

***RELATÓRIO  
SEMESTRAL DO  
PLANO DE  
COMPENSAÇÃO DA  
ATIVIDADE  
PESQUEIRA DA  
BACIA DE CAMPOS  
- PCAP-BC***

---

# *Processo IBAMA*

## *Nº02022.002419/2009-10*

---

*Relatório Semestral - 020*  
*Etapa de Implementação*  
*Período: Janeiro a Junho de 2022*



## SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO .....	6
II – NOME DO PROGRAMA .....	6
III – NÚMERO DA REGIÃO .....	6
IV – NOME DO PROJETO .....	6
V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS.....	7
VI – RECORTE ESPACIAL.....	7
VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS .....	11
VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO .....	14
XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO.....	24
X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA .....	27
XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO .....	28
XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO.....	30
XIII – ANEXOS.....	32

## **I – INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a relação cronológica e o desenvolvimento dos eventos realizados no período de janeiro a junho de 2022, durante a etapa de implementação dos projetos de compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo-se a implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e dificuldades encontradas no período.

## **II – NOME DO PROGRAMA**

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.

## **III – NÚMERO DA REGIÃO**

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do Estado do Rio de Janeiro.

## **IV – NOME DO PROJETO**

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas comunidades de pesca artesanal.

## V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Esse relatório apresenta as ações executadas, no Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo.

## VI – RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, conforme apresenta o Quadro 1.

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboração desse relatório, não houve a quitação de todas as demandas hierarquizadas pela comunidade.

**Quadro 1** – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência:

Atividade Licenciada	Sísmica 4D – Streamer	Sísmica Caxareu-Pirambu	Perfuração BM-C 26 e 27	Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos	Gasoduto Rota Cabiúnas
Município/ Processo	02022.003307/08	02022.2807/08	02022.003722/05	02022.001893/08	02022.001184/10
São Francisco de Itabapoana	Concluído		Concluído	Concluído	
São João da Barra	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento	
Campos dos Goytacazes	Concluído		Concluído	Concluído	Concluído
Quissamã	Concluído			Concluído	Concluído
Macaé	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

Casimiro de Abreu / Tamoios 2º Distrito de Cabo Frio	Concluído			Concluído	
Rio das Ostras					Em andamento
Cabo Frio					Em andamento
Armação dos Búzios					Em andamento
Arraial do Cabo					Concluído/Em andamento

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem as licenças da UN-BC, estão sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municípios de São João da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigação Petrolífera Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo (comunidades da Praia Grande e da Prainha) e Cabo Frio.

Para o município de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha, o PCAP está ainda na fase de diagnóstico com a empresa de consultoria ENGEIO Soluções Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigação Petrolífera Ltda (Processo IBAMA 02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações junto às comunidades.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos (realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da Petrobras.

**Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades:**

Município	Comunidades	Ação Compensatória	Situação	Empreendimento
São Francisco de Itabapoana	Gargaú	Auditório	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Perfuração BM-C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
	Guaxindiba	Reforma no Núcleo da Colônia	Concluído	
	Barra de Itabapoana	Base de Rádio Costeira	Concluído	
São João da Barra	Açu	Centro de Convivência Local	Em andamento	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica Caxareu- Pirambu; Perfuração BM- C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Curso Profissionalizante	Concluído	
Campos dos Goytacazes	Farol de São Tomé	Equipamento de dragagem	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Perfuração BM-C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Equipamentos de Salvatagem	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
Quissamã	Barra do Furado; Centro; Lagoa Feia; Dores de Macabu; Beira de Lagoa; Ribeira; Caxias; Machado; Retiro; Santa Catarina; São Miguel.	Aparelhamento da Colônia Z-27	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Equipamento de Salvatagem e Material de Reforma de Embarcação	Concluído	
		Sede para a Colônia Z-27	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
Macaé	Centro; Barra de Macaé.	Reforma e aquisição de equipamentos e mobiliários para a Colônia Z-3	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica Caxareu- Pirambu; Perfuração BM- C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Curso de Informática e Curso Pescador Profissional (POP)	Concluído	
		Sede para Associação Mista de Pescadores de Barra de Macaé	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
Rio das Ostras	Boca da Barra; Centro; Nova Esperança;	Bomba de Óleo Diesel para entreposto municipal de pesca	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas

Casimiro de Abreu/Tamoios (2º Distrito de Cabo Frio)	Pescadores do rio São João	Casa do Pescador	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
	Aquicultores do rio São João			
	Barra de São João			
	Tamoios			
Cabo Frio	Gamboa	Comunidade de pesca com dificuldade de negociação para a cessão de uso de terreno. Já demonstraram interesse em nova priorização de demanda.		Gasoduto Rota Cabiúnas
Armação dos Búzios	Armação; Praia do Canto; José Gonçalves; Rasa; Centro; Geribá.	Petrechos de pesca; Materiais para manutenção; Reforma; Bancadas; Carretas de embarque; Resgate Cultural; Equipamentos de Salvatagem.	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas
Arraial do Cabo	Praia Grande	Triciclos; Insumos para beneficiamento de pescados; Aparelhamento de Cooperativa.	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
	Prainha	Comunidade de pesca em fase de negociação de cessão de uso de terreno público junto a Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo para definição de diagnóstico de compensação.		Gasoduto Rota Cabiúnas

## VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

Os quadros 3 a 7, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.

**Quadro 3** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Rio das Ostras:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Teletrabalho / troca de e-mail	08/02/2022	Esclarecimentos acerca da condicionante do PCAP de Rio das Ostras para Secretario da SEMAP – PMRO	Representante da SEMAP da Prefeitura de Rio das Ostras e representante da Petrobras	2	ANEXO 1 – Envio de e-mail.
Carta ofício de Petrobras para Colônia Z-22	05/05/2022	Informe de prazo de 90 dias para resolução do contrato de comodato do entreposto pesqueiro	Representante da equipe técnica da Petrobras e liderança da Colônia Z-22	2	ANEXO 2 – Carta SMS-LCA-MPL-EP-MPL-AGP
Teletrabalho/ Troca de e-mail	27/06/2022	Recebimento por e-mail de Contrato de comodato da PMRO e Colônia Z-22	Representante da equipe técnica da Petrobras e liderança da Colônia Z-22	2	ANEXO 3 – Contrato de Comodato de imóvel. ANEXO 4 – Troca de e-mail com anexo de contrato.
Teletrabalho/ troca de e-mail	29/06/2022	Recebimento por e-mail da publicação do Jornal Oficial sobre o contrato de comodato	Representante da equipe técnica da Petrobras e liderança da Colônia Z-22	2	ANEXO 5 – Publicação no Jornal Oficial

**Quadro 4** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em São João da Barra:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Teletrabalho	27/04/2022	Publicação do edital para licitação da construção do Centro de Convivência Local do Açú	Petrobras	-	ANEXO 6 – Edital de licitação para obra.

**Quadro 5** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Armação dos Búzios:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Teletrabalho – Troca de e-mail	07/03/2022	Envio de documentos da Colônia	Equipe técnica da Petrobras e Colônia Z-23	2	ANEXO – 7 Estatuto. ANEXO 8 - Ata de Eleição
Teletrabalho / Reunião remota	11/03/2022	Reunião via <i>Teams</i> com Colônia Z-23 e SEAPUR para atualizações sobre a autorização de reforma do píer dos pescadores.	Equipe técnica da Petrobras, representantes da Colônia Z-23 e da Secretaria de Ambiente de Armação dos Búzios.	11	ANEXO – 9 Ata de reunião.
Teletrabalho / Troca de e-mail.	16/03/2022	Envio de Termo de Regra de Uso e Gestão	Equipe técnica da Petrobras e da Colônia Z-23	2	ANEXO 10 – Termo de Regra de Uso e Gestão assinado

Teletrabalho / Troca de e-mails	08/06/2022	TCOL assinado por representante da Colônia Z-23 e Petrobras	Equipe técnica da Petrobras e representante da Colônia Z-23	2	ANEXO 11 – TCOL assinado
Teletrabalho / Troca de e-mails	13/06/2022	Depósito realizado na conta corrente da Colônia Z-23 referente ao valor do 1º TCOL	Equipe técnica da Petrobras e representante da Colônia Z-23	2	ANEXO 12 - Comprovante de depósito. ANEXO 13 - Ata de reunião. ANEXO 14 – Foto das primeiras Aquisições.

**Quadro 6** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Praia Grande:

LOCAL	DATA	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Sede da Cooperativa e Mulheres Nativas	20/06/2022	Cerimônia de Entrega do PCAP	Equipe de socioeconomia da Petrobras, representante da PGS e membros da Cooperativa de Mulheres Nativas	26	ANEXO 15 – Fotos das compensações, etiquetas e lista de presença na Cerimônia de Entrega. ANEXO 16 – Ofício da Cooperativa de Mulheres Nativas

**Quadro 7** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Cabo Frio.:

LOCAL	DATA	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Teletrabalho / Troca de mensagens	27/06/2022	Obtenção de informações sobre nova demanda de compensação	-	-	ANEXO 17 – Ofício enviado pela Prefeitura ao MAPA.

## VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os resultados obtidos durante o período de janeiro a junho de 2022 do PCAP.

Com o avanço da vacinação de grande parte da população e diminuição de óbitos decorrente da pandemia de COVID-19, a equipe de socioeconomia da Petrobras durante esse semestre avaliou quais atividades poderiam voltar às práticas presenciais e quais poderiam continuar no trabalho remoto como um aprendizado consolidado de trabalho entre as partes. Assim, durante o início do semestre, a maior parte das reuniões continuaram sendo realizadas remotamente, tendo um ótimo proveito para as partes envolvidas. Portanto, demandas de trabalho possíveis de serem realizadas remotamente, foram mantidas. Já no final do semestre, com a entrega de uma das compensações a Cooperativa de Mulheres Nativas e um ambiente mais seguro tomando-se os cuidados necessários de prevenção para realização de reuniões e encontros presenciais, percebeu-se a importância de realização de uma cerimônia de entrega de compensação para demarcar a finalização do trabalho. Desse modo, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas ações para viabilizar a implementação dos projetos priorizados, principalmente relacionada a entrega da compensação da comunidade de pesca artesanal do município de Arraial do Cabo (comunidade da Praia Grande) e início das aquisições da compensação de Armação de Búzios. As compensações de Cabo Frio e Arraial do Cabo (comunidade da Prainha) não tiveram avanço nas suas implementações, enquanto a compensação de Rio das Ostras avançou com o contrato de comodato do entreposto pesqueiro entre Prefeitura Municipal e Colônia Z-22.

## **Rio das Ostras**

### **Projeto:** Instalação de bomba de óleo diesel marítimo

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. A Petrobras durante o semestre esteve em contato com a liderança da Colônia Z-22, senhor Abraão, e se colocou disponível para as solicitações da liderança na obtenção da cessão de uso do entreposto pesqueiro municipal por parte da Prefeitura de Rio das Ostras. Após o estabelecimento de um prazo para resolução da cessão, no final do semestre a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras assinou um contrato de comodato com a Colônia Z-22. A cessão do entreposto para a entidade gestora é uma condição prioritária para avanço na contratação de um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), com o objetivo de realizar uma avaliação das condições de operacionalidade e sustentabilidade do projeto de compensação no entreposto pesqueiro.

#### **Data: 08/02/22**

A pedido da liderança da Colônia Z-22, a Petrobras enviou e-mail para o Secretário de Meio Ambiente, Aquicultura e Pesca de Rio das Ostras, sr. Nestor Prado Junior, com esclarecimentos sobre o PCAP de Rio das Ostras e o projeto de compensação da bomba de óleo diesel marítimo, escolhido pela comunidade de pesca, no sentido de formalizar um contrato de cessão de uso do entreposto pesqueiro entre as partes.

#### **Data: 05/05/22**

A Petrobras enviou por e-mail a Colônia Z-22 e também entregou em mãos ao senhor Abraão, um comunicado que apresentava o prazo de 90 (noventa) dias para a resolução do impasse relacionado a cessão do entreposto pesqueiro a Colônia Z-22, condicionada ao comodato do imóvel da entidade para a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Em se mantendo o impasse, o Ibama já havia demonstrado possibilidade de realizar nova priorização de projeto de compensação para a comunidade de pesca artesanal de Rio das Ostras.

**Data: 27/06/22**

Nessa data a Colônia Z-2 enviou à Petrobras um e-mail com o anexo “Contrato de Comodato de Imóvel”, em cinco páginas, assinado entre a Prefeitura e a entidade de pesca estabelecendo o comodato de duas salas do entreposto e o imóvel da Colônia Z-2.

**Data: 29/06/22**

A Petrobras recebe publicação do Jornal Oficial do município de Rio das Ostras em que se oficializa o “extrato de contrato de comodato de imóvel”, com data de assinatura em 15/06/2022.

**São João da Barra**

**Projeto:** Centro de Convivência Local do Açú

Conforme sinalizado no último relatório semestral 019, a Petrobras realizou outro processo licitatório nesse semestre para a obra de construção do Centro de Convivência Local do Açú, após a empresa da primeira licitação ter declinado do contrato assinado, alegando questões relacionadas a pandemia. Um dos representantes da Colônia Z-2, senhor Joel, foi atualizado em ligação telefônica sobre o andamento dos trâmites da atual licitação e sobre a previsão para início das obras que se dará a partir do início do segundo semestre de 2022.

**Data: 27/04/22**

A Petrobras publicou o edital para licitação nº 7003825026, com início de entrega de proposta pelas concorrentes para o final do mês de abril, e abertura das propostas e a identificação da melhor colocada em maio. Prevê-se a assinatura do contrato em julho e o início das obras do Centro de Convivência no Açú até outubro de 2022, após atualização de projeto executivo da obra por parte da contratada.

## Armação dos Búzios

**Projetos:** Petrechos de pesca; Materiais de manutenção; Bancadas; Carretas de embarque; Resgate cultural; e, Equipamentos de salvatagem.

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do Ibama. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram subdivididas em sete projetos, descritas abaixo. Tais demandas, de acordo com suas características de aquisições ou serviços, foram separadas em dois momentos de implementação por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento de Obrigação Legal, entre Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de itens pela internet, em implementação atualmente; (ii) TCOL, para implementação de serviços, com necessidade de saídas a campo para contato com fornecedores e apresentação de especificação técnica do serviço (Quadro 8). A orçamentação das aquisições de itens do semestre anterior foi finalmente concluída. Assim, como planejado, nesse semestre houve a assinatura do primeiro TCOL e o depósito na conta corrente exclusiva para o PCAP da Colônia Z-23. Desse modo, a entidade pôde, com o apoio da equipe de socioeconomia da Petrobras, realizar as primeiras aquisições da compensação. Toda essa fase de aquisição está sendo realizada remotamente, com reuniões virtuais, mensagens por aplicativo e troca de e-mails.

Uma demanda de compensação que seria implementada por meio de licitação, seria a reforma do piso e lateral do píer dos pescadores da praia da Armação. Esse projeto foi declinado pela Colônia durante as atividades desse semestre, diante da falta de respostas de autorização/licença e morosidade dos órgãos públicos para sua realização. Em face do exposto, essa demanda deverá ser substituída por outra proposta de compensação e para tanto se faz necessária que a definição e a validação sejam realizadas junto à comunidade de pescadores de Armação dos Búzios. Como se trata de retornar a fase anterior, a Petrobras entende que deverá ser executada pela empresa PGS e sua consultoria Engeo Soluções, que são as responsáveis pela priorização de

projetos, na fase de diagnóstico. Comunicamos que já realizamos articulação com as referidas empresas para dar ciência dos fatos ocorridos.

**Quadro 8** – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23)

Projetos	Demandas	Implementação
<b>Petrechos de Pesca</b>	Fortalecimento da maricultura/motor de popa de 8HP	1º TCOL
	Fortalecimento da maricultura/"meias e redes" para cultivo de mexilhão	1º TCOL
	Remos de madeira	2º TCOL
<b>Materiais de manutenção</b>	Caixa de ferramentas grande com 37 itens e equipamentos	1º TCOL
	Bombas de porão para embarcações	1º TCOL
	Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, para distribuição entre os pescadores	1º TCOL
	Tinta anti-incrustante Jotun 90	1º TCOL
	Araldite para reparo naval	1º TCOL
<b>Reforma</b>	Reforma do piso e laterais do píer dos pescadores	Demanda declinada nesse semestre, a ser substituída - 2º TCOL
<b>Bancadas</b>	Aquisição de bancadas móveis desmontáveis	1º TCOL
<b>Carretas de embarque</b>	Construção de carreta de encalhe	2º TCOL
	Roldana de aço inox com suporte	2º TCOL
	*Carretas para embarcações dos pescadores	2º TCOL
	*Guincho elétrico para recolhimento de embarcações	2º TCOL
<b>Equipamentos de Salvatagem</b>	*Kits de roupa de oleado (jardineira e casaco) para os pescadores mais carentes	1º TCOL
<b>Resgate Cultural / Memória</b>	Manutenção dos quadros históricos de pescadores	2º TCOL

\*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declínio de outras compensações que não tiveram êxito como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do píer dos pescadores na praia da Armação.

**Data: 07/03/2022**

Durante esse semestre a Petrobras finalizou a atualização dos orçamentos para planejar o depósito do recurso para aquisição de itens e equipamentos via TCOL pela Colônia e solicitou documentos importantes para início da assinatura do TCOL, como o Estatuto da Colônia Z-23 e a Ata de Eleição do presidente Dominique, cuja gestão irá até janeiro de 2023.

**Data: 11/03/2022**

A Petrobras agendou reunião com representantes da Colônia e Secretaria de Ambiente e Planejamento Urbano – SEAPUR da Prefeitura de Armação dos Búzios, para atualizações acerca de autorização/licença para projeto de compensação de reforma do piso e lateral do píer dos pescadores na Praia da Armação, que se pretendia realizar por meio de licitação. A SEAPUR, que estava incumbida da solicitação de licença a Superintendência de Patrimônio da União – SPU, não apresentou resolução sobre a situação, de modo que a liderança da Colônia declinou do projeto, indicando intenção na reunião de substituição desta compensação para a instalação de um contêiner-escritório, como posto avançado da Colônia, no bairro da Rasa, em Armação dos Búzios. A Colônia aproveitou a oportunidade para solicitar a Prefeitura cessão de uso de algum terreno público disponível na localidade, o que foi informado como possível pelo subsecretário de urbanismo, sendo que a Prefeitura iria avaliar o atendimento da demanda. A Petrobras informou a Colônia que necessitaria de um documento indicando a intenção de alteração de projeto por parte da entidade, mas que também iria informar o Ibama para orientações em relação aos procedimentos de alteração e validação de projeto junto à comunidade pesqueira. No entendimento da Petrobras cabe nova escolha e validação de outra compensação pela comunidade de pescadores de Armação dos Búzios na etapa de diagnóstico deste PCAP. Para isso aguarda posicionamento do Ibama.

**Data: 16/03/2022**

A pedido da Petrobras, a Colônia Z-23 enviou por e-mail o Termo de Regra de Uso de Gestão do PCAP de Armação dos Búzios, assinado no segundo semestre de 2021.

**Data: 08/06/2022**

Após a fase de regularização da Colônia e atualização dos itens orçamentados, a Petrobras assinou o Termo de Cumprimento de Obrigação Legal – TCOL com a Colônia no início de junho de 2022, firmando o termo entre as instituições, orientando e observando as obrigações de ambas as partes na execução das aquisições do PCAP.

**Data: 13/06/2022**

Com o TCOL assinado por ambas as partes, a Petrobras realizou o depósito na conta corrente (exclusiva para o PCAP) da Colônia no valor de R\$ 137.984,79 (cento e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e setenta e nove centavos), para a realização das aquisições de itens e equipamentos especificados nesse primeiro Termo<sup>1</sup>. Na mesma data deste primeiro depósito, foi realizada reunião remota entre a equipe de socioeconomia da Petrobras e representantes da Colônia para orientações gerais acerca dos procedimentos de compra com acompanhamento da Petrobras, como cotação sempre de três fornecedores, apresentação de nota fiscal e produtos com valor de mercado, além da prestação de contas. Orientou-se também sobre o uso do *Google Drive* para acompanhamento das compras, sistematização e registro do andamento das aquisições. Um grupo de *Whatsapp* também foi criado entre a equipe da Petrobras e três dos representantes da Colônia para comunicação mais ágil.

Até o final de junho de 2022, já haviam sido adquiridas as cinco bancadas desmontáveis de alumínio e o motor de popa para a maricultura, já entregues

---

<sup>1</sup> Inicialmente o valor total para o projeto de compensação proposto a Colônia Z-23 pela Petrobras e PGS foi de R\$ 140.000,00.

na sede da Colônia. Nos próximos meses prevê-se o encerramento deste TCOL e entrega dos itens aos pescadores artesanais, com assinatura do Termo de Responsabilidade, para então se dar o início da pesquisa e orçamentação dos demais serviços a serem implementados no segundo TCOL.

### **Arraial do Cabo**

Em atendimento a solicitação do IBAMA este PCAP, assim como nos municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a empresa PGS, no intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as reuniões da fase de diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades gestoras deverão ser contempladas com projetos, uma delas localizada na Praia Grande, a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra na Prainha, a Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha – MUPAAP.

### **Cooperativa de Mulheres Nativas.**

Comunidade de Praia Grande – Arraial do Cabo.

**Projetos:** Triciclos; Insumos para beneficiamento; e, Equipamentos para a entidade.

### **Data: 20/06/22**

Nesse semestre apenas dois itens faltavam para a finalização das aquisições da Cooperativa: o triciclo elétrico com painel solar e as três mil unidades de sacolas plásticas com a logo da Cooperativa. Após a resolução de um problema na conta corrente da Cooperativa junto ao banco no início do ano, pôde-se avançar na finalização das compensações (Quadro 9).

Desse modo, com um ambiente mais seguro e tomando todos os cuidados de prevenção (utilização de máscaras e álcool em gel) a Petrobras realizou uma

Cerimônia de Entrega das compensações com mestre de cerimônia, sessão de fotos pela manhã e *coffee break* ao final do evento a tarde, onde as cooperadas, membros da Colônia Z-5 de Arraial do Cabo e os demais presentes pertencentes a comunidade de Praia Grande puderam demonstrar sua satisfação com os itens compensados e confraternizarem entre si.

Durante o planejamento da Cerimônia de Entrega da compensação, a Cooperativa solicitou a Petrobras via ofício nº 001/2022, outros itens não previstos no planejamento do TCOL, que seriam complementares aos itens já compensados. Nesse sentido a Petrobras está se esforçando para esse atendimento.

**Quadro 9.** Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres Nativas – Praia Grande)

Projetos	Demandas (itens)
<b>Triciclos</b>	Triciclo a combustão / Triciclo elétrico
<b>Insumos para beneficiamento</b>	Caixa de papel cartão para hambúrguer / Adesivos de Vinil com rótulo de hambúrguer / separador de hambúrguer / bobina para balança / Papel sulfite / Saco plástico para embaladora a vácuo com logo / Sacolas plásticas com logo / Caixa organizadora / Balde plástico / Bandejas de isopor / luvas de aço / Avental / Máscara / Touca sanfonada / Luvas de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo.
<b>Aparelhamento de entidade</b>	Centrífuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook / Microondas / Afiador de facas / Tabua de carne / Facas / Tesoura de Cozinha / Colher / Bacia / Pannelas de alumínio / Caçarola / Prateleiras / Armário / Fogão industrial / Alicates de pesca / Lanternas de cabeça.

## **Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha – Sol, salga e arte.**

Comunidade da Prainha – Arraial do Cabo.

Projeto: Equipamentos de unidade de beneficiamento.

Nesse primeiro semestre de 2022 novamente não houve avanço na cessão de uso do terreno público por parte do poder público municipal de Arraial do Cabo para construção de uma sede para a MUPAAP (PCAP da DOMMO), local onde planeja-se alocar alguns equipamentos para beneficiamento do pescado, como projeto de compensação da Petrobras/PGS. Em reunião entre as empresas, a PGS informou não ter conseguido fazer contato com a liderança da MUPAAP nesse semestre. Em contatos anteriores, a liderança já havia comentado não querer alterar o projeto de compensação “equipamentos para unidade de beneficiamento”. Caso o Ibama oficie um prazo para resolução da situação, a Petrobras entende que caberá a PGS realizar um novo diagnóstico para priorização de um novo projeto de compensação, mas aguarda um posicionamento formal do Ibama.

## **Cabo Frio**

**Projeto:** Muro e terraplanagem do terreno da Gamboa.

A liderança da Colônia Z-4, Alexandre, indicou no semestre anterior intenção de substituição de projeto de compensação “muro e terraplanagem do terreno no bairro da Gamboa”, em Cabo Frio, por outro projeto, desvinculando a compensação dos objetivos do PEA Pescarte no mesmo município. Foi justificado que no bairro da Gamboa há uma fábrica de gelo desativada, patrimônio do antigo Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA. Segundo Alexandre, que também é vereador de Cabo Frio, a Prefeitura de Cabo Frio deve solicitar a doação da infraestrutura para o município e este poderá realizar a cessão do empreendimento para a Colônia Z-4. Sendo assim,

Alexandre sugeriu como projeto de compensação a reforma e manutenção dessa fábrica de gelo.

**Data: 27/06/2022**

Na ocasião, a liderança da Colônia informou que a Prefeitura solicitou via ofício, no mês de maio, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA a doação da fábrica de gelo, mas até o momento nenhuma resposta foi recebida. Até o momento também não houve Assembleia Geral presencial com a comunidade de pescadores vinculados a Colônia Z-4 para validar a alteração do projeto, tornando-o ou não, oficialmente, a compensação de Cabo Frio. A Petrobras entende que este projeto deve retornar a fase de escolha e validação da compensação pela comunidade e entidade gestora, na etapa de diagnóstico deste PCAP. Para isso aguarda posicionamento do Ibama.

## **XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO**

Este foi o primeiro semestre em que houve saídas a campo e maior segurança a exposição em reuniões e encontros presenciais das equipes de socioeconomia da Petrobras, lideranças de entidades pesqueiras e comunidade de pescadores em relação a pandemia de COVID-19. Devido ao alto índice de vacinação da população, o trabalho presencial se tornou novamente possível, ainda com ações de prevenção de contágio. No entanto, assim como aconteceu com as aquisições do TCOL da Cooperativa de Mulheres Nativas, quando houve uma grande otimização do trabalho na realização das compras remotamente, o mesmo tem acontecido com as aquisições da Colônia Z-23 de Armação dos Búzios atualmente. As mesmas ferramentas tem sido utilizadas como otimização do trabalho remoto, tais quais aparelho celular para contato com fornecedores, aplicativo de mensagem instantânea para criação de grupos, comunicação ágil e colaboração entre as equipes, e-mails para formalizar solicitações e documentos, e por fim, reuniões remotas via aplicativo *Microsoft teams* com registro em atas, tudo

sendo orientado tecnicamente pela Petrobras e correspondido com aprendizado pelas entidades gestoras.

Nesse sentido, as compensações do PCAP de Arraial do Cabo com a Cooperativa de Mulheres Nativas, de Praia Grande, foram entregues conforme planejado, sendo praticamente toda realizada por meio remoto. A equipe da Petrobras avalia que este PCAP cumpriu plenamente seu objetivo de “*projetos coletivos voltado para a melhoria das condições de vida e de trabalho das comunidades participantes*”, preconizado pela Linha de Ação E da Nota Técnica 01/2010, visto que a escolha dos itens compensados pela organização otimizará a produção, a segurança e o cotidiano de trabalho da cooperativa, sendo facilmente gerido pelo grupo de mulheres. Torna-se assim um caso de sucesso para outros PCAPs, tanto em relação a escolha do grupo a ser beneficiado, como pela aderência dos projetos às experiências de produção da Cooperativa.

As compensações do PCAP de Armação dos Búzios estão em andamento e podem ser todas implementadas via TCOL pela Petrobras em caso de aquisições ou serviços de simples resolução, como vem ocorrendo.

Ainda em relação ao PCAP de Armação dos Búzios, mas também de Cabo Frio e Arraial do Cabo (MUPAAP), a equipe de socioeconomia da Petrobras entende que todos esses possuem necessidade de validação de novos projetos de compensação junto as comunidades e entidade gestoras, como descrito anteriormente no relatório, para continuidade da implementação, respeitando o processo decisório e assegurando maior viabilidade para a execução do PCAP. Uma atualização de lista de projetos prioritários seria suficiente para não haver indefinição ou paralisação das compensações.

Já em relação ao PCAP de Rio das Ostras, houve um avanço nesse semestre em relação ao contrato de comodato entre a Prefeitura e a Colônia Z-22. Nesse caso a Petrobras informa que a partir da análise do instrumento do Contrato de Comodato (Anexo 3) encaminhado foram verificadas questões que, no entendimento da companhia, representam risco a regular execução do projeto e o devido cumprimento da compensação prevista no PCAP em favor da Colônia de Pescadores Z-22. Dentre as questões verificadas destaca-se,

primeiramente, a previsão na Cláusula Primeira do Contrato, de que este teria por objeto apenas duas salas existentes no imóvel em que está situado o entreposto. Esta informação é reforçada na Cláusula Segunda, que prevê a autorização da posse pela Colônia de Pescadores Z-22 apenas das duas salas, sendo certo, ainda, que o parágrafo único desta Cláusula prevê que as demais instalações existentes no local poderão ser utilizadas pela Colônia “mediante autorização prévia da SEMAP”, e em conjunto com servidores que exercem suas funções no Departamento de Aquicultura e Pesca – DEAP. Tendo em vista que a implementação do projeto da instalação da bomba de óleo requer a utilização de outros espaços do imóvel, além das duas salas previstas como objeto do contrato, observa-se que o Contrato de Comodato encaminhado, sob este aspecto, não seria suficiente para garantir a regular execução do projeto. Em seguida, verifica-se que a Cláusula Quinta do instrumento prevê que o Contrato de Comodato possui prazo determinado de 24 meses, e que ao término deste prazo o contrato será automaticamente rescindido, com restituição dos espaços (salas) ao Município. Em que pese a Cláusula Sexta prever a possibilidade de prorrogação do contrato por prazo determinado, esta mesma Cláusula prevê a possibilidade de imediata rescisão após a prorrogação, com desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sendo necessário apenas prévia notificação extrajudicial. Além disso, de acordo com a Cláusula Nona, “à exceção das benfeitorias necessárias, fica expressamente proibida a realização de qualquer benfeitoria na edificação, salvo se precedida de prévia e expressa autorização do comodante (Prefeitura). Neste caso, não assistirá aos comodatários (Colônia) nenhum direito à indenização ou exercício de direito de retenção, sendo tais benfeitorias definitivamente incorporadas ao imóvel.

Dessa forma, a partir da leitura das disposições previstas nas cláusulas acima referidas, efetivamente, não há garantia de que após expirado o prazo de 24 meses, e mesmo após esse prazo, o município não venha a reivindicar o imóvel. Sendo certo que, nessa hipótese, a Colônia de Pescadores Z-22 sequer poderá reivindicar o equipamento instalado no local em cumprimento à obrigação estabelecida no PCAP. Tais questões são encaminhadas neste

relatório ao IBAMA, para avaliação pelo órgão ambiental sobre a viabilidade de execução do projeto de compensação. Ressalta-se que caso se conclua que o contrato de comodato firmado, nos termos em que se encontra, seja suficiente para prosseguimento, a Petrobras deverá, ainda, realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica para o projeto bomba de óleo diesel.

Finalmente, em vista das dificuldades verificadas para implementação do projeto de instalação da bomba de óleo no entreposto de pesca, reitera-se que no documento de diagnóstico do PCAP de Rio das Ostras, foram levantados como possíveis projetos, além do projeto bomba de óleo diesel, (i) cursos livres aos pescadores, tais como cursos de mecânica e elétrica que são necessários à manutenção dos barcos de pesca; (ii) equipamento de salvatagem, materiais que tem data de validade devem ser repostos periodicamente; (iii) Carteira de Pescador Profissional (POP), visto que muitos donos de barcos não assinam carteira e assim impedem que os pescadores tenham quaisquer benefícios trabalhistas e também do recebimento do seguro defeso; (iv) equipamentos para barcos, com tecnologia imprescindível para o desenvolvimento da pesca, tais como rádios e GPS's. Ressaltamos que todas as demandas citadas não estão atreladas a nenhuma autorização dos gestores públicos municipais, nem são passíveis de licenciamento ambiental, agilizando assim a execução pela Petrobras e consequente atendimento da condicionante exigida pelo licenciamento do IBAMA para o empreendimento de instalação do gasoduto Cabiúnas - Rota 2.

## **X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de janeiro a junho de 2022, consta no Quadro 10 - Execução Físico-Financeira do semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não foram realizados devido a questões intrínsecas na execução dos projetos, sendo mantida a previsão para o próximo semestre.

**Quadro 10. Execução físico-financeira. Período: janeiro a junho de 2022.**

META	ATIVIDADE REALIZADA	VALOR
<b>1. Rio das Ostras</b>		
Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo	Acompanhamento da cessão de uso do entreposto pesqueiro	<b>CONFIDENCIAL</b> OBS: os valores foram apresentados apenas na versão impressa
<b>2. São João da Barra</b>		
Implementação do projeto Centro de Convivência Local	Abertura de proposta de licitação para segunda fase da obra, construção do Centro de Convivência do Açú.	
<b>3. Armação de Búzios</b>		
Implementação de projetos priorizados	Atualização de orçamentação dos itens de compensação	
	Monitoramento da cessão do píer para reforma junto a Prefeitura	
	Assinatura do TCOL e depósito do recurso para compensação	
	Acompanhamento das aquisições da Colônia Z-23	
<b>4. Arraial do Cabo</b>		
Implementação de projetos priorizados pela Cooperativa de Mulheres Nativas	Finalização das aquisições da Cooperativa	
Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP	Cerimônia de entrega da compensação	
	Acompanhamento e atualizações de cessão de terreno	
<b>5. Cabo Frio</b>		
Implementação de projeto priorizado pela Colônia Z-4	Acompanhamento e atualizações sobre doação de fábrica de gelo	
O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.		

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que assegura o sigilo de informações financeiras.

## XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Físico-Financeiro, a previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de julho a dezembro de 2022.

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que assegura o sigilo de informações financeiras.


**Quadro 11.** Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – julho a dezembro de 2022.

META	ATIVIDADE PREVISTA	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	VALOR PREVISTO (R\$)
<b>1. Rio das Ostras</b>								
Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel junto a Colônia Z-22.	Contratação de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, caso se confirme a cessão de uso do entreposto pesqueiro.				x	x	x	x
<b>2. São João da Barra</b>								
Implementação do projeto de Centro de Convivência Local do Açú, junto a Colônia Z-2.	Assinatura do contrato com empresa licitada	x						
	Mobilização para realização de obra		x	x	x	x		
	Adequação de projeto executivo		x	x	x	x	x	
	Início da obra					x	x	x
<b>3. Armação dos Búzios</b>								
Implementação de projetos priorizados pela Colônia Z-23. a) Proj. Petrechos de Pesca b) Proj. Reforma do Píer c) Proj. Bancadas d) Proj. Carretas de embarque e) Proj. Resgate Cultural f) Proj. Materiais p/ manutenção g) Proj. Equipamentos de Salvatagem	Prestação de contas do 1º TCOL			x	x	x		
	Entrega de itens do 1º TCOL aos pescadores artesanais da Colônia Z-23			x	x			
	Atualização orçamentária dos serviços a serem adquiridos via 2º TCOL			x	x	x	x	
	Reunião com entidade gestora para validação dos itens a serem adquiridos via do 2º TCOL			x	x			x
	Assinatura do 2º TCOL pela Entidade Gestora e Petrobras							x
<b>4. Arraial do Cabo</b>								
Cooperativa de Mulheres Nativas. Implementação de projetos priorizados: a) Proj. Triciclos b) Proj. Insumos para Beneficiamento c) Proj. Equipamentos para Cooperativa	Implementação de aditivo de contrato para aquisições complementares	x	x	x	x	x		
	Prestação de contas do TCOL	x	x	x	x	x		
	Acompanhamento de atualizações		x		x			x
<b>5. Cabo Frio</b>								
Colônia Z-4 fez indicativo para alteração de projeto de compensação.	Acompanhamento de atualizações		x		x			x
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**CONFIDENCIAL**  
OBS: os valores foram apresentados apenas na versão impressa

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

## XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO

Profissional	Graziela da Silva Rocha Oliveira
Registro no Conselho de Classe	CREA/MG 77987
CTF/AIDA	1528819
Responsabilidade	Geógrafa
Assinatura	

Profissional	Rodrigo Erdmann Oliveira
Registro no Conselho de Classe	CREA 25242D PA
CTF/AIDA	6480676
Responsabilidade	Engenheiro Ambiental
Assinatura	

Profissional	Suellem Araujo Cunha Chaves
Registro no Conselho de Classe	CREA/ES 0808513729
CTF/AIDA	5024999
Responsabilidade	Geógrafa
Assinatura	

Profissional	Wander dos Santos Neto
Registro no Conselho de Classe	CRBIO N° 48.863/02

CTF/AIDA	6908191
Responsabilidade	Biólogo
Assinatura	

Profissional	Larissa Santos de Paula
Registro no Conselho de Classe	CREA RJ 2013127898
CTF/AIDA	6000142
Responsabilidade	Engenheira Ambiental
Assinatura	

### **XIII – ANEXOS**

Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório Semestral 20, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.

ANEXO 1 – Envio de e-mail para secretário da SEAP- PMRO

ANEXO 2 – Carta SMS/LCA/MPL-EP/MPL-AGP 0190.2022

ANEXO 3 – Contrato de comodato de imóvel

ANEXO 4 – Troca de e-mail com a Colônia Z-22

ANEXO 5 – Publicação no Jornal Oficial

ANEXO 6 – Edital de licitação para obra

ANEXO 7 – Estatuto da Colônia de Pescadores

ANEXO 8 – Ata de Eleição 2021

ANEXO 9 – Ata de reunião 11.03.22 com SEAPUR

ANEXO 10 – Regra de Uso e Gestão dos Projetos de Compensação

ANEXO 11 – Termo de Cumprimento de Obrigação Legal assinado

ANEXO 12 – Comprovante de depósito do TCOL

ANEXO 13 – Ata 13.06.22 PCAP Z-23.

ANEXO 14 – Foto das primeiras aquisições do PCAP da Colônia Z-23

ANEXO 15 – Entrega de compensações na cerimônia de entrega do PCAP da Cooperativa

ANEXO 16 – Ofício COMUNA 001/2022

ANEXO 17 – Ofício da Prefeitura para o MPA

ANEXO 18 – CTF da Equipe de Socioeconomia