

***RELATÓRIO  
SEMESTRAL DO  
PLANO DE  
COMPENSAÇÃO DA  
ATIVIDADE  
PESQUEIRA DA  
BACIA DE CAMPOS  
- PCAP-BC***

---

# *Processo IBAMA*

## *Nº02022.002419/2009-10*

---

*Relatório Semestral - 024*  
*Etapa de Implementação*  
*Período: janeiro a junho de 2024*

## SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO.....	4
II – NOME DO PROGRAMA.....	4
III – NÚMERO DA REGIÃO.....	4
IV – NOME DO PROJETO.....	5
V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS.....	5
VI – RECORTE ESPACIAL.....	5
VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS.....	9
VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	12
XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO.....	22
X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....	23
XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO.....	24
XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO.....	26
XIII – ANEXOS.....	28

## I – INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a cronologia da execução e o desenvolvimento dos eventos realizados no período de janeiro a junho de 2024, durante a etapa de implementação dos projetos de compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo a implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e dificuldades encontradas no período.

## II – NOME DO PROGRAMA

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.

## III – NÚMERO DA REGIÃO

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do Estado do Rio de Janeiro.

## IV – NOME DO PROJETO

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas comunidades de pesca artesanal.

## V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Esse relatório apresenta as ações em execução, no Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo.

## VI – RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, conforme apresenta o Quadro 1.

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboração desse relatório, não houve a quitação de todas as demandas hierarquizadas pelas comunidades.

**Quadro 1** – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência:

Atividade Licenciada	Sísmica 4D – Streamer	Sísmica Caxareu-Pirambu	Perfuração BM-C 26 e 27	Sísmica 3D/4D OBC Baía de Campos	Gasoduto Rota Cabiúnas
Município/ Processo	02022.003307/08	02022.2807/08	02022.003722/05	02022.001893/08	02022.001184/10
São Francisco de Itabapoana	Concluído		Concluído	Concluído	
São João da Barra	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento	
Campos dos Goytacazes	Concluído		Concluído	Concluído	Concluído
Quissamã	Concluído			Concluído	Concluído

Macaé	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
Casimiro de Abreu / Tamoios 2º Distrito de Cabo Frio	Concluído			Concluído	
Rio das Ostras					Em andamento
Cabo Frio					Em andamento
Armação dos Búzios					Em andamento
Arraial do Cabo					Concluído/Em andamento*

\*Conforme detalhamento do quadro 2.

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem unicamente as licenças da Petrobras, estão sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municípios de São João da Barra e Rio das Ostras. Nos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo (comunidade da Prainha) e Cabo Frio, a empresa PGS Investigação Petrolífera Ltda divide responsabilidades com a Petrobras. Para o município de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha, o PCAP está ainda na fase de diagnóstico com a empresa de consultoria ENGEO Soluções Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigação Petrolífera Ltda (Processo IBAMA 02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações junto às comunidades, inclusive com viagens de campo.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos (realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da Petrobras, que o órgão ambiental federal exige, o PCAP.

**Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades:**

Município	Comunidades	Ação Compensatória	Situação	Empreendimento
São Francisco de Itabapoana	Gargaú	Auditório	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Perfuração BM-C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
	Guaxindiba	Reforma no Núcleo da Colônia	Concluído	
	Barra de Itabapoana	Base de Rádio Costeira	Concluído	
São João da Barra	Açu	Centro de Convivência Local	Em andamento	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica Caxareu- Pirambu; Perfuração BM- C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Curso Profissionalizante	Concluído	
Campos dos Goytacazes	Farol de São Tomé	Equipamento de dragagem	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Perfuração BM-C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Equipamentos de Salvatagem	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
Quissamã	Barra do Furado; Centro; Lagoa Feia; Dores de Macabu; Beira de Lagoa; Ribeira; Caxias; Machado; Retiro; Santa Catarina; São Miguel.	Aparelhamento da Colônia Z-27	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Equipamento de Salvatagem e Material de Reforma de Embarcação	Concluído	
		Sede para a Colônia Z-27	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
Macaé	Centro; Barra de Macaé.	Reforma e aquisição de equipamentos e mobiliários para a Colônia Z-3	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica Caxareu- Pirambu; Perfuração BM- C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Curso de Informática e Curso Pescador Profissional (POP)	Concluído	
		Sede para Associação Mista de Pescadores de Barra de Macaé	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
Rio das Ostras	Boca da Barra; Centro; Nova Esperança;	Bomba de Óleo Diesel para entreposto municipal de pesca	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas

Casimiro de Abreu/Tamoios (2º Distrito de Cabo Frio)	Pescadores do rio São João	Casa do Pescador	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
	Aquicultores do rio São João			
	Barra de São João			
	Tamoios			
Cabo Frio	Gamboa	Aquisição e instalação de maquinário de Fábrica de gelo	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas
Armação dos Búzios	Armação; Praia do Canto; José Gonçalves; Rasa; Centro; Geribá.	Petrechos de pesca; Materiais para manutenção; Bancadas; Carretas de embarque; Resgate Cultural; Equipamentos de Salvatagem; Embarcação; Materiais de beneficiamento;	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas
Arraial do Cabo	Praia Grande	Triciclos; Insumos para beneficiamento de pescados; Aparelhamento de Cooperativa.	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas
	Prainha	Caicos para maricultura; Visita técnica para fazenda de maricultura; Equipamento de Beneficiamento; Materiais para acabamento de obra; Pintura da seda da MUPAAP (viabilidade e orçamentação)	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas

## VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

Os quadros 3 a 8, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, Arraial do Cabo (Prainha) e Cabo Frio.

**Quadro 3** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Rio das Ostras:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Entrepasto pesqueiro de Rio das Ostras – Colônia Z-22	26.03.2024	Apresentação do EVTEA aos pescadores artesanais de Rio das Ostras	Equipe técnica da Petrobras, pescadores filiados a Colônia Z-22, liderança da CZ-22 e IBAMA.	34 pessoas	ANEXO 1 – Relatório de devolutiva do EVTEA, ata de reunião, lista de presença, apresentação em PowerPoint, e Relatório Fotográfico.  ANEXO 2 – EVTEA.
Petrobras	15.04.2024	Protocolo de EVTEA e juntada de documentos de evidência no Ministério Público Federal com ANEXOS	Equipe técnica da Petrobras e Jurídico da Companhia	-	ANEXO 3 – Resposta Ofício nº146 -2024, inf. Reunião 26.03.24.
Petrobras	13.06.2024	Envio de formulário de Licenciamento Ambiental da Prefeitura de Rio das Ostras para preenchimento da Colônia Z-22.	Petrobras e Colônia Z-22.	-	ANEXO 4 – E-mail com evidência de envio de formulário de LA e reunião remota com Colônia Z-22.

**Quadro 4** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em São João da Barra:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Petrobras	25.03.2024	Contratação em etapa de licitação publicada no portal petronect	-	-	ANEXO 5 – Edital
Petrobras	29.05.2024	Abertura de propostas com 23 propostas	-	-	ANEXO 6 – Print Screen de oportunidade de licitação no Portal Petronect
Petrobras	18.06.2024	Etapa de negociação e efetividade de propostas	-	-	ANEXO 7 – Relatório do Status de Contração.

**Quadro 5** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Armação dos Búzios:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Petrobras	18/01/2024	Passagem de serviço da PGS referente ao orçamento do PCAP de Armação dos Búzios	-	-	ANEXO 8 – Orçamento do PCAP de Búzios
Microsoft Teams	02/05/2024	Reunião remota para apresentação e aprovação do 2º TCOL a Colônia Z-23	Equipe técnica da Petrobras e representantes da Colônia Z-23 de Búzios	-	ANEXO 9 – Print Screen de tela de reunião remota com Colônia Z-23. ANEXO 10 – 2º TCOL da Colônia Z-23

**Quadro 6** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Prainha:

LOCAL	DATA	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Reunião Remota – Petrobras	19/06/2024	Reunião de atualização de orçamento do PCAP da MUPAAP	Lideranças da MUPAAP, PGS/ENGEO e representantes da Petrobras.	7	ANEXO 11 – Ata de reunião 19/06/2024

**Quadro 7** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em Cabo Frio.:

LOCAL	DATA	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Reunião remota via Microsoft Teams	22/02/2024	Reunião com a comissão de acompanhamento do PCAP de Cabo Frio para atualização da compensação.	Liderança da Colônia Z-4, equipe técnica de socioeconomia da Petrobras, representantes da PGS e ENGEO.	6 pessoas	ANEXO 12 – Ata de Reunião
Reunião remota via Microsoft Teams	11/06/24	Reunião da Petrobras, PGS/ENGEO, e liderança da Colônia Z-4 para acompanhamento dos acordos sobre PCAP da Fábrica de Gelo.	Liderança da Colônia Z-4, equipe técnica da Petrobras e equipe da PGS/ENGEO	6 pessoas	ANEXO 13 – Ata de Reunião.

Reunião remota via Microsoft Teams	18/06/2024	Reunião da Petrobras, PGS/ENGEO, e lideranças da Colônia Z-4 e da Associação do Chavão para acordo entre as partes para estabelecimento do TCOL do PCAP de Cabo Frio	Liderança da Colônia Z-4, liderança da Associação do Chavão, equipe técnica da Petrobras e equipe da PGS/ENGEO.	7 pessoas	ANEXO 14 – Ata de reunião.
Sede da Colônia Z-4	26/06/2024	Representação da Petrobras e acompanhamento de Assembleia Geral da Colônia Z-4 para aprovação de acordo com Associação de Catadores de Guiamum do Chavão.	Liderança da Colônia Z-4, representante da equipe da Petrobras, pescadores artesanais.	-	ANEXO 15 – Ata de assembleia geral.

## VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os resultados obtidos durante o período de janeiro a junho de 2024 do PCAP.

A equipe de socioeconomia da Petrobras durante o segundo semestre realizou reuniões presenciais e visitas técnicas, utilizando práticas de trabalho e reuniões remotas como um aprendizado consolidado nos últimos anos junto as entidades gestoras dos PCAPs. Não houve no primeiro semestre aquisições via TCOL das compensações, mas sim planejamentos para esta etapa, e alinhamentos relacionados a orçamentação das compensações escolhidas de Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, todos sob responsabilidade da PGS e acompanhamento da Petrobras. A Petrobras

trabalhou para a contratação e devolutiva do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Social, EVTEA, da aquisição e instalação da bomba de óleo diesel marítimo do PCAP de Rio das Ostras. Desse modo, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas reuniões de atualização dos projetos com as comissões voluntárias para viabilizar a implementação dos projetos priorizados nos próximos semestres via TCOL.

Em relação a obra do Centro de Convivência do Açú, referente a compensação de São João da Barra, a Petrobras iniciou o processo licitatório que se encontra em avaliação das contratadas pela Companhia para construção da obra.

## **Rio das Ostras**

**Projeto:** Instalação de bomba de óleo diesel marítimo

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. No primeiro semestre de 2024 o EVTEA para a instalação e operação da Bomba de Óleo Diesel foi devolvido em reunião devolutiva a comunidade de pesca de Rio das Ostras pela Mineral Engenharia. A Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e a Colônia Z-22 ainda não assinaram os ajustes do Contrato de Comodato do entreposto pesqueiro propostos pela Petrobras em 2023 junto ao Ministério Público Federal – MPF. Mesmo assim, a equipe técnica da Petrobras busca avançar atualmente nos trâmites acerca do licenciamento ambiental municipal da bomba de abastecimento de óleo diesel marítimo a ser instalada no entreposto pesqueiro.

**Data: 26/03/24**

Nessa data foram apresentados os resultados do EVTEA pela empresa Mineral, com a presença da Petrobras e Ibama, aos pescadores de Rio das Ostras. A reunião ocorreu pelo período da tarde numa sala do entreposto pesqueiro. Ficaram demonstrados na apresentação pontos favoráveis e

desfavoráveis ao empreendimento. Uma Matriz de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças também foi apresentada pelo economista da empresa mineral, com cenários possíveis para implementação da bomba do ponto de vista econômico e tributário. Por fim, a equipe técnica da empresa mineral orientou pela viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento, desde que seguidas as exigências legais e assumidas ações de gestão recomendadas, como o subsídio governamental do óleo diesel as embarcações. Riscos do empreendimento também foram apresentados, com sinalização por parte do Ibama da necessidade de variadas autorizações, entre elas o licenciamento ambiental e o termo de cessão do imóvel. Ficou entendido que o abastecimento das embarcações não será apenas para a pesca, mas sim para todas as necessidades de pescadores, considerando também o turismo, como outra fonte de renda, o que não levaria em consideração o subsídio do óleo diesel. A classe pesqueira mais uma vez apontou suas necessidades de abastecimento e assumiu os riscos do empreendimento. Sendo assim, diante de todo o exposto, foi decidido pelos pescadores presentes, que mesmo diante dos riscos, o empreendimento será implementado.

**Data: 15/04/24**

A Petrobras realizou a juntada de documentos do EVTEA, com evidências de ata, fotografias, relatórios do processo do EVTEA junto aos pescadores e enviou ao Ministério Público Federal, na qual, ao final, restou deliberada a aprovação e execução do projeto. No entanto, a Petrobras sinalizou ao MPF ainda a necessidade do documento de cessão de uso do entreposto para a Colônia Z-22, questão que precisa ser superada para avanço da implementação do projeto.

**Data: 13/06/24**

A Petrobras com sua equipe técnica iniciou o acompanhamento do processo de licenciamento ambiental do posto de abastecimento de óleo diesel na Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Dessa forma, vem orientando a

liderança da Colônia Z-22 no preenchimento de um formulário de licenciamento com seus dados e também sobre quais documentos serão indispensáveis para essa etapa na consecução do objetivo maior, como o alvará de funcionamento da entidade, o documento de cessão de uso e uma certidão de zoneamento ambiental.

### **São João da Barra**

#### **Projeto:** Centro de Convivência Local do Açú

Conforme planejado, o primeiro semestre de 2024 foi de abertura de licitação para construção do Centro de Convivência.

#### **Data: 25/03/24**

Publicação da proposta de licitação via edital, para serviços de construção do Centro de Convivência para Colônia de pescadores de São João da Barra/RJ. O número da oportunidade a ser consultada no Portal Petronect é nº 7004263864.

#### **Data: 29/05/2024**

Abertura das propostas, com um total de 23 concorrentes.

#### **Data: 18/06/2024**

A partir desta data, está sendo realizada a etapa de negociação e efetividade de propostas, restando ainda as etapas de habilitação, com entrega de documentos, prazo para recursos e assinatura de contrato. A perspectiva de assinatura de contrato é 11/09/2024.

## Armação dos Búzios

**Projetos:** Petrechos de pesca e maricultura; Carretas de embarque;; Embarcação para pescadores, maricultores e marisqueiras; Equipamentos e utensílios para comunidade da rasa.

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do Ibama. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram subdivididas em vários projetos, descritos abaixo. Tais demandas, de acordo com suas características e momentos, foram separadas em duas fases de implementação por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento de Obrigação Legal, entre Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de itens pela internet para sete comunidade de pescadores, implementado e entregue no final de 2022; (ii) TCOL, para implementação de serviços, com necessidade de saídas a campo para contato com fornecedores e apresentação de especificação técnica do serviço, além das aquisições da compensação substituída pela reforma para a comunidade de pesca da Rasa (Quadro 8). Nesse semestre a PGS/ENGEO fez a passagem de serviço para a Petrobras referente a atualização de parte dos orçamentos. A Petrobras então trabalhou para atualização dos demais orçamentos de serviços e planeja a assinatura do TCOL no início deste segundo semestre. O Ibama, por sua vez, após a carta enviada pela PGS/ENGEO no último semestre sobre substituição da demanda da reforma dos quadros por notebooks, não indicou objeção em relação a implementação da nova compensação, devendo os cinco notebooks serem adquiridos via TCOL em breve.

**Quadro 8** – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23)

Projetos	Demandas	Implementação
<b>Petrechos de Pesca</b>	Fortalecimento da maricultura/motor de popa de 8HP	1º TCOL - Entregue
	Fortalecimento da maricultura/"meias e redes" para cultivo de mexilhão	1º TCOL - Entregue

	Remos de madeira	2º TCOL – Em andamento
	Materiais para maricultura da Rasa (em definição).	2º TCOL – Em andamento
<b>Materiais de manutenção</b>	Caixa de ferramentas grande com 37 itens e equipamentos	1º TCOL - Entregue
	Bombas de porão para embarcações	1º TCOL - Entregue
	Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, para distribuição entre os pescadores	1º TCOL - Entregue
	Tinta anti-incrustante	1º TCOL - Entregue
	Cola araldite para reparo naval	1º TCOL - Entregue
<b>Materiais para beneficiamento</b>	Materiais e equipamentos para beneficiamento das marisqueiras (em definição).	2º TCOL – Em andamento
<b>Bancadas</b>	Aquisição de bancadas móveis desmontáveis	1º TCOL - Entregue
<b>Carretas de embarque</b>	Construção de carreta de encalhe	2º TCOL – Em andamento
	Roldana de aço inox com suporte	2º TCOL – Em andamento
	*Carretinhas para embarcações dos pescadores da Rasa	2º TCOL – Em andamento
	*Guincho elétrico para recolhimento de embarcações	1º TCOL - Entregue
<b>Equipamentos de Salvatagem</b>	*Kits de roupa de oleado (jardineira e casaco) para os pescadores mais carentes	1º TCOL - Entregue
<b>Computadores**</b>	Cinco notebooks para utilização da Colônia Z-23 e pescadores na realização de reuniões/cursos do PESCARTE.	2º TCOL – Em andamento
<b>Embarcação de apoio</b>	Embarcação de apoio de uso coletivo de pescadores, maricultores e marisqueiras da praia da Rasa (em definição).	2º TCOL – Em andamento

\*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declínio de outras compensações que não tiveram êxito como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do pier dos pescadores na praia da Armação.

\*\* Demanda de notebooks em substituição ao projeto de reforma dos quadros históricos dos pescadores.

### **Data 18/01/2024**

A PGS/ENGEO enviou para a Petrobras a planilha com orçamento finalizado de parte das demandas a serem adquiridas via TCOL. A outra parte, referente aos remos e carretinhas para a pesca da Rasa, precisou ser refeita pela Petrobras.

### **Data 02/05/2024**

Em reunião remota com a liderança da Colônia Z-23 nesta data, a Petrobras apresentou o orçamento total e o documento de TCOL que a Colônia deverá assinar em breve. Solicitou-se aprovação da Colônia do documento e dos itens e valores totais orçamentados. A Petrobras aproveitou a ocasião para reler o documento de TCOL e reorientar sobre todos os procedimentos necessários, como conta corrente exclusiva para recebimento do recurso. A Petrobras está em vias de assinatura do TCOL com a Colônia para repasse da verba e acompanhamento da compra no segundo semestre de 2024, após as eleições municipais.

### **Arraial do Cabo**

Em atendimento a solicitação do IBAMA este PCAP, assim como nos municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a empresa PGS, no intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as reuniões da fase de diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, a entidade na Prainha, a Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha – MUPAAP, está em processo de orçamentação e atualização da compensação atualmente, sob condução da ENGEO/PGS, para implementação via TCOL pela Petrobras. Uma das compensações, referente a visitas técnicas a duas fazendas de maricultura na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, foi viabilizada pela Petrobras no segundo semestre de 2023, visto que era uma forma mais fácil de implementar pela operadora. Os próximos itens de compensação devem ser comprados por meio de TCOL.

## **Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha – Sol, salga e arte, MUPAAP.**

Comunidade da Prainha – Arraial do Cabo.

Projetos: Caicos para maricultura (com tintas, motor de popa, garateias e forquetas para remos); Visita técnica para fazenda de maricultura (já implementado); Equipamento e utensílios para beneficiamento de pescado (moedor de carne e “enxoval”);

### **Data: 19/06/2024**

Em reunião remota com a MUPAAP para atualização da situação orçamentária, PGS/ENGEO informou que está tendo dificuldades para conseguir evidências de orçamentação junto a fornecedores dos caicos (embarcações artesanais) em Arraial do Cabo, solicitando ajuda a liderança da MUPAAP na resolução dessa pendência. Cabe lembrar que a Petrobras necessita de três orçamentos para cada um dos itens a serem adquiridos por via do TCOL a ser firmado entre a entidade e a Petrobras. Dentre outros itens em orçamento, a MUPAAP está solicitando um “enxoval” com itens para beneficiamento de pescado, com 53 itens de cozinha, mas até o momento esses itens não foram orçados em três versões e enviados a Petrobras.

### **Cabo Frio**

**Projeto:** Aquisição e instalação de novo maquinário de fábrica de gelo.

Nesse semestre a Petrobras junto com a PGS/ENGEO realizou reuniões com a liderança da Colônia Z-4 para atualização da situação da cessão de uso da fábrica para retirada do equipamento atual que não está funcionando, como também a situação de reforma da fábrica de gelo (silo de estocagem e cisterna) como contrapartida da própria Colônia Z-4, já acordado anteriormente.

**Data: 22/02/2024**

Nesta data, em reunião remota, a liderança da Colônia Z4 informou a Petrobras e a PGS/ENGEO já possuíam documento permitindo a retirada do maquinário velho da fábrica de gelo e que já estariam fechando negócio com um fornecedor local para compra do revestimento interno, isolamento térmico da câmara de armazenamento de gelo, além de parte do material da reforma já estar no local. Alexandre da Colônia informou também que a cessão do imóvel da fábrica não irá ocorrer por parte da Prefeitura, mas apenas sua administração em nome da Colônia Z4. De todo modo, uma alteração no documento estaria sendo realizada por parte da Prefeitura de Cabo Frio.

Sobre a Cooperativa do PESCARTE que faria o TCOL com a Petrobras para receber o recurso do PCAP a benefício da Colônia Z4 que possui dívidas, segundo nos foi informado pelo professor Geraldo Timóteo do Pescarte, a cooperativa está criada, mas inativa, sem gerar custos ou impostos. Caso se crie uma conta bancária em nome da cooperativa isso irá gerar uma série de custos e pendências que não poderiam ser pagos agora, inviabilizando este trâmite do PCAP. Em função disso, a Colônia ficou de analisar as pendências de dívida e CNPJ da entidade para tentar implementar o PCAP via TCOL.

**Data: 11/06/2024**

Ainda nesta data não havia documento alterado pela Prefeitura. Segundo Alexandre o documento ainda está tramitando na Procuradoria do Município. Sobre a realização do TCOL com a Colônia, a entidade apresentou nova solução, que seria a Petrobras assinar o documento e repassar o recurso para a Associação dos Catadores, Pescadores e Aquicultores do Chavão fazer a aquisição do maquinário de gelo. Segundo Alexandre da Colônia, esta entidade apresenta bom alinhamento com a Colônia e todos os associados são da Z-4 também, apesar de se localizar no segundo distrito de Cabo Frio. Para isso a equipe técnica da Petrobras orientou que deveria ser realizada reunião com a Associação para explicitação do TCOL, e um talvez um termo entre as duas entidades reiterando as responsabilidades. A Petrobras também exigiu aprovação dessa decisão na Assembleia Geral das duas entidades.

Importante também o que Ibama tenha ciência dessa mudança. Internamente a Petrobras ainda precisaria fazer uma Consulta Jurídica e a entidade precisaria provar sua condição de débitos negativos com a União.

**Data: 18/06/2024.**

Outra reunião remota foi agendada entre a Colônia Z-4, a Petrobras, PGS/ENGEO, mas agora com a participação da Associação de Catadores, Pescadores e Aquicultores do Chavão. O Objetivo da reunião foi principalmente apresentar a solução da Colônia Z-4 e obter a aprovação da liderança da Associação, além da Petrobras dar ciência do TCOL e as obrigações e compromissos que a Associação teria a partir da sua assinatura, devendo realizar a compra e acompanhar todo o procedimento junto a Companhia.

**Data: 26/06/2024.**

A equipe técnica da Petrobras se deslocou até Cabo Frio, a sede da Colônia Z-4, para acompanhamento da Assembleia Geral Extraordinária para discussão, entre outros pontos, da aprovação em se realizar o TCOL do PCAP de Cabo Frio com a Associação de Catadores do Chavão, e não mais com a Colônia Z-4, devido aos seus problemas de débitos com a União. Os pescadores aclamaram a decisão e houve registro em ata. A próxima Assembleia Geral será realizada com os pescadores da Associação do Chavão em breve.

## **XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO**

Sobre o PCAP de Rio das Ostras, nesse semestre foi feita a devolutiva do EVTEA aos pescadores de Rio das Ostras. Apesar de serem apontadas todas as complexidades do empreendimento de abastecimento de óleo diesel para embarcações artesanais, inclusive economicamente enquanto negócio, a comunidade optou pela decisão favorável. Lembrando, como já apontado anteriormente, que, apesar dos EVTEAs apontarem as condições de viabilidade para o sucesso do empreendimento, nem sempre a Colônia ou a própria comunidade pesqueira seguirá as recomendações dos estudos. Atualmente a Petrobras trabalha em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras e suas secretarias para reunião dos documentos para dar entrada no licenciamento ambiental do empreendimento. Mas, sabe-se desde já, que o documento de uso do solo, ou cessão de uso da Prefeitura para a Colônia, se faz extremamente necessário nesse caso, o que ainda não foi sanado pelas partes.

Em relação ao PCAP do Açú, apesar das dificuldades anteriores de uma empresa que realizasse a obra do Centro de Convivência do Açú, nesse primeiro semestre de 2024 houve abertura do terceiro processo licitatório para a edificação, de modo que se prevê a assinatura do contrato em setembro de 2024.

Neste semestre avançou-se no planejamento interno para finalização da orçamentação e valores totais do PCAP de Armação dos Búzios, bem como da aprovação do Termo de Cumprimento de Obrigação Legal por parte da Colônia Z-23. No entanto, não houve ainda assinatura do TCOL, o qual deve ser assinado em breve no próximo semestre. Sobre isso, vale explicitar que o Presidente da Colônia Z-23 atual, Dominique de Souza, confirmou em conversa com a equipe técnica da Petrobras que participará do pleito municipal como candidato a vereador de Armação dos Búzios. Assim, a Petrobras consultou seu Jurídico Ambiental e foi orientada que, devido ser uma sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta em

âmbito federal, nos termos do Artigo 73 e seguintes da Lei nº 9.504/1997, ficam proibidas diversas condutas dos agentes públicos durante o período de campanhas eleitorais que sejam “tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais”. Sendo assim, não se afigura viável que a Petrobras dê prosseguimento a esta compensação durante o período eleitoral, com compra de equipamentos para a associação. Por isso comunica o Ibama quanto ao seu impedimento legal e temporário em razão das normas eleitorais aplicáveis. O prosseguimento da assinatura do TCOL, portanto, que estava prestes a ser assinado no segundo semestre, ficará para o período pós eleitoral.

Em relação ao PCAP da MUPAAP, de Arraial do Cabo, a compensação ainda se encontra em orçamentação, encontrando dificuldades para evidências de três cotações de preços referentes a construção dos caicos (embarcações artesanais de Arraial do Cabo), necessário aos procedimentos internos da Petrobras. Outros problemas referem-se a orçamentação de variados itens que a MUPAAP está chamando de “enxoval”, com equipamentos e utensílios de beneficiamento para a cozinha das marisqueiras.

Sobre o PCAP de Cabo Frio, a Colônia Z-4 está em vias de receber um documento da procuradoria do município em relação a cessão do espaço administrativo da fábrica de gelo. Infelizmente o poder público não tem sido ágil e êxito na resolução deste problema junto a liderança da Colônia. Em contrapartida, a Petrobras começou a investigar os meios de realização do TCOL com a entidade, que infelizmente está com dívidas e está orientando um TCOL com uma Associação parceira no território. Atualmente este é um ponto onde se está se obtendo avanços.

## **X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de janeiro a junho de 2024, consta no Quadro 9 - Execução Físico-Financeira do

semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não foram realizados devido a questões intrínsecas na execução dos projetos, sendo mantida a previsão para o próximo semestre.

**Quadro 9.** Execução físico-financeira. Período: janeiro a junho de 2024.

		<b>CONFIDENCIAL</b>
<b>META</b>	<b>ATIVIDADE REALIZADA</b>	<b>VALOR REALIZADO (R\$)</b>
<b>1. Rio das Ostras</b>		<b>CONFIDENCIAL</b> OBS: os valores foram apresentados apenas na versão impressa
Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo	Revisão e devolutiva do relatório do EVTEA a comunidade pesqueira Acompanhamento da etapa burocrática do Licenciamento Ambiental	
<b>2. São João da Barra</b>		
Implementação do projeto Centro de Convivência Local	Acompanhamento do processo licitatório para contratação do Centro de Convivência Local	
<b>3. Armação de Búzios</b>		
Implementação de projetos priorizados (2ª parte)	Finalização do processo de orçamentação Planejamento do procedimento do TCOL	
<b>4. Arraial do Cabo</b>		
Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP	Andamento do processo de orçamentação	
<b>5. Cabo Frio</b>		
Implementação de projeto de aquisição e instalação de maquinário da Fábrica de Gelo	Acompanhamento da cessão administrativa da Fábrica de gelo Trâmite documental para realização de TCOL	
O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.		

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que assegura o sigilo de informações financeiras.

## XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO

A Petrobras encaminha, no Quadro 10 - Cronograma Físico-Financeiro, a previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de julho a dezembro de 2024.

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que assegura o sigilo de informações financeiras.

**Quadro 10.** Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – julho a dezembro de 2024.

META	ATIVIDADE PREVISTA	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	VALOR PREVISTO (R\$)
<b>1. Rio das Ostras</b>								
Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel junto a Colônia Z-22.	Avanços na etapa burocrática do Licenciamento Ambiental em Rio das Ostras	x	x	x	x	x	x	x
	Acompanhamento da cessão de uso do terreno do entreposto pesqueiro	x	x	x	x	x	x	x
<b>2. São João da Barra</b>								
Implementação do projeto de Centro de Convivência Local do Açú, junto a Colônia Z-2.	Avaliação de propostas da licitação, negociação e habilitação	x	x	x	x			
	Assinatura do contrato				x	x		
	Mobilização de equipe de obra						x	x
	Início da obra						x	x
<b>3. Armação dos Búzios</b>								
Implementação de projetos priorizados pela Colônia Z-23. a) Proj. Petrechos de pesca b) Proj. Carretas de embarque b) Proj. Computadores c) Proj. Materiais p/ manutenção d) Proj. Embarcação de apoio e) Proj. Equipamentos e materiais para beneficiamento	Planejamento de TCOL	x	x	x	x			
	Assinatura do 2º TCOL					x	x	
	Transferência de recurso para conta corrente da Colônia Z-23						x	x
	Contração de serviços e aquisição de itens							x
								x
<b>4. Arraial do Cabo</b>								
Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP a) Caicos para maricultura; b) Equipamento e utensílios para beneficiamento;	Acompanhamento de reuniões e encaminhamentos da PGS/ENGEO	x	x	x	x	x	x	
	Orçamentação de projetos		x	x	x	x		
	Planejamento de TCOL					x	x	
<b>5. Cabo Frio</b>								
Aquisição e instalação de maquinário de fábrica de gelo	Acompanhamento de demandas burocráticas da Colônia com poder público como cessão do terreno	x	x	x	x	x	x	x
	Acompanhamento do trâmite jurídico para assinatura do TCOL com Associação do Chavão	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTAL R\$</b>								-

CONFIDENCIAL OBS:  
os valores foram  
apresentados apenas  
na versão impressa

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

Responsável técnico

## XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO

Profissional	Erik Gaertner Petric
Registro no Conselho de Classe	CRBio-05 N° 46.017/05-D
CTF/AIDA	666478
Responsabilidade	Biólogo
Assinatura	

Profissional	Rodrigo Erdmann Oliveira
Registro no Conselho de Classe	CREA 25242D PA
CTF/AIDA	6480676
Responsabilidade	Engenheiro Ambiental
Assinatura	

Profissional	Wander dos Santos Neto
Registro no Conselho de Classe	CRBIO N° 48.863/02
CTF/AIDA	6908191
Responsabilidade	Biólogo
Assinatura	

Profissional	Larissa Santos de Paula
Registro no Conselho de Classe	CREA RJ 2013127898

CTF/AIDA	6000142
Responsabilidade	Engenheira Ambiental
Assinatura	

### **XIII – ANEXOS**

Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório Semestral 24, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.

ANEXO 1 – Relatório de Devolutiva de EVTEA

ANEXO 2 – EVTEA

ANEXO 3 – Resposta ao Ofício nº 146/2024

ANEXO 4 – Evidencia de envio de formulário para Colônia Z-22

ANEXO 5 – Edital

ANEXO 6 – Print Screen de oportunidade de licitação no Portal Petronect

ANEXO 7 – Relatório do status da contratação 3a licitação

ANEXO 8 – orçamento PCAP Buzios

ANEXO 9 – PrintScreen de reunião remota com Colônia Z-23 02.05.24

ANEXO 10 – 2º TCOL de Buzios

ANEXO 11 – Ata-MUPAAP\_240619

ANEXO 12 – Ata-CFRIO\_240222

ANEXO 13 - Ata-CFRIO\_240611

  
Responsável técnico

ANEXO 14 – Ata-CFRIO\_240618

ANEXO 15 – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL - 26-06-2024

ANEXO 16 – CTF da Equipe de Socioeconomia