

***RELATÓRIO  
SEMESTRAL DO  
PLANO DE  
COMPENSAÇÃO DA  
ATIVIDADE  
PESQUEIRA DA  
BACIA DE CAMPOS  
- PCAP-BC***

---

# *Processo IBAMA*

## *Nº02022.002419/2009-10*

---

*Relatório Semestral - 025*  
*Etapa de Implementação*  
*Período: Julho a dezembro de 2024*

## SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO.....	4
II – NOME DO PROGRAMA.....	4
III – NÚMERO DA REGIÃO.....	4
IV – NOME DO PROJETO.....	5
V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS.....	5
VI – RECORTE ESPACIAL.....	5
VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS.....	9
VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.....	13
XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO.....	23
X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA.....	25
XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO.....	26
XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO.....	28
XIII – ANEXOS.....	29

## I – INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a cronologia da execução e o desenvolvimento dos eventos realizados no período de julho a dezembro de 2024, durante a etapa de implementação dos projetos de compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo a implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e dificuldades encontradas no período.

## II – NOME DO PROGRAMA

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.

## III – NÚMERO DA REGIÃO

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do Estado do Rio de Janeiro.

  
Responsável Técnico

## IV – NOME DO PROJETO

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas comunidades de pesca artesanal.

## V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Esse relatório apresenta as ações em execução, no Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo.

## VI – RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, conforme apresenta o Quadro 1.

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboração desse relatório, não houve a quitação de todas as demandas hierarquizadas pelas comunidades.

**Quadro 1** – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência:

Atividade Licenciada	Sísmica 4D – Streamer	Sísmica Caxareu-Pirambu	Perfuração BM-C 26 e 27	Sísmica 3D/4D OBC Baía de Campos	Gasoduto Rota Cabiúnas
Município/ Processo	02022.003307/08	02022.2807/08	02022.003722/05	02022.001893/08	02022.001184/10
São Francisco de Itabapoana	Concluído		Concluído	Concluído	
São João da Barra	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento	
Campos dos Goytacazes	Concluído		Concluído	Concluído	Concluído
Quissamã	Concluído			Concluído	Concluído

Macaé	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
Casimiro de Abreu / Tamoios 2º Distrito de Cabo Frio	Concluído			Concluído	
Rio das Ostras					Em andamento
Cabo Frio					Em andamento
Armação dos Búzios					Em andamento
Arraial do Cabo					Concluído/Em andamento

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem unicamente as licenças da Petrobras, estão sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municípios de São João da Barra e Rio das Ostras. Nos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo (comunidade da Prainha) e Cabo Frio, a empresa PGS Investigação Petrolífera Ltda divide responsabilidades com a Petrobras. A compensação do município de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha segue para implementação da Petrobras após passar pela fase de diagnóstico e orçamentação com a empresa de consultoria ENGEO Soluções Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigação Petrolífera Ltda (Processo IBAMA 02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações junto às comunidades, inclusive com viagens de campo.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos (realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da Petrobras, que o órgão ambiental federal exige, o PCAP.

  
Responsável Técnico

**Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades:**

Município	Comunidades	Ação Compensatória	Situação	Empreendimento
São Francisco de Itabapoana	Gargaú	Auditório	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Perfuração BM-C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
	Guaxindiba	Reforma no Núcleo da Colônia	Concluído	
	Barra de Itabapoana	Base de Rádio Costeira	Concluído	
São João da Barra	Açu	Centro de Convivência Local	Em andamento	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica Caxareu- Pirambu; Perfuração BM- C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Curso Profissionalizante	Concluído	
Campos dos Goytacazes	Farol de São Tomé	Equipamento de dragagem	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Perfuração BM-C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Equipamentos de Salvatagem	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas II
Quissamã	Barra do Furado; Centro; Lagoa Feia; Dores de Macabu; Beira de Lagoa; Ribeira; Caxias; Machado; Retiro; Santa Catarina; São Miguel.	Aparelhamento da Colônia Z-27	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Equipamento de Salvatagem e Material de Reforma de Embarcação	Concluído	
		Sede para a Colônia Z-27	Concluído	
Macaé	Centro; Barra de Macaé.	Reforma e aquisição de equipamentos e mobiliários para a Colônia Z-3	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica Caxareu- Pirambu; Perfuração BM- C 26 e 27; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
		Curso de Informática e Curso Pescador Profissional (POP)	Concluído	
		Sede para Associação Mista de Pescadores de Barra de Macaé	Concluído	
Rio das Ostras	Boca da Barra; Centro; Nova Esperança;	Bomba de Óleo Diesel para entreposto municipal de pesca	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas II

Casimiro de Abreu/Tamoios (2º Distrito de Cabo Frio)	Pescadores do rio São João	Casa do Pescador	Concluído	Sísmica 4D –Streamer; Sísmica 3D/4D OBC Bacia de Campos
	Aquicultores do rio São João			
	Barra de São João			
	Tamoios			
Cabo Frio	Gamboa	Aquisição e instalação de maquinário de Fábrica de gelo	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas II
Armação dos Búzios	Armação; Praia do Canto; José Gonçalves; Rasa; Centro; Geribá.	Petrechos de pesca; Materiais para manutenção; Bancadas; Carretas de embarque; Resgate Cultural; Equipamentos de Salvatagem; Embarcação; Materiais de beneficiamento;	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas II
Arraial do Cabo	Praia Grande	Triciclos; Insumos para beneficiamento de pescados; Aparelhamento de Cooperativa.	Concluído	Gasoduto Rota Cabiúnas II
	Prainha	Caicos para maricultura; Visita técnica para fazenda de maricultura; Equipamentos e materiais para Beneficiamento;	Em andamento	Gasoduto Rota Cabiúnas II

## VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

Os quadros 3 a 8, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, Arraial do Cabo (Prainha) e Cabo Frio.

**Quadro 3** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em **Rio das Ostras**:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Petrobras	12.07.2024	Petrobras envia e-mail e carta para Colônia Z22 solicitando Cessão de terreno do Entrepasto Pesqueiro	Equipe técnica Petrobras e liderança da Colônia Z22	-	ANEXO 1 – E-mail para Colônia Z22 ANEXO 2 - Carta para Colônia Z-22
Colônia Z22	15.07.2024	Colônia Z22 enviou ofício por e-mail para Petrobras demonstrando a dificuldade na obtenção da Cessão do terreno	Liderança da Colônia Z22 e Equipe técnica da Petrobras	-	ANEXO 3 – Ofício da Colônia Z22
Petrobras	10.09.2024	Após convocação de reunião do MPF, Petrobras enviou informações atualizadas ao órgão sobre PCAP da Bomba de Óleo e outros PCAPs que precisarão do entreposto pesqueiro	MPF e Petrobras	-	ANEXO 4 – Despacho 534/2024 ANEXO 5 – Notificação Nº8/2024 ANEXO 6 – Informações atualizadas ao MPF sobre os PCAPs de Rio das Ostras

MPF	13.09.2024	MPF fez despacho com ata de reunião entre MPF, Petrobras, Colônia Z22 e PMRO	MPF, PMRO, Colônia Z22 e Petrobras	-	ANEXO 7 – Despacho com ata de reunião em 13.09.24
Entrepasto Pesqueiro de Rio das Ostras	19.09.2024	MPF fez vistoria no entreposto pesqueiro junto a PMRO, Colônia Z22 e Petrobras	MPF, PMRO, Colônia Z22 e Petrobras	-	ANEXO 8 – Ofício nº588/2024 em 25.09.24 ANEXO 9 - Despacho/acordo com ata sobre vistoria no entreposto pesqueiro em 19.09.2024
Petrobras	25.09.2024	PMRO envia e-mail/carta a Petrobras solicitando informações sobre investimentos na Bomba de Óleo e a Petrobras responde	PMRO e Petrobras	-	ANEXO 10 – Carta da PMRO ANEXO 11 – Carta resposta da Petrobras
MPF	18.12.2024	MPF convoca reunião entre PMRO, Petrobras e Colônia Z22	MPF, PMRO, Colônia Z22 e Petrobras	-	ANEXO 12 – Notificação nº15/2024 ANEXO 13 – Despacho nº 1232/2024
PMRO e Colônia Z22	26.12.2024	Assinatura de Contrato de Comodato entre Colônia Z22 e PMRO	PMRO e Colônia Z22	-	ANEXO 14 – Contrato de Comodato assinado

**Quadro 4** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em **São João da Barra**:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Açu em São João da Barra	12.07.2024	Conclusão da instalação do novo portão, limpeza de terreno e pintura do muro do terreno do Centro de Convivência Local	Petrobras e empresa contratada para a obra	-	ANEXO 15 – Fotos do Terreno do Açu
Petrobras	22.10.2024	Petrobras enviou carta ao Ibama atualizando sobre assinatura de contrato com empresa para construção do Centro de Convivência	Petrobras e Ibama	-	ANEXO 16 – Carta ao Ibama ANEXO 17 – Contrato assinado.
Petrobras	11.11.2024	Petrobras assinou documento de Autorização de Serviço com contratada	Petrobras	-	ANEXO 18.a – Autorização de Serviço ANEXO 18.b – Cronograma da Obra

**Quadro 5** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em **Armação dos Búzios**:

Local	Data	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Petrobras	30.07.2024	Petrobras enviou carta ao Ibama que a implementação do PCAP de Búzios só ocorreria após o período eleitoral	Equipe técnica de Petrobras	-	ANEXO 19 – Carta ao Ibama
Colônia Z-23	03.12.2024	A Petrobras vai até a Colônia Z-23 para assinatura do TCOL do PCAP de Búzios	Equipe técnica da Petrobras e liderança da Colônia Z-23	-	ANEXO 20 – TCOL Assinado

**Quadro 6** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em **Arraial do Cabo** com a entidade pesqueira de Prainha:

LOCAL	DATA	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Reunião presencial na MUPAAP	30.09.2024	Reunião de atualização de orçamento do PCAP da MUPAAP	Lideranças da MUPAAP, PGS/ENGEO e representante da Petrobras.	12	ANEXO 21 – Ata de Reunião
PGS/ENGEO	21.11.2024	Carta da PGS para o Ibama com orçamentos dos itens da MUPAAP	PGS/ENGEO	-	ANEXO 22 – Carta da PGS para Ibama. ANEXO 23 – Planilha orçamentária

**Quadro 7** - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, em **Cabo Frio** .:

LOCAL	DATA	Objetivo	Participantes	Nº Participantes	Anexos
Reunião remota por aplicativo	06.07.2024	Reunião com Associação do Chavão para informar para os associados sobre realização de TCOL com Petrobras.	Liderança da Colônia Z-4, comunidade de pesca do chavão, liderança da Associação, e representante da Petrobras.	-	ANEXO 24 – Ata de Reunião
Prefeitura de Cabo Frio	28.11.2024	Assinatura do termo de autorização de uso do bem público	Liderança da Colônia Z-4 e Prefeita de Cabo Frio	2	ANEXO 25 – Assinatura de Termo
Reunião Remota via Google Teams	18.12.2024	Reunião remota sobre atualização do PCAP de Cabo Frio	Liderança da Colônia Z-4, PGS/ENGEO e representante da Petrobras, liderança da comunidade do	7	ANEXO 26 – Ata de Reunião

			Chavão e Secretário de Planejamento e Urbanismo de Cabo Frio		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--

## VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os resultados obtidos durante o período de julho a dezembro de 2024 do PCAP. A equipe de socioeconomia da Petrobras durante o segundo semestre realizou reuniões presenciais e reuniões remotas como um aprendizado consolidado nos últimos anos junto as entidades gestoras dos PCAPs. Não houve no segundo semestre aquisições via TCOL das compensações como planejado devido o período eleitoral municipal e suas implicações locais, mas sim planejamento e início de implementação, como a assinatura do TCOL de Búzios, além de resoluções relacionadas a orçamentação das compensações escolhidas de Arraial do Cabo, todos sob responsabilidade da PGS e acompanhamento da Petrobras. Após a devolutiva do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Social, EVTEA, da aquisição e instalação da bomba de óleo diesel marítimo do PCAP de Rio das Ostras, a Petrobras iniciou o planejamento para o Licenciamento Ambiental do empreendimento e esforços para obtenção da documentação da Cessão de Uso do Entreposto Pesqueiro entre Prefeitura e Colônia.

Em relação a obra do Centro de Convivência do Açú, referente a compensação de São João da Barra, a Petrobras iniciou o processo licitatório no primeiro semestre de 2024 e no segundo semestre já fez a contratação para a obra.

## Rio das Ostras

### **Projeto:** Instalação de bomba de óleo diesel marítimo

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. No primeiro semestre de 2024 o EVTEA para a instalação e operação da Bomba de Óleo Diesel foi devolvido em reunião devolutiva a comunidade de pesca de Rio das Ostras pela Mineral Engenharia. No segundo semestre finalmente a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e a Colônia Z-22 assinaram os ajustes do Contrato de Comodato do entreposto pesqueiro propostos pela Petrobras em 2023 junto ao Ministério Público Federal – MPF. Assim, a equipe técnica da Petrobras busca avançar atualmente nos trâmites acerca do licenciamento ambiental municipal da bomba de abastecimento de óleo diesel marítimo a ser instalada no entreposto pesqueiro.

#### **Data: 12.07.2024**

Após a Petrobras iniciar o preenchimento do formulário de Licenciamento Ambiental Simplificado, ficou evidente a necessidade de alguns documentos importantes que a Colônia deveria apresentar, dentre eles, o principal seria a Cessão de Uso do Entreposto Pesqueiro. Nesse sentido a Companhia formalizou com a Colônia Z-22 por e-mail e carta a necessidade deste documento para dar prosseguimento a etapa burocrática com o órgão ambiental.

#### **Data: 15.07.2024**

A Colônia Z-22 enviou um ofício a Petrobras demonstrando dificuldade no acordo com a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras para obtenção da Cessão do Entreposto Pesqueiro do município.

#### **Data: 10.09.2024**

O MPF fez convocação de audiência para o dia 13.09,24 entre Petrobras, Colônia Z22 e PMRO, após provocação da Colônia relatando o impasse em

relação a assinatura do Termo de Comodato entre as partes, ou Cessão de Uso do Entrepasto Pesqueiro. Na data de 10.09.24, a Petrobras enviou atualizações ao MPF informando que, após a devolutiva do EVTEA, a Companhia procurou avançar no Licenciamento Ambiental da Bomba de Óleo, mas sem sucesso devido a falta do documento de cessão do uso do solo. Entre outros esclarecimentos, a Petrobras também relatou outras duas compensações aos pescadores de Rio das Ostras de licenças distintas do Ibama ao MPF.

**Data: 13.09.2024**

Na ata de reunião redigida pelo MPF, o órgão deixou agendada uma vistoria ao Entrepasto Pesqueiro para o dia 19.09.24 entre as partes para conhecimento da área e definir um possível local para uso do Corpo de Bombeiros. Ficou acordado com a PMRO que até o dia 10.10.24 eles iriam apresentar uma nova minuta do Termo de Cessão de Uso do Entrepasto de Pesca, contemplando a cessão de todo o espaço do imóvel. Alterações pontuais do atual termo com sugestões feitas na reunião também foram apresentadas, no intuito de receber outra compensação de Fábrica de Gelo, referente a uma licença de outro empreendimento e processo da Petrobras.

**Data: 19.09.2024**

Em visita ao Entrepasto Pesqueiro, o Prefeito de Rio das Ostras defendeu a permanência do Corpo de Bombeiros no espaço. Foi acordado então que será entregue aos pescadores (1) a atual sala do Departamento de Aquicultura e Pesca – DEAP localizado no imóvel, (2) a sala atualmente ocupada pelo Corpo de Bombeiros como Seção Administrativa: (3) a gestão da porta de entrada para a escada que garante o acesso ao nível superior do imóvel, essencial para operacionalizar o funcionamento das máquinas de produção de gelo. No entanto, enquanto não se define o projeto de instalação da Bomba de Óleo, o Corpo de Bombeiros continuará usando o referido espaço.

**Data: 25.09.2024**

Apesar de o MPF colocar o inquérito em suspensão até a resposta da PMRO acerca da minuta do Termo de Cessão de Uso do Entrepasto, a Prefeitura, através de sua Secretaria de Meio Ambiente e do Procurador do Município solicitaram informações a Petrobras sobre um prazo necessário para amortecimento dos investimentos feitos no empreendimento da Bomba de Óleo. A Companhia respondeu por carta ao município que não haveria prazo para amortização dos investimentos devido se tratar de PCAP, sendo este um empreendimento da Colônia, e não da Petrobras.

**Data: 18.12.2024**

Somente nesta data a PMRO propôs a nova minuta de Cessão de Uso do Entrepasto pesqueiro. Sendo assim, o MPF solicitou nova audiência antes do final do ano para definição do documento e a Petrobras enviou suas considerações acerca do contrato antes da reunião.

**Data: 26.12.2025**

Nesta data foi finalmente assinado o documento intitulado “Contrato de Comodato de Imóvel” entre a PMRO e Colônia Z-22, evidenciando as condições e o prazos do documento de Cessão de Uso do Solo, dando condições para avanços na etapa de licenciamento ambiental da Bomba de Óleo.

**São João da Barra**

**Projeto:** Centro de Convivência Local do Açú

Conforme planejado, o segundo semestre de 2024 foi de assinatura do contrato para construção do Centro de Convivência Local.

**Data: 12.07.2024**

Nesta data foi entregue o serviço de reinstalação de novo portão no terreno do Açú, com a limpeza da área e pintura branca dos muros, devido uma vandalização do portão em 2023.

**Data: 22.10.2024**

Assim que houve a assinatura de contrato com a nova empresa, a Petrobras enviou carta ao Ibama dando ciência do ocorrido.

**Data: 11.11.2024**

A Petrobras assinou o documento de Autorização de Serviço para a empresa AFGHA – Construtora LTDA começar a mobilização da obra e a construção da edificação, no valor contratual de R\$ 914.109,31. Segundo o cronograma da obra, será finalizada em Julho de 2025.

**Armação dos Búzios**

**Projetos:** Petrechos de pesca e maricultura; Carretas de embarque; Embarcação para pescadores, maricultores e marisqueiras; Equipamentos e utensílios para comunidade da rasa.

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do Ibama. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram subdivididas em vários projetos, descritos abaixo. Tais demandas, de acordo com suas características e momentos, foram separadas em duas fases de implementação por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento de Obrigação Legal, entre Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de itens pela internet para sete comunidade de pescadores, implementado e entregue no final de 2022; (ii) TCOL, para implementação de serviços, com necessidade de saídas a campo para contato com fornecedores e apresentação de

especificação técnica do serviço, além das aquisições da compensação em substituição a uma antiga demanda de reforma de píer, para a comunidade de pesca da Rasa (Quadro 8).

No primeiro semestre a PGS/ENGEO fez a passagem de serviço para a Petrobras referente a atualização de parte dos orçamentos. A Petrobras então trabalhou para atualização dos demais orçamentos de serviços e planejava a assinatura do TCOL para o início do segundo semestre. No entanto, no início do segundo semestre não foi possível fazer as aquisições devido ao conflito do período eleitoral do pleito municipal em Armação dos Búzios.

**Quadro 8 – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23)**

Projetos	Demandas	Implementação
<b>Petrechos de Pesca</b>	Fortalecimento da maricultura/motor de popa de 8HP	1º TCOL - Entregue
	Fortalecimento da maricultura/"meias e redes" para cultivo de mexilhão	1º TCOL - Entregue
	Remos de madeira	2º TCOL – Em andamento
	Materiais para maricultura da Rasa (em definição).	2º TCOL – Em andamento
<b>Materiais de manutenção</b>	Caixa de ferramentas grande com 37 itens e equipamentos	1º TCOL - Entregue
	Bombas de porão para embarcações	1º TCOL - Entregue
	Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, para distribuição entre os pescadores	1º TCOL - Entregue
	Tinta anti-incrustante	1º TCOL - Entregue
	Cola araldite para reparo naval	1º TCOL - Entregue
<b>Materiais para beneficiamento</b>	Materiais e equipamentos para beneficiamento das marisqueiras	2º TCOL – Em andamento
<b>Bancadas</b>	Aquisição de bancadas móveis desmontáveis	1º TCOL - Entregue
<b>Carretas de embarque</b>	Construção de carreta de encalhe	2º TCOL – Em andamento
	Roldana de aço inox com suporte	2º TCOL – Em andamento

	*Carretinhas para embarcações dos pescadores da Rasa	2º TCOL – Em andamento
	*Guincho elétrico para recolhimento de embarcações	1º TCOL - Entrega
<b>Equipamentos de Salvatagem</b>	*Kits de roupa de oleado (jardineira e casaco) para os pescadores mais carentes	1º TCOL - Entrega
<b>Computadores**</b>	Cinco notebooks para utilização da Colônia Z-23 e pescadores na realização de reuniões/cursos do PESCARTE.	2º TCOL – Em andamento
<b>Embarcação de apoio</b>	Embarcação de apoio de uso coletivo de pescadores, maricultores e marisqueiras da praia da Rasa (em definição).	2º TCOL – Em andamento

\*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declínio de outras compensações que não tiveram êxito como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do píer dos pescadores na praia da Armação.

\*\* Demanda de notebooks em substituição ao projeto de reforma dos quadros históricos dos pescadores.

### Data: 30.07.2024

A Petrobras enviou carta ao Ibama informando sobre a decisão de continuar a implementação do TCOL somente após as eleições municipais. O presidente da Colônia Z-22, Dominique de Souza, concorreu como vereador no município, em outubro de 2024, gerando interesses conflitantes com a entrega da compensação como liderança da Colônia Z-23. Sendo assim, a Petrobras fez uma consulta jurídica interna e decidiu por proceder com o TCOL somente após o período eleitoral, considerando a política e orientações técnicas nesse tipo de caso na empresa.

### Data: 03.12.2024

Em dezembro, a Petrobras foi até Armação dos Búzios para assinatura do TCOL de Armação de Búzios pelo presidente da Colônia Z-23. O recurso foi depositado no início de janeiro.

## **Arraial do Cabo**

Em atendimento a solicitação do IBAMA, este PCAP, assim como nos municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a empresa PGS, no intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as reuniões da fase de diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, a entidade na Prainha, a Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha – MUPAAP, esteve em processo de orçamentação e atualização da compensação atualmente, sob condução da ENGEO/PGS. No segundo semestre a Petrobras recebeu a passagem de serviço para implementação via TCOL e está trabalhando internamente para viabilizar as compras. Uma das compensações, referente a visitas técnicas a duas fazendas de maricultura na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, foi viabilizada pela Petrobras no segundo semestre de 2023, visto que era uma forma mais fácil de implementar pela operadora. Os próximos itens de compensação devem ser adquiridos por meio de TCOL.

### **Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha – Sol, salga e arte, MUPAAP.**

Comunidade da Prainha – Arraial do Cabo.

Projetos: Caicos para maricultura (com tintas, motor de popa, garateias e forquetas para remos); Visita técnica para fazenda de maricultura (já implementado); Equipamento e utensílios para beneficiamento de pescado (moedor de carne e “enxoval”);

### **Data: 30.09.2024**

A Petrobras e PGS/ENGEO solicitaram uma reunião presencial na sede da MUPAAP em Arraial do Cabo para finalizar o orçamento do PCAP referente às embarcações artesanais. A presidente da Cooperativa e os associados compareceram e solicitou-se formalização dos orçamentos via e-mail, que tem sido a maior dificuldade para continuidade do procedimento por parte do fornecedor. Aproveitou-se a oportunidade para avisar sobre o procedimento

de compra e divisão de responsabilidades sobre quem deverá realizar as compras remotamente com a Petrobras na próxima etapa.

**Data: 21.11.2024**

A PGS/ENGEO enviou carta ao Ibama informando sobre o término da orçamentação e o repasse do serviço para a Petrobras. Atualmente a Petrobras trabalha internamente para aprovação do TCOL juridicamente na Companhia e autorização para fazer o repasse a MUPAAP para realização das aquisições, o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2025.

**Cabo Frio**

**Projeto:** Aquisição e instalação de novo maquinário de fábrica de gelo.

Nesse semestre a Petrobras junto com a PGS/ENGEO realizou algumas reuniões com a liderança da Colônia Z-4 para atualização da situação da cessão de uso da fábrica para retirada do equipamento atual que não está funcionando, como também a situação de reforma da fábrica de gelo (silo de estocagem e cisterna) como contrapartida da própria Colônia Z-4, já acordado anteriormente. A liderança da Colônia, Alexandre, também vereador do município, novamente concorreu nesse segundo semestre ao cargo de vereador, sem sucesso. Esta questão impôs dificuldades de agendas para celeridade da compensação e reunião com a entidade.

**Data: 06.07.2024**

Nesta data, houve reunião na sede da Associação dos Catadores, Pescadores, Aquicultores e Moradores do Chavão – ACPA Chavão. O representante da Petrobras acompanhou remotamente e a liderança da Colônia Z-4 esteve presente. Na ocasião o representante da Petrobras explicou o que é o PCAP e o que é esta compensação de instalação de maquinário da Fábrica de Gel. A liderança da Colônia justificou com os pescadores da entidade o motivo de se realizar a assinatura do termo para recebimento de recurso pela entidade e não pela Colônia, bem como os possíveis acordos em que a ACPA poderá ser beneficiada posteriormente.

Todos os presentes concordaram com o acordo entre as duas entidades de pesca para fazer o TCOL com a Petrobras e adquirir o maquinário de gelo.

**Data: 28.11.2024**

A Prefeita de Cabo Frio e a Liderança da Colônia Z-4 finalmente assinaram o Termo de Autorização de Uso do Bem Público, dando a Colônia poderes de uso do antigo maquinário de gelo que deverá ser retirado do espaço, em substituição ao novo maquinário, objeto desta compensação.

**Data:18.12.2024**

Nesta data, por meio remoto, foi realizada reunião entre a Colônia Z-4, representantes da Petrobras, PGS/ENGEO, Associação do Chavão, e o representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cabo Frio. O objetivo da reunião foi a avaliação do recém assinado Termo de Autorização de Uso Público firmado entre Prefeitura de Cabo Frio e Colônia Z-4, que aguardava assinatura desde julho de 2024.

O secretário presente na reunião mostrou-se a par de toda a problemática de retirar o antigo maquinário da Fábrica de gelo. Disse que a Secretaria de Planejamento fará um registro da precariedade do atual equipamento através de um laudo de engenharia, se comprometendo em retirar o maquinário e transportando para outra localidade, como um depósito da Secretaria de Patrimônio. Alexandre da Colônia citou mais uma vez uma emenda da Câmara de Vereadores para reforma do espaço. Sobre uma possível licença ambiental de funcionamento, o secretário informou que crê não ser necessário, apenas uma autorização de funcionamento da secretaria e demais alvarás usuais são suficientes.

## XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO

Sobre o PCAP de Rio das Ostras, esse semestre a Petrobras tentou avançar em relação ao Licenciamento Ambiental do empreendimento da bomba, mas esbarrou na dificuldade de obtenção por parte da Colônia do documento de Uso do Solo do Entrepasto de Pesca. Após algumas audiências no Ministério Público, a Prefeitura e a Colônia entraram num acordo perante o procurador do MPF e ambos assinaram o documento. Sendo assim, no próximo semestre a Petrobras continuará trabalhando em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras e suas secretarias para reunião dos documentos para dar entrada no licenciamento ambiental do empreendimento.

Em relação ao PCAP do Açú, apesar das dificuldades anteriores de uma empresa que realizasse a obra do Centro de Convivência do Açú, nesse segundo semestre de 2024 houve assinatura de novo contrato em Outubro de 2024 com a empresa AFGHA, após fechamento do processo licitatório para construção da edificação. No final de 2024 a empresa obteve Autorização de Serviço e buscou regularizar junto a Prefeitura de São João da Barra a documentação para iniciar a obra. Segundo o cronograma apresentado pela empresa, a obra deverá ficar pronta até Julho de 2025.

Em relação ao PCAP de Armação dos Búzios, devido as eleições municipais, a assinatura do TCOL só aconteceu após o pleito, devido a liderança da Colônia ter concorrido como vereador, já justificado e detalhado no 24º Relatório Semestral. Assim, em dezembro de 2024 o TCOL foi assinado, e em início de janeiro de 2025 o depósito e compras já começaram a ser realizados. Prevê-se que no primeiro semestre de 2025 seja já realizada a cerimônia de entrega da compensação.

Em relação ao PCAP da MUPAAP, de Arraial do Cabo, neste segundo semestre a orçamentação foi finalizada pela PGS/ENGEO e repassada a Petrobras, bem como enviada ao Ibama. No entanto, até o final de 2024 o Ibama ainda não havia se posicionado em relação a aprovação da implementação por parte da Petrobras, tendo isso acontecido em janeiro de

2025. Sendo assim, o próximo semestre de 2025 ocorrerá aprovação do TCOL pelo jurídico da empresa e autorizações internas para implementação desta compensação e aquisição dos itens de compensação.

Sobre o PCAP de Cabo Frio, este semestre também houve conflito de agendas em relação ao pleito municipal, uma vez que a liderança também é vereador do município. Conforme era previsto, o Termo de Uso Público do antigo maquinário de gelo foi minutado, mas somente no final de 2024 foi assinado pela Prefeita de Cabo Frio. Atualmente a Petrobras avalia as condições para realização do TCOL com a Associação do Chavão, enquanto aguarda a retirada do equipamento antigo e a reforma do espaço para aí então fazer a aquisição e instalação do novo maquinário.

## X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de Julho a Dezembro de 2024, consta no Quadro 9 - Execução Físico-Financeira do semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não foram realizados devido a questões intrínsecas na execução dos projetos, sendo mantida a previsão para o próximo semestre.

**Quadro 9.** Execução físico-financeira. Período de julho a dezembro de 2024.

META		ATIVIDADE REALIZADA	CONFIDENCIAL VALOR REALIZADO
<b>1. Rio das Ostras</b>			CONFIDENCIAL OBS: os valores foram apresentados apenas na versão impressa
Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo	Participação em reuniões para cessão de uso do terreno do entreposto pesqueiro no Ministério Público Federal dando todos os subsídios a Colônia Z-22	Levantamento de documentação do licenciamento ambiental municipal junto a SEMAP de Rio das Ostras	
<b>2. São João da Barra</b>			
Implementação do projeto Centro de Convivência Local	Instalação de novo portão e limpeza de terreno	Assinatura de novo contrato com empresa licitada para construção do Centro de Convivência.	
<b>3. Armação de Búzios</b>			
Implementação de projetos priorizados (2ª parte)	Finalização do processo de orçamentação	Planejamento do procedimento do TCOL	
		Assinatura do TCOL	
<b>4. Arraial do Cabo</b>			
Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP	Finalização do processo de orçamentação	Planejamento do procedimento do TCOL	
<b>5. Cabo Frio</b>			
Implementação de projeto de aquisição e instalação de maquinário da Fábrica de Gelo	Acompanhamento da cessão administrativa da Fábrica de gelo para a Colônia Z-4	Acompanhamento das tratativas de TCOL com a Associação do Chavão	
		Participação de reunião com Prefeitura de Cabo Frio e Colônia Z-4.	

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que assegura o sigilo de informações financeiras.

## XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO

A Petrobras encaminha, no Quadro 10 - Cronograma Físico-Financeiro, a previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de janeiro a junho de 2025.

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, com a tarja de confidencial, em função da Lei N<sup>o</sup> 10.650/2003, Art. 2<sup>o</sup> § 2<sup>o</sup>, que assegura o sigilo de informações financeiras.

Quadro 10. Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – janeiro a junho de 2025.

META	ATIVIDADE PREVISTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	VALOR PREVISTO (R\$)
<b>1. Rio das Ostras</b>								
Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel junto a Colônia Z-22.	Avancos na etapa burocrática do Licenciamento Ambiental em Rio das Ostras	x	x	x	x			
	Contratação de serviços para realização do projeto básico e executivo da instalação da Bomba de Óleo							x
<b>2. São João da Barra</b>								
Implementação do projeto de Centro de Convivência Local do Açú, junto a Colônia Z-2.	Etapa burocrática de aprovação de projeto e alvará na Prefeitura de SJB	x	x	x	x			
	Mobilização da equipe de obra							
	Execução da obra							
	Início da obra							
<b>3. Armação dos Búzios</b>								
Implementação de projetos priorizados pela Colônia Z-23. a) Proj. Petrechos de pesca b) Proj. Carretas de embarque c) Proj. Computadores d) Proj. Emarcação de apoio e) Proj. Equipamentos e materiais para beneficiamento	Prestação de contas do 1º TCOL	x	x	x	x			
	Transferência de recurso para conta corrente da Colônia Z-23	x						
	Reuniões para aquisição de itens	x	x	x	x			
	Viagens para orçamentação e solicitação de serviço de marceria		x	x				
	Aprovação do Termo de Regra de Uso e Gestão				x			
	Cerimônia de entrega da compensação							x
<b>4. Arraial do Cabo</b>								
Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP a) Caicos para maricultura; b) Equipamento e utensílios para beneficiamento;	Planejamento do procedimento de TCOL	x	x	x	x			
	Assinatura de TCOL							
	Aquisição dos itens de compensação							
	Aprovação do Termo de Regra de Uso e Gestão							
	Cerimônia de entrega da compensação							
<b>5. Cabo Frio</b>								
Aquisição e instalação de maquinário de fábrica de gelo	Acompanhamento de demandas burocráticas da Colônia com Prefeitura	x	x	x	x			
	Acompanhamento da obra de reforma da Colônia Z-4 com recurso da Câmara de Vereadores							
	Desenvolvimento do trâmite jurídico para assinatura do TCOL com Associação do Chavão							
<b>TOTAL R\$</b>								-

CONFIDENCIAL OBS:  
os valores foram  
apresentados apenas  
na versão impressa

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

Responsável técnico

## XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO

Profissional	Erik Gaertner Petric
Registro no Conselho de Classe	CRBio-05 Nº 46.017/05-D
CTF/AIDA	666478
Responsabilidade	Biólogo
Assinatura	

Profissional	Rodrigo Erdmann Oliveira
Registro no Conselho de Classe	CREA 25242D PA
CTF/AIDA	6480676
Responsabilidade	Engenheiro Ambiental
Assinatura	

Profissional	Larissa Santos de Paula
Registro no Conselho de Classe	CREA RJ 2013127898
CTF/AIDA	6000142
Responsabilidade	Engenheira Ambiental
Assinatura	

  
Responsável técnico

## XIII – ANEXOS

Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório Semestral 25, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010.

ANEXO 1 – E-mail para Colônia Z-22

ANEXO 2 - Carta para Colônia Z-22

ANEXO 3 – Ofício da Colônia Z22

ANEXO 4 – Despacho 534/2024

ANEXO 5 – Notificação Nº8/2024

ANEXO 6 – Informações atualizadas ao MPF sobre os PCAPs de Rio das Ostras

ANEXO 7 – Despacho com ata de reunião em 13.09.24

ANEXO 8 – Ofício nº588/2024 em 25.09.24

ANEXO 9 - Despacho/acordo com ata sobre vistoria no entreposto pesqueiro em 19.09.2024

ANEXO 10 – Carta da PMRO

ANEXO 11 – Carta resposta da Petrobras

  
Responsável técnico

ANEXO 12 – Notificação nº15/2024

ANEXO 13 – Despacho nº 1232/2024

ANEXO 14 – Contrato de Comodato assinado

ANEXO 15 – Fotos do Terreno do Açú

ANEXO 16 – Carta ao Ibama

ANEXO 17 – Contrato assinado

ANEXO 18.a – Autorização de Serviço

ANEXO 18.b – Cronograma da Obra

ANEXO 19 – Carta ao Ibama

ANEXO 20 – TCOL Assinado

ANEXO 21 – Ata de Reunião

ANEXO 22 – Carta da PGS para Ibama.

ANEXO 23 – Planilha orçamentária

ANEXO 24 – Ata de Reunião

ANEXO 25 – Assinatura de Termo

  
Responsável técnico

## ANEXO 26 – Ata de Reunião

## ANEXO 27 – CTF da Equipe

  
Responsável técnico