

Cronograma Físico do Projeto de Controle da Poluição.

ETAPA	ANOS																																														
	2003												A1-5(**)				A2-5				A3-5				A4-5				A5-5				2026														
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
ATIVIDADES																																															
Adequação do planejamento à logística operacional																																															
Implementação de ações e procedimentos																																															
Validação de ações e procedimentos																																															
Instalação da Atividade																																															
Desenvolvimento da atividade																																															
Avaliação semestral dos dados gerados																																															
Avaliação da necessidade de revisão no Projeto																																															
Verificação das licenças ambientais e operacionais																																															
Avaliação da performance do Projeto																																															
Revisão do Projeto																																															
Desativação da Atividade (*)																																															
RELATÓRIOS																																															
Referente à instalação da atividade																																															
Sistemáticos - Semestral da atividade																																															
Referente à desativação da atividade																																															
TREINAMENTOS																																															
Para instalação da atividade																																															
Sistemático																																															
Para desativação da atividade																																															

(*) Em função da definição do fim da operação de produção no campo. Arbitrado no mesmo mês que a instalação.

(**) A definição do quinquênio é indicada pela sigla AX-5, onde X é o ano dentro do quinquênio. Estes são iniciados nos anos de 2008, 2013, 2018 e 2023.