

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ATIVIDADES - CAMPO DE BARRACUDA (P-43)																																												
ETAPAS	1997												1998												1999																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
PERFURAÇÃO																																												
COMPLETAÇÃO																																												
CONSTRUÇÃO - PILOTO																																												
TRANSPORTE - PILOTO																																												
INSTALAÇÃO - PILOTO																																												
OPERAÇÃO - PILOTO																																												
ETAPAS	2000												2001												2002																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
PERFURAÇÃO																																												
COMPLETAÇÃO																																												
SUB SEA																																												
OPERAÇÃO - PILOTO																																												
PROJETO - DEFINITIVO																																												
CONSTRUÇÃO - P-43																																												
ETAPAS	2003												2004												2005																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
PERFURAÇÃO																																												
COMPLETAÇÃO																																												
SUB SEA																																												
OPERAÇÃO - PILOTO																																												
CONSTRUÇÃO - P-43																																												
TRANSPORTE - P-43																																												
INSTALAÇÃO - P-43																																												
OPERAÇÃO - P-43																																												

Figura 2.1.2-a. Cronograma Preliminar de atividades.