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I – INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a 

relação cronológica e desenvolvimento dos eventos realizados no período de 

julho a dezembro de 2021, durante a etapa de implementação dos projetos de 

compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de 

Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, 

processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.  

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a 

apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo-se 

a implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e 

dificuldades encontradas no período. 

 

II – NOME DO PROGRAMA 

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, 

em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. 

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para 

populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de 

Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, 

no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos 

marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.  

 

III – NÚMERO DA REGIÃO 

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

IV – NOME DO PROJETO 

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas 

comunidades de pesca artesanal. 
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V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS 

 

Esse relatório apresenta as ações executadas, no Estado do Rio de Janeiro, 

nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, 

Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. 

 

VI – RECORTE ESPACIAL 

 

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os 

municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, 

conforme Quadro 1.  

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e 

entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que 

foram entregues alguns projetos, entretanto que não houve ainda a quitação 

de todas as demandas hierarquizadas pela comunidade. 

 

Quadro 1 – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência: 

Atividade 
Licenciada 

Sísmica 4D –
Streamer 

Sísmica Caxareu-
Pirambu 

Perfuração BM-C 
26 e 27 

Sísmica 3D/4D 
OBC Bacia de 

Campos 

Gasoduto Rota 
Cabiúnas 

Município/ 
Processo 

02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10 

São Francisco 

de Itabapoana 
Concluído  Concluído Concluído  

São João da 

Barra 
Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento  

Campos dos 

Goytacazes 
Concluído  Concluído Concluído Concluído 

Quissamã Concluído   Concluído Concluído 

Macaé Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído 

Casimiro de 

Abreu / 
Concluído   Concluído  
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Tamoios 2° 

Distrito de 

Cabo Frio 

Rio das Ostras     Em andamento 

Cabo Frio     Em andamento 

Armação dos 

Búzios 
    Em andamento 

Arraial do 

Cabo 
    Em andamento 

 

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem as licenças da UN-BC, estão 

sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municípios de 

São João da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigação Petrolífera 

Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armação dos 

Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. 

Para o município de Arraial do Cabo (Prainha), o PCAP está paralisado na fase 

de diagnóstico pela empresa de consultoria ENGEO Soluções Integradas Ltda, 

contratada pela PGS Investigação Petrolífera Ltda (Processo IBAMA 

02022.001808/13).  

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações 

junto às comunidades. 

 

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos 

(realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades 

identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da 

Petrobras. 
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Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades: 

Município Comunidades Ação Compensatória Situação Empreendimento 

São Francisco 
de Itabapoana 

Gargaú Auditório Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Perfuração BM-C 26 e 27; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos 

Guaxindiba 
Reforma no Núcleo da 

Colônia 
Concluído 

Barra de 
Itabapoana 

Base de Rádio Costeira Concluído 

São João da 
Barra 

Açu 

Centro de Convivência 
Local 

Entregue 
parcialmente 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso Profissionalizante Concluído 

Campos dos 
Goytacazes 

Farol de São Tomé 

Equipamento de 
dragagem 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Perfuração BM-C 26 e 27; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Equipamentos de 
Salvatagem 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Quissamã 

Barra do Furado; 
Centro; Lagoa 
Feia; Dores de 

Macabu; Beira de 
Lagoa; Ribeira; 

Caxias; Machado; 
Retiro; Santa 
Catarina; São 

Miguel. 

Aparelhamento da 
Colônia Z-27 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos Equipamento de 
Salvatagem e Material 

de Reforma de 
Embarcação 

Concluído 

Sede para a Colônia Z-
27 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Macaé 
Centro; Barra de 

Macaé. 

Reforma e aquisição de 
equipamentos e 

mobiliários para a 
Colônia Z-3 

Concluído Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso de Informática e 

Curso Pescador 
Profissional (POP) 

Concluído 

Sede para Associação 
Mista de Pescadores de 

Barra de Macaé 
Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Rio das Ostras 
Boca da Barra; 
Centro; Nova 
Esperança; 

Bomba de Óleo Diesel 
para entreposto 

municipal de pesca 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 
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Casimiro de 
Abreu/Tamoios 
(2º Distrito de 
Cabo Frio) 

Pescadores do rio 
São João 

Casa do Pescador Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Aquicultores do rio 
São João 

Barra de São João 

Tamoios 

Cabo Frio Gamboa 

Comunidade de pesca em fase de 
negociação de cessão de uso de 
terreno público junto a Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio e outros órgãos 
para prosseguimento de compensação. 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Armação dos 
Búzios 

Armação; Praia do 
Canto; José 

Gonçalves; Rasa; 
Centro; Geribá. 

Petrechos de pesca; 
Materiais para 

manutenção; Reforma; 
Bancadas; Carretas de 

embarque; Resgate 
Cultural; Equipamentos 

de Salvatagem. 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Arraial do 
Cabo 

Praia Grande  

Triciclos; Insumos para 
beneficiamento de 

pescados; 
Aparelhamento de 

Cooperativa.   

Entregue 
Parcialmente 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Prainha 

Comunidade de pesca em fase de 
negociação de cessão de uso de 
terreno público junto a Prefeitura 

Municipal de Arraial do Cabo para 
definição de diagnóstico de 

compensação.  

Gasoduto Rota Cabiúnas 
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VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS 

 

Os quadros 3 a 9, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos 

realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos 

municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.  

 

Quadro 3 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação 

compensatória, em Rio das Ostras: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho / 
Contato 

telefônico 
04/11/2021 

Obtenção de 
atualizações 

sobre a 
cessão do 
entreposto 
pesqueiro. 

Representante 
da DEAP da 
Prefeitura de 

Rio das Ostras. 

2 

ANEXO 1 -  
Print Screen 
de contato 
telefônico. 

Teletrabalho / 
Reunião 
remota 

07/12/2021 

Obtenção de 
atualização 

sobre cessão 
do entreposto 
pesqueiro e 

apresentação 
de alternativas 

de projetos. 

Representante 
da equipe 
técnica da 

Petrobras e 
liderança da 
Colônia Z-22. 

3 

ANEXO 1 – 
Print screen 
de reunião 

remota. 
ANEXO 2 - Ata 

de reunião. 

 

Quadro 4 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em São João da Barra: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho / 
Contato 

telefônico 
22/12/2021 

Comunicação 
via celular 

com 
representante 
da Colônia Z2 

para 
atualização 

sobre 
compensação 

Representante 
da Petrobras e 
presidente da 

Colônia Z2 

2 

ANEXO 1 – 
Print Screen 
de contato 
telefônico.  
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Quadro 5 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Armação dos Búzios: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
– Reunião 

remota 
23/09/2021 

Reunião via 
Teams com 
Colônia Z-23 

Equipe técnica 
da Petrobras e 

uma 
representante 

da Colônia Z-23 

4 

ANEXO 1 – 
Print screen 
de reunião 

remota. 
ANEXO 3 – 

Ata de 
reunião. 

Teletrabalho / 
Reunião 
remota 

04/10/2021 
Reunião via 
Teams com 
Colônia Z-23 

Equipe técnica 
da Petrobras e 

dois 
representantes 
da Colônia Z-23 

5 

ANEXO 1 – 
Print screen 
de reunião 

remota. 

Teletrabalho / 
Reunião 
remota 

08/11/2021 
Reunião via 
Teams com 
Colônia Z-23 

Equipe técnica 
da Petrobras e 

dois 
representantes 
da Colônia Z-23 

5 

ANEXO 1 – 
Print screen 
de reunião 

remota. 

Teletrabalho / 
Reunião 
remota 

10/12/2021 
Reunião via 
Teams com 
Colônia Z-23 

Equipe técnica 
da Petrobras e 

três 
representantes 
da Colônia Z-23 

6 

ANEXO 1 – 
Print screen 
de reunião 

remota. 
ANEXO 4 – 

Ata de 
reunião.  

 

 

 

Quadro 6 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Praia Grande: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho  06/08/2021 
TCOL assinado 
por Cooperativa 

e Petrobras 

Equipe técnica da 
Petrobras e 

representantes da 
Cooperativa de 

Mulheres Nativas  

2 
ANEXO 5 - 

TCOL 
assinado 
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Teletrabalho 18/08/2021 

Transferência 
do recurso do 

TCOL para 
conta corrente 
da Cooperativa 

Equipe técnica da 
Petrobras e 

representantes da 
Cooperativa de 

Mulheres Nativas 

2 
ANEXO 6 – 

Comprovante 
de pagamento 

Teletrabalho 
– Reunião 

remota 
23/08/2021 

1ª Reunião 
entre 

Cooperativa e 
Petrobras para 
aquisições de 

compensações  

Equipe técnica da 
Petrobras e 

representantes da 
Cooperativa de 

Mulheres Nativas 

5 

ANEXO 1 – 
Print screen 

de 
agendamento 
de reunião. 
ANEXO 7 – 

Ata de 
reunião.  

Teletrabalho 14/12/2021 

33ª Reunião 
entre 

Cooperativa e 
Petrobras para 
aquisições de 

compensações 

Equipe técnica da 
Petrobras e 

representantes da 
Cooperativa de 

Mulheres Nativas 

2 

ANEXO 1 – 
Print screen 

de 
agendamento 

de reunião  
 

ANEXO 8 – 
Compras 

realizadas.  

 

 
Quadro 7 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira da Prainha: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
Contato 

Telefônico 
07/12/2021 

Acompanhame
nto e 

atualização da 
situação da 
cessão de 

terreno    

Equipe técnica da 
Petrobras e 

representante da 
MUPAAP 

2 

ANEXO 1 – 
Print screen 
de contato 
telefônico. 

 

Quadro 8 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Cabo Frio: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
– Contato 
telefônico 

07/12/2021 

Acompanhar 
andamento de 
cessão de uso 
de terreno na 

Gamboa e 
alternativas de 
compensação 

Equipe técnica da 
da Petrobras e 

liderança da 
Colônia Z-4. 

3 

ANEXO  1 – 
Print Screen de 

de contato 
telefônico.  

ANEXO 1 – 
Fotos da fábrica 

de gelo 
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VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os 

resultados obtidos durante o período de julho a dezembro de 2021 do PCAP. 

Mesmo com o avanço da vacinação de parte da população, as atividades de 

implementação do PCAP da Bacia de Campos foram desafiadoras e 

continuaram sendo adaptadas ao teletrabalho (home office) em decorrência 

das recomendações de saúde pública quanto ao distanciamento social devido 

a pandemia de COVID-19 relacionada ao novo Coronavírus. Sendo assim, 

reuniões que poderiam promover aglomeração de participantes, como em 

Arraial do Cabo e Armação dos Búzios, cumpriram seus objetivos por vídeo-

chamada, trazendo também maior otimização para o trabalho entre Petrobras 

e representantes das entidades gestoras que tem se adaptado ao trabalho 

remoto. Nesse semestre não houve nenhuma saída de campo por parte da 

equipe técnica da Petrobras, nem reuniões presenciais com comunidades 

pesqueiras. Demandas internas da Petrobras referentes às ações de 

implementação das compensações pela equipe técnica continuaram sendo 

realizadas também em home office. Evitaram-se atividades externas no intuito 

de diminuir a circulação de pessoas, prevenindo o contágio da doença e 

preservando as comunidades de pesca artesanais e a equipe técnica.  

Desse modo, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas ações para 

viabilizar a implementação dos projetos priorizados, principalmente 

relacionada as compensações das comunidades de pesca artesanal dos 

municípios de Arraial do Cabo (comunidade da Praia Grande) e de Armação 

de Búzios. As compensações de Cabo Frio, Arraial do Cabo (comunidade da 

Prainha) e Rio das Ostras, não definiram as cessões de uso de terreno pelos 

órgãos públicos competentes para implementação dos projetos.  
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Rio das Ostras 

Projeto: Bomba de óleo diesel marítimo  

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso 

do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. A Petrobras sempre tem 

realizado contato com a liderança da Colônia Z-22, senhor Abraão, para obter 

atualizações sobre a cessão de uso do entreposto pesqueiro municipal por 

parte da Prefeitura de Rio das Ostras para contração de estudo da viabilização 

da bomba de óleo diesel. Como a cessão para a entidade gestora é uma 

condição prioritária importante, mediante comodato do imóvel da Colônia, e 

não tem havido avanços de negociação entre as partes, a Petrobras ainda não 

realizou a contratação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE 

para avaliar as condições de operacionalidade do projeto de compensação.     

 

Data: 04/11/21 

A Petrobras realizou novo contato telefônico com o atual responsável pelo 

Departamento de Aquicultura e Pesca – DEAP da Prefeitura de Rio das Ostras, 

o servidor identificado como Marcos Ribeiro, que assume responsabilidade 

pelo entreposto pesqueiro municipal. Questionado sobre a cessão de uso para 

a Colônia, o servidor afirmou que a cessão não aconteceu porque o “comodato 

não foi pra frente por problemas documentais da Colônia”. Segundo ele, a lei 

municipal publicada no diário de Rio das Ostras no ano de 2019, que autoriza 

a cessão de uso do entreposto, pode ser revogada a qualquer momento.  

 

 

Data: 07/12/21 

A Petrobras realizou reunião com a liderança de Rio das Ostras, Sr. Abraão, 

remotamente por meio do aplicativo Microsoft Teams. Na ocasião, a equipe 

técnica da Petrobras solicitou atualização sobre o assunto da cessão de uso 

do entreposto, questionando se a Colônia teria realizado o comodato do imóvel 

junto a Prefeitura, mas não obteve resposta positiva. Segundo Sr. Abraão, não 

houve realização de cessão do entreposto por parte da Prefeitura, reiterando 
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que o projeto não avança por causa do município, e não da Petrobras. Na 

oportunidade, a Petrobras apresentou algumas demandas identificadas no 

diagnóstico do PCAP que poderiam ser alternativas de projetos para a pesca 

artesanal de Rio das Ostras de resolução mais célere, como projetos de 

aquisição de equipamentos de salvatagem e roupas de oleado; curso POP 

para pescador profissional; rádio e GPS para equipamento das embarcações; 

e por fim, curso de mecânica e elétrica para manutenção de embarcações. No 

entanto, o presidente da Colônia negou interesse em qualquer outro projeto de 

resolução imediata, alegando que o projeto da bomba de óleo seria de longo 

prazo para a pesca do município.  

 

São João da Barra 

Projeto: Centro de Convivência Local do Açu 

O projeto PCAP do Açu foi parcialmente entregue. A primeira fase da obra do 

Centro de Convivência foi realizada durante o primeiro semestre de 2020, e 

consistiu na construção do muro, instalação de portão e dos padrões de água 

e energia elétrica no terreno. Em novembro de 2020 foi finalizado o certame e 

assinado o contrato com a empresa FACIMOM Engenharia, para realização 

da segunda fase da obra, que seria a edificação do centro de convivência.  

 Em março de 2021 foi dada a entrada no requerimento da licença junto a 

Secretaria de Obras do município de São João da Barra. Foi solicitado apoio 

a Colônia Z-2 para contato junto a Prefeitura por parte da Colônia Z-2, tendo 

sido atendido. Após emissão das guias de recolhimento por parte do órgão 

público para pagamento das taxas administrativas, em junho foi realizada a 

transferência bancária para o município, obtendo-se assim a licença para 

realização das obras da segunda fase. 

No segundo semestre de 2021, no entanto, a empresa contratada não 

conseguiu avançar na mobilização da obra, mesmo recebendo um prazo maior 

para cumprimento do contrato, até setembro. Justificou seu atraso novamente 

com questões relacionadas a pandemia. A Petrobras multou a empresa, mas 

a mesma declinou do contrato. Assim, a Petrobras está realizando nova 
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licitação e prevê início das obras para o segundo semestre de 2022 por meio 

de nova contratação.  

 

Armação dos Búzios 

Projetos: Petrechos de pesca; Materiais de manutenção; Reformas; 

Bancadas; Carretas de embarque; Resgate cultural; e, Equipamentos de 

salvatagem. 

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da 

Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do 

Ibama. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram subdivididas 

em sete projetos, descritas abaixo no Quadro 8. Tais demandas, de acordo 

com suas características, foram separadas em duas modalidades de 

implementação por parte da Petrobras: (i) o Termo de Cumprimento de 

Obrigação Legal – TCOL, entre Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de 

equipamentos, itens e serviços (Quadro 9); (ii) o Processo de licitação e 

contratação de empresa para execução de reforma.  

Em relação a atualização da orçamentação das aquisições de compensação 

via TCOL, as atividades estão em andamento conforme as reuniões descritas 

abaixo, e devem continuar no primeiro semestre de 2022, período em que 

devem se iniciar algumas compras e entregas. Em relação a execução da 

reforma do Píer dos pescadores da Praia da Armação, após reuniões com 

Prefeitura de Armação dos Búzios, Colônia e Petrobras no primeiro semestre 

de 2021, a Prefeitura não apresentou o resultado do trâmite junto a 

Superintendência de Patrimônio da União – SPU. A Petrobras tem feito contato 

com as partes, mas até o momento não obteve respostas.  

 

Quadro 9 – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23) 

Projetos Demandas 

Forma de 

implementação 

Petrechos de Pesca 
Fortalecimento da maricultura/motor de 

popa de 8HP 
TCOL 
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Fortalecimento da maricultura/"meias e 

redes” para cultivo de mexilhão 
TCOL 

Remos de madeira TCOL 

Materiais de 

manutenção 

Caixa de ferramentas grande com 37 itens TCOL 

Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, 

para distribuição entre os pescadores 
TCOL 

Compra de tinta anti‐incrustante Jotun 90 TCOL 

Reforma 
Reforma do piso e laterais do píer dos 

pescadores 
Licitação 

Bancadas Aquisição de bancadas móveis TCOL 

Carretas de 

embarque 

Construção de carretas de encalhe TCOL 

*Carretas para embarcações dos 

pescadores 
TCOL 

Resgate Cultural 
Manutenção dos quadros históricos de 

pescadores 
TCOL 

Equipamentos de 

Salvatagem 

*Kits de roupa de oleado (jardineira e 

casaco) para os pescadores mais 

carentes 

TCOL 

*Demandas adicionais, somente se houver saldo da verba no cumprimento do PCAP. 

 

Data: 23/09/2021 

Dado que a Colônia-23 estava se regularizando no primeiro semestre e 

viabilizando a abertura de sua Conta Corrente exclusiva para transferência do 

recurso de compensação, a Petrobras realizou reunião com demais 

representantes da entidade gestora para atualização orçamentária. Assim, foi 

realizada reunião remota com Graciela dos Santos Gonçalves, secretária da 

Colônia, incumbida de acompanhar o orçamento e aquisições pelo TCOL. A 

Petrobras fez um rápido levantamento do histórico da compensação, 

esclarecendo sobre a atual fase de atualização orçamentária, demandas que 

foram declinadas e demais procedimentos de compra. A Petrobras esclareceu 

que esse semestre deve-se realizar a atualização do orçamento para no 

semestre seguinte do ano de 2022 começar com as aquisições. Orientou 

também que algumas condições são estabelecidas para realização da 
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orçamentação, como: ter três fornecedores diferentes para cada produto; 

acordar apresentação de Nota Fiscal na entrega do produto ou serviço; e 

cotação com valores de mercado.  

 

Data: 04/10/2021 

A equipe técnica da Petrobras reuniu remotamente com representantes da 

Colônia Z-23, Dominique e Graciela para apresentar as ferramentas de 

acompanhamento da orçamentação pelo Google Drive. Esse procedimento 

remoto tem sido utilizado com sucesso na implementação de outras aquisições 

de compensação por meio do TCOL. 

A Colônia demonstrou preocupação sobre quem seriam os pescadores das 

comunidades beneficiadas pela compensação, visto que isso foi acordado na 

gestão anterior e não foi pacífica a transição entre lideranças. A Petrobras 

pediu atenção em relação a esse ponto. A Colônia por sua vez informou já 

estar mapeando e entrando em contato com esses pescadores.  

A Colônia informou que foi repassado ao seu tesoureiro a responsabilidade de 

realizar as orçamentações com fornecedores a partir da lista de itens a serem 

compensados. A Petrobras sugeriu a criação de um grupo de whatsapp para 

melhor de comunicação entre as partes.  

Nessa ocasião também foi apresentado aos presentes o Termo de Regra de 

Uso e Gestão e o Termo de Responsabilidade do recebimento da 

compensação pelo pescador, que deve ser aprovação em assembleia 

ordinária da Colônia.  

 

Data: 08/11/2021 

Em reunião remota com dois representantes da Colônia Z-23, Graciela e o 

tesoureiro Paulo Veras, a Petrobras recebeu da Colônia três orçamentos 

apresentados em lojas físicas da região. Orientou que alguns valores estavam 

bastante acima do valor de mercado para os mesmos produtos pesquisados 

pela internet. Sendo assim, a Petrobras se comprometeu a uma avaliação de 

produtos, quantitativos e fornecedores pela internet para otimização dessa 

orçamentação junto a Colônia. 
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Data: 10/12/2021 

Em reunião remota com três representantes da Colônia Z-23, Dominique, 

Graciela e Paulo Veras, a Petrobras avaliou alguns itens da lista de 

orçamentação para adequação dos quantitativos. Junto a liderança da 

entidade gestora do PCAP, a Petrobras sugeriu adequações do quantitativo 

dos itens para continuar contemplando os pescadores e não extrapolar os 

valores da compensação já acordados. Alguns itens como a bomba de porão, 

adequados a pesca artesanal de Búzios e sugerida por esta gestão da Colônia 

Z-23, tendo Dominique como presidente, acordou-se uma adequação de 200 

para 30 unidades. Em contrapartida, outros itens foram incrementados, como 

os coletes salva vidas, de 100 para 200 unidades. Outros itens também foram 

adequados em comum acordo, como pode-se ver na tabela abaixo.  

 

Nº Demanda/Itens de compensação Adequação  

1 Reforma dos ranchos de pesca Demanda declinada pela Colônia 

2 Bombas de porão De 200 para 30 unidades 

3 Tinta anti inscrustante De 15 para 50 latas de 3,6L 

4 Duas carretas de embarque Uma carreta de embarque 

5 Reforma do piso e laterais do píer dos 
pescadores 

Deck declinado pela Colônia 

6 Bancadas móveis Substituído por 2 bancadas de 
aluminio desmontáveis 

7 Boxes com balcão de pedra e pia de 
aço 

Substituído por 3 bancadas de 
aluminio desmontáveis 

8 Carretas para embarcações Demandas adicionais 

9 Guincho elétrico Demandas adicionais 

10 Kits de roupa de oleado e colete salva 
vidas 

Demandas adicionais (colete de 100 
para 200 unidades) 

 

 

Arraial do Cabo 

Em atendimento a solicitação do IBAMA este PCAP, assim como nos 

municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a 

empresa PGS, no intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as 
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reuniões da fase de diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades 

gestoras deverão ser contempladas com projetos, uma delas localizada na 

Praia Grande, a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra na Prainha, a 

Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da 

Prainha – MUPAAP. 

 

Cooperativa de Mulheres Nativas. 

Comunidade de Praia Grande – Arraial do Cabo.  

Projetos: Triciclos; Insumos para beneficiamento; e, Aparelhamento da 

entidade.  

 

A compensação da Cooperativa está praticamente concluída. Nesse semestre 

tivemos um avanço na etapa de implementação junto a Cooperativa de 

Mulheres Nativas, que foi realizada por meio do instrumento jurídico TCOL. Os 

projetos e as demandas estão detalhados no Quadro 9. No primeiro semestre 

de 2021, a Petrobras fez junto a Cooperativa uma atualização orçamentária 

dos valores dos itens já orçados pela ENGEO/PGS no ano de 2019, para neste 

segundo semestre de 2021, começar as aquisições dos itens de 

compensação. Os principais resultados conquistados nesse período do 

relatório semestral foram: assinatura do TCOL, depósito do valor de 

compensação na conta corrente da Cooperativa e reuniões remotas com a 

entidade gestora para acompanhamento da execução das compras.  
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Quadro 10. Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres 

Nativas – Praia Grande) 

Projetos Demandas (itens) 

Triciclos Triciclo a combustão / Triciclo elétrico  

Insumos para 

beneficiamento 

Caixa de papel cartão para hambúrguer / Adesivos de Vinil 

com rótulo de hambúrguer / separador de hambúrguer / 

bobina para balança / Papel sulfite / Saco plástico para 

embaladora a vácuo com logo / Sacolas plásticas com logo / 

Caixa organizadora / Balde plástico / Bandejas de isopor / 

luvas de aço / Avental / Máscara / Touca sanfonada / Luvas 

de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo. 

Aparelhamento de 

entidade 

Centrífuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook / 

Microondas / Afiador de facas / Tabua de carne / Facas / 

Tesoura de Cozinha / Colher / Bacia / Panelas de alumínio / 

Caçarola / Prateleiras / Armário / Fogão industrial / Alicate de 

pesca / Lanternas de cabeça. 

 

Data: 06/08/2021 

O TCOL da Petrobras com a Cooperativa de Mulheres Nativas foi assinado 

pela Petrobras no início de agosto de 2021, firmando o termo entre as 

instituições, orientando e observando as obrigações de ambas as partes na 

execução das aquisições do PCAP.  

 

Data: 18/08/2021 

A Petrobras fez a transferência do recurso para a conta corrente exclusiva da 

Cooperativa de Mulheres Nativas referente a compensação. O valor da 

compensação orçada no período do diagnóstico, em 2019, era de R$ 

70.000,00, mas com o valor atualizado em 2021, o valor total da compensação 

ficou em R$ 115.749,59 (Centro e quinze mil, setecentos e quarenta e nove 
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reais, e cinquenta e nove centavos). Este valor foi depositado integralmente 

para a Entidade Gestora. 

 

Data: 23/08/2021 

A equipe técnica da Petrobras e três representantes da Cooperativa de 

Mulheres Nativas realizaram a primeira reunião remota para aquisições das 

compensações via Teams. A Petrobras fez uma apresentação contendo as 

principais orientações relacionadas as compras, como cotação sempre de três 

fornecedores, apresentação de nota fiscal e produtos com valor de mercado, 

além da prestação de contas. Orientou-se também sobre o uso do Google 

Drive para acompanhamento das compras, sistematização e registro do 

andamento das aquisições. Um grupo de Whatsapp também foi criado entre a 

equipe da Petrobras e as três representantes da Cooperativa para uma 

comunicação mais ágil.   

 

Data: 14/12/2021 

Dando andamento as reuniões remotas, realizou-se em meados de dezembro 

a 33ª reunião de aquisição das compensações. Até esta data a maior parte 

dos itens foram comprados pela internet e já estavam na sede da Cooperativa, 

faltando ainda apenas um triciclo elétrico (encomendado) e sacolas plásticas, 

ambas com previsão de entrega para janeiro de 2022 (ver Anexo 8).  

 

 

Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da 

Prainha – Sol, salga e arte.  

Comunidade da Prainha – Arraial do Cabo. 

Projeto: Equipamentos de unidade de beneficiamento. 

 

Nesse segundo semestre de 2021 não houve avanços na cessão de uso do 

terreno público por parte do poder público municipal de Arraial do Cabo para 

construção de uma sede para a MUPAAP, local onde serão alocados alguns 

equipamentos para beneficiamento do pescado, compensação da PGS e 
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Petrobras. Em contato com a liderança local da MUPAAP, Cleusa, ela disse 

não querer alterar o projeto de compensação. 

 

Cabo Frio 

Projeto: Muro e terraplanagem de terreno. 

 

Este PCAP, assim como os municípios de Armação de Búzios e Arraial do 

Cabo, também é realizado em conjunto com a empresa PGS. O projeto 

prioritário de compensação de Cabo Frio possui relação com o Projeto de 

Educação Ambiental - PEA Pescarte. A compensação estava prevista para ser 

a construção de um muro e a terraplanagem do terreno no bairro da Gamboa, 

onde seriam descarregados os pescados para posteriormente serem 

transportados a futura Unidade de Beneficiamento de médio porte, prevista no 

Projeto de Geração de Trabalho e Renda do PEA Pescarte, no bairro do Guriri.  

No entanto, o terreno para compensação a ser cedido pela prefeitura de Cabo 

Frio, ainda não recebeu a cessão pública da Superintendência de Patrimônio 

da União – SPU.  

 

Data: 07/12/2021 

No contato realizado nesse semestre pela equipe técnica da Petrobras com 

Alexandre da Colônia Z-4, o representante da entidade gestora do PCAP 

informou que apesar da compensação ter vinculação com o Pescarte, o PEA 

resolveu que não irá mais utilizar esse terreno da Gamboa como rampa de 

acesso para descarga de pescados. Sendo assim, a liderança sugeriu a 

possibilidade de mudança da compensação e desvinculação. Justificou que no 

bairro da Gamboa existe uma fábrica de gelo desativada, patrimônio do antigo 

Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA. Segundo Alexandre, que também é 

vereador de Cabo Frio, a Prefeitura de Cabo Frio deve solicitar a doação da 

infraestrutura para o município e este poderá realizara a cessão do 

empreendimento para a Colônia Z-4. Alexandre sugeriu como projeto de 

compensação a reforma e manutenção dessa fábrica de gelo. A equipe técnica 

da Petrobras informou que faria a comunicação ao Ibama para verificação do 
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melhor procedimento de alteração de projeto. Alexandre por sua vez informou 

que poderia fazer uma Assembleia Geral presencial com os pescadores na 

Colônia Z-4 para questionar a mudança de projeto, podendo a Petrobras e 

Ibama acompanharem presencialmente ou remotamente a reunião.   

 

 

XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

Nesse segundo semestre de implementação, as compensações continuaram 

sendo realizadas por meio remoto devido a pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), evitando-se descolamentos, visitas técnicas e reuniões 

presenciais. Assim, as atividades de implementação do PCAP foram 

otimizadas pela comunicação por aparelhos celulares, aplicativos de 

mensagens instantâneas, e-mails e reuniões remotas via aplicativo Microsoft 

Teams, sendo orientadas tecnicamente pela Petrobras e correspondida pelas 

partes, tornando-se uma realidade a ser adotada também no pós-pandemia 

pela experiência de sucesso e adaptação das entidades gestoras. 

Algumas dificuldades permaneceram durante esse semestre em relação a 

algumas implementações. Em Rio das Ostras, a entidade gestora Colônia Z-

22 ainda não teve a cessão de uso do terreno do entreposto pesqueiro por 

parte da Prefeitura e não vislumbra a possibilidade de mudança do projeto de 

compensação. O conflito de interesses entre as partes não parece ter 

resolução fácil para qualquer avanço a médio prazo do projeto da Bomba de 

Óleo. Ao mesmo tempo, não se percebe demais participações de pescadores 

de Rio das Ostras, além da liderança, para mediação e diálogo na priorização 

de outras alternativas de projetos identificadas no diagnóstico do PCAP, que 

poderiam ser mais céleres em sua execução.  

Em Arraial do Cabo, a comunidade da Prainha, representada pela MUPAAP, 

também não tem tido nenhum avanço em relação a cessão do terreno para 

construção de sua sede. Assim, o projeto de compensação da Petrobras de 

equipamentos da unidade de beneficiamento também não tem previsão de 

resolução. 
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O PCAP de Cabo Frio que historicamente também não apresentava avanços 

em cessão de terreno, por fim, foi sugerido pela liderança da Colônia Z-4 uma 

mudança de projeto (manutenção/reforma dos equipamentos da fábrica de 

gelo), que necessita ainda ser formalmente avaliada para que aconteça de 

fato. Para isso, o PCAP dessa entidade gestora se desvincularia do 

planejamento do PEA Pescarte em Cabo Frio.  

O PCAP da entidade gestora Cooperativa de Mulheres Nativas da Praia 

Grande em Arraial do Cabo e o PCAP da Colônia Z-23 de Armação dos Búzios, 

finalmente após a regularização das entidades agora estão em vias de 

resolução, sendo que a Cooperativa já realizou quase 100% das aquisições 

de compensação. No primeiro semestre de 2022 está prevista uma cerimônia 

simbólica da entrega da compensação em Arraial do Cabo, na sede da 

Cooperativa.  

 

X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de 

julho a dezembro de 2021, consta no Quadro 10 - Execução Físico-Financeira 

do semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não 

foram realizados devido a questões intrínsecas de execução dos projetos que 

foram agravadas com a pandemia, sendo mantida a previsão para o próximo 

semestre. 

 

Quadro 11. Execução físico-financeira. Período: julho a dezembro de 2021. 

 

CONFIDENCIAL
META ATIVIDADE REALIZADA VALOR 

1. Rio das Ostras

Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo Acompanhamento da cessão de uso do entreposto pesqueiro

2. São João da Barra 

Implementação do projeto Centro de Convivência Local 
Monitoramento da empresa contratada para segunda fase da 

obra

3. Armação de Búzios 

Atualização de orçamentação dos itens de compensação
Adequação do quantitativo dos itens de compensação
Monitoramento da cessão do píer para reforma

4. Arraial do Cabo

Depósito de valor para compensação

Acompanhamento da Cooperativa na aquisição de itens junto 

a fornecedores pela internet

Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP Atualização de informações sobre cessão de terreno
5. Cabo Frio

Implementação de projeto priorizado pela Colônia Z-4 Atualização de informações sobre cessão de terreno

 CONFIDENCIAL 

OBS: os valores 

foram 

apresentados 

apenas na versão 

impressa 

Implementação de projetos priorizados

Implementação de projetos priorizados pela Cooperativa de 

Mulheres Nativas

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.
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Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

 

 

 

 

 

 

XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO 

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Físico-Financeiro, a 

previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de 

janeiro a junho de 2022. 

 

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 
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Quadro 11. Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – Janeiro a junho de 2022.  

META ATIVIDADE PREVISTA
VALOR PREVISTO 

(R$)

1. Rio das Ostras

Reunião entre as partes interessadas para a realização de cessão de uso do entreposto 

pesqueiro
x x

Contratação de EVTE, caso se confime cessão de uso do entreposto pesqueiro x x x x

2. São João da Barra

Implementação do projeto de Centro de Convivência 

Local do Açu, junto a Colônia Z-2.

Processo de licitação para contratação de nova empresa para realização da segunda fase de 

obras do Centro de Convivência do Açu
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3. Armação dos Búzios

Atualização orçamentária dos itens a serem adquiridos via TCOL x x x x x x x x

Reunião com entidade gestora para validação dos itens a serem adquiridos via TCOL x

Assinatura de TCOL pela Entidade Gestora e Petrobras x

Depósito bancário do recurso de compensação para Colônia Z-23 x x

Acompanhamento/realização das aquisições de compensação x x x x x x x x x x

Acompanhamento da fase de cessão de uso do pier dos pescadores para projeto da reforma x x x x x x

4. Arraial do Cabo

Acompanhamento/realização para conclusão das aquisições e regularizações dos triciclos x x x x x x

Prestação de contas do TCOL x x

Cerimônia de entrega x

Comunidade de pesca da Prainha - MUPAAP
Acompanhamento da fase de cessão de uso do terreno para sede da MUPAAP e diagnóstico 

dos itens para aquisição
x x x x x x

5. Cabo Frio

Fase de cessão de terreno para implementação de 

projeto

Acompanhamento da fase de cessão pública do terreno para implementação das obras na 

Gamboa
x x x x x x

-R$                         

Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel 

junto a Colônia Z-22.

JUN

Implementação de projetos priorizados pela 

Colônia Z-23.

a) Proj. Petrechos de Pesca

b) Proj. Reforma do Píer

c) Proj. Bancadas

d) Proj. Carretas de embarque

e) Proj. Resgate Cultural

f) Proj. Materiais p/ manutenção

g) Proj. Equipamentos de Salvatagem

Comunidade de pesca da Praia Grande - 

Cooperativa de Mulheres Nativas.

Implementação de projetos priorizados:

a) Proj. Triciclos

b) Proj. Insumos para Beneficiamento

c) Proj. Aparelhamento da Cooperativa

TOTAL 

 CONFIDENCIAL 

OBS: os valores 

foram apresentados 

apenas na versão 

impressa 

JAN FEV MAR ABR MAI
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XII – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL 

 

Instituição 

Responsável: 
Petróleo Brasileiro S.A. - UN-BC 

Cristina Guerreiro 

de Menezes 

Gerente Setorial  SMS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP 
 

Assinatura  

  

XIII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO  

Profissional Graziela da Silva Rocha Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/MG 77987 

CTF/AIDA 1528819 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 

 

___________________ 

 

 

Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA 25242D PA 

CTF/AIDA 6480676 

Responsabilidade Engenheiro Ambiental 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Suellem Araujo Cunha Chaves 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/ES 0808513729 

https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A


Revisão 00 
Janeiro/2022 

19º Relatório Semestral   
Plano de Compensação da Atividade Pesqueira 
PCAP BC 

 

 

 
   Pág. 

30 / 30 

 

CTF/AIDA 5024999 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Wander dos Santos Neto 

Registro no Conselho de 

Classe 
CRBIO Nº 48.863/02 

CTF/AIDA 6908191 

Responsabilidade Biólogo 

Assinatura 
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XIV – ANEXOS  

 

Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em 

conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório 

Semestral 19, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010. 

 

ANEXO 1. Evidências fotográficas 

 

ANEXO 2. Ata de reunião com Colônia Z-22 

 

ANEXO 3. Ata de reunião com Colônia Z-23 

 

ANEXO 4. Ata de reunião com Colônia Z-23 

 

ANEXO 5. TCOL da Cooperativa de Mulheres Nativas assinado. 

 

ANEXO 6. Comprovante de pagamento da compensação via TCOL.  

 

ANEXO 7. Ata de Reunião com Cooperativa de Mulheres Nativas. 

 

ANEXO 8. Entregas do PCAP de Arraial do Cabo.  

 

ANEXO 9. CTF da Equipe Técnica de Socioeconomia.  

 


