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| - INTRODUGCAO

O presente relatdrio tem como finalidade apresentar as agdes executadas, a
cronologia da execugdo e o desenvolvimento dos eventos realizados no
periodo de janeiro a junho de 2023, durante a etapa de implementagédo dos
projetos de compensacéo priorizados pelas comunidades de pesca artesanal
dos municipios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de
Compensacado da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos — PCAP-BC,
processo IBAMA N° 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento esta estruturado de modo a
apresentar o andamento das acdes e eventos por municipio, descrevendo a
implementacdo dos projetos de compensagao, bem como as limitagbes e

dificuldades encontradas no periodo.

Il - NOME DO PROGRAMA

O presente relatério faz parte do Programa de Educagao Ambiental - PEA-BC,
em conformidade com as orientagcbes contidas na Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Agéao E — Projetos Compensatorios para
populag¢des impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de
Educacado Ambiental — PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos,
no ambito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos

maritimos de exploragdo e producgao de petroleo e gas.

Il — NUMERO DA REGIAO

O PEA-BC esta inserido na Regido 5, contemplando municipios litoraneos do

Estado do Rio de Janeiro.
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O PCAP-BC é composto por projetos compensatérios priorizados pelas

comunidades de pesca artesanal.

V — ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICIPIOS
CONTEMPLADOS

Esse relatorio apresenta as agdes em execugao, no Estado do Rio de Janeiro,

nos seguintes municipios: Sdo Jodo da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio,

Armacao dos Buzios e Arraial do Cabo.

VI - RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC é executado no ambito do licenciamento ambiental e abrange os

municipios inseridos na area de influéncia dos seguintes empreendimentos,

conforme apresenta o Quadro 1.

Destaca-se a informacgao de “concluido” para as compensacdes finalizadas e

entregues as comunidades, e “em andamento” para os municipios em que

foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboragcdo desse

relatério, ndo houve a quitagdo de todas as demandas hierarquizadas pelas

comunidades.

Quadro 1 — Relagao dos empreendimentos licenciados por area de influéncia:

Sismica 3D/4D

Atividade Sismica 4D — Sismica Caxareu- | Perfuragdo BM-C OBC Bacia de Gasoduto Rota
Licenciada Streamer Pirambu 26 e 27 Cabiunas
Campos
uriig et 02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10
Processo : ’ : ’ :
Sao Francisco
Concluido Concluido Concluido
de Itabapoana
Sao Jodo da
Barra Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento
Campos dos
G Concluido Concluido Concluido Concluido
oytacazes
Quissama Concluido Concluido Concluido
| técnico
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Macaé Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido
Casimiro de
Abreu /
Tamoios 2° Concluido Concluido
Distrito de
Cabo Frio
Rio das Ostras Em andamento
Cabo Frio Em andamento
Armagéo dos
Blizios Em andamento
Arraial do Concluido/Em
Cabo andamento

Atualmente, as acdes de PCAP, que atendem unicamente as licencas da
Petrobras, estdo sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal
dos municipios de Sdo Jodo da Barra e Rio das Ostras. Nos municipios de
Armacao dos Buzios, Arraial do Cabo (comunidades da Prainha) e Cabo Frio,
a empresa PGS Investigacao Petrolifera Ltda divide responsabilidades com a
Petrobras. Para o municipio de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha, o
PCAP esta ainda na fase de diagnostico com a empresa de consultoria
ENGEO Solugdes Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigacdo
Petrolifera Ltda (Processo IBAMA 02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as agoes

junto as comunidades, inclusive com viagens de campo.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualizagéo da lista de projetos concluidos
(realizados e entregues), e os que estdo em andamento nas comunidades
identificadas nas areas de influéncia dos empreendimentos licenciados da

Petrobras, que o 6rgédo ambiental federal exige, o PCAP.
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Quadro 2 — Agdo compensatoria priorizada pelas comunidades:
Municipio Comunidades Acao Compensatoria Situagao Empreendimento
Gargau Auditério Concluido
Ref NGcl Sismica 4D —Streamer;
S&o Francisco Guaxindiba eforma nl‘f lucleo da Concluido | Perfuragado BM-C 26 e 27;
de Itabapoana Colonia Sismica 3D/4D OBC
Barra de Base de Radio Costeira Concluido Bacia de Campos
ltabapoana
Centro de Convivéncia Em Sismica 4D —Streamer;
. Local andamento Sismica Caxareu-
Sao Jodo da . : ~
Barra Acu Pirambu; Perfuragdo BM-
. . . C 26 e 27; Sismica 3D/4D
Curso Profissionalizante Concluido OBC Bacia de Campos
Sismica 4D —Streamer;
Equipamento de Concluido Perfuragdo BM-C 26 e 27;
c q dragagem Sismica 3D/4D OBC
Gampos 95 | Farol de Sao Tomé Bacia de Campos
oytacazes
Equipamentos de Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Salvatagem
Aparelhamento da Concluid
Barra do Furado; Colénia Z-27 oncluido
Ce.nFro; Lagoa Sismica 4D —Streamer;
Feia; Dores de _ Sismica 3D/4D OBC
Macabu; Beira de Equipamento de Bacia de Campos
Quissama Lagoa; Ribeira; Salvatagem e Material Concluido
Caxias; Machado; de Reforma de ul
Retiro; Santa Embarcacgao
Catarina; Sao
Miguel. -
Sede para2a7CoIon|a Z Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Reforma e aquisi¢ado de
equipamentos e Concluido Sismica 4D —Streamer;
mobiliarios para a Sismica Caxareu-
Colodnia Z-3 Pirambu; Perfuragido BM-
; Centro; Barrade | Curso de Informatica e C 26 ¢ 27; Sismica 3D/4D
Macaé ) i
Macae. Curso Pescador Concluido OBC Bacia de Campos
Profissional (POP)
Sede para Associagao
Mista de Pescadores de Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Barra de Macaé
Boca da Barra; Bomba de Oleo Diesel Em
Rio das Ostras Centro; Nova para entreposto andamento Gasoduto Rota Cabiunas

Esperanga;

municipal de pesca
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Pescadores do rio
Sio Jodo
. Aquicultores do rio
Casimiro de q

Abreu/Tamoios
(2° Distrito de
Cabo Frio)

S3o Jodo

Barra de Sao Joao

Tamoios

Casa do Pescador

Concluido

Sismica 4D —Streamer;
Sismica 3D/4D OBC
Bacia de Campos

Cabo Frio

Gamboa

Aquisicao e instalagao
de maquinario de
Fabrica de gelo

Em
andamento

Gasoduto Rota Cabiunas

Armacao dos
Buzios

Armagao; Praia do
Canto; José
Gongalves; Rasa;
Centro; Geriba.

Petrechos de pesca;
Materiais para
manutencao; Bancadas;
Carretas de embarque;
Resgate Cultural;
Equipamentos de
Salvatagem;
Embarcagao; Materiais
de beneficiamento;

Em
andamento

Gasoduto Rota Cabiunas

Arraial do
Cabo

Praia Grande

Triciclos; Insumos para
beneficiamento de
pescados;
Aparelhamento de
Cooperativa.

Concluido

Gasoduto Rota Cabiunas

Prainha

Caicos para maricultura;
Visita técnica para
fazenda de maricultura;
Equipamento de
Beneficiamento;
Materiais para
acabamento de obra;
Pintura da seda da
MUPAAP (viabilidade e
orgamentagao)

Em
andamento

Gasoduto Rota Cabiunas
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VIl — RELACAO CRONOLOGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

Os quadros 3 a 8, a seguir, apresentam a relagao cronoldgica dos eventos

realizados para a implantacdo da acdo compensatéria, respectivamente, nos

municipios de Rio das Ostras, Sdo Joao da Barra (Agu), Armacgao dos Buzios,

Arraial do Cabo (Prainha) e Cabo Frio.

Quadro 3 - Relagdo cronoldgica dos eventos realizados para a implantagdo da acéo

compensatoéria, em Rio das Ostras:

NO
Local Data Objetivo Participantes Participant Anexos
es
Lideranga da
Reunido com a Colbnia,
lideranca da representantes
Colbnia e da Prefeitura
Entreposto instituicoes Municipal de Rio
Pequueiro de 15.05.2023 sobre a pesca e das Qstras, 10 ANEXO_~1 — Ata
io das a compensagao equipe de de Reuniao e foto
Ostras da bomba de socioeconomia e
dleo no gerente setorial
entreposto da Petrobras e
pesqueiro técnicos da
FIPERJ.
ANEXO 2 - Oficio
Recebimento de N°403/2023.
OFiclo/ Juridico ANEXO 3 -
Petrobras 30.05.2023 MPF/PRM Petrobras - Despacho MPF.
Macaé/FBS/N® ANEXO 4 —
403/2023 Manifestacao da
Colbnia Z-22.
Resposta ao ANEXO 5 -
OFicClO/ Juridico Resposta ao
Petrobras 14.06.2023 MPF/PRM Petrobras - Oficio
Macaé/FBS/N°® N°403/2023
403/2023
Pa
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Quadro 4 - Relagéao cronoldgica dos eventos realizados para a implantagdo da agdo compensatoria,

em S&o Jodo da Barra:

Documento de ANEXO 6 —
Certidao Certidao
Ambiental Ambiental da
Colbnia Z-2 13/02/2023 | emitido pela Secretaria
Prefeitura de Municipal de Meio
Sao Joao da Ambiente e
Barra Servicos Publicos
Carta a
Biofaci
AEXO 7 Cat
Petrobras 27/04/2023 | A LTDA sobre ¢
L de multa.GC
aplicagao de 111.23
multa ’
contratual.
Carta a
Biofaci
Petrobras 24/05/2023 | A LTDA sobre ¢
aplicacao de de multa.
plicag GC143.23
multa
contratual.
Carta ao ANEXO 9 — Carta
Ibama sobre
rovidéncias ao Ibama com
Petrobras 31/05/2023 | Provk providéncias
relacionadas internas da
ao PCAP do
Petrobras.
Acu.

Respﬁ&%cnico
-/ INTERNA \ Qualquer Usuario 0o
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Acgu-Sao
Jodo da
Barra

01/06/2023

Visita técnica
no terreno do
PCAP do Acu
para
apresentacao
do terreno a
TD
Construtora

Setor de obras
da Petrobras

ANEXO 10 -
Fotos de vistoria
do terreno PCAP

Acu

Quadro 5 - Relagéao cronoldgica dos eventos realizados para a implantacdo da agdo compensatoria,

em Armagao dos Buzios:

o
Local Data Objetivo Participantes . N Anexos
Participantes
Técnicos da
ENGEO,
representantes
da Petrobras,
Reuniao com representante
PGS/ENGEO e Ibama e
P comuniate, | pomnieecs
0 | 17/04/2023 | PeS pesqu 50 Ata de reuni&o
Armacao dos Buzios para Rasa, lideranca 17.04.23
Bulzios escolha de da Colbnia Z-23 T
novas agoes de Armagao dos
compensatorias Buzios e
representantes
da Secretaria de
pesca do
municipio.
Integrantes da
comissao
voluntaria
Sede da Reunido para (marisqueiras,
L detalhamento pescadores e
Associagao das demandas maricultores)
das da acéo técnica da ANEXO 12 -
Marisqueiras | 05/05/2023 gao 13 Ata de reuniao
compensatoria ENGEO, um
da Rasa, N 05.05.23
A ~ em substituigao representante
rmagao dos . .
Blzi ao pier dos da prefeitura,
uzios.
pescadores representante
da Petrobras e
presidente da
Colbnia Z-23

Quadro 6 - Relacao cronolégica dos eventos realizados para a implantagao da agdo compensatdria,

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Prainha:

Pag.
11/29
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Teams —
Reunido
remota

05/04/2023

Reunido de
atualizagao de
projeto
prioritario do
PCAP da
MUPAAP,
Arraial do
Cabo.

Representantes
da MUPAAP,
Ibama, PGS,

ENGEO e
Petrobras.

ANEXO 13 -
Ata de reuniao
05.04.23

Quadro 7 - Relagéao cronoldgica dos eventos realizados para a implantagdo da agdo compensatoria,

em Cabo Frio.:

TERNA \ Qualquer Usuario

Lideranga da
Visita técnica Colbnia Z-4, ANEXO 14 —
Bairro da no local da equipe técnica de Fotos de visita
Gamboa, 17/04/2023 fabrica de socioeconomia da 7 técnica a fabrica
Cabo Frio. gelo da Petrobras, de gelo da
Gamboa. representantes do Gamboa
Ibama e PGS.
Lideranca da
. Colbnia Z-4,
Reuniao para d d
escolha de pescacores de
Sede da nOVas Cabo Frio, equipe ANEXO 15 -
Colbnia Z-4 18/04/2023 demandas técnica de 17 Ata de Reuniao
de Cabo Frio compensatori socioeconomia da 18.04.23.
Petrobras,
as
representante do
Ibama e PGS.
in Dois
Reuniao para representantes da
atualizagao de pcomisséo de
Teams — projeto acompanhamento ANEXO 16 —
Reunido 12/06/2023 prioritario da do Pg AP. equine 7 Ata de reunido
remota fabrica de CAF, equip 12.06.23.
técnica de
geloe . .
orgamentago socioeconomia da
Petrobras e PGS.
Respﬁ@l\iécnico

12729
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VIl — ANALISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de analise os
resultados obtidos durante o periodo de janeiro a junho de 2023 do PCAP.

A equipe de socioeconomia da Petrobras durante o primeiro semestre realizou
reunides presenciais e visitas técnicas, utilizando praticas de trabalho e
reunides remotas como um aprendizado consolidado nos ultimos anos junto
as entidades gestoras dos PCAPs. Nao houve nesse semestre aquisi¢des via
TCOL das compensagbes, mas sim planejamentos para esta etapa,
relacionado as escolhas e substituicbes das compensacbes pelas
comunidades pesqueiras de Cabo Frio e Armacao dos Buzios e alinhamentos
relacionados a orcamentacdo das compensacdes escolhidas de Arraial do
Cabo e Armacdo dos Buzios, todos sob responsabilidade da PGS e
acompanhamento da Petrobras. Desse modo, nesses seis meses foram
desenvolvidas algumas reunides para viabilizar a implementag¢ao dos projetos
priorizados nos proximos semestres via TCOL.

Houve também acompanhamento e resposta ao Ministério Publico
Federal acerca da implementac&o do projeto da bomba de 6leo diesel maritimo
em Rio das Ostras e planejamento para execug¢ao do EVTEA. O inicio da obra
do Centro de Convivéncia Local no Agu, em Sao Joao da Barra, ndo ocorreu
por rescisdo contratual da empresa executora da obra, no entanto, a Petrobras

ja providenciou nova contratagao para o segundo semestre.

Rio das Ostras
Projeto: Instalagdo de bomba de dleo diesel maritimo

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalacdo do trecho maritimo raso
do Gasoduto Rota Cabiunas (Rota Il) da Petrobras. Esse semestre o EVTEA

para a instalacdo e operacdo da Bomba de Oleo Diesel esteve em

"INTERNA \ Qualquer Usuario faa
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planejamento interno para contratar os servigcos no segundo semestre deste
ano. A Petrobras aguarda da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras uma
resposta acerca dos ajustes do Contrato de Comodato do entreposto
pesqueiro propostos no ultimo semestre junto ao Ministério Publico Federal -
MPF. A equipe técnica da Petrobras também esteve em campo participando
de reunido no entreposto pesqueiro e deu respostas ao MPF acerca do

planejamento de implementagdo da compensacéo.

Data: 15/05/23

A Petrobras foi convidada, junto a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e
FIPERJ, para uma reunido numa das salas do entreposto pesqueiro, local
onde administrativamente a Colbnia Z-22 esta instalada atualmente. A pauta
foi relacionada a questbes da pesca, mas o representante da Prefeitura
aproveitou a oportunidade para informar aos presentes que as mudangas
propostas pela Petrobras no Contrato de Comodato sao viaveis, ja aprovadas
pelo prefeito, como o prazo de cessao, que passou de determinado para
indeterminado. A Petrobras solicitou que o Contrato em sua nova versao fosse
compartilhado com a empresa para avaliagao juridica. A empresa também
informou sobre o andamento da contratagdo do EVTEA para o segundo

semestre de 2023 e a importancia deste estudo.

Data: 30/05/23

Apos a reunidao na Colbnia Z-22, a Petrobras recebeu oficio do Ministério
Publico Federal acerca dos ultimos esclarecimentos da Colonia, e com
solicitacao de ciéncia e manifestacdo da Petrobras e da Prefeitura Municipal a

respeito do Contrato de Comodato.

Data: 14/06/23
A Petrobras respondeu ao MPF sobre o planejamento de contratagdo do
EVTEA para o segundo semestre de 2023, anexando a resposta o cronograma

de execugao do EVTEA previsto.

"INTERNA \ Qualquer Usuario Fag.
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Sao Joao da Barra

Projeto: Centro de Convivéncia Local do Agu

Apds processo licitatério e Autorizagado de Servigo no ultimo semestre de 2022
da empresa Biofaci para construcdo do Centro de Convivéncia Local do Acu,
houve liberacdo de alvara por parte da Prefeitura de Sado Jodao da Barra e
montagem do canteiro de obras. No primeiro semestre de 2023 a Petrobras
fiscalizou e acompanhou o cronograma da obra, mas a Biofaci ndo cumpriu

suas obrigag¢des contratuais.

Data: 13/02/23

A empresa Biofaci alegou a Petrobras nos primeiros meses de 2023 que
necessitava de uma certiddo ambiental da Prefeitura para obtencédo da
instalagao da energia elétrica pela ENEL no terreno da obra e por isso a obra
justificava-se em atraso. A Petrobras, em contato com a Colbnia Z-2,
intercedeu frente a demanda na prefeitura e a Coldnia obteve o documento de

Certiddo Ambiental para avancgo da obra.

Data: 27/04/2023

Apoés resolucdo da instalagdo da energia elétrica no terreno, a obra nao
avangou conforme o cronograma previsto no segundo semestre de 2022 pela
Biofaci em compromisso com a Petrobras, os pescadores do Agu e Colbnia Z-
2. Sendo assim, a Petrobras emitiu a Biofaci Engenharia LTDA uma notificagao
de multa contratual. Apds defesa insuficiente da empresa relacionada ao
atraso do cronograma, a Petrobras aplicou multa moratéria a construtora em
que deixava claro as condi¢cdes até que cessasse o descumprimento da

obrigagao contratual.

Data: 24/05/2023

WI\NTERNA \ Qualquer Usuario

m PETROBRAS
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Esgotado o prazo estipulado e falta de apresentacao de defesa pertinente da
Biofaci frente ao atraso de cronograma, a Petrobras finalmente aplicou multa
compensatéria a empresa de 30% do valor do contrato, de modo que houve
rescisao de contrato por parte da construtora.

Data: 31/05/2023

A Petrobras informou, via carta ao Ibama, de modo a dar transparéncia ao
ocorrido, as providencias relacionadas ao PCAP do Acu, bem como as
notificagdes a contratada, no intuito de cumprir seu compromisso de entrega

do Centro de Convivéncia Local.

Data: 01/06/2023

A Petrobras esta buscando a resolugdo da obra por meio de um contrato
interno, ao invés de uma nova licitacdo. Sendo assim, foi até a localidade do
terreno do PCAP do Agu para apresentar a situagcdo da obra e terreno a
contratada atual, TD Construtora, para orcamentagcao da obra e proposi¢ao de

cronograma previsto para o segundo semestre de 2023.

Armacao dos Buzios
Projetos: Petrechos de pesca e maricultura; Carretas de embarque; Resgate

cultural; Embarcacao; Materiais para beneficiamento.

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiunas (Rota Il) da
Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitagdo do
Ibama. As demandas especificadas no diagndstico da PGS foram subdivididas
em varios projetos, descritos abaixo. Tais demandas, de acordo com suas
caracteristicas e momentos, foram separadas em duas fases de
implementagao por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento de
Obrigacao Legal, entre Petrobras e Colonia Z-23 para aquisi¢gdes de itens pela
internet para sete comunidade de pescadores, implementado e entregue no

ultimo semestre; (ii) TCOL, para implementac¢ao de servigos, com necessidade

"INTERNA \ Qualquer Usuario Faa
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de saidas a campo para contato com fornecedores e apresentagcdo de
especificacdo técnica do servico, além das aquisicbes da compensacao
substituida pela reforma para a comunidade de pesca da Rasa (Quadro 8).

Assim, nesse semestre foi realizada a prestacao de contas da Colbnia Z-23 a
Petrobras do primeiro TCOL, apdés as entregas aos pescadores, e a
orcamentacdo de alguns dos servicos do segundo TCOL (carretas de
embarque, remos, roldana e reforma de quadros), além das reunides para
escolha de substituicdo da demanda de reforma do pier a serem compensados
em aquisicdes para os pescadores, maricultores e marisqueiras da praia da
Rasa (embarcagédo, petrechos para maricultura e materiais para
beneficiamento) respectivamente. Sobre a reforma dos quadros, o presidente
da Coldnia informou a Petrobras, no inicio do semestre, que a Prefeitura faria
a reforma e restauracdo de todos os quadros. A Petrobras aguarda a

resolucao, para, se ndo, proceder a compensacgao da reforma.

Quadro 8 — Projetos e demandas do PCAP de Armacao dos Buzios (Colbnia Z-23)

Projetos Demandas

‘ Implementagao
Fortalecimento da maricultura/motor de
popa de 8HP

Fortalecimento da maricultura/"meias e

1° TCOL - Entregue

1° TCOL - Entregue
redes” para cultivo de mexilhao
Petrechos de Pesca

2°TCOL —Em
Remos de madeira
andamento
Materiais para maricultura da Rasa (em 2°TCOL —Em
defini¢ao). andamento

Caixa de ferramentas grande com 37 itens
_ 1° TCOL - Entregue
e equipamentos

Bombas de porao para embarcagoes 1° TCOL - Entregue

Materiais de . _ .
Oleo 40 (lubrificante) para motor a diesel,
manutencgao 1° TCOL - Entregue

para distribuicao entre os pescadores

Tinta anti-incrustante 1° TCOL - Entregue

Cola araldite para reparo naval

1° TCOL - Entregue

Materiais para
beneficiamento

Materiais e equipamentos para
beneficiamento das marisqueiras (em

defini¢do).

2°TCOL —Em
andamento
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Aquisicao de bancadas méveis
Bancadas o 1° TCOL - Entregue
desmontaveis

2° TCOL — Em
Construcao de carreta de encalhe
andamento
. 2° TCOL — Em
Roldana de ago inox com suporte
Carretas de andamento
embarque *Carretinhas para embarcagdes dos 2°TCOL —Em
pescadores da Rasa andamento

*Guincho elétrico para recolhimento de
B 1° TCOL - Entregue
embarcacgoes

. *Kits de roupa de oleado (jardineira e
Equipamentos de

casaco) para os pescadores mais 1° TCOL - Entregue
Salvatagem
carentes
Resgate Cultural / Reforma dos quadros histéricos de 2°TCOL—-Em
Memoéria pescadores andamento
. Embarcagao de apoio de uso coletivo de
Embarcacéo de apo : : : 2°TCOL —Em
. pescadores, maricultores e marisqueiras
io andamento

da praia da Rasa (em definicao).

*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declinio de outras compensagdes que nao tiveram éxito
como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do pier dos pescadores na praia da Armagao.

Data 17/04/2023

Apds mobilizagdo e planejamento da ENGEO/PGS em campo com o0s
pescadores, ocorreu uma reunido com o0s pescadores, maricultores e
marisqueiras da Rasa para escolha e substituicdo da compensacéao da reforma
do pier. Nesta reunido, que ocorreu hum auditério em Armacgao dos Buzios,
com acompanhamento do Ibama, Petrobras e PGS, a comunidade escolheu
trés projetos: um barco de apoio, materiais diversos para maricultores e
equipamentos e materiais para beneficiamento para as marisqueiras
representadas pela Associacdo de Marisqueiras da Rasa. Uma nova reuniao

foi agendada para detalhamento das compensacgoes.

Data: 05/05/2023
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Reunido com a comissao voluntaria de acompanhamento de pescadores,
maricultores e marisqueiras ocorreu na sede da Associacdo de Marisqueiras,
na Rasa. Um representante da prefeitura, a lideranca da Col6nia Z-23 e da
equipe de socioeconomia da Petrobras também acompanharam a reunidao
conduzida pela ENGEO/PGS. As partes interessadas da Rasa entraram em
acordo que com o valor da compensagao apenas uma embarcagao seria
adquirida e o restante do recurso destinado ao PCAP compraria itens para os
maricultores e marisqueiras, necessitando-se de uma lista e orcamento dos
bens de compensacdo em ordem de prioridade como proximo passo em
direcado a implementacao deste PCAP. Foi acordado também, na presenca da
lideranca da Colbnia Z-23, que tais aquisi¢des para a Rasa seriam realizadas
por meio do 2° TCOL — Termo de Compromisso de Obrigagao Legal, entre a

Petrobras e a Colbnia, que esta em planejamento.

Arraial do Cabo

Em atendimento a solicitacdo do IBAMA este PCAP, assim como nos
municipios de Armacgao de Buzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a
empresa PGS, no intuito de otimizar os esforcos da comunidade durante as
reunides da fase de diagndstico. No caso de Arraial do Cabo, a Cooperativa
de Mulheres Nativas, da Praia Grande, ja foi contemplada com a
compensacao, tendo sido entregue e finalizada no semestre passado e feita a
prestacdo de conta nesse semestre. A outra entidade na Prainha, a
Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da
Prainha — MUPAAP, esta em processo de orcamentacdo da compensagao
atualmente, sob condugdo da ENGEO/PGS, para implementagédo via TCOL
pela Petrobras. Uma das compensacgdes, referente a visitas técnicas a duas
fazendas de maricultura na llha Grande, em Angra dos Reis/RJ, esta em
planejamento para contratacdo da Petrobras, a ser realizada nesse segundo
semestre de 2023.

Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da
Prainha — Sol, salga e arte, MUPAAP.
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Comunidade da Prainha — Arraial do Cabo.

Projetos: Caicos para maricultura; Visita técnica para fazenda de maricultura;
Equipamento de beneficiamento; Materiais para acabamento de obra do
restaurante da MUPAAP; Pintura da sede da MUPAAP.

Data: 05/04/2023

Em reunido pelo Teams, alguns representantes da MUPAAP solicitaram
atualizac&o dos projetos ja escolhidos. Dentre eles, no ultimo semestre, um foi
declinado, referente a compra das duas canoas da Praia Grande. Os demais
permaneceram e outros foram adequados ou acrescentados. Elencando os
projetos atuais definidos na reunido tem-se: 1°) 5 caicos para maricultura
(incluindo materiais para construgdo e motores de popa de 3,3 HP); 2°)
excursao a duas fazendas de maricultura em Ilha Grande para 30 associados
da MUPAAP; 3°) Moedor de carne tipo industrial para beneficiamento do
pescado (a ser orgamentado); 4°) Materiais de acabamento do restaurante da
MUPAAP para ambientagédo, iluminagéo e paisagismo (lista a ser informada
pela MUPAAP); 5°) Pintura artistica feita por artista plastica local na sede da
Cooperativa. A ENGEO/PGS ainda fara reunides sobre a orgamentacdo com
a MUPAAP antes de repassar esta demanda a Petrobras, no entanto em
relacdo ao projeto de excursao da visita técnica a fazenda de maricultura, a

Petrobras esta em planejamento para contratagado deste servigo.

Cabo Frio
Projeto: Aquisigéo e instalagdo de novo maquinario de fabrica de gelo.

Nesse semestre a ENGEO/PGS realizou reunido com acompanhamento do

Ibama, Petrobras e comunidade de pesca acerca da mudanga de projeto da
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Colbnia Z-4 para os pescadores de Cabo Frio, de modo a substituir
oficialmente o projeto de compensagao “muro e terraplanagem do terreno no
bairro da Gamboa”, em Cabo Frio, por outro projeto, desvinculando a
compensacao dos objetivos do PEA Pescarte no mesmo municipio. Reunido
similar ja havia ocorrido no semestre passado no ambito de assembleia interna
da Colbnia Z-4.

Data: 17/04/2023

Foi realizada visita técnica a fabrica de gelo ja instalada na Gamboa junto as
equipes da Petrobras, PGS, Ibama e lideranga da Colénia Z-3. Na ocasido a
reforma do maquinario ja havia sido discutida como possibilidade, tendo sido
aprovada em Assembleia Geral pela Coldénia no semestre passado. Ficou
evidente aos presentes que nao se trataria de uma reforma do maquinario,
mas a aquisi¢ao e instalacdo de novo maquinario para estrutura da fabrica de
gelo ja existente no local.

Data: 18/04/2023

Em reunido realizada na Colbnia Z-4 o projeto de compensacéao de aquisi¢ao
e instalagdo do maquinario na fabrica de gelo foi reiterado como demanda da
comunidade de pesca de Cabo Frio. O dimensionamento de capacidade
produtiva do maquinario esteve em discussao na reuniao e foi encaminhado a
realizacdo da orgcamentacao de alguns modelos para as proximas reunides,
bem como solicitado a ENGEO/PGS fizesse um estudo de viabilidade técnica

para capacidade de produgao de 200 caixas/dia de gelo para Cabo Frio.

Data: 12/06/2023

Reuni&o realizada para atualizagdo do projeto prioritario do maquinario da
fabrica de gelo, via teams, entre a comissdo de acompanhamento do projeto,
ENGEO/PGS e Petrobras. Na ocasiao foram apresentadas orcamentacdes
das maquinas e trés fornecedores, além da capacidade produtiva do

maquinario. Foi acordado que a aquisigao ficara entre 150 (3 ton/dia) a 250 (5
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ton/dia) caixas/dia de producédo. Houve também maior detalhamento do
servico, como contratagdo de guindaste e frete para implementagdo da
compensacgao. Outra questdo abordada é o servigo de retirada e destinagao
do maquinario atual que pertence ainda ao Ministério da Pesca do governo
federal, s6 podendo acontecer apds cessao do maquinario para a Prefeitura
de Cabo Frio, o que a lideranca da Coldnia Z-4 esta buscando articular. Outro
servico a ser contratado pela Petrobras seria a possivel readequacao de
infraestrutura elétrica e hidraulica para instalagdo do maquinario. Uma visita
técnica de um maquinario similar esta sendo planejada para acontecer por
intermédio dos fornecedores no estado do Rio de Janeiro, para que todos
possam avaliar o funcionamento e esclarecer duvidas. A orgamentagao deve
continuar a cargo da ENGEO/PGS.

Xl - LIMITAGOES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA
IMPLEMENTAGAO

O PCAP de Rio das Ostras fez em contratagcdo do EVTEA nesse semestre e
atualmente esta em vias de execucéao para avaliagao de sua operacionalidade,
tanto em relagao as orientacdes para a instalagado da bomba de éleo, quanto
para a sustentabilidade do negécio, mas ainda segue sendo um desafio, dado
que a participacao e interesse da comunidade nas reunides desse PCAP é
inexpressiva, resumindo-se praticamente a familia da lideranga da Colonia Z-
22.

A empresa contratada do PCAP do Acgu, para construgdo do Centro de
Convivéncia Local, foi notificada de multas e houve rescisdo do contrato. A
Petrobras esta buscando resolucdo da situagdo de maneira mais célere
possivel e ja possui uma nova empresa em seus contratos internos para

cumprir seus objetivos com a compensagao. Atualmente a obra esta em
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orcamentacao e em breve a Petrobras enviara ao Ibama o cronograma para
esse segundo semestre.

O segundo TCOL do PCAP de Armacgéao dos Buzios, junto a Colénia Z-23, que
pretendia-se realizar esse semestre, esta sendo acrescido dos itens de
compensacao dos pescadores, maricultores e marisqueiras da Rasa, em
substituicdo a outra compensacao. Todos os itens estdo em fase de
negociagdo com a comissdo voluntaria de acompanhamento e em
orcamentacdo pela ENGEO/PGS, a serem implementados no proximo
semestre. Como a Colbnia Z-23 ja domina o procedimento referente ao
primeiro TCOL, n&o se vé grandes problemas na implementacao.

Em relacdGo ao PCAP da MUPAAP, aguarda-se orgamentacdo da
ENGEO/PGS para inicio do procedimento do TCOL.

O PCAP de Cabo Frio tem avangado no planejamento da aquisicao do
maquinario de gelo com maior detalhamento das necessidades para
implementagao, no entanto, pode esbarrar na dificuldade ainda ndo sanada
pela Colbnia Z-4 de autorizagdo para retirada do maquinario atual, que é

patriménio do Ministério da Pesca.

X - EXECUGAO FiSICO-FINANCEIRA

A execucéo fisico-financeira realizada no semestre referente aos meses de
janeiro a junho de 2023, consta no Quadro 9 - Execucéo Fisico-Financeira do
semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre n&o
foram realizados devido a questdes intrinsecas na execugédo dos projetos,

sendo mantida a previsao para o proximo semestre.

Quadro 9. Execucao fisico-financeira. Periodo: janeiro a junho de 2023.
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CONFIDENCIAL

META

ATIVIDADE REALIZADA

VALOR
REALIZADO (R$)

1. Rio das Ostras

Implementagéo de Bomba de Oleo Diesel Maritimo

|Reuniéo no entreposto pesqueiro

IPIanejamento de contratagdo do EVTEA

2. Sao Joado da Barra

Fiscalizagéo de obra

Implementacéo do projeto Centro de Convivéncia Local [Aplicagdo de sancgdes por descumprimento de contrato a empresa

Visita técnica ao terreno para apresentagéo de nova empresa

3. Armagao de Buzios

Implementacgéo de projetos priorizados (12 parte)

Orcamentacédo de compensacdes definidas anteriormente

Acompanhamento de Reuniées na comunidade da Rasa p/
definicdo de projeto

4. Arraial do Cabo

Finalizagcdo de PCAP da CMN

Reunido na Cooperativa para prestacédo de contas do TCOL

Implementagéo de projetos priorizados pela MUPAAP

Acompanhamento de Reunido remota com MUPAAP para
acompanhamento de orgamentacéo e atualizagdo de projeto

nriaritAria

Planejamento de contratagéo de Visita Técnica em Faz. Maricultura

5. Cabo Frio

Implementagéo de projeto de reforma/ manutengao
Fabrica de Gelo

Visita técnica a Fabrica de gelo na Gamboa

Acompanhamento de reunido para escolha de nova demanda
compensatodrias de projeto com Ibama

CONFIDENCIAL
OBS: os valores
foram
apresentados
apenas na versao
impressa

O sigilo das informagdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em fungdo da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacgdes financeiras.

Xl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

A Petrobras encaminha, no Quadro 10 - Cronograma Fisico-Financeiro, a

previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as agdes dos meses de

julho a dezembro 2023.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em fungdo da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacdes financeiras.

Responséyel técnico
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Quadro 10. Previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as agdes do préximo semestre — julho a dezembro de 2023.
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META ATIVIDADE PREVISTA JuL AGO SET out NOV DEZ VALOR;;fVSTO
1. Rio das Ostras
Implementagao de projeto da Bomba de Oleo Diesel|Contratagéo de Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica - EVTEA X
junto a Coldnia Z-22. Execugéo de EVTEA x| x| x|x|x]|x x| x x| x x| x
2. 830 Jodo da Barra
Construgéo do Centro de Convivéncia Local do Agu X [ x X |x X[ x X |x [x
Implementag&o do projeto de Centro de Convivéncia|Adequagéo de projeto executivo X
Local do Agu, junto a Colbnia Z-2. Visita a obra pela comiss&@o de acompanhamento da obra X
Fiscalizagdo da obra XX X [x |x [x x| X X [x x| x X [x [x
3. Armacao dos Buzios
Implementagéo de projetos priorizados pela Prestacéo de contas do 1° TCOL x| x|x|x]|x
Colbnia Z-23.
Validagéo e priorizagdo de projeto de compensagéo (PGS/ENGEOQ) X[ x| x|x]|x]|x x| x
a) Proj. Petrechos de pesca L ~ K ]
b) Proj. Carretas de embarque Atualizagdo de orgamentagdo dos servigos e itens do 2° TCOL x| x x| x x| x
b) Pro!. Resggtg Cultural ) Assinatura do 2° TCOL N CONFIDENCIAL
c) Proj. Materiais p/ manutengéo OBS: os valores
d) Proj. EmbarcagZo de apoio Transferéncia de recurso para conta corrente da Colonia Z-23 x | x |foram apresentados
e) Proj. Equipamentos e materiais para apenas na versao
beneficiamento Contragdo de servigos e aquisicao de itens X [ x impressa
4. Arraial do Cabo
Implementagéo de projetos priorizados pela Acompanhamento de reuniées e encaminhamentos da PGS/ENGEO x| x| x|x]|x]|x
MUPAAP Orgamentacéo de projetos x| x| x x| x x| x
a) Caicos para maricultura; Planejamento de TCOL X x| x
b) Visita técnica para fazenda de maricultura; Assinatura de TCOL x| x| x
c) Equipamento de Beneficiamento; Contratagéo de transporte, hospedagem, alimentag&o e visita técnica a fazenda de maricultura <l x x| x| x| x x| x | x
d) Materiais para acabamento de obra; em Ilha Grande em Angra dos Reis para 30 associados da MUPAAP
e) Pintura da seda da MUPAAP Execugéo de Visita Técnica X
5. Cabo Frio
Visita a fabrica de gelo de algum dos fornecedores X[ x]x
Aquisicdo e instalagao de maquinario de fabrica de Orgamentagéo de maquinaro - — - ——
Acompanhamento de reunides e apoio a Colbnia para retirada do maquinario atual das
gelo . R x| x|x x| x x| x
instalagdes junto ao Ministério da Pesca
Acompanhamento e apoio para adequagdo da estrutura para recebimento do novo maquindrio x| x x| x| x
TOTAL R$ -

O sigilo das informagdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.
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Profissional

Graziela da Silva Rocha Oliveira

Registro no Conselho de

CREA/MG 77987

Classe

CTF/AIDA 1528819
Responsabilidade Gedgrafa

Assinatura %@Wgﬂw‘m
Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira

Registro no Conselho de
Classe

CREA 25242D PA

CTF/AIDA

6480676

Responsabilidade

Engenheiro Ambiental

Assinatura

Pl T
§ P

Oy P

Profissional

Suellem Araujo Cunha Chaves

Registro no Conselho de

CREA/ES 0808513729

Classe
CTF/AIDA 5024999
Responsabilidade Gedgrafa

Assinatura

.

Profissional

Wander dos Santos Neto

Registro no Conselho de
Classe

CRBIO N° 48.863/02

CTF/AIDA

6908191
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Responsabilidade

Bidlogo

Assinatura

Vi / 4 Fuk

Profissional

Larissa Santos de Paula

Registro no Conselho de
Classe

CREA RJ 2013127898

CTF/AIDA

6000142

Responsabilidade

Engenheira Ambiental

Assinatura

Hourbon
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Xl — ANEXOS

Os anexos comprobatorios da execucdo das tarefas e eventos que, em
conjunto, perfazem a implementacdo das agbes, acompanham o Relatério
Semestral 22, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/2010.
ANEXO 1 — Ata de reunido 15.05.23

ANEXO 2 — Oficio N°403/2023

ANEXO 3 — Despacho MPF

ANEXO 4 — Manifestacado da Colbnia Z-22

ANEXO 5 — Resposta ao Oficio N° 403/2023

ANEXO 6 — Certiddo Ambiental Colbénia Z-2

ANEXO 7 — Carta com notificagdo de multa GC 111.23

ANEXO 8 — Carta com notificacdo de multa GC143.23

ANEXO 9 — Carta ao Ibama com providéncias internas da Petrobras

ANEXO 10 — Fotos de vistoria do terreno PCAP Acu

ANEXO 11 — Ata de reuni&do 17.04.23

ANEXO 12 — Ata de reunidao 05.05.23

ANEXO 13 — Ata de reuniao 05.04.23
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ANEXO 14 — Fotos de visita técnica a Fabrica de gelo da gamboa

ANEXO 15 — Ata de reuniao 18.04.23

ANEXO 16 — Ata de reunidao 12.06.23

ANEXO 17 — CTF da Equipe de Socioeconomia
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