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| - INTRODUCAO

O presente relatério tem como finalidade apresentar as acfes executadas, a
relagéo cronoldgica e desenvolvimento dos eventos realizados no periodo de
julho a dezembro de 2020, durante a etapa de implementacao dos projetos de
compensacao priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos
municipios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de
Compensacdo da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos — PCAP-BC,
processo IBAMA N° 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento esta estruturado de modo a
apresentar o andamento das acdes e eventos por municipio, descrevendo-se
a implementacao dos projetos de compensacédo, bem como as limitacdes e
dificuldades encontradas no periodo.

I = NOME DO PROGRAMA

O presente relatorio faz parte do Programa de Educacdo Ambiental - PEA-BC,
em conformidade com as orientacbes contidas na Nota Técnica
CGPEGI/DILIC/IBAMA n° 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Acao E — Projetos Compensatorios para
populag¢des impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de
Educacdao Ambiental — PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos,
no ambito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos

maritimos de exploracao e producao de petroleo e gas.

Il — NUMERO DA REGIAO

O PEA-BC esté inserido na Regido 5, contemplando municipios litoraneos do

Estado do Rio de Janeiro.

IV — NOME DO PROJETO

O PCAP-BC é composto por projetos compensatérios priorizados pelas

comunidades de pesca artesanal.
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V — ESTADOS DOS MUNICIPIOS

CONTEMPLADOS

ENVOLVIDOS E NOME

Esse relatério apresenta as acdes executadas, no Estado do Rio de Janeiro,
nos seguintes municipios: S8o Jodo da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio,

Armacao dos Buzios e Arraial do Cabo.

VI — RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC ¢é executado no ambito do licenciamento ambiental e abrange os
municipios inseridos na area de influéncia dos seguintes empreendimentos,
conforme Quadro 1.

Destaca-se a informacéo de “concluido” para as compensagdes finalizadas e
entregues as comunidades, e “em andamento” para os municipios em que

foram entregues alguns projetos, entretanto que n&do houve ainda a quitacao

de todas as demandas hierarquizadas pela comunidade.

Quadro 1 — Relacédo dos empreendimentos licenciados por area de influéncia:

Atividade Sismica 4D — Sismica Caxareu- | Perfuragdo BM-C SIEEE] 3.D/4D Gasoduto Rota

. ; . OBC Bacia de e

Licenciada Streamer Pirambu 26 e 27 Cabitnas

Campos

Municipio/

Processo 02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10
Sao Francisco

Concluido Concluido Concluido
de Itabapoana
Séo Jodo da
B Andamento Andamento Andamento Andamento
arra
Campos dos
Concluido Concluido Concluido Concluido
Goytacazes
Quissama Concluido Concluido Concluido
Macaé Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido
Rio das Ostras Andamento
{ ;‘ﬂ'\‘,.,)
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Casimiro de
Abreu /
Tamoios 2°
Distrito de
Cabo Frio

Concluido

Concluido

Cabo Frio

Andamento

Armagéo dos

Buzios

Andamento

Arraial do
Cabo

Andamento

PETROBRAS

Atualmente, as acdes de PCAP, que atendem as licencas da UN-BC, estao
sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municipios de
S&o Jodo da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigacao Petrolifera
Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armacédo dos
Buzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio.

Para o municipio de Arraial do Cabo (Prainha), o PCAP ainda est4d em
execucdo pela empresa de consultoria ENGEO Solucbes Integradas Ltda,
contratada pela PGS Investigacdo Petrolifera Ltda (Processo IBAMA
02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as acbes

junto as comunidades.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualizacdo da lista de projetos concluidos
(realizados e entregues), e 0s que estdo em andamento nas comunidades
identificadas nas areas de influéncia dos empreendimentos licenciados da

Petrobras.
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Quadro 2 — Agdo compensatoria priorizada pelas comunidades:
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Municipio Comunidades Acado Compensatéria Situacao Empreendimento
Gargau Auditério Concluido
. Sismica 4D —Streamer;
Séo Francisco Guaxindiba Reformacnlq NUCIGO da Concluido Perfuracdo BM-C 26 e 27,
de Itabapoana olonia Sismica 3D/4D OBC
L . . Baci
Barra de Base de Radio Costeira Concluido acia de Campos
Itabapoana
Centro de Convivéncia Em Sismica 4D —Streamer;
S0 Josio d Local andamento stmica Caxareu-
aoBaor?;J a Acu Pirambu; Perfura¢éo BM-
. . . C 26 e 27; Sismica 3D/4D
Curso Profissionalizante Concluido OBC Bacia de Campos
Sismica 4D —Streamer;
Equipamento de Concluido Perfuracdo BM-C 26 e 27,
c q dragagem Sismica 3D/4D OBC
ampos GoS | carol de S&o Tomé Bacia de Campos
Goytacazes
Equipamentos de Concluido Gasoduto Rota Cabilnas
Salvatagem
Aparelhamento da Concluid
Barra do Furado; Colbnia z-27 oncluido
Centro; Lagoa Sismica 4D —Streamer;
Feia; Dores de _ Sismica 3D/4D OBC
Macabu; Beira de Equipamento de Bacia de Campos
Quissama Lagoa; Ribeira; Salvatagem e Material Concluid
Caxias; Machado; de Reforma de oncluido
Retiro; Santa Embarcacéo
Catarina; Sao
Miguel. -
Sede para2a7CoIon|a Z- Concluido Gasoduto Rota Cabilinas
Reforma e aquisicédo de
equipamentos e Concluido Sismica 4D —Streamer;
mobiliarios para a Sismica Caxareu-
Colonia Z-3 Pirambu; Perfuragéo BM-
. Centro; Barrade | Curso de Informatica e C 26 e 27; Sismica 3D/4D
Macaé . i
Macaé. Curso Pescador Concluido OBC Bacia de Campos
Profissional (POP)
Sede para Associagao
Mista de Pescadores de Concluido Gasoduto Rota Cabilinas
Barra de Macaé
Boca da Barra; Bomba de Oleo Diesel Em
Rio das Ostras Centro; Nova para entreposto Gasoduto Rota Cabilinas
) ey andamento
Esperanca; municipal de pesca
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Casimiro de
Abreu/Tamoios
(2° Distrito de

Pescadores do rio
Séao Joao

Aquicultores do rio
Séo Jodo

Casa do Pescador Concluido

Sismica 4D —Streamer;
Sismica 3D/4D OBC
Bacia de Campos

Cabo Frio) Barra de Sao Joéo
Tamoios
Comunidade de pesca em fase de
negociacgéo de cesséo de uso de
Cabo Frio Gamboa terreno publico junto a Prefeitura Gasoduto Rota Cabilinas

Municipal de Cabo Frio e outros 6rgédos
para prosseguimento de compensacao.

Armacéo dos
Buzios

Armacao; Praia do
Canto; Tucuns;
José Gongalves;
Rasa; Centro;
Geriba.

Petrechos de
pesca; Materiais
para manutencao;
Reforma do pier;
Instalacdo de
bancadas;
Carretas de
embarque;
Resgate Cultural.

Em andamento

Gasoduto Rota Cabilnas

Arraial do
Cabo

Praia Grande

Triciclos; Insumos
para
beneficiamento
de pescados;
Aparelhamento
de Cooperativa.

Em andamento

Prainha

Comunidade de pesca em fase de
negociacéo de cessao de uso de
terreno publico junto a Prefeitura
Municipal de Arraial do Cabo para
definico de diagndstico de
compensagao.

Gasoduto Rota Cabilunas

VIl - RELACAO CRONOLOGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

Os quadros 3 a 9, a seguir, apresentam a relagdo cronologica dos eventos
realizados para a implantacdo da agdo compensatoria, respectivamente, nos
municipios de Rio das Ostras, Sdo Jodo da Barra (Acu), Armacgéo dos Buzios,

Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.
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Quadro 3- Relag¢do cronoldgica dos eventos realizados para a implantacdo da acao

compensatoria, em Rio das Ostras:

Informacéo ggﬁ gg:%gae
sobre contrato ANEXO 1 —
. de comodato representante Evidéncia
Home office / entre Colbnia do fotografica
contato 23/09/2020 799 6 Departamento 2 ( rir?tscreen
telefénico Prefeitura de de Aquicultura e dF:a chamada
Rio das Pesca e da telefénica)
Ostras prefeitura de Rio
das Ostras.
ANEXO 1 -
Fechamento o N
. Técnicos da Evidéncia
Home office / de escopo do e
. . Petrobras e fotogréfica;
reunido via 27/10/2020 projeto para 4
teams contratacio representante ANEXO 2 -
90 1 4a Colonia Z-22 Ata de
de consultoria i
reuniao

Quadro 4 - Relacao cronolégica dos eventos realizados para a implantacédo da agdo compensatéria,

em Sao Jodo da Barra:

Emisséo da
Autorizacéo
de Servigo
para
execucao da

ANEXO 3 —
Documento de

Home office | 10/12/2020 - - s
segunda fase Autorizacao de
da obra do Servico
Centro de
Convivéncia
Local do Agu.
=== /] 0 R
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Quadro 5 - Relacao cronolégica dos eventos realizados para a implantacédo da agdo compensatéria,

em Armacdao dos Buzios:

Reunido via
Teams com Técnicos da
Secretéario de Petrobras e ANEXO 1 -
Home Office | 01/07/2020 | Meio Ambiente - Evidéncia
o Secretéario de e
do municipio de . ; fotografica
= Meio Ambiente
Armacéo dos
Buzios
ANEXO 1 -
Visita técnica Evidéncia
de campo com fotografica,
Praia da setor de obras Técnicos da ANEXO 4.1 e
Armacéo — da Petrobras Petrobras e ANEXO 4.2. —
z 10/09/2020 ) g
Armacédo dos para defini¢céo representante Relatorios de
Buzios de projeto da Coldnia Z-23 campo.
bésico de ANEXO 5 -
engenharia Projeto basico
do deck.
Envio de e-malil
as secretarias
do municipio de
Home Office Armacéo dos ANEXO 6 -
— contato por | 21/10/2020 Buzios sobre - Evidéncia de
e-mail. projeto de E-mail.
reforma do pier
na praia da
Armacéo.
Envio de e-mail
Home Office com projeto do ANEXO 7 -
— contato por | 09/12/2020 pra - Evidéncia de
; da Armagéo )
e-mail. d e-mail.
para e-mail da
Colbnia Z-23.

Quadro 6 - Relacao cronoldgica dos eventos realizados para a implantacéo da agdo compensatéria,

em Arraial do Cabo:

Comunicacédo
para abertura ANEXO 1 —
. de conta Técnico da Evidéncia
Home Office corrente junto Petrobras e fotogréfica —
- Contato por | 14/10/2020
whatsapp ao gerente do_ gerente do Banco I_magem de
Banco do Brasil do Brasil printscreen de
de Arraial do conversa.
Cabo.
~ 1/ .
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Quadro 7 - Relacao cronoldgica dos eventos realizados para a implantacéo da agdo compensatoria,

em Cabo Frio:

. " N°
LOCAL DATA Objetivo Participantes Participantes Anexos
Acompanhar ANEXO 1 -
Home P Técnico da Evidéncia
: andamento de e
Office — ~ Petrobras e fotografica —
31/08/2020 | cesséo de uso de . -
Contato por lideranca da Imagem de
terreno na o .

Whatsapp Gamboa Colbnia zZ-4. printscreen de

conversa.

VIl — ANALISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de analise os
resultados obtidos durante o periodo de julho a dezembro de 2020 do PCAP.
Assim como no primeiro semestre do ano de 2020, as atividades de
implementacdo do PCAP da Bacia de Campos foram desafiadoras e
continuaram sendo adaptadas ao teletrabalho (home office) em decorréncia
das recomendacdes governamentais de distanciamento social devido a
pandemia de COVID-19 relacionada ao novo coronavirus. Sendo assim,
reunides que promoveriam aglomeracao de participantes, como em Rio das
Ostras, foram adaptadas ao modelo de video-chamada, e 0 acompanhamento
dos pré-requisitos de implementacédo junto as comunidades foi realizado por
meio de contato telefénico, como em Arraial do Cabo. Apenas uma visita
técnica ao campo para delimitacdo de escopo do projeto de Armacdo dos
Bazios foi realizada, respeitando as recomendacdes de distanciamento e
seguranca. Demandas internas da Petrobras referentes as acdes de
implementacdo das compensacdes pela equipe técnica continuaram sendo
realizadas também em home office. Evitaram-se atividades externas no intuito
de prevenir o contagio da doenca, preservar as comunidades de pesca
artesanais e a equipe técnica.

Entretanto, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas acgbes para
viabilizar a implementacdo dos projetos priorizados pelas comunidades de
pesca artesanal dos municipios de S&o Jodo da Barra, Armacédo de Buzios,

Arraial do Cabo (comunidade da Praia Grande) e Rio das Ostras.
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As compensacgOes de Cabo Frio e Arraial do Cabo (comunidade da Prainha)
ainda estdo em fase de cessdo de uso de terreno pelos 6rgdos publicos

competentes, para posterior fase de definicdo e implementacdo dos projetos.

Rio das Ostras

Projeto: Bomba de 6leo diesel maritimo no entreposto de pesca

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalacdo do trecho maritimo raso
do Gasoduto Rota Cabitinas (Rota Il) da Petrobras. As duas reunifes previstas
ocorreram de modo remoto. A primeira reunido tentou-se por chamada de
video entre um servidor municipal da Secretaria de Meio Ambiente e a equipe
técnica da Petrobras, mas nao foi possivel devido a dificuldades de conexao
do servidor. Diante das limitagbes a equipe realizou apenas uma chamada
telefénica simples. A outra reunido ocorreu entre a equipe técnica da Petrobras
e a lideranca da Colbnia Z-22, seu Abrado, via teams. Adotamos a estratégia
de realizar reunides separadas para melhor compreensdo do interesse das

partes e pelo conhecido conflito entre a prefeitura e a lideranca da Col6nia.

Data: 23/09/20

Foi realizada chamada telefénica para o responsavel pelo entreposto
pesqueiro de Rio das Ostras, local cedido para instalacdo da bomba de 6leo
diesel. O senhor Ronald Rangel, do Departamento de Aquicultura e Pesca —
DAP da prefeitura de Rio das Ostras, nos informou que néo foi assinado o
documento de comodato das salas da entidade de pesca por parte da
lideranca da Colbnia, condicdo para a autorizacdo da cessdo de uso do
entreposto pesqueiro para instalacdo da bomba de 6leo, publicado em diario
oficial do municipio em maio de 2019. Segundo o servidor, a lideranca da
Colbnia ndo se reuniu para discussédo do assunto junto a prefeitura, e sinalizou

“falta de interesse mutuo” das partes no acordo.
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Data: 27/10/2020

Foi realizada reunido via teams com a lideranca da Col6nia Z-22, seu Abrado,
e a equipe técnica da Petrobras. O objetivo da reunido foi fechamento do
escopo do projeto para planejamento de contratacdo de consultoria por parte
da Petrobras para realizacdo do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e
Ambiental do empreendimento. Na oportunidade também se dimensionou a
frota pesqueira e o consumo de 6leo diesel, validando essas informagdes com
a lideranca. Conforme o presidente da Colonia em Rio das Ostras ha
aproximadamente 30 embarcagfes e o consumo médio de 6leo diesel é de 15
mil litros por més. Informamos ao representante da Colonia Z-22 sobre a
complexidade do empreendimento e os requisitos para sustentabilidade do
negocio. Seu Abrado sugeriu, por fim, que antes da retomada da execuc¢ao do
PCAP, realize-se uma reunido junto a prefeitura, apos a definicdo do novo
prefeito nas elei¢des municipais de 2020. A reunido ainda néao foi agendada,
mas adianta-se que o prefeito Marcelino, de Rio das Ostras, foi reeleito para

um segundo mandato.

Sao0 Jodo da Barra

Projeto: Centro de Convivéncia Local do Acu

A primeira fase da obra do Centro de Convivéncia j& esta finalizada desde o
primeiro semestre de 2020, e consistiu ha construgdo do muro, portdo e
instalacdo dos padrdes de 4gua e energia elétrica no terreno. Nao foi possivel
dar continuidade e avancar ininterruptamente para o inicio da segunda fase da
obra devido a desclassificacdo da primeira colocada do processo de licitacao,
postergando assim o inicio da contratacdo. Em novembro de 2020 foi
finalizado o certame e assinado o contrato com a empresa FACIMOM
Engenharia, para realizagcdo da segunda fase da obra, com duracao prevista
de finalizagéo em julho de 2021. No dia 10 de dezembro de 2020 a Petrobras
assinou a Autorizacdo de Servico — AS, com a contratada e atualmente a
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mesma estd em processo de aprovagdo do projeto junto a prefeitura de Séo
Joao da Barra.

Armacéo dos Buzios

Projetos: diversas demandas

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiunas (Rota Il) da
Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitacdo do
IBAMA. As demandas especificadas no diagnostico da PGS foram
subdivididas em sete projetos, descritas abaixo no Quadro 8. Tais demandas,
de acordo com suas caracteristicas, foram separadas em duas modalidades
de compra: (i) o Termo de Cumprimento de Obrigacédo Legal — TCOL, entre
Petrobras e Colbnia Z-23 para aquisicoes de equipamentos e itens; (ii)
Processo de licitagdo e contratacado de empresa para execucgao de servigos de

construcdo ou reformas.
Quadro 8 — Projetos e demandas do PCAP de Armacéo dos Bulzios (Colbnia Z-23)
Modalidade de

Projetos EIMEGLES compra

Fortalecimento da maricultura/motor de

TCOL
popa de 8HP
Petrechos de Pesca i i i
Fortalecimento da maricultura/"meias e
] ] TCOL
redes” para cultivo de mexilhao
Caixa de ferramentas grande com 37 itens TCOL
Materiais de Oleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, —
manutencgao para distribuicdo entre os pescadores
Compra de tinta anti-incrustante Jotun 90 TCOL
Reforma do piso e laterais do pier dos o
Reformas Licitacdo

pescadores

. Bancadas moveis de Pedra e Madeira, L
Instalacéo de : : Licitacdo
para limpeza e venda direta de pescado

bancadas - —
Boxes com balcdo de Pedra Licitagdo
Remos de madeira Licitacdo
Carretas de Construcéo de carretas de encalhe Licitacdo

embarque *Carretas para embarcagdes dos L
Licitacao

pescadores
Tami kR Ain)
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Manutenc¢é&o dos quadros histéricos de L
Resgate Cultural Licitacdo
pescadores

. *Kits de roupa de oleado (jardineira e
Equipamentos de )
casaco) para os pescadores mais TCOL
Salvatagem
carentes

*Demandas adicionais, somente se houver saldo da verba no cumprimento do PCAP.

Nesse semestre, apesar da Colonia Z-23 ter se regularizado em cartério para
abertura da conta corrente, sanando o problema financeiro relatado no
relatério anterior, o presidente da Coldnia ndo apresentou para a Petrobras as
informacBes da conta corrente exclusiva para a transferéncia do recurso. A
equipe técnica da Petrobras se disponibilizou a se comunicar com o gerente
do banco para justificar a abertura da conta corrente exclusiva para o TCOL,
mesmo assim, ndo houve sucesso. A equipe técnica da Petrobras recebeu da
lideranca da Colbnia o contato telefénico do suposto gerente do banco

Bradesco, mas ndo conseguimos atendimento para resolucao do problema.

Data: 01/07/2020

Foi realizada uma reunido via teams, da equipe técnica da Petrobras e o
secretario de Meio Ambiente da Prefeitura de Armacéo dos Blzios, no inicio
do semestre para esclarecimento da obrigacdo legal de compensacédo de
PCAP junto a Colbnia Z-23 e de futura necessidade de autorizagdo da
prefeitura em relacdo as obras no pier da Praia da Armacéo, que ja tinham
Certiddo Ambiental de Inexigibilidade de Licenciamento em enquadramento
feito pela equipe técnica da Petrobras pelo site do INEA. Ficou acordado que
0s projetos das obras deverdo ser encaminhados para o secretario na proxima

oportunidade para avaliacao dos técnicos da prefeitura.

Data: 10/09/2020

A equipe de engenharia civil da Petrobras esteve em campo, acompanhado
pelo senhor Amarildo de Sa, conhecido como Chita, lideranca da Colbnia Z-
23, para adequacao do escopo das demandas que requerem projeto de

engenharia, que séo referentes as demandas de licitacdo para “reforma do
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piso e lateral do pier dos pescadores” e das “bancadas e boxes”, ambos na
Praia da Armacéo e Centro. O engenheiro e 0 arquiteto avaliaram as condi¢oes
atuais dos locais, e realizaram as medicOes necessarias para a elaboracdo
dos projetos basicos. As fotos e os detalhes dessas visitas técnicas estédo
apresentadas nos Anexos 4.1 e 4.2.

Na praia do Centro, foi constatado que a demanda de duas bancadas méveis
de pedra e madeira, para limpeza e venda de pescado, que inicialmente seriam
comprados por processo de licitagdo, poderdo ser adquiridas por TCOL, uma
vez que podem ser substituidos por mesas para filetagem de aco-inox, dando
celeridade para a realizacao e entrega do projeto.

Todos os projetos de obra e reforma necessitam de autorizacédo da prefeitura
de Armacéo de Buzios. Para isso foi realizado apds a visita de campo, contato
telefonico e por e-mail com as secretarias de Meio Ambiente, Obras,
Planejamento, e Patrimdénio Historico, para aval do municipio. Devido a
instabilidade politica da gestdo do municipio antes e durante as elei¢cdes, ndo

obtivemos mais respostas.

Data: 21/10/2020

Por meio de contatos realizados com a secretaria de meio ambiente e turismo
de Armacdo dos Buzios, foi enviado e-mail para estas secretarias
esclarecendo sobre a obrigacéo legal da Petrobras junto a Colbénia de Pesca
Z-23 e sobre as demandas relacionadas a projetos de reforma do pier da Praia
da Armacdo. Solicitou-se na oportunidade esclarecimento sobre quem € o
responsavel ou titular pelo espago do “pier dos pescadores” e outras
informacBes para obtencdo de autorizacdo para a reforma. Houve
direcionamento do e-mail e a tentativa de agendamento de reunido junto a
secretaria de meio ambiente. No entanto, por causa do periodo eleitoral, a
Petrobras ndo pode realizar a reunido, em atendimento as recomendacdes de

restricdes para participar de eventos com o poder publico no periodo eleitoral.
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Data: 09/12/2020

Sobre o projeto do deck de madeira, a Colonia Z-23 inicialmente indicou que
o deck fosse apoiado em uma parede de alvenaria lateral ao pier, no entanto,
apos a visita de campo do engenheiro e do arquiteto da Petrobras, foi enviado
no dia 09/12/2020 um e-mail para o Chita, com o projeto basico do deck em
anexo, comunicando que a avaliagdo do setor de engenharia planejava a
construcdo do deck em base de concreto para apoio de perfil metalico no fundo
do mar, devido a condi¢cBes inseguras da parede de alvenaria para apoia-lo.
Para isso, haveria ainda necessidade de aprovagdo dos 6rgdos competentes.
Chita respondeu por mensagem de aplicativo que este projeto seria moroso
junto a Superintendéncia de Patriménio da Unido - SPU e por isso desistiria da
demanda, pedindo substituicdo deste projeto. Cabe registrar que outro projeto
de reforma j& havia sido declinado por parte do Chita, em comunicacao nao
oficial por telefone, foi referente ao projeto de “aquisicdo de materiais para
reforma de rancho de pesca”, devido a dificuldade que teriamos para
recebermos a autorizacdo necessaria para realizar a construcao dos ranchos
proximo ao costao rochoso da Praia de Tucuns. Foi solicitado que essas duas
demandas fossem comunicadas de modo oficial em reunido da Colonia aos
demais pescadores e registrada em ata para comunicagao oficial junto a
Petrobras e IBAMA. Os valores previstos para realizacdo dessas demandas
citadas, irdo incrementar outros projetos a serem adquiridos por meio de
TCOL.

Arraial do Cabo
Projetos: Triciclos, Insumos para beneficiamento e Aparelhamento da

entidade

Em atendimento a solicitacdo do IBAMA este PCAP, assim como no municipio
de Armacdo de Buzios, € realizado em conjunto com a empresa PGS, no
intuito de otimizar os esfor¢cos da comunidade durante as reunides da fase de
diagnostico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades gestoras deveréo ser

contempladas com projetos, uma delas localizada na Praia Grande (sob
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responsabilidade da Petrobras), a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra
na Prainha (sob responsabilidade da PGS), a Cooperativa de Trabalho
Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da Prainha — MUPAAP.

As etapas de implementacdo previstas junto a Cooperativa de Mulheres
Nativas serdo aquisicdes via TCOL, os projetos e as demandas estao
detalhados no Quadro 9. Os principais resultados conquistados nesse periodo
do relatério semestral foram: a regularizacdo da entidade gestora em cartorio,
apos a troca de sua presidéncia no final do ano de 2019; e, o inicio do
procedimento de abertura de conta corrente exclusiva para o TCOL em nome
da entidade em uma agéncia do Banco do Brasil em Arraial do Cabo.

Quadro 9. Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres

Nativas — Praia Grande)

Projetos Demandas (itens)

o Triciclo a combustao / Triciclo elétrico
Triciclos ) )
/ Bateria / Carregador de bateria

Caixa de papel cartdo para hamburguer / Adesivos de Vinil
com ro6tulo de hamburguer / separador de hamburguer /
bobina para balanca / Papel sulfite / Saco plastico para

Insumos para :

- embaladora a vacuo com logo / Sacolas plasticas com logo /

beneficiamento : : : : :

Caixa organizadora / Balde plastico / Bandejas de isopor /
luvas de aco / Avental / Mascara / Touca sanfonada / Luvas

de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo.

Centrifuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook /

Impressora multifuncional / Afiador de facas / Tabua de carne
Aparelhamento de . )
) / facas / Tesoura de Cozinha / Colher / Bacia / Panela de
entidade ] ) . i i
aluminio / Cacarola / Prateleiras / Armario / Fogéo industrial /

Alicate de pesca / Lanternas de cabeca.

Referente a compensacao para a cooperativa MUPAAP, a mesma ainda nao
recebeu a cessao de uso do terreno publico junto a Prefeitura de Arraial do
Cabo. Nesse terreno sera construido uma sede por meio do PCAP de outra

operadora, a equipe da Petrobras busca acompanhar essa implementacao
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realizando contato periédico com a equipe que conduz esse PCAP. O projeto
de compensacéo da Petrobras/PGS é aparelhar a unidade de beneficiamento
gue se pretende instalar na futura sede, para tanto esta na fase de diagnostico
devido a necessidade de definicdo da sede para finalizar a especificacédo
técnica e o orcamento dos aparelhamentos. Durante o periodo vigente deste
relatorio ficou claro que a MUPAAP tem encontrado dificuldades para receber
a cessdo de uso do terreno pelo municipio, principalmente porque haveria
expirado o prazo para a aprovacdo da cessdo de uso pela Camara de
Vereadores em periodo eleitoral do ano de 2020.

E importante lembrar que, no ano de 2019, a Petrobras foi convidada pela
operadora que possui 0 projeto de compensacdo da construcdo da sede, a
comparecer na reunido com o Secretario de Obras do Municipio de Arraial do
Cabo, onde foi apresentada a importancia da cessédo do terreno para a
comunidade e na oportunidade a operadora mostrou a planta de projeto de
construcdo da sede. A Petrobras nesse sentido tem acompanhado e apoiado
as acoes que facilitem a implementacdo da compensacao para a MUPAAP,
inclusive quando apropriado a equipe da Petrobras consulta a comunidade se
h& interesse em priorizar outra demanda para ganhar celeridade na
compensacao, mas a entidade ainda busca meios de construir sua sede para
instalacdo da unidade de beneficiamento e posteriormente receber o

aparelhamento por meio desta compensacao.

Data: 14/10/2020

Para auxiliar na abertura da conta corrente em nome da Cooperativa de
Mulheres Nativas, a Petrobras entrou em contato, por telefone e aplicativo de
mensagens, com o gerente do Banco do Brasil. Esclareceu a importancia do
procedimento para recebimento de recurso de uso exclusivo para
cumprimento de uma obrigacdo legal, e que apds o procedimento de aquisi¢cao
da compensacgéo a conta seria encerrada. No periodo do contato, o gerente
da agéncia se justificou que devido ao aumento de demandas provenientes do

periodo eleitoral, o procedimento estava mais lento, mas que em breve
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resolveria. Em dezembro de 2020, a presidente da cooperativa entrou em
contato com a Petrobras comunicando que a conta j4 esta aberta.

Cabo Frio

Projeto: Muro e terraplanagem de terreno.

Este PCAP, assim como os municipios de Armacéo de Bulzios e Arraial do
Cabo, também ¢é realizado em conjunto com a empresa PGS. O projeto
prioritario de compensacao de Cabo Frio dialoga com o projeto PEA Pescatrte.
Sera uma obra anterior a Unidade de Beneficiamento, em um terreno no bairro
da Gamboa, em Cabo Frio, a qual esta prevista para implementacao do Projeto
de Geracédo de Trabalho e Renda do PEA Pescarte. No entanto, o terreno ja
cedido pela prefeitura de Cabo Frio, ainda ndo teve cesséo publica aprovada
em processo aberto pela prefeitura junto a Superintendéncia de Patriménio da
Unido — SPU.

Nos contatos realizadas nesse semestre pela Petrobras com a lideranca da
Colbnia Z-4 no periodo do relatério, a entidade informou que ainda ndo houve
resposta sobre a fase de resolucdo do processo de cessao de uso do terreno
publico por parte da SPU. Segundo informacdes, a prefeitura de Cabo Frio
precisa validar o lay-out conceitual do terreno da Gamboa, j& em maos, para
submeté-lo ao SPU e dar prosseguimento no tramite de cessao. Dado que
estavamos em periodo eleitoral e de mudanca de gestdo municipal, a
Petrobras ndo acompanhou a demanda junto a prefeitura. O terreno cedido
devera ser destinado ao cumprimento da compensacao: muro e terraplanagem
do terreno. Ressalta-se que a Petrobras ja adiantou em periodos passados a
fase de implementacdo e realizou visita técnica com o setor de obras na
localidade da compensacdo e o projeto ja foi orcamentado. Sendo assim,
guando a entidade gestora receber a cessdo do terreno, a préxima fase sera
a licitacdo para execucdo das obras para a construgdo do muro e

terraplanagem.
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Xl - LlMlTAQGES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA
IMPLEMENTACAO

Conforme ocorrido no primeiro semestre de 2020, o periodo de implementacéo
das compensacfes foi atipico devido a pandemia do novo coronavirus,
evitando-se deslocamentos, visitas técnicas e reunides presenciais. No
entanto, continuamos adaptando as atividades para realizacdo por meio
remoto. Quando estas ndo foram possiveis de serem realizadas
presencialmente, utilizamos aparelhos celulares e aplicativos de
multiplataformas de mensagens instantaneas, e-mails e reunides via teams. O
trabalho home office torna-se uma realidade, sendo compreendida e atendida
por parte das liderangas da pesca, que em muitos momentos nesse semestre
queixaram-se do contagio do COVID-19 em suas comunidades, como em
Arraial do Cabo que algumas representantes de pesca foram contaminadas.
Todavia o home office ndo substitui totalmente a representacdo da Petrobras
em campo nos trabalhos externos, onde por vezes a comunicacao a distancia
nao supriu as necessidades de visita in loco.

Outra limitacdo enfrentada nesse segundo semestre do ano de 2020 foi em
relacdo as movimentacdes politicas pelos pleitos municipais para os cargos de
prefeito e vereador. Devido ao periodo eleitoral, evitamos reuniées com
secretarias municipais, como nas situacdes do PCAP de Armacao dos Buzios.
Outrossim se deu em relacéo a duas liderancas de Colbnia, a lideranca de
Cabo Frio e a de Armacéao dos Buzios, que foram candidatos a vereadores em
seus municipios, trazendo outros compromissos aos candidatos além
daqueles com as entidades de pesca. Em Buzios, especialmente, a situacao
se tornou delicada antes do processo eleitoral, quando o prefeito foi afastado
por decisdo da justica e o vice-prefeito assumiu o cargo, trazendo uma divisao
politica no municipio e entre os servidores das secretarias municipais. Isso
possivelmente aumentou a morosidade e insucesso nas respostas de
esclarecimentos que a Petrobras gostaria de ter tido sobre o espaco do pier

dos pescadores na Praia da Armacéo.
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Em Arraial do Cabo, a comunidade pesqueira da Prainha, representada pela
MUPAAP, também nédo obteve avancos em relacdo a cesséo de terreno por
parte da camera de vereadores, onde esta previsto, apos a construcéo da sede
da unidade de beneficiamento a ser compensada por outra operadora, a
aquisicdo de insumos de beneficiamento como compensacéo da Petrobras.
Em contato com a lideranga da MUPAAP, o periodo eleitoral foi mencionado
como dificultador da cesséo do terreno.

Por fim, para o primeiro semestre de 2021, o procedimento do trabalho remoto
deverd continuar para a equipe técnica da Petrobras junto as comunidades
pesqueiras, devendo-se priorizar, sempre que possivel, 0 home office em
detrimento de trabalhos de campo enquanto houver riscos de contagio do novo
coronavirus (COVID-19).

A Petrobras criou uma ampla frente de combate ao coronavirus e incorporou
os conceitos de transformacéo digital associada a geracéo de valor e potencial

de impacto positivo na sociedade.

X - EXECUCAO FiSICO-FINANCEIRA

A execucdo fisico-financeira realizada no semestre referente aos meses de
julho a dezembro de 2020, consta no Quadro 10 - Execuc¢éo Fisico-Financeira
do semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre ndo
foram realizados devido a questdes intrinsecas de execucao dos projetos que
foram agravadas com a pandemia, sendo mantida a previsdo para o préximo

semestre.

Quadro 10. Execucéo fisico-financeira. Periodo: Julho a Dezembro de 2020.

y M
A KV I fian/

- U i Revisdo 00
- rwnoemls Responsavel técnico Janeiro de 2021



RELATORIO SEMESTRAL 017 Pag

Ll PETROBRAS PERIODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2020. 24126
META \ ATIVIDADE REALIZADA VALOR

1. Rio das Ostras i}

Implementacéo de Bomba de Oleo Diesel Maritimo [Orcamentacao e especificacdo técnica de projeto

2. S&o Jodo da Barra

Implementacéo do Projeto Centro de Convivéncia [Contratacio para 22 fase de obras

3. Armagéo de Buzios CONFIDENCIAL
Visita técnica para realizacéo de Projeto Basico de Obs.: Os valores

~ . o Especificacéo técnica de projeto foram

Implementac&o de projetos priorizados apresentados
Transporte apenas na vers&o

4. Arraial do Cabo impressa.

Implementag&o de projetos priorizados lAcompanhamento para abertura de conta corrente

5. Cabo Frio

Acompanhamento de Diagnoéstico ‘Atualizagéo de informagdes sobre cessé&o de terreno

O sigilo das informagdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em funcao da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacdes financeiras.

XI — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Fisico-Financeiro, a
previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as acbes dos meses de

janeiro a junho de 2021.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em funcao da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacdes financeiras.
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META ATIVIDADE PREVISTA JAN FEV MAR ABR MAI JUN VA'-OR(';E)EV'STO

1. Rio das Ostras

Reuni&o de alinhamento de expectativas da demanda entre as partes interessadas X[ X|x[x
!mplementfu;_ao de projeto da Bomba de Oleo Diesel Especificacéo técnica para contratagdo de consultoria para realizagéo de EVTEA X[X|x[x
junto a Col6nia Z-22.

Estudo de viabilidade técnica, econdmina e ambiental X[ x x| x XXX | X|X|X]|X|X|X]|X]|X|X]|X]|X]|X
2.Sé&o Jodo da Barra

= o i = I

Implementaco do projeto de Centro de Convivéncia Construgdo da 22 fase da obra: contru¢éo da edificacéo X | x x| x XXX | x| x| x| x|x|x|X|X|x]|x|x]|x
Local do Agu, junto a Coldnia Z-2. o x - o .

Reunido de acompanhamento com a comiss&o voluntaria e/ou visita técnica da engenharia X | x
3. Armagéo dos Blzios
Implementacéo de projetos priorizados pela
Col6nia Z-23.

Abertura de Conta Corrente em nome da entidade para assinatura de TCOL X[ x x| x XXX | x| x| x|x|x|x|X|X|x]|x]|x]|x
a) Proj. Petrechos de Pesca CONFIDENCIAL
b) Proj. Reforma do Pier OBS: os valores
c) Proj. Instalag&o de bancadas foram apresentado
d) Proj. Carretas de embarque apenas na versio
e) Proj. Resgate Cultural Contratacéo de empresa para execucéo de projetos a, b, c, d, e. X[ x X[ x XXX X[ X|X[X|X[X]|X|[X]|X|[X]X]|X impressa
f) Proj. Materiais p/ manutengéo
g) Proj. Equipamentos de Salvatagem
4. Arraial do Cabo
Comunidade de pesca da Praia Grande - . .
Cooperativa de Mulheres Nativas. Abertura de Conta Corrente em nome da entidade para assinatura de TCOL X
Implementagao de projetos priorizados: Assinatura de TCOL pela Entidade Gestora X | x
2 Pm]_' Triciclos - Transferéncia do recurso de compensagéo x| x
b) Proj. Insumos para Beneficiamento
¢) Proj. Aparelhamento da Cooperativa Acompanhamento da realizagdo de aquisi¢do dos itens dos projetos X [ X[x]|x
Comunidade de pesca da Prainha - MUPAAP Fase de diagndstico de projeto X[ x x| x XXX | x| x| x| x|x|x|Xx|x|x|x|x]|x
5. Cabo Frio
Fase de cessé&o de terreno para implementacéo de -
projeto Fase de cesséo publica de terreno x| x X | X XXX X[ X | x| XXX X |X]|x|[x]|x]|x

TOTAL R$ =

O sigilo das informagdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.

Quadro 11. Previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as a¢des do préximo semestre — Janeiro a Junho de 2021.
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Instituic&o:

Petréleo Brasileiro S.A. - UN-BC

Meneses

Cristina Guerreiro de

Gerente Setorial SMS/LCA/MPL-E&P-FC/MPL-AGP

Xl — EQUIPE TECNICA EXECUTORA DO PROJETO

NOME UNIDADE AREA CONSELHO | CADASTRO
GERENCIA PROFISSIONAL REGIONAL IBAMA
Uioitar B, | SMSILCAMPL-
7 i CREA/MG
Graziela da Silva E&P-FC/MPL- Gedgrafa 17987 1528819
Rocha Oliveira AGP
SMS/LCA/MPL- e hei
ngenheiro
7 E&P-FC/MPL- g . CREA 6480676
Rodrigo Erdmann Ambiental 25242D PA
o AGP
Oliveira
SMS/LCA/MPL-
E&P-FC/MPL- Geografa CREA/ES 5024999
N 0808513729
Suellem Araujo Cunha AGP
Chaves
SMS/LCA/MPL-
(o]
L/¢/ / 4 c// b | eep-rempL- Bidlogo CRBION 6908191
7 ? 48.863/02
Wander dos Santos AGP
Neto
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XIV — ANEXOS

Os anexos comprobatorios da execucdo das tarefas e eventos que, em
conjunto, perfazem a implementacdo das acfes, acompanham o Relatério
Semestral 17, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/2010.
ANEXO 1: Evidéncias fotograficas

ANEXO 2: Ata de reuniéo

ANEXO 3: Documento de Autorizacdo de Servigo

ANEXO 4.1: Relatorio de levantamento civil

ANEXO 4.2: Relatério de campo

ANEXO 5: Projeto basico do deck

ANEXO 6: Evidéncia de e-mail

ANEXO 7: Evidéncia de e-mail
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