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| — INTRODUGAO

O presente relatorio tem como finalidade apresentar as agdes executadas, a
relacdo cronolégica e o desenvolvimento dos eventos realizados no periodo
de janeiro a junho de 2022, durante a etapa de implementac&o dos projetos de
compensagao priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos
municipios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de
Compensacado da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos — PCAP-BC,
processo IBAMA N° 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento esta estruturado de modo a
apresentar o andamento das agdes e eventos por municipio, descrevendo-se
a implementagao dos projetos de compensagao, bem como as limitagdes e

dificuldades encontradas no periodo.

Il - NOME DO PROGRAMA

O presente relatério faz parte do Programa de Educagao Ambiental - PEA-BC,
em conformidade com as orientagbes contidas na Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Agéao E — Projetos Compensatorios para
populag¢des impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de
Educacdo Ambiental — PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos,
no ambito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos

maritimos de exploragao e producgao de petrdleo e gas.

Il - NUMERO DA REGIAO

O PEA-BC esta inserido na Regido 5, contemplando municipios litoraneos do

Estado do Rio de Janeiro.

IV-NOME DO PROJETO

O PCAP-BC é composto por projetos compensatérios priorizados pelas

comunidades de pesca artesanal.
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DOS MUNICIPIOS

Esse relatdrio apresenta as agdes executadas, no Estado do Rio de Janeiro,

nos seguintes municipios: Sdo Jodo da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio,

Armacao dos Buzios e Arraial do Cabo.

VI - RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC é executado no ambito do licenciamento ambiental e abrange os

municipios inseridos na area de influéncia dos seguintes empreendimentos,

conforme apresenta o Quadro 1.

Destaca-se a informagao de “concluido” para as compensacdes finalizadas e

entregues as comunidades, e “em andamento” para os municipios em que

foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboragdo desse

relatério, ndo houve a quitacdo de todas as demandas hierarquizadas pela

comunidade.

Quadro 1 — Relagao dos empreendimentos licenciados por area de influéncia:

Sismica 3D/4D

Atividade Sismica 4D — Sismica Caxareu- | Perfuragdo BM-C OBC Bacia de Gasoduto Rota
Licenciada Streamer Pirambu 26 e 27 C Cabiunas
ampos
uriig et 02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10
Processo ’ ’ ’ ’ ’
Sao Francisco
Concluido Concluido Concluido
de Itabapoana
Sao Jodo da
Barra Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento
Campos dos
Concluido Concluido Concluido Concluido
Goytacazes
Quissama Concluido Concluido Concluido
Macaé Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido
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Casimiro de

Abreu /

Tamoios 2° Concluido Concluido

Distrito de

Cabo Frio

Rio das Ostras Em andamento

Cabo Frio Em andamento

Armagéo dos

Buzi Em andamento
Uzios

Arraial do Concluido/Em

Cabo andamento

Atualmente, as acdes de PCAP, que atendem as licengas da UN-BC, estéo
sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municipios de
Sao Joao da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigacao Petrolifera
Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armacao dos
Buzios, Arraial do Cabo (comunidades da Praia Grande e da Prainha) e Cabo
Frio.

Para o municipio de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha, o PCAP esta
ainda na fase de diagndstico com a empresa de consultoria ENGEO Solugdes
Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigac&o Petrolifera Ltda (Processo
IBAMA 02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as agoes

junto as comunidades.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualizagéo da lista de projetos concluidos
(realizados e entregues), e os que estdo em andamento nas comunidades
identificadas nas areas de influéncia dos empreendimentos licenciados da

Petrobras.
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Quadro 2 — Agdo compensatoria priorizada pelas comunidades:
Municipio Comunidades Acao Compensatoria Situagao Empreendimento
Gargau Auditério Concluido
Ref NGcl Sismica 4D —Streamer;
S&o Francisco Guaxindiba eforma nl‘f lucleo da Concluido | Perfuragado BM-C 26 e 27;
de Itabapoana Colonia Sismica 3D/4D OBC
Barra de Base de Radio Costeira Concluido Bacia de Campos
ltabapoana
Centro de Convivéncia Em Sismica 4D —Streamer;
. Local andamento Sismica Caxareu-
Sao Jodo da . : ~
Barra Acu Pirambu; Perfuracdo BM-
_ . . C 26 e 27; Sismica 3D/4D
Curso Profissionalizante Concluido OBC Bacia de Campos
Sismica 4D —Streamer;
Equipamento de Concluido Perfuragdo BM-C 26 e 27;
c q dragagem Sismica 3D/4D OBC
ampos dos | 1ol de Sdo Tomé Bacia de Campos
Goytacazes
Equipamentos de Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Salvatagem
Aparelhamento da Concluid
Barra do Furado; Colénia Z-27 oncluido
Ce.nFro; Lagoa Sismica 4D —Streamer;
Feia; Dores de _ Sismica 3D/4D OBC
Macabu; Beira de Equipamento de Bacia de Campos
Quissama Lagoa; Ribeira; Salvatagem e Material Concluido
Caxias; Machado; de Reforma de ul
Retiro; Santa Embarcacgao
Catarina; Sao
Miguel. -
Sede para2a7CoIon|a Z Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Reforma e aquisi¢ado de
equipamentos e Concluido Sismica 4D —Streamer;
mobiliarios para a Sismica Caxareu-
Colodnia Z-3 Pirambu; Perfuragido BM-
; Centro; Barrade | Curso de Informatica e C 26 ¢ 27; Sismica 3D/4D
Macaé ) i
Macaé. Curso Pescador Concluido OBC Bacia de Campos
Profissional (POP)
Sede para Associagao
Mista de Pescadores de Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Barra de Macaé
Boca da Barra; Bomba de Oleo Diesel Em
Rio das Ostras Centro; Nova para entreposto andamento Gasoduto Rota Cabiunas

Esperanga;

municipal de pesca
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Pescadores do rio
Sio Jodo
Casimiro de Aquicultores do rio
Abreu/Tamoios Sao Joéo Sismica 4D —Streamer;
Casa do Pescador Concluido Sismica 3D/4D OBC

o s s
(2° Distrito de Bacia de Campos

Cabo Frio) Barra de Sao Joao
Tamoios
Comunidade de pesca com dificuldade
Cabo Frio Gamboa de negociagao para a cessdo de uso de Gasoduto Rota Cabiunas

terreno. Ja demostraram interesse em
nova priorizagao de demanda.

Petrechos de pesca;
Materiais para
manutencgao; Reforma; Em
Bancadas; Carretas de Gasoduto Rota Cabiunas
. andamento
embarque; Resgate
Cultural; Equipamentos
de Salvatagem.

Armagao; Praia do

Armacao dos Canto; José
Buzios Gongalves; Rasa;

Centro; Geriba.

Triciclos; Insumos para
beneficiamento de
Praia Grande pescados; Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Aparelhamento de
Cooperativa.

Arraial do
Cabo

Comunidade de pesca em fase de
negociagao de cessao de uso de
terreno publico junto a Prefeitura
Municipal de Arraial do Cabo para
definicao de diagnoéstico de
compensagao.

Prainha Gasoduto Rota Cabiunas
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Os quadros 3 a 7, a seguir, apresentam a relagao cronologica dos eventos

realizados para a implantacdo da acdo compensatéria, respectivamente, nos

municipios de Rio das Ostras, Sao Jodo da Barra (Agu), Armacgao dos Buzios,

Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.

Quadro 3 - Relagdo cronoldgica dos eventos realizados para a implantagdo da acédo

compensatoria, em Rio das Ostras:

NO

Local Data Objetivo Participantes o Anexos
Participantes
Esclarecimentos R tant
acerca da epresentante
condicionante da SEMAP da
Teletrabalho / do PCAP de Rio Prefeitura de ANEXO 1 -
troca de e- 08/02/2022 das Ost Rio das Ostras 2 Envio de e-
mail as Lstras para e mail.
Secretario da representante
SEMAP — dg Petrobras
PMRO
Informe de Representante
Carta oficio p;:: saic?lzgéis da equipe ANEXO 2 -
de Petrobras técnica da Carta SMS-
para Colbnia 05/05/2022 d:();?(::éo ddoe Petrobras e 2 LCA-MPL-EP-
Z-22 lideranga da MPL-AGP
entreposto Colonia Z-22
pesqueiro
ANEXO 3 -
Recebimento Representante Contrato de
il d d . Comodato de
Teletrabalho/ por e-mail de 'a equipe imovel.
Trocade e- | 27/06/2022 | Contratode técnica da 2 ANEXO 4 —
mail comodato da Petrobras e Troca de e-
PMRO e lideranga da mail com
Colbnia Z-22 Colbnia Z-22
anexo de
contrato.
Recebimento Representante
Teletrabalho/ pjglfgg‘g'(') ‘é?) t";i eduipe ANEXO 5 —
troca de e- 29/06/2022 P §ao 2 Publicagao no
mail Jornal Oficial Petrobras e Jornal Oficial
sobre o contrato lideranga da
de comodato Colbnia Z-22
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Quadro 4 - Relagéao cronoldgica dos eventos realizados para a implantagdo da agdo compensatoria,

em S&o Jodo da Barra:

Teletrabalho

27/04/2022

Publicagdo do
edital para
licitagao da

construgao do
Centro de

Convivéncia
Local do Acu

Petrobras

ANEXO 6 -
Edital de
licitagdo para
obra.

Quadro 5 - Relagéao cronoldgica dos eventos realizados para a implantacdo da agdo compensatoria,

em Armagéao dos Buzios:

ANEXO -7
Teletrabalho Envio de Equipe técnica Estatuto.
—Trocade e- | 07/03/2022 | documentos da | da Petrobras e 2 ANEXO 8 - Ata
mail Colbnia Colbnia Z-23 de Elei¢ado
Reunido via
Teams com Equipe técnica
Colbnia Z-23 e da Petrobras,
Teletrabalho / SEAFUR para | Teprossntantes ANEXO - 9
Reunidgo | 11/03/2022 | auallzagoes a Lolonia £-2 11 Ata de
remota sc_)bre~a eda Se_cretarla -
autorizagdo de | de Ambiente de
reforma do pier Armacéo dos
dos Buzios.
pescadores.
ANEXO 10 -
Teletrabalho / Envio de Termo | Equipe técnica Termo de
Troca de e- 16/03/2022 de Regra de da Petrobras e 2 Regra de Uso
mail. Uso e Gestao da Colbnia Z-23 e Gestao
assinado
Pag.
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Teletrabalho / TcoL :jf"”ado Equipe técnica ANEXO 11 —
Troca de e- 08/06/2022 representante da Petrobras e 2 TC.:OL
mails da Colonia z-23 |~ representante assinado
e Petrobras da Colbnia Z-23
ANEXO 12 -
- Comprovante
Depésito .
realizado na . I de depgsito.
Equipe técnica ANEXO 13 -
Teletrabalho / conta corrente da Petrobras e Ata de
Troca de e- 13/06/2022 | da Colbnia Z-23 2 x
mails referente ao repre§eptante reuniao.
valor do 1° da Colbnia Z-23 ANEXO 14 -
TCOL Foto das
primeiras
Aquisigdes.

Quadro 6 - Relagao cronoldgica dos eventos realizados para a implantacdo da agdo compensatoria,

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Praia Grande:

Sede da
Cooperativa
e Mulheres

Nativas

20/06/2022

Cerimbnia de
Entrega do
PCAP

Equipe de
socioeconomia da
Petrobras,
representante da
PGS e membros
da Cooperativa
de Mulheres
Nativas

ANEXO 15 -
Fotos das
compensagoes,
etiquetas e lista
de presencga na
Cerimbnia de
Entrega.
ANEXO 16 —
Oficio da
Cooperativa de
Mulheres
Nativas

Quadro 7 - Relagéao cronoldgica dos eventos realizados para a implantacdo da agdo compensatoria,

em Cabo Frio.:

Obtengao de

ANEXO 17 —

Teletrabalho / informacdes Oficio enviado
Troca de 27/06/2022 sobre nova - - .
mensagens demanda de pela Prefeitura
~ ao MAPA.
compensagao
Pag.
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VIl — ANALISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de analise os
resultados obtidos durante o periodo de janeiro a junho de 2022 do PCAP.

Com o avango da vacinagao de grande parte da populagéo e diminuicao de
obitos decorrente da pandemia de COVID-19, a equipe de socioeconomia da
Petrobras durante esse semestre avaliou quais atividades poderiam voltar as
praticas presenciais e quais poderiam continuar no trabalho remoto como um
aprendizado consolidado de trabalho entre as partes. Assim, durante o inicio
do semestre, a maior parte das reunides continuaram sendo realizadas
remotamente, tendo um 6timo proveito para as partes envolvidas. Portanto,
demandas de trabalho possiveis de serem realizadas remotamente, foram
mantidas. Ja no final do semestre, com a entrega de uma das compensagdes
a Cooperativa de Mulheres Nativas e um ambiente mais seguro tomando-se
os cuidados necessarios de prevencdo para realizagdo de reunides e
encontros presenciais, percebeu-se a importancia de realizacdo de uma
cerimbnia de entrega de compensacdo para demarcar a finalizagdo do
trabalho. Desse modo, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas
acgdes para viabilizar a implementacgao dos projetos priorizados, principalmente
relacionada a entrega da compensacgao da comunidade de pesca artesanal do
municipio de Arraial do Cabo (comunidade da Praia Grande) e inicio das
aquisi¢cdes da compensacao de Armacao de Buzios. As compensacdes de
Cabo Frio e Arraial do Cabo (comunidade da Prainha) ndo tiveram avango nas
suas implementacdes, enquanto a compensacao de Rio das Ostras avancou
com o contrato de comodato do entreposto pesqueiro entre Prefeitura

Municipal e Colénia Z-22.
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Rio das Ostras

Projeto: Instalagcdo de bomba de éleo diesel maritimo

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalacdo do trecho maritimo raso
do Gasoduto Rota Cabiunas (Rota Il) da Petrobras. A Petrobras durante o
semestre esteve em contato com a lideranga da Coldnia Z-22, senhor Abraao,
e se colocou disponivel para as solicitacbes da lideranga na obtencdo da
cessao de uso do entreposto pesqueiro municipal por parte da Prefeitura de
Rio das Ostras. Apds o estabelecimento de um prazo para resolugcao da
cessao, no final do semestre a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras assinou
um contrato de comodato com a Coldnia Z-22. A cessao do entreposto para a
entidade gestora é uma condigao prioritaria para avango na contratagdo de um
Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica (EVTE), com o objetivo de realizar
uma avaliacdo das condi¢cbes de operacionalidade e sustentabilidade do

projeto de compensagao no entreposto pesqueiro.

Data: 08/02/22

A pedido da lideranca da Colbnia Z-22, a Petrobras enviou e-mail para o
Secretario de Meio Ambiente, Aquicultura e Pesca de Rio das Ostras, sr.
Nestor Prado Junior, com esclarecimentos sobre o PCAP de Rio das Ostras e
o projeto de compensagao da bomba de dleo diesel maritimo, escolhido pela
comunidade de pesca, no sentido de formalizar um contrato de cessao de uso

do entreposto pesqueiro entre as partes.

Data: 05/05/22

A Petrobras enviou por e-mail a Colénia Z-22 e também entregou em mé&os ao
senhor Abrado, um comunicado que apresentava o prazo de 90 (noventa) dias
para a resolucédo do impasse relacionado a cessédo do entreposto pesqueiro a
Colbnia Z-22, condicionada ao comodato do imével da entidade para a
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Em se mantendo o impasse, o Ibama
ja havia demonstrado possibilidade de realizar nova priorizagao de projeto de

compensagao para a comunidade de pesca artesanal de Rio das Ostras.
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Data: 27/06/22

Nessa data a Colbnia Z-22 enviou a Petrobras um e-mail com o anexo
“Contrato de Comodato de Imoével”’, em cinco paginas, assinado entre a
Prefeitura e a entidade de pesca estabelecendo o comodato de duas salas do

entreposto e o imdével da Colbénia Z-22.

Data: 29/06/22

A Petrobras recebe publicacdo do Jornal Oficial do municipio de Rio das
Ostras em que se oficializa o “extrato de contrato de comodato de imovel”, com
data de assinatura em 15/06/2022.

Sao Joao da Barra

Projeto: Centro de Convivéncia Local do Agu

Conforme sinalizado no ultimo relatério semestral 019, a Petrobras realizou
outro processo licitatério nesse semestre para a obra de construgao do Centro
de Convivéncia Local do Acu, apés a empresa da primeira licitagao ter
declinado do contrato assinado, alegando questdes relacionadas a pandemia.
Um dos representantes da Colbnia Z-2, senhor Joel, foi atualizado em ligagao
telefénica sobre o andamento dos tramites da atual licitacdo e sobre a previsao
para inicio das obras que se dara a partir do inicio do segundo semestre de
2022.

Data: 27/04/22

A Petrobras publicou o edital para licitagdo n° 7003825026, com inicio de
entrega de proposta pelas concorrentes para o final do més de abril, e abertura
das propostas e a identificacdo da melhor colocada em maio. Prevé-se a
assinatura do contrato em julho e o inicio das obras do Centro de Convivéncia
no Agu até outubro de 2022, apds atualizagao de projeto executivo da obra por

parte da contratada.
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Armacao dos Buzios
Projetos: Petrechos de pesca; Materiais de manuteng¢ao; Bancadas; Carretas

de embarque; Resgate cultural; e, EQuipamentos de salvatagem.

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiunas (Rota Il) da
Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitagdo do
Ibama. As demandas especificadas no diagnostico da PGS foram subdivididas
em sete projetos, descritas abaixo. Tais demandas, de acordo com suas
caracteristicas de aquisicdes ou servicos, foram separadas em dois momentos
de implementacgéao por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento
de Obrigacao Legal, entre Petrobras e Colbnia Z-23 para aquisi¢des de itens
pela internet, em implementacdo atualmente; (ii) TCOL, para implementagao
de servicos, com necessidade de saidas a campo para contato com
fornecedores e apresentacao de especificagao técnica do servigo (Quadro 8).
A orcamentacao das aquisi¢cdes de itens do semestre anterior foi finalmente
concluida. Assim, como planejado, nesse semestre houve a assinatura do
primeiro TCOL e o depdsito na conta corrente exclusiva para o PCAP da
Colbnia Z-23. Desse modo, a entidade p6de, com o apoio da equipe de
socioeconomia da Petrobras, realizar as primeiras aquisicbes da
compensacao. Toda essa fase de aquisicdo estd sendo realizada
remotamente, com reunides virtuais, mensagens por aplicativo e troca de e-
mails.

Uma demanda de compensacao que seria implementada por meio de licitacao,
seria a reforma do piso e lateral do pier dos pescadores da praia da Armacéo.
Esse projeto foi declinado pela Colonia durante as atividades desse semestre,
diante da falta de respostas de autorizagaol/licenca e morosidade dos 6rgaos
publicos para sua realizagdo. Em face do exposto, essa demanda devera ser
substituida por outra proposta de compensacéao e para tanto se faz necessaria
que a definigdo e a validagdo sejam realizadas junto a comunidade de
pescadores de Armacgao dos Buzios. Como se trata de retornar a fase anterior,
a Petrobras entende que devera ser executada pela empresa PGS e sua

consultoria Engeo Solugdes, que sdo as responsaveis pela priorizagdo de
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projetos, na fase de diagndstico. Comunicamos que ja realizamos articulagao

com as referidas empresas para dar ciéncia dos fatos ocorridos.

Quadro 8 — Projetos e demandas do PCAP de Armacao dos Buzios (Colénia Z-23)

Projetos Demandas ‘ Implementacéao
Fortalecimento da maricultura/motor de
1°TCOL
popa de 8HP
Petrechos de Pesca Fortalecimento da maricultura/"meias e T
redes” para cultivo de mexilhao
Remos de madeira 2°TCOL
Caixa de ferramentas grande com 37 itens
: 1°TCOL
e equipamentos
Bombas de porao para embarcagoes 1° TCOL
Materiais de — =
Oleo 40 (lubrificante) para motor a diesel,
manutencgao o 1° TCOL
para distribuicao entre os pescadores
Tinta anti-incrustante Jotun 90 1° TCOL
Araldite para reparo naval 1° TCOL
Demanda declinada
Reforma do piso e laterais do pier dos nesse semestre, a
Reforma
pescadores ser substituida -

2°TCOL

Aquisicao de bancadas moveis
Bancadas o 1° TCOL
desmontaveis

Construgao de carreta de encalhe 2°TCOL
Roldana de ago inox com suporte 2°TCOL
Carretas de *Carretas para embarcagoes dos
2° TCOL
embarque pescadores
*Guincho elétrico para recolhimento de
2° TCOL
embarcagoes
. *Kits de roupa de oleado (jardineira e
Equipamentos de .
casaco) para os pescadores mais 1° TCOL
Salvatagem
carentes
Resgate Cultural / Manutencgao dos quadros histéricos de
2°TCOL

Memoéria pescadores

*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declinio de outras compensagdes que nao tiveram éxito
como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do pier dos pescadores na praia da Armagao.
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Data: 07/03/2022

Durante esse semestre a Petrobras finalizou a atualizagdo dos orgcamentos
para planejar o depdsito do recurso para aquisi¢cao de itens e equipamentos
via TCOL pela Colénia e solicitou documentos importantes para inicio da
assinatura do TCOL, como o Estatuto da Colbénia Z-23 e a Ata de Eleicdo do
presidente Dominique, cuja gestéo ira até janeiro de 2023.

Data: 11/03/2022

A Petrobras agendou reunido com representantes da Colbnia e Secretaria de
Ambiente e Planejamento Urbano — SEAPUR da Prefeitura de Armacéo dos
Buzios, para atualizagbes acerca de autorizagaol/licenga para projeto de
compensacao de reforma do piso e lateral do pier dos pescadores na Praia da
Armacao, que se pretendia realizar por meio de licitagcdo. A SEAPUR, que
estava incumbida da solicitacdo de licenca a Superintendéncia de Patriménio
da Unido — SPU, ndo apresentou resolugao sobre a situacdo, de modo que a
lideranca da Colénia declinou do projeto, indicando intengdo na reunido de
substituicdo desta compensacgao para a instalagcdo de um contéiner-escritorio,
como posto avancgado da Coldnia, no bairro da Rasa, em Armacao dos Buzios.
A Coldnia aproveitou a oportunidade para solicitar a Prefeitura cessao de uso
de algum terreno publico disponivel na localidade, o que foi informado como
possivel pelo subsecretario de urbanismo, sendo que a Prefeitura iria avaliar o
atendimento da demanda. A Petrobras informou a Col6nia que necessitaria de
um documento indicando a intengdo de alteragdo de projeto por parte da
entidade, mas que também iria informar o Ibama para orientacdes em relacao
aos procedimentos de alteracédo e validagado de projeto junto a comunidade
pesqueira. No entendimento da Petrobras cabe nova escolha e validacao de
outra compensacao pela comunidade de pescadores de Armacéo dos Buzios
na etapa de diagndstico deste PCAP. Para isso aguarda posicionamento do

Ibama.
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Data: 16/03/2022
A pedido da Petrobras, a Colénia Z-23 enviou por e-mail o Termo de Regra de
Uso de Gestdo do PCAP de Armacdo dos Buzios, assinado no segundo

semestre de 2021.

Data: 08/06/2022

Ap6s a fase de regularizacdo da Coldnia e atualizagdo dos itens
orcamentados, a Petrobras assinou o Termo de Cumprimento de Obrigagéo
Legal — TCOL com a Colbnia no inicio de junho de 2022, firmando o termo
entre as instituicdes, orientando e observando as obrigagdes de ambas as

partes na execucao das aquisicdes do PCAP.

Data: 13/06/2022

Com o TCOL assinado por ambas as partes, a Petrobras realizou o depdsito
na conta corrente (exclusiva para o PCAP) da Colénia no valor de R$
137.984,79 (cento e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e
setenta e nove centavos), para a realizagdo das aquisi¢des de itens e
equipamentos especificados nesse primeiro Termo'. Na mesma data deste
primeiro depdsito, foi realizada reunido remota entre a equipe de
socioeconomia da Petrobras e representantes da Colbnia para orientagdes
gerais acerca dos procedimentos de compra com acompanhamento da
Petrobras, como cotacado sempre de trés fornecedores, apresentacado de nota
fiscal e produtos com valor de mercado, além da prestacdo de contas.
Orientou-se também sobre o uso do Google Drive para acompanhamento das
compras, sistematizagao e registro do andamento das aquisi¢bes. Um grupo
de Whatsapp também foi criado entre a equipe da Petrobras e trés dos
representantes da Coldnia para comunicagao mais agil.

Até o final de junho de 2022, ja haviam sido adquiridas as cinco bancadas

desmontaveis de aluminio e 0 motor de popa para a maricultura, ja entregues

1 Inicialmente o valor total para o projeto de compensac&o proposto a Colénia Z-23 pela Petrobras e
PGS foi de R$ 140.000,00.

Pag.
20/32



20° Relatério Semestral
Plano de Compensacgédo da Atividade Pesqueira
PCAP BC

Revisdo 00
Julho/2022

I-““ PETROBRAS

na sede da Colbnia. Nos proximos meses prevé-se o encerramento deste
TCOL e entrega dos itens aos pescadores artesanais, com assinatura do
Termo de Responsabilidade, para entdo se dar o inicio da pesquisa e
orcamentacdo dos demais servicos a serem implementados no segundo
TCOL.

Arraial do Cabo

Em atendimento a solicitacdo do IBAMA este PCAP, assim como nos
municipios de Armagao de Buzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a
empresa PGS, no intuito de otimizar os esforgos da comunidade durante as
reunides da fase de diagndstico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades
gestoras deverao ser contempladas com projetos, uma delas localizada na
Praia Grande, a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra na Prainha, a
Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da
Prainha — MUPAAP.

Cooperativa de Mulheres Nativas.
Comunidade de Praia Grande — Arraial do Cabo.
Projetos: Triciclos; Insumos para beneficiamento; e, Equipamentos para a

entidade.

Data: 20/06/22

Nesse semestre apenas dois itens faltavam para a finalizagao das aquisicdes
da Cooperativa: o triciclo elétrico com painel solar e as trés mil unidades de
sacolas plasticas com a logo da Cooperativa. Apos a resolugdo de um
problema na conta corrente da Cooperativa junto ao banco no inicio do ano,
pdde-se avancgar na finalizagdo das compensacdes (Quadro 9).

Desse modo, com um ambiente mais seguro e tomando todos os cuidados de

prevencgao (utilizagdo de mascaras e alcool em gel) a Petrobras realizou uma
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Ceriménia de Entrega das compensagdes com mestre de cerimbnia, sessao
de fotos pela manha e coffee break ao final do evento a tarde, onde as
cooperadas, membros da Colbnia Z-5 de Arraial do Cabo e os demais
presentes pertencentes a comunidade de Praia Grande puderam demonstrar
sua satisfagdo com os itens compensados e confraternizarem entre si.

Durante o planejamento da Cerimbnia de Entrega da compensagao, a
Cooperativa solicitou a Petrobras via oficio n°® 001/2022, outros itens nao
previstos no planejamento do TCOL, que seriam complementares aos itens ja
compensados. Nesse sentido a Petrobras esta se esforcando para esse

atendimento.

Quadro 9. Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres

Nativas — Praia Grande)

Projetos Demandas (itens)

Triciclos Triciclo a combustéao / Triciclo elétrico

Caixa de papel cartdo para hamburguer / Adesivos de Vinil
com rétulo de hamburguer / separador de hamburguer /
bobina para balanga / Papel sulfite / Saco plastico para

Insumos para :

embaladora a vacuo com logo / Sacolas plasticas com logo /

beneficiamento
Caixa organizadora / Balde plastico / Bandejas de isopor /
luvas de ago / Avental / Mascara / Touca sanfonada / Luvas

de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo.

Centrifuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook /

Microondas / Afiador de facas / Tabua de carne / Facas /
Aparelhamento de ) . .
. Tesoura de Cozinha / Colher / Bacia / Panelas de aluminio /
entidade ) . Lo i )
Cacarola / Prateleiras / Armario / Fogao industrial / Alicate de

pesca / Lanternas de cabeca.
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Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da
Prainha — Sol, salga e arte.

Comunidade da Prainha — Arraial do Cabo.

Projeto: Equipamentos de unidade de beneficiamento.

Nesse primeiro semestre de 2022 novamente ndo houve avango na cessao de
uso do terreno publico por parte do poder publico municipal de Arraial do Cabo
para construcado de uma sede para a MUPAAP (PCAP da DOMMO), local onde
planeja-se alocar alguns equipamentos para beneficiamento do pescado,
como projeto de compensagdo da Petrobras/PGS. Em reunido entre as
empresas, a PGS informou nao ter conseguido fazer contato com a lideranga
da MUPAAP nesse semestre. Em contatos anteriores, a lideranga ja havia
comentado n&o querer alterar o projeto de compensacao “equipamentos para
unidade de beneficiamento”. Caso o Ibama oficie um prazo para resolucédo da
situagao, a Petrobras entende que cabera a PGS realizar um novo diagnostico
para priorizagdo de um novo projeto de compensagdo, mas aguarda um

posicionamento formal do Ibama.

Cabo Frio
Projeto: Muro e terraplanagem do terreno da Gamboa.

A lideranca da Colbnia Z-4, Alexandre, indicou no semestre anterior intencao
de substituigdo de projeto de compensacgao “muro e terraplanagem do terreno
no bairro da Gamboa”, em Cabo Frio, por outro projeto, desvinculando a
compensagao dos objetivos do PEA Pescarte no mesmo municipio. Foi
justificado que no bairro da Gamboa ha uma fabrica de gelo desativada,
patriménio do antigo Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA. Segundo
Alexandre, que também é vereador de Cabo Frio, a Prefeitura de Cabo Frio
deve solicitar a doacdo da infraestrutura para o municipio e este podera

realizar a cessdao do empreendimento para a Colbnia Z-4. Sendo assim,
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Alexandre sugeriu como projeto de compensacgéao a reforma e manutengao

dessa fabrica de gelo.

Data: 27/06/2022

Na ocasido, a lideranca da Col6nia informou que a Prefeitura solicitou via
oficio, no més de maio, ao Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
- MAPA a doagéao da fabrica de gelo, mas até o momento nenhuma resposta
foi recebida. Até o momento também nao houve Assembleia Geral presencial
com a comunidade de pescadores vinculados a Col6nia Z-4 para validar a
alteracao do projeto, tornando-o ou néo, oficialmente, a compensagéo de Cabo
Frio. A Petrobras entende que este projeto deve retornar a fase de escolha e
validagdo da compensagao pela comunidade e entidade gestora, na etapa de

diagndstico deste PCAP. Para isso aguarda posicionamento do Ibama.

XI - LIMITAGOES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA
IMPLEMENTAGAO

Este foi o primeiro semestre em que houve saidas a campo e maior seguranga
a exposicdo em reunides e encontros presenciais das equipes de
socioeconomia da Petrobras, liderancas de entidades pesqueiras e
comunidade de pescadores em relagdo a pandemia de COVID-19. Devido ao
alto indice de vacinagdo da populagdo, o trabalho presencial se tornou
novamente possivel, ainda com agdes de prevengao de contagio. No entanto,
assim como aconteceu com as aquisicdbes do TCOL da Cooperativa de
Mulheres Nativas, quando houve uma grande otimizacdo do trabalho na
realizacdo das compras remotamente, o mesmo tem acontecido com as
aquisi¢des da Colbnia Z-23 de Armacao dos Buzios atualmente. As mesmas
ferramentas tem sido utilizadas como otimizagao do trabalho remoto, tais quais
aparelho celular para contato com fornecedores, aplicativo de mensagem
instantanea para criagdo de grupos, comunicagao agil e colaboragéo entre as
equipes, e-mails para formalizar solicitacbes e documentos, e por fim,

reunides remotas via aplicativo Microsoft teams com registro em atas, tudo
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sendo orientado tecnicamente pela Petrobras e correspondido com
aprendizado pelas entidades gestoras.

Nesse sentido, as compensagdes do PCAP de Arraial do Cabo com a
Cooperativa de Mulheres Nativas, de Praia Grande, foram entregues conforme
planejado, sendo praticamente toda realizada por meio remoto. A equipe da
Petrobras avalia que este PCAP cumpriu plenamente seu objetivo de “projetos
coletivos voltado para a melhoria das condi¢gbes de vida e de trabalho das
comunidades participantes”, preconizado pela Linha de Acdo E da Nota
Técnica 01/2010, visto que a escolha dos itens compensados pela organizagao
otimizara a produgéo, a seguranga e o cotidiano de trabalho da cooperativa,
sendo facilmente gerido pelo grupo de mulheres. Torna-se assim um caso de
sucesso para outros PCAPs, tanto em relagdo a escolha do grupo a ser
beneficiado, como pela aderéncia dos projetos as experiéncias de produgao
da Cooperativa.

As compensagdes do PCAP de Armacgao dos Buzios estdo em andamento e
podem ser todas implementadas via TCOL pela Petrobras em caso de
aquisicdes ou servicos de simples resolugdo, como vem ocorrendo.

Ainda em relacdo ao PCAP de Armacdo dos Buzios, mas também de Cabo
Frio e Arraial do Cabo (MUPAAP), a equipe de socioeconomia da Petrobras
entende que todos esses possuem necessidade de validagdo de novos
projetos de compensacao junto as comunidades e entidade gestoras, como
descrito anteriormente no relatério, para continuidade da implementacéo,
respeitando o processo decisorio e assegurando maior viabilidade para a
execugao do PCAP. Uma atualizagdo de lista de projetos prioritarios seria
suficiente para ndao haver indefinigdo ou paralisacdo das compensacdes.

Ja em relacdo ao PCAP de Rio das Ostras, houve um avanco nesse semestre
em relagdo ao contrato de comodato entre a Prefeitura e a Colénia Z-22. Nesse
caso a Petrobras informa que a partir da analise do instrumento do Contrato
de Comodato (Anexo 3) encaminhado foram verificadas questbes que, no
entendimento da companhia, representam risco a regular execug¢ao do projeto
e o devido cumprimento da compensacio prevista no PCAP em favor da

Colénia de Pescadores Z-22. Dentre as questdes verificadas destaca-se,
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primeiramente, a previsdo na Clausula Primeira do Contrato, de que este teria
por objeto apenas duas salas existentes no imével em que esta situado o
entreposto. Esta informagéo é reforcada na Clausula Segunda, que prevé a
autorizacdo da posse pela Colénia de Pescadores Z-22 apenas das duas
salas, sendo certo, ainda, que o paragrafo unico desta Clausula prevé que as
demais instalagdes existentes no local poderdo ser utilizadas pela Colbnia
“‘mediante autorizag&o prévia da SEMAP”, e em conjunto com servidores que
exercem suas funcdes no Departamento de Aquicultura e Pesca — DEAP.
Tendo em vista que a implementacao do projeto da instalagao da bomba de
6leo requer a utilizagdo de outros espacos do imével, além das duas salas
previstas como objeto do contrato, observa-se que o Contrato de Comodato
encaminhado, sob este aspecto, ndo seria suficiente para garantir a regular
execugao do projeto. Em seguida, verifica-se que a Clausula Quinta do
instrumento prevé que o Contrato de Comodato possui prazo determinado de
24 meses, e que ao término deste prazo o contrato sera automaticamente
rescindido, com restituicdo dos espagos (salas) ao Municipio. Em que pese a
Clausula Sexta prever a possibilidade de prorrogagdo do contrato por prazo
determinado, esta mesma Clausula prevé a possibilidade de imediata rescisao
apos a prorrogagao, com desocupacao do imével no prazo de 30 dias, sendo
necessario apenas prévia notificagao extrajudicial. Além disso, de acordo com
a Clausula Nona, “a excegao das benfeitorias necessarias, fica expressamente
proibida a realizacado de qualquer benfeitoria na edificagao, salvo se precedida
de prévia e expressa autorizacdo do comodante (Prefeitura). Neste caso, néo
assistira aos comodatarios (Colénia) nenhum direito a indenizagdo ou
exercicio de direito de retencdo, sendo tais benfeitorias definitivamente
incorporadas ao imoével.

Dessa forma, a partir da leitura das disposicdes previstas nas clausulas acima
referidas, efetivamente, ndo ha garantia de que apds expirado o prazo de 24
meses, e mesmo apds esse prazo, 0 municipio ndo venha a reivindicar o
imével. Sendo certo que, nessa hipdtese, a Colbnia de Pescadores Z-22
sequer podera reivindicar o equipamento instalado no local em cumprimento a

obrigacdo estabelecida no PCAP. Tais questdes s&do encaminhadas neste
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relatorio ao IBAMA, para avaliagao pelo 6érgao ambiental sobre a viabilidade
de execucgao do projeto de compensagao. Ressalta-se que caso se conclua
que o contrato de comodato firmado, nos termos em que se encontra, seja
suficiente para prosseguimento, a Petrobras devera, ainda, realizar o estudo
de viabilidade técnica e econémica para o projeto bomba de dleo diesel.

Finalmente, em vista das dificuldades verificadas para implementacdo do
projeto de instalagdo da bomba de 6leo no entreposto de pesca, reitera-se que
no documento de diagndstico do PCAP de Rio das Ostras, foram levantados
como possiveis projetos, além do projeto bomba de 6leo diesel, (i) cursos livres
aos pescadores, tais como cursos de mecanica e elétrica que s&o necessarios
a manutengao dos barcos de pesca; (i) equipamento de salvatagem, materiais
que tem data de validade devem ser repostos periodicamente; (iii) Carteira de
Pescador Profissional (POP), visto que muitos donos de barcos ndo assinam
carteira e assim impedem que os pescadores tenham quaisquer beneficios
trabalhistas e também do recebimento do seguro defeso; (iv) equipamentos
para barcos, com tecnologia imprescindivel para o desenvolvimento da pesca,
tais como radios e GPS’s. Ressaltamos que todas as demandas citadas nao
estdo atreladas a nenhuma autorizagao dos gestores publicos municipais, nem
sdo passiveis de licenciamento ambiental, agilizando assim a execugao pela
Petrobras e consequente atendimento da condicionante exigida pelo
licenciamento do IBAMA para o empreendimento de instalagdo do gasoduto

Cabiunas - Rota 2.

X - EXECUGAO FiSICO-FINANCEIRA

A execucéo fisico-financeira realizada no semestre referente aos meses de
janeiro a junho de 2022, consta no Quadro 10 - Execugéao Fisico-Financeira do
semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre n&o
foram realizados devido a questdes intrinsecas na execugédo dos projetos,

sendo mantida a previsao para o proximo semestre.
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ra. Periodo: janeiro a junho de 2022.
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META

[ ATIVIDADE REALIZADA

VALOR

1. Rio das Ostras

Implementagéo de Bomba de Oleo Diesel Maritimo

IAcompanhamento da cessao de uso do entreposto pesqueiro

2. Sao Joao da Barra

Implementagéo do projeto Centro de Convivéncia Local

Abertura de proposta de licitagdo para segunda fase da obra,
construgdo do Centro de Convivéncia do Agu.

3. Armagao de Buzios

Implementagao de projetos priorizados

Atualizagéo de orgamentagéo dos itens de compensagéo

Monitoramento da cesséo do pier para reforma junto a Prefeitura

Assinatura do TCOL e dep6sito do recurso para compensagdo

Acompanhamento das aquisi¢cdes da Colénia Z-23

4. Arraial do Cabo

Implementagéo de projetos priorizados pela Cooperativa
de Mulheres Nativas

Finalizagao das aquisigdes da Cooperativa

Ceriménia de entrega da compensagéo

Implementagéo de projetos priorizados pela MUPAAP

Acompanhamento e atualizagdes de cessao de terreno

5. Cabo Frio

Implementacgéo de projeto priorizado pela Col6nia Z-4 |Acompanhamento e atualizagdes sobre doagéo de fabrica de gelo

CONFIDENCIAL
OBS: os valores
foram
apresentados
apenas na versao
impressa

O sigilo das informacdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em fungdo da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacgdes financeiras.

Xl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Fisico-Financeiro, a

previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as agdes dos meses de

julho a dezembro de 2022.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em fungao da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacgdes financeiras.
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Quadro 11. Previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as agdes do préximo semestre — julho a dezembro de 2022.

VALOR PREVISTO

META ATIVIDADE PREVISTA JUL AGO SET out NOV DEZ RS)

1. Rio das Ostras

Implementagao de projeto da Bomba de Oleo Diesel|Contratagéo de Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica, caso se confirme a cesséo de
junto a Colénia Z-22. uso do entreposto pesqueiro.

2.8a0 Joao da Barra

Assinatura do contrato com empresa licitada X
Implementagéo do projeto de Centro de Convivéncia Mobilizag&o para realizagao de obra < | |x
Local do Agu, junto a Coldnia Z-2. Adequag&o de projeto executivo x |x [x |x [x Px o fxx [x [x |x [x
Inicio da obra X{x|x[x|x|x|x]|x[x]|x
3. Armagéao dos Buzios
Implementagéo de projetos priorizados pela Prestagéo de contas do 1° TCOL sl sell szl 2
Colbnia Z-23.
Entrega de itens do 1° TCOL aos pescadores artesanais da Col6nia Z-23 X | x

a) Proj. Petrechos de Pesca
b) Proj. Reforma do Pier Atualizagdo orgamentaria dos servigos a serem adquiridos via 2° TCOL X[x|x[x|x|x|[x]|x|x]|x]|x[x .
¢) Proj. Bancadas G % % q OBS: os valores

d) Proj. Carretas de embarque ~ ) o ] B ] , foram apresentac}os
e) Proj. Resgate Cultural Reunido com entidade gestora para validagéo dos itens a serem adquiridos via do 2° TCOL X X X X X X X X | apenas naversao

impressa

CONFIDENCIAL

f) Proj. Materiais p/ manutengéo
g) Proj. Equipamentos de Salvatagem Assinatura do 2° TCOL pela Entidade Gestora e Petrobras x| x

4. Arraial do Cabo

Cooperativa de Mulheres Nativas.
Implementagéo de aditivo de contrato para aquisigdes complementares X[x[x]|x|[x]|x|[x]|x
Implementagéo de projetos priorizados:
a) Proj. Triciclos

b) Proj. Insumos para Beneficiamento Prestagéo de contas do TCOL X|x|x|x|x|x|x|x|x|x]|x]|x
c) Proj. Equipamentos para Cooperativa

Comunidade de pesca da Prainha - MUPAAP Acompanhamento de atualizagées X X X X X X
5. Cabo Frio
Colbnia Z-4 fez_lndlcatwo para alteragdo de projeto Acompanhamento de atuslizagdes X X X M X M
de compensagéo.
TOTAL R$ -

O sigilo das informagdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.
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Xll - EQUIPE TECNICA EXECUTORA DO PROJETO

Profissional

Graziela da Silva Rocha Oliveira

Registro no Conselho de

CREA/MG 77987

Classe

CTF/AIDA 1528819
Responsabilidade Gedgrafa

Assinatura [f/mf MM"@W‘W
Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira

Registro no Conselho de
Classe

CREA 25242D PA

CTF/AIDA

6480676

Responsabilidade

Engenheiro Ambiental

Assinatura

A
Tt g
§ P

Oy P

Profissional

Suellem Araujo Cunha Chaves

Registro no Conselho de

CREA/ES 0808513729

Classe
CTF/AIDA 5024999
Responsabilidade Gedgrafa

Assinatura

.

Profissional

Wander dos Santos Neto

Registro no Conselho de

Classe

CRBIO N° 48.863/02
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CTF/AIDA

6908191

Responsabilidade

Bidlogo

Assinatura

Vi / 4 Fuk

Profissional

Larissa Santos de Paula

Registro no Conselho de
Classe

CREA RJ 2013127898

CTF/AIDA

6000142

Responsabilidade

Engenheira Ambiental

Assinatura

Hourbon
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Xl - ANEXOS

Os anexos comprobatorios da execucdo das tarefas e eventos que, em
conjunto, perfazem a implementacdo das agbes, acompanham o Relatério
Semestral 20, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/2010.
ANEXO 1 - Envio de e-mail para secretario da SEAP- PMRO

ANEXO 2 — Carta SMS/LCA/MPL-EP/MPL-AGP 0190.2022

ANEXO 3 — Contrato de comodato de imoével

ANEXO 4 — Troca de e-mail com a Colbnia Z-22

ANEXO 5 - Publicagao no Jornal Oficial

ANEXO 6 — Edital de licitagdo para obra

ANEXO 7 — Estatuto da Colénia de Pescadores

ANEXO 8 — Ata de Eleicao 2021

ANEXO 9 — Ata de reuni&do 11.03.22 com SEAPUR

ANEXO 10 — Regra de Uso e Gestao dos Projetos de Compensagao

ANEXO 11 — Termo de Cumprimento de Obrigacéo Legal assinado

ANEXO 12 — Comprovante de deposito do TCOL

ANEXO 13 — Ata 13.06.22 PCAP Z-23.
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ANEXO 14 — Foto das primeiras aquisi¢cdes do PCAP da Colbnia Z-23

ANEXO 15 — Entrega de compensagdes na cerimdnia de entrega do PCAP da
Cooperativa

ANEXO 16 — Oficio COMUNA 001/2022
ANEXO 17 — Oficio da Prefeitura para o MPA

ANEXO 18 — CTF da Equipe de Socioeconomia
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