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| — INTRODUGAO

O presente relatorio tem como finalidade apresentar as agdes executadas, a
cronologia da execugdo e o desenvolvimento dos eventos realizados no
periodo de julho a dezembro de 2022, durante a etapa de implementacgéo dos
projetos de compensacéo priorizados pelas comunidades de pesca artesanal
dos municipios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de
Compensacado da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos — PCAP-BC,
processo IBAMA N° 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento esta estruturado de modo a
apresentar o andamento das acdes e eventos por municipio, descrevendo a
implementagado dos projetos de compensagao, bem como as limitagbes e

dificuldades encontradas no periodo.

Il - NOME DO PROGRAMA

O presente relatério faz parte do Programa de Educagao Ambiental - PEA-BC,
em conformidade com as orientagbes contidas na Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Agéao E — Projetos Compensatorios para
populag¢des impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de
Educacdo Ambiental — PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos,
no ambito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos

maritimos de exploragao e producgao de petrdleo e gas.

Il - NUMERO DA REGIAO

O PEA-BC esta inserido na Regido 5, contemplando municipios litoraneos do

Estado do Rio de Janeiro.

IV-NOME DO PROJETO

O PCAP-BC é composto por projetos compensatérios priorizados pelas

comunidades de pesca artesanal.
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DOS MUNICIPIOS

Esse relatorio apresenta as agdes em execugao, no Estado do Rio de Janeiro,

nos seguintes municipios: Sdo Jodo da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio,

Armacao dos Buzios e Arraial do Cabo.

VI - RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC é executado no ambito do licenciamento ambiental e abrange os

municipios inseridos na area de influéncia dos seguintes empreendimentos,

conforme apresenta o Quadro 1.

Destaca-se a informagao de “concluido” para as compensacdes finalizadas e

entregues as comunidades, e “em andamento” para os municipios em que

foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboragdo desse

relatério, ndo houve a quitagdo de todas as demandas hierarquizadas pelas

comunidades.

Quadro 1 — Relagao dos empreendimentos licenciados por area de influéncia:

Sismica 3D/4D

Atividade Sismica 4D — Sismica Caxareu- | Perfuragdo BM-C OBC Bacia de Gasoduto Rota
Licenciada Streamer Pirambu 26 e 27 C Cabiunas
ampos
uriig et 02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10
Processo ’ ’ ’ ’ ’
Sao Francisco
Concluido Concluido Concluido
de Itabapoana
Sao Jodo da
Barra Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento
Campos dos
Concluido Concluido Concluido Concluido
Goytacazes
Quissama Concluido Concluido Concluido
Macaé Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido
| técnico

7 INTERNA \ Forca de Trabalho
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Casimiro de

Abreu /

Tamoios 2° Concluido Concluido

Distrito de

Cabo Frio

Rio das Ostras Em andamento

Cabo Frio Em andamento

Armagéo dos

Buzi Em andamento
Uzios

Arraial do Concluido/Em

Cabo andamento

Atualmente, as acdes de PCAP, que atendem unicamente as licengas da UN-
BC, estdo sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos
municipios de Sao Jodao da Barra e Rio das Ostras. Nos municipios de
Armacao dos Buzios, Arraial do Cabo (comunidades da Prainha) e Cabo Frio,
a empresa PGS Investigagao Petrolifera Ltda divide responsabilidades com a
Petrobras. Para o municipio de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha, o
PCAP esta ainda na fase de diagndstico com a empresa de consultoria
ENGEO Solugdes Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigacao
Petrolifera Ltda (Processo IBAMA 02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as agdes

junto as comunidades.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualizag&o da lista de projetos concluidos
(realizados e entregues), e os que estdo em andamento nas comunidades
identificadas nas areas de influéncia dos empreendimentos licenciados da

Petrobras.
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Quadro 2 — Agdo compensatoria priorizada pelas comunidades:
Municipio Comunidades Acao Compensatoria Situagao Empreendimento
Gargau Auditério Concluido
Ref NGcl Sismica 4D —Streamer;
S&o Francisco Guaxindiba eforma nl‘f lucleo da Concluido | Perfuragado BM-C 26 e 27;
de Itabapoana Colonia Sismica 3D/4D OBC
Barra de Base de Radio Costeira Concluido Bacia de Campos
ltabapoana
Centro de Convivéncia Em Sismica 4D —Streamer;
. Local andamento Sismica Caxareu-
Sao Jodo da . : ~
Barra Acu Pirambu; Perfuracdo BM-
. . . C 26 e 27; Sismica 3D/4D
Curso Profissionalizante Concluido OBC Bacia de Campos
Sismica 4D —Streamer;
Equipamento de Concluido Perfuragdo BM-C 26 e 27;
c q dragagem Sismica 3D/4D OBC
ampos dos | el de Sdo Tomé Bacia de Campos
Goytacazes
Equipamentos de Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Salvatagem
Aparelhamento da Concluid
Barra do Furado; Colénia Z-27 oncluido
Ce.nFro; Lagoa Sismica 4D —Streamer;
Feia; Dores de _ Sismica 3D/4D OBC
Macabu; Beira de Equipamento de Bacia de Campos
Quissama Lagoa; Ribeira; Salvatagem e Material Concluido
Caxias; Machado; de Reforma de ul
Retiro; Santa Embarcacgao
Catarina; Sao
Miguel. -
Sede para2a7CoIon|a Z Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Reforma e aquisi¢ado de
equipamentos e Concluido Sismica 4D —Streamer;
mobiliarios para a Sismica Caxareu-
Colodnia Z-3 Pirambu; Perfuragido BM-
; Centro; Barrade | Curso de Informatica e C 26 ¢ 27; Sismica 3D/4D
Macaé ) i
Macae. Curso Pescador Concluido OBC Bacia de Campos
Profissional (POP)
Sede para Associagao
Mista de Pescadores de Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Barra de Macaé
Boca da Barra; Bomba de Oleo Diesel Em
Rio das Ostras Centro; Nova para entreposto andamento Gasoduto Rota Cabiunas

Esperanga;

municipal de pesca
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Pescadores do rio
Sio Jodo
Casimiro de Aquicultores do rio
Abreu/Tamoios Séao Joao Sismica 4D —Streamer;
Casa do Pescador Concluido Sismica 3D/4D OBC

o s s
(2° Distrito de Bacia de Campos

Cabo Frio) Barra de Sao Joao
Tamoios
Comunidade de pesca
Cabo Frio Gamboa prionzou novo pr(,)Je.t 0 Em Gasoduto Rota Cabiunas
em fase de diagndstico andamento
(orgamentacéo)

Petrechos de pesca;
Materiais para
manutencgao; Reforma; Em
Bancadas; Carretas de Gasoduto Rota Cabiunas
. andamento
embarque; Resgate
Cultural; Equipamentos
de Salvatagem.

Armagao; Praia do

Armacao dos Canto; José
Buzios Gongalves; Rasa;

Centro; Geriba.

Triciclos; Insumos para
beneficiamento de
Praia Grande pescados; Concluido Gasoduto Rota Cabiunas
Aparelhamento de
Cooperativa.

Arraial do
Cabo

Comunidade de pesca
priorizou novos projetos Em
Prainha em fase de diagndstico Gasoduto Rota Cabiunas
oo andamento

(viabilidade e
orcamentagao)
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Os quadros 3 a 8, a seguir, apresentam a relagao cronologica dos eventos

realizados para a implantacdo da acdo compensatéria, respectivamente, nos

municipios de Rio das Ostras, Sao Jodo da Barra (Agu), Armacgao dos Buzios,
Arraial do Cabo (Praia Grande e Prainha) e Cabo Frio.

Quadro 3 - Relagdo cronoldgica dos eventos realizados para a implantagdo da acédo
compensatoria, em Rio das Ostras:

NO
Local Data Objetivo Participantes Participant Anexos
es
Petrobras
recebe oficio Equioe técnica ANEXO 1 -
com despacho quip de Oficio/MPF/PRM
Petrobras 04/07/2022 de Inquérito socioeconomia 5 MACAE
Civil do MPF ANEXO 2 -
da Petrobras
para Despacho.
atendimento.
Equipe técnica ANEXO 3 —
Resposta da de
Petrobras ao socioeconomia Resposta ao
Petrobras 18/07/2022 - o 5 Oficio do
Inquérito Civil da Petrobras e
do MPF setor juridico da MPF/PRM
: ) MACAE
companhia
Gerente do
SMS/LCA/MPL-
E&P/MPL-AGP e
representante da
Compareciment | equipe técnica de
0 a reuniao socioeconomia,
MPF/PRM presencial na lideranca da ANEXO 4 - Ata
Macaé 23/08/2022 Procuradoria do Colbnia Z-22, 8 de reunido MPF.
Municipio de representantes
Macaé. da Pref.
Municipal de Rio
das Ostras,
Procurador de
Macaé.
Visita técnica a Zzp;i?géag;e
i';tsrgﬁgfrt: peiztgzﬁfgsécélo socioeconomia ANEXO 5 -
municipal de | 16/09/2022 | setor de obras da Petrobras, 3 Rel_ath ro de
. engenheiro evidéncias
Rio das da Petrobras . e
o resposavel e fotograficas.
Ostras para vistoria )
técnica do local "dera!“?a da
) Colbnia Z-22
'INTERNA \ Forga de Trabalho Pa




o 21° Relatério Semestral
Revisao 00 Plano de Compensacgédo da Atividade Pesqueira

Janeiro/2023 PCAP BC

m PETROBRAS

ANEXO 5 -
Relatério de
evidéncias
fotograficas.
S Represe_ntantes ANEXO 6 —
Visita técnica a da equipe de o
. . ; Relatorio de
Posto empreendiment socioeconomia . BV
e e vistoria técnica do
Maritimo de o similar para da Petrobras,
C 18/10/2022 ) . entreposto
oléo diesel — apoio no engenheiro ; .
. . . pesqueiro de Rio
Macaé/RJ. relatério de responsavel e
R ; das Ostras.
vistoria técnica. lideranga da
Colbnia Z-22 ANEXO 7 —
Relatério de visita
técnica ao

empreendimento
Posto Maritimo

Quadro 4 - Relagéao cronoldgica dos eventos realizados para a implantacdo da agdo compensatoria,

em Sao Joao da Barra:

Assinatura do ANEXO 8 —
Macaé - 26/07/2022 contrato com ) Re!atorlo de
Petrobras empresa assinatura de
BioFaci. contrato.
Autorizagao
de Servigo ANEXO 9 —
Macaé - execpuargo de Autorizagdo de
16/08/2022 ¢ - Servico para
Petrobras obra do .
execugao de
Centro de obra
Convivéncia )
Local do Agu.
Respﬁ&%cnico
~ 7 INTERNA \ Forca de Trabalho 2.,




Revisdo 00
Janeiro/2023

21° Relatério Semestral

Plano de Compensacgédo da Atividade Pesqueira

m PETROBRAS

PCAP BC
Representante
Reuniao no tdé&::r?i?:glzz
Nucleo da ANEXO 10 - Lista
. Petrobras,
Colbnia Z-2, representantes de Presenca.
Acu em Sao no Agu, para %a Biofaci
Jodo da 14/10/2022 | atualizagao do 11 ANEXO 5 -
: (empresa .
Barra/RJ projeto Relatorio de
. contratada), A
executivo da - evidéncias
obra lideranca da fotograficas
' Colbnia Z-2 e )
pescadores do
Acu.
Aprovagao de |, oecretario ANEXO 11 —
Municipal de
obra por pela Comprovante de
~ : Obras e : ~
Acu em Sao Secretaria Servicos e liberagao/aprovag
Jodo da 28/11/2022 Municipal de re resgntante - 8o de obra do
Barra/RJ Obras e ga Biofaci Centro de
Servigos de . Convivéncia do
SJB Engenharia Acu
' LTDA. '
Inicio da
ANEXO 5 -
segunda fase .
Relatorio de
de obra pela A
~ Contratados da evidéncias
Agu em Sdo empresa empresa Biofaci fotograficas
Jododa | 21/12/2022 | Biofaci no P ' - 9 :
Barra/RJ terreno do Engenharia
LTDA. ANEXO 12 —
Centro de .
S Canteiro de
Convivéncia Obras
Local do Agu '

Quadro 5 - Relacao cronolégica dos eventos realizados para a implantagao da agdo compensatdria,

em Armacéao dos Buzios:

o]
Local Data Objetivo Participantes . N Anexos
Participantes
Alinhamento Equipe técnica ANEXO 13'~—
. de Ata de reuniao
com liderangas . . .
e socioeconomia com lista de
Sede do PEA comunitarias
Pescarte acerca do da Petrobras, presenca.
Armacao d’os 24/10/2022 laneiamento lideranga da 16
ag planejament Coldnia Z-23 e ANEXO 5 —
Buzios/RJ de distribuicao ; h
. liderangas das Relatério de
dos itens de 4 ia
~ comunidades evidéncias
compensagao. . ‘e
pesqueiras. fotograficas.
'INTERNA \ Forga de Trabalho Pag.
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Distribuicéo dos
itens de Equipe de
compensagao socioeconomia ANEXO 5 -
Sede da e
Coldnia Z-23 para d_a Petrobras, Rel_at9r|0_ de
~ | 07/12/2022 | pescadores das lideranga da - evidéncias
Armacao dos . . e
. comunidades Coldnia Z-23 e fotograficas.
Buzios/RJ. : N
da Praia da comunidade de
Armacao, Canto pescadores.
e Centro.
Comunidade D|st|_'|bU|gao dos _
] itens de Equipe de
de José . . .
compensagao socioeconomia ANEXO 5 -
Gongalves e da Petrob Relatorio d
Praia da para a Petrobras, elatorio de
14/12/2022 | pescadores das lideranca da - evidéncias
gorda, na . P -
R comunidades Colbénia Z-23 e fotograficas.
asa, ) X
~ de José comunidade de
Armacéo dos G | d
Buzios/RJ ongalves e pescadores.
' Rasa.
Distribuicéo dos .
itens de sogg:f:ngﬁwia
Praia de compensagao ANEXO 5 —
p da Petrobras, e
Geriba e para . Relatorio de
. 16/12/2022 lideranca da - A
comunidade pescadores das P evidéncias
s Colbnia Z-23 e -
de Tucuns. comunidades ; fotograficas.
" comunidade de
de Geriba e
pescadores.
Tucuns.
Distribuicéo dos
itens de
compensagao .
Sede da para E_que de : ANEXO 5 -
Colbnia Z-23 pescadores que socloeconomia Relatorio de
~ © | 23/12/2022 = da Petrobras, - A
Armacao dos nao . evidéncias
. lideranca da -
Blzios/RJ. compareceram . fotograficas.
. Col6nia Z-23.
no dia da
entrega na
comunidade.

Quadro 6 - Relacao cronolégica dos eventos realizados para a implantagao da agdo compensatdria,

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Prainha:

NO

LOCAL DATA Objetivo Participantes L Anexos
Participantes
3 Reun!ao para Equipe de
Reuniao planejamento . .
R socioeconomia da
remota no de atualizacao Petrobras
aplicativo 12/08/2022 de projeto ’ 7 ANEXO 14 -
! h representante da -~
Microsoft prioritario do . Ata de reuniao.
PGS e lideranga
Teams PCAP da da MUPAAP
MUPAAP. '

Pag.
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Reunio sobre Equipe de ANEXO 15 -
Sede da atualizacso de socioeconomia da Ata de reunido.
MUPAAP projgto Petrobras,

: ’ 17/11/2022 R representante da 13 ANEXO 5 —
Arraial do prioritario do PGS e Relatério de
Cabo/RJ. I\?SSX/SIS pescadoras da evidéncias

' MUPAAP. fotogréficas.

Quadro 7 - Relagéo cronoldgica dos eventos realizados para a implantagdo da agdo compensatoria,
em Cabo Frio.:

(o]
LOCAL DATA Objetivo Participantes . N Anexos
Participantes
Lideranca da
Reuniso para Colbnia Z-4, ANEXO 5 -
180 p representante da Relatério de
Sede da atualizagao de equipe técnica de evidéncias
o projeto . . e
Colbnia Z-4, | 05/12/2022 rioritario do | Socioeconomia da - fotogréficas.
Cabo Frio/RJ. FE’C AP BC em Petrobras e
Cabo Frio pescadores ANEXO 16 —
' artesanais da Ata de reunido.
Colbnia Z-4.

VIl — ANALISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de analise os
resultados obtidos durante o periodo de julho a dezembro de 2022 do PCAP.
A equipe de socioeconomia da Petrobras durante o segundo semestre voltou
as reunides e atividades presenciais, ainda utilizando praticas de trabalho
remoto como um aprendizado consolidado nos ultimos anos. Como por
exemplo nas aquisicdes de itens de compensacao pela internet ou reunides
via aplicativo Microsoft Teams com as liderangcas das entidades
representativas das comunidades beneficiadas pelo PCAP. Desse modo,
nesses seis meses foram desenvolvidas algumas agdes para viabilizar a
implementagdo dos projetos priorizados, principalmente relacionada a
finalizagdo das aquisicbes e entrega parcial das compensagdes das
comunidades de pesca artesanal do municipio de Armacdo dos Buzios
(comunidade da praia da Armagao, do Canto, e do Centro, comunidade da

Rasa, José Gongalves, Tucuns e Geriba).

'INTERNA \ Forca de Trabalho Pag.,
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Houve também atividades relacionadas ao acompanhamento para
implementagdo do projeto da bomba de 6leo diesel maritimo em Rio das
Ostras; acompanhamento de inicio da obra do Centro de Convivéncia Local
no Agu, em S&o Jodo da Barra; bem como reunides para validagdo dos
projetos de compensagao em Arraial do Cabo (comunidade da prainha -
MUPAAP) e Cabo Frio. Em Arraial do Cabo, o PCAP da Cooperativa de
Mulheres Nativas, de Praia Grande, foi praticamente finalizado, visto que ja
foram realizadas todas as aquisicbes complementares, apos a cerimbnia de
entrega do PCAP, para a compra de dois capacetes, emplacamento,
adesivacao de triciclo e aulas de autoescola para duas cooperadas tirarem

Carteira Nacional de Habilitagdo na condugao dos transportes.

Rio das Ostras

Projeto: Instalagdo de bomba de dleo diesel maritimo

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalacdo do trecho maritimo raso
do Gasoduto Rota Cabiunas (Rota IlI) da Petrobras. Apds o recebimento do
contrato de comodato firmado entre Prefeitura Municipal de Rio das Ostras —
PMRO, com a Colbnia Z-22, a Petrobras avaliou o documento acerca da
cessao do terreno do entreposto pesqueiro para os fins necessarios de
instalacdo da bomba de d6leo diesel. Ao mesmo tempo, a companhia foi
oficiada junto a Colénia e PMRO a participar de reunido presencial no
Ministério Publico Federal, em Macaé, referente a um inquérito civil sobre o
tema. Por fim, a Petrobras realizou nesse semestre uma visita técnica a um
empreendimento de Posto Maritimo semelhante ao que se pretende
compensar e preparou um relatorio de vistoria técnica com as consideragdes
a Prefeitura para a implementacado da compensacéo no entreposto pesqueiro,

tomando por base o contrato de comodato.

'INTERNA \ Forga de Trabalho
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Data: 04/07/22

A Petrobras recebeu oficio despachado pelo Ministério Publico Federal — MPF,
para a que a companhia esclarecesse questdes manifestadas em Inquérito
Civil pelo senhor Abraao, lideranga da Colonia Z-22, sobre o PCAP de Rio das
Ostras, referente ao projeto de compensagdo e andamento de sua

implementacgao.

Data: 18/07/22

A Petrobras protocola resposta ao MPF, informando que, a despeito do
contrato de comodato firmado entre Colbnia Z-22 e PMRO, ainda sobre a
analise do instrumento “foram verificadas questbes, que no entendimento da
Petrobras, representa risco a regular execugdo do projeto e o devido
cumprimento da compensacao prevista no PCAP em favor da Colbnia de
Pescadores Z-22”, como por exemplo, de que o contrato ‘teria por objeto
apenas duas salas existentes no imével em que esta situado o entreposto”.
(...) “Tendo em vista que a implementag¢ao do projeto da instalagdo da bomba
de Oleo requer a utilizagdo de outros espacos do imovel, além das duas salas
previstas como objeto do contrato, observa-se que o Contrato de Comodato
encaminhado, sob este aspecto, ndo seria suficiente para garantir a regular
execugdo do projeto”. Por fim, diz a analise juridica que “(...) ndo ha garantia
de que apos expirado o prazo de 24 meses, e mesmo apos esse, prazo, o
municipio (de Rio das Ostras) ndo venha a reivindicar o imével. Sendo certo
que, nessa hipotese, a Colbnia de Pescadores Z-22 sequer podera reivindicar
0 equipamento instalado no local em cumprimento a obrigacdo estabelecida
no PCAP’.

Data: 28/08/22

Apds recebimento de outro oficio por parte do MPF, a Petrobras compareceu
em reunido presencial na Procuradoria da Republica do Municipio de Macaé,
juntamente a PMRO e Colbnia Z-22, para esclarecimentos acerca do PCAP

BC no Inquérito Civil ja citado. Ficou estabelecido que a Petrobras realizaria

'INTERNA \ Forca de Trabalho Pag.
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mais uma visita ao entreposto pesqueiro municipal de Rio das Ostras para
averiguar o espago onde sera instalado a bomba de 6leo diesel maritimo e

proporia mudancgas na redacao do contrato de comodato.

Data: 16/09/22

A Petrobras foi até o entreposto pesqueiro de Rio das Ostras com um
engenheiro de obras, representante da equipe de socioeconomia e a lideranga
da Colbnia para averiguar o espago apos as ultimas reformas feitas pela
Prefeitura de Rio das Ostras, no intuito de realizar uma vistoria e apresentar
um relatorio descritivo e analitico da localidade antes da implementagao da

compensagao.

Data: 18/10/2022

A Petrobras convidou a lideranga da Col6nia Z-22 para uma visita técnica a
um empreendimento similar ao que deve ser implementado em Rio das Ostras.
Em Macaé, a equipe técnica de socioeconomia, um engenheiro da companhia
e a lideranca estiveram no Posto Maritimo particular, localizado préximo ao
Mercado de Peixe de Macaé, no centro da cidade, para visitar as instalacoes.
Foi possivel compreender a operacionalidade, dificuldades do negécio e
regulamentagdo desse tipo de empreendimento que, em Macaé, além de
abastecer as embarcagdes artesanais de pesca, também abastece
embarcagoes de servigo off shore, correspondendo este ultimo a 70% do total
de abastecimentos e faturamento. Esta visita técnica deu melhor
embasamento para o relatério de vistoria técnica do entreposto pesqueiro, que
servira como projeto conceitual da instalagdo da bomba de dleo.

Sao Joao da Barra

Projeto: Centro de Convivéncia Local do Agu

Conforme sinalizado nos ultimos relatérios, a Petrobras realizou outro
processo licitatério no semestre anterior para a obra de construgao da segunda

fase da obra do Centro de Convivéncia Local do Acgu, apos a empresa da
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primeira licitagdo ter declinado do contrato assinado, alegando questbes
relacionadas a pandemia. Nesse semestre houve avancos referente a
assinatura com empresa contratada BioFaci, adequacgao do projeto executivo
com a contratada, obtencéo de alvaras frente a prefeitura e inicio da segunda

fase da obra (edificagao).

Data: 26/07/22
A Petrobras assinou nesta data o contrato com a empresa vencedora da

licitagao, Biofaci Engenharia LTDA.

Data: 16/08/22
A Petrobras assinou a Autorizagédo de Servigo para execugdo da segunda fase

da obra do Centro de Convivéncia Local do Agu.

Data: 14/10/22
Em reunido presencial no Nucleo da Col6nia do Agu, a empresa BioFaci, a
Petrobras e os pescadores da Colbénia Z-2 estiveram juntos para atualizagao

do Projeto Executivo da segunda fase da obra do Centro de Convivéncia.

Data: 28/11/22

Apos protocolo em 21/10/2022 na Secretaria Municipal de Obras e Servigos
da Prefeitura de Sdo Jodo da Barra, a contratada Biofaci obteve, em
novembro, a liberacdo do alvara de construcido do Centro de Convivéncia

Local do Agu.

Data: 21/12/22

Em dezembro teve inicio a segunda fase da obra do Centro de Convivéncia
Local do Agu, evidenciado no relatorio fotografico pela colocagéo de tapumes,
definigdo de canteiro e almoxarifado da obra em casa proximo ao terreno da

obra.
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Armacao dos Buzios
Projetos: Petrechos de pesca; Materiais de manuteng¢ao; Bancadas; Carretas

de embarque; Resgate cultural; e, EQuipamentos de salvatagem.

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiunas (Rota Il) da
Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitagdo do
Ibama. As demandas especificadas no diagnostico da PGS foram subdivididas
em sete projetos, descritas abaixo. Tais demandas, de acordo com suas
caracteristicas de aquisicdes ou servicos, foram separadas em dois momentos
de implementacgéao por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento
de Obrigacao Legal, entre Petrobras e Colbnia Z-23 para aquisi¢des de itens
pela internet, em implementacdo atualmente; (ii) TCOL, para implementagao
de servicos, com necessidade de saidas a campo para contato com
fornecedores e apresentacao de especificagao técnica do servigo (Quadro 8).
As aquisicoes de itens do semestre anterior foi finalmente concluida, referente
ao primeiro TCOL, tendo sido realizadas sete reunides remotas com a Colbnia
Z-23 para compras pela internet. Assim, como planejado, nesse semestre
houve a entrega de tais itens de compensacado as sete comunidades de
Armacdo dos Buzios. A entidade, com o acompanhamento da equipe de
socioeconomia da Petrobras, realizou idas a campo em todas as comunidades
para entregar os itens de compensacao individuais aos pescadores. Todos que
receberam itens individuais, assinaram um Termo de Recebimento da

compensacao.

Quadro 8 — Projetos e demandas do PCAP de Armacao dos Buzios (Colbnia Z-23)

Projetos Demandas ‘ Implementagao
Fortalecimento da maricultura/motor de
popa de 8HP

1° TCOL

m PETROBRAS

Petrechos de Pesca Fortalecimento da maricultura/"meias e 19 TCOL

redes” para cultivo de mexilhao

Remos de madeira 2° TCOL

A
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Caixa de ferramentas grande com 37 itens
: 1°TCOL
e equipamentos
Bombas de porao para embarcagoes 1° TCOL
Materiais de ; = -
Oleo 40 (lubrificante) para motor a diesel,
manutencgao o 1° TCOL
para distribuicao entre os pescadores
Tinta anti-incrustante 1° TCOL
Cola araldite para reparo naval 1° TCOL
Demanda declinada
Reforma do piso e laterais do pier dos nesse semestre, a
Reforma :
pescadores ser substituida -

2°TCOL

Aquisigdo de bancadas moveis
Bancadas o 1° TCOL
desmontaveis

Construgao de carreta de encalhe 2°TCOL
Roldana de ago inox com suporte 2°TCOL
Carretas de *Carretas para embarcagoes dos
2°TCOL
embarque pescadores
*Guincho elétrico para recolhimento de
1°TCOL
embarcacgoes
. *Kits de roupa de oleado (jardineira e
Equipamentos de :
casaco) para os pescadores mais 1° TCOL
Salvatagem
carentes
Resgate Cultural / Manutencéo dos quadros histéricos de
2°TCOL

Memoéria pescadores

*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declinio de outras compensagdes que nao tiveram éxito
como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do pier dos pescadores na praia da Armagao.

Data: 24/10/2022

A Petrobras realizou ida a campo, na sede do PEA Pescarte, para reunido com
a lideranga da Col6nia Z-23 e representantes das comunidades de Armacéo,
Canto, Centro, Tucuns, Geriba, Rasa e José Gongalves. Na ocasido, ja com
os itens de compensacido adquiridos, os representantes das comunidades
foram informados sobre a quantidade e a descricdo dos itens que estavam sob
guarda da Colbnia Z-23. Os representantes presentes discutiram e planejaram

participativamente a distribuicao de tais itens de acordo com as necessidades
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de cada comunidade. A Petrobras sistematizou a reunido em ata e informou
que acompanharia a distribuicdo nas comunidades junto a Dominique,
lideranga atual da Colbnia. Alguns critérios, como o cadastramento de
pescadores na Colénia nos ultimos dois anos, foram levados em conta para a
distribuicao das compensacgoes, assim como foi enviada a Petrobras uma lista
dos pescadores de acordo com as comunidades pertencentes, que foi utilizado

no momento das entregas.

Data: 07/12/2022

Na sede da Colbnia Z-23, a Petrobras realizou a etiquetagem dos itens de
compensacgao provenientes do licenciamento ambiental sob guarda da Colonia
Z-23, pela parte da manha. Pela parte da tarde realizou a distribui¢ado dos itens
aos pescadores da Praia do Canto, Centro e Armagao conforme planejado.
Apos a Petrobras reapresentar aos pescadores o PCAP e a compensacao
proveniente do licenciamento ambiental do Ibama, referente a LI 1010/2014,
em frente da sede da Colénia, Dominique informou aos pescadores que dos
itens individuais disponibilizados para os pescadores, como coletes salva-
vidas, cola araudite, bomba de porao e 6leo de motor, cada pescador poderia
escolher um item, para conseguir beneficiar a todos os pescadores dessas
comunidades. A Petrobras informou que ainda haveria outros itens de uso
coletivo, a disposigdo na Colonia, para uso exclusivo dessas comunidades,
como as trés mesas desmontaveis em INOX para filetagem de peixes, o moto
esmeril e a motobomba submersa, dentre outros itens como equipamentos e
ferramentas que poderiam ser emprestados apos assinatura de documento na
Colbnia. Todos os pescadores beneficiados dessas trés comunidades, nhum
total de 104 até o momento, assinaram um Termo de Recebimento do item
individual (ANEXO 17) e a Col6nia assinou um Termo de Recebimento de item
de uso coletivo (ANEXO 18).

Data: 14/12/2022
A Petrobras junto com a lideranga da Colbnia Z-23 esteve reapresentando o

PCAP e distribuindo as compensacdes individuais pela parte da manha para
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os pescadores de José Gongalves e pela tarde na comunidade da Rasa,
beneficiando 17 e 45 pescadores, respectivamente. Aos pescadores de José
Gongalves foram distribuidos os itens individuais como jardineiras de oleado,
cola araudite e tinta antiincrustante. Alguns pescadores dessa comunidade
tiveram preferéncia por coletes salva-vidas que sobraram da distribuicdo
anterior e assim foram beneficiados. Outros itens como o motor de popa e
redes de maricultura comprados para beneficiar um pescador que nao esta
mais praticando a atividade na comunidade, foram apresentados para os
pescadores de José Gongalves para dar ciéncia de que estado sob guarda da
Colbnia Z-23, até que se reative a associacdo de maricultores da comunidade,
atualmente irregular, para que tais itens beneficiem a comunidade como um
todo. Os pescadores presentes concordaram em regularizar a entidade para
usufruto do item de uso coletivo.

Pelo periodo da tarde, a equipe de socioeconomia da Petrobras e a Coldnia Z-
23 estiveram na comunidade da Rasa, na praia da gorda, para compensar os
pescadores com itens individuais como jardineira de oleado, cola araudite e
tinta antiincrustrante. Outros itens de uso coletivo, como a mesa de INOX, um
moto esmeril € um guincho elétrico também foram entregues e um Termo de
Recebimento foi assinado pelo representante da Associagao de Pescadores
da Rasa. Os demais itens de uso coletivo sob guarda da Colbnia, foram
apresentados para os pescadores informando que poderiam ser emprestados

da Col6bnia.

Data: 16/12/2022

A Petrobras e a Coldnia Z-23 estiveram pela parte da manha na praia de
Geriba e pela tarde numa pracga proxima a praia de Tucuns, beneficiando com
as compensacoes respectivamente 28 e 13 pescadores. Em Geriba, um item
de uso coletivo, como a mesa de filetagem INOX, foi entregue para guarda da
Associagao dos Pescadores do Canto Esquerdo de Gerib4, e outros itens de
uso individual foram entregues em ambas as comunidades, tais quais,

jardineira de oleado, cola araudite e tinta antiincrustrante.
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Data: 23/12/2022

Ap0s as entregas das compensacgdes de uso individual nas sete comunidades,
foi informado aos pescadores que a equipe de socioeconomia da Petrobras
ainda estaria no dia 23 de dezembro na sede da Colbnia Z-23, dando
oportunidade aqueles pescadores que ndao puderam comparecer na entrega
em suas comunidades. Assim, a equipe de socioeconomia esteve o dia inteiro
procedendo com as entregas aqueles pescadores ainda ndo beneficiados, na
seda da Colbnia.

Arraial do Cabo

Em atendimento a solicitacdo do IBAMA este PCAP, assim como nos
municipios de Armacgao de Buzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a
empresa PGS, no intuito de otimizar os esforcos da comunidade durante as
reunides da fase de diagndstico. No caso de Arraial do Cabo, uma das
entidades ja foi contemplada com a compensagao, a Cooperativa de Mulheres
Nativas, da Praia Grande, e outra na Prainha, a Cooperativa de Trabalho

Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da Prainha — MUPAAP.

Cooperativa de Mulheres Nativas.
Comunidade de Praia Grande — Arraial do Cabo.
Projetos: Triciclos; Insumos para beneficiamento; e, Equipamentos para a

entidade.

No semestre passado, apds a entrega da compensagao em ceriméOnia de
entrega, a Petrobras fez algumas aquisi¢cdes complementares a pedido da
Cooperativa de Mulheres Nativas, referente a dois capacetes, adesivacao de
um triciclo, emplacamento dos veiculos e pagamento de autoescolas para
retirada de CNH de duas cooperadas que irdo dirigir os triciclos. Atualmente a
Petrobras esta procedendo com a prestacdo de contas desse TCOL, para

encerramento da conta corrente e finalizagdo da compensacao.
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Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da
Prainha — Sol, salga e arte, MUPAAP.
Comunidade da Prainha — Arraial do Cabo.

Projeto: Em definig&o.

Data: 12/08/2022

A Petrobras participou de reunido remota pelo Microsoft Teams encaminhada
pela PGS/ENGEO com a MUPAAP, para atualizag&o do projeto prioritario de
compensacao da entidade, no sentido de altera-lo para sua implementacao,
visto que nao havia andamento no projeto de compensacgao dos equipamentos
para a Unidade de Beneficiamento. A sede da cooperativa até a presente data
ainda néo teria sido compensada pela empresa Dommo Energia, conforme
acordado com Ibama, e a MUPAAP nutriu expectativas que um termo fosse
assinado entre as partes para transferéncia de recurso e aquisicdo até o final
do ano. Por isso, a MUPAAP solicitou a PGS/ENGEO que aguardasse até o
final do ano para alteracdo de projeto, visto que a compensacdo da

PGS/Petrobras poderia se vincular aquela compensacéo.

Data: 17/11/2022

A Petrobras participou de reunido presencial de diagndstico de projeto
prioritario em Arraial do Cabo, encaminhada pela PGS/ENGEO, juntamente a
cooperados da MUPAAP e o analista ambiental do Ibama, Anderson Vicente.
Como previsto pela liderangca da MUPAAP, Cleusa, a Dommo Energia fez a
transferéncia do recurso e a entidade adquiriu a sua sede nesse semestre,
onde foi realizada esta reunido. Na ocasiao, o diagndstico de projeto prioritario
de compensagao nao se relacionou com a sede da MUPAAP, mas a outros
projetos, num total de cinco alternativas, sendo a 1° - fabricagdo de cinco (05)
caicos para transporte, com remos e motor de popa; 2° - aquisigao de duas
(02) canoas completas e ativas (rede de cerco e permissao) ja existentes na

comunidade da Prainha; 3° - aquisicdo de material de pesca para repor os
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espinhéis usados pelos cooperados; 4° - realizacao de visita técnica a fazenda
de maricultura para 30 pessoas; e, 5° - realizagao de projeto arquiteténico e
de engenharia para a reforma/adequacgéao do imével novo da sede. Os projetos
ainda estdo em analise pela PGS/ENGEO em relacdo ao detalhamento de
implementagcdo por meio de relatério a ser repassado a Petrobras e

orgamentacéo dos projetos para avaliagdo de sua viabilidade.

Cabo Frio

Projeto: Reforma/manutencéao de fabrica de gelo.

Nesse semestre houve reunido acerca da mudanga de projeto da Col6nia Z-4
para os pescadores de Cabo Frio, de modo a substituir o projeto de
compensacgao “muro e terraplanagem do terreno no bairro da Gamboa”, em
Cabo Frio, por outro projeto, desvinculando a compensacgao dos objetivos do

PEA Pescarte no mesmo municipio.

Data: 05/12/2022

A Petrobras participou de reuniao presencial, em assembleia geral, convocada
pela Coldnia Z-4, onde foi realizada definigdo de alteragéo de projeto do PCAP.
Por unanimidade os pescadores, em encaminhamento da liderangca da
entidade, Alexandre, votaram pela substituicdio da compensagao da
PGS/Petrobras pela reforma/manutengéo de uma fabrica de gelo existente no
bairro da Gamboa, em Cabo Frio. A fabrica ainda é de dominio do Ministério
da Agricultura e Pecuaria, mas a Col6nia ja solicitou doagao para a Prefeitura
de Cabo Frio. Apss essa doacdo, Alexandre, também vereador de Cabo Frio,
devera solicitar a cessao da fabrica de gelo para a Colbnia Z-4, quando sé
entdo podera ser realizada reforma ou aquisicdo de equipamentos para o

empreendimento.
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XI - LIMITACOES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA
IMPLEMENTAGCAO

Este foi o semestre em que as saidas de campo se consolidaram devido a
maior seguranga a exposigdo em reunides e encontros presenciais das
equipes de socioeconomia da Petrobras, liderangas de entidades pesqueiras
e comunidade de pescadores em relacao a pandemia de COVID-19. Devido
ao alto indice de vacinagao da populacado, o trabalho presencial se tornou
novamente possivel.

Assim como aconteceu com as aquisi¢des do TCOL da Cooperativa de
Mulheres Nativas, quando houve uma grande otimizacdo do trabalho na
realizacdo das compras de modo remoto, o mesmo aconteceu com as
aquisi¢cdes da Colbnia Z-23 de Armacdo dos Buzios nesse semestre. As
mesmas ferramentas foram utilizadas como otimizagado do trabalho remoto,
como aparelho celular para contato com fornecedores, aplicativo de
mensagem instantanea para criagao de grupos, colaboragao entre as equipes,
e-mails para formalizar solicitacdes e documentos, e por fim, reunides remotas
via aplicativo Microsoft teams com registro em atas, tudo sendo orientado
tecnicamente pela Petrobras e correspondido com aprendizado pelas
entidades gestoras.

Apds a realizacdo das aquisicoes, praticamente todas realizadas por meio
remoto, as compensacdes do 1° TCOL do PCAP de Armacéao dos Buzios foram
entregues presencialmente conforme planejado em todas as comunidades de
pesca contempladas do municipio. Foram realizadas quatro idas a campo pela
equipe de socioeconomia acompanhada da lideranga da Colénia Z-23, sendo
a ultima ida a campo para entregas aqueles pescadores que nao puderam
retirar sua compensacao na comunidade no dia previamente agendado. No
total, 207 pescadores foram beneficiados por compensacdes individuais em
Armacdo dos Buzios, tendo todos assinado o Termo de Recebimento
individual da compensacdo. Outros pescadores que ainda nao foram
beneficiados e possuem cadastros na Coldnia, ainda terdo a oportunidade de

retirar compensacdes sobressalentes sob guarda da Col6nia na secretaria da
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sede da entidade. A colbnia deve fazer a gestao desses itens e a partir de
agora realizar as entregas sem o acompanhamento de campo da Petrobras,
enviando para a empresa os Termos de Recebimento individuais devidamente
assinados que comprovem recebimento dos itens por parte dos pescadores.
Em relacdo ao PCAP de Rio das Ostras, mesmo ainda sem um contrato de
comodato adequado apresentado pela PMRO, a Petrobras planeja a
contratagao do Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental.
Referente ao PCAP do Acgu, houve um pequeno atraso para inicio das obras
nesse semestre causado pela aprovagao do alvara pela Secretaria de Obras

da Prefeitura Municipal de Sao Joao da Barra.

X - EXECUGAO FiSICO-FINANCEIRA

A execucéo fisico-financeira realizada no semestre referente aos meses de
julho a dezembro de 2022, consta no Quadro 9 - Execucéo Fisico-Financeira
do semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre ndo
foram realizados devido a questdes intrinsecas na execugédo dos projetos,

sendo mantida a previsao para o proximo semestre.

Quadro 9. Execucao fisico-financeira. Periodo: julho a dezembro de 2022.

CONFIDENCIAL

META [ ATIVIDADE REALIZADA VALOR

1. Rio das Ostras

Visita técnica ao entreposto pesqueiro
Visita técnica a Posto Maritimo

Analise juridica do contrato de comodato
Relatoério de vistoria técnica

Implementacéo de Bomba de Oleo Diesel Maritimo

2. Sao Joao da Barra

Contratagdo de empresa para construgdo do centro de convivéncia
Atualizagdo de projeto executivo

Iqicio Qa s'egunda fase da obra CONFIDENCIAL
Fiscalizagéo de obra

Implementagéo do projeto Centro de Convivéncia Local

OBS: os valores

3. Armagao de Buzios foram
Aquisicdes de itens de compensacio em reunides remotas apresentados~
Confecgao de etiquetas de compensacgao apenas na versao

3 j fori a impressa
Implementaggo de projetos priorizados (1 parte) Planejamento de entrega e distribuicdo das compensacgdes E

Entrega dos projetos de compensagédo

4. Arraial do Cabo
Finalizagdo de PCAP da CMN

Aquisicdes complementares

Prestacéo de contas de TCOL

Implementacéo de projetos priorizados pela MUPAAP  |Acompanhamento e atualizacdes de aquisi¢cdo de terreno
5. Cabo Frio

Implementagéo de projeto de reforma/ manutengéo Acompanhamento de assembleia geral da Colonia Z-4 para
Fabrica de Gelo alteracdo de projeto prioritario

O sigilo das informagdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.

ayel técnico
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Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em fungao da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacgdes financeiras.

Xl - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO
A Petrobras encaminha, no Quadro 10 - Cronograma Fisico-Financeiro, a
previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as agbes dos meses de

janeiro a julho de 2023.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em fungdo da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacgdes financeiras.
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Quadro 10. Previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as agdes do préximo semestre — janeiro a julho de 2023.

META ATIVIDADE PREVISTA JAN FEV MAR ABR MAI JUN VALOR;:fVSTO
1. Rio das Ostras
Implementagdo de projeto da Bomba de Oleo Diesel|Contratagdo de Estudo de Viabilidade Técnica e Econdmica, caso se confirme a cesséo de
. P . X|x|x|x[x|x|x|[x|x|[x]|x[x
junto a Colonia Z-22. uso do entreposto pesqueiro.
2. Sao Joao da Barra
Construgédo do Centro de Convivéncia Local do Agu X X [x X Ix [x |x [x [ x[x|x]x[x |x [x |x [x|[x]x]|Xx
Implementagéo do projeto de Centro de Convivéncia Visita a obra pela comissdo de acompanhamento da obra X |x
Local do Agu, junto a Col6nia Z-2. Ceriménia de entrega do Centro de Convivéncia x [x |x [x
Aplicagéo de placa de identificagdo da compensagédo X [x|x|x
3. Armacao dos Buzios
Validagéo e priorizagdo de projeto de compensagéo (PGS/ENGEO) X X X
= . - Orgcamentag&o dos servigos e itens do 2° TCOL X[X]X[X|x|[X|x|x[X]|X[X]X|X]|x]|X[x
Implementagéo de projetos priorizados pela
Colénia Z-23 CONFIDENCIAL
’ Assinatura do 2° TCOL x| x OBS: os valores
a) Proj. Petrechos de pesca foram apresentac}os
b) Proj. Carretas de embarque Transferéncia de recurso para conta corrente da Colonia Z-23 X [ x| x| x| apenas naversao
b) Proj. Resgate Cultural impressa
c) Proj. Materiais p/ manutengéo Contragéo de servigos e aquisi¢cdo de itens x| x
Assinatura do 2° TCOL pela Entidade Gestora e Petrobras X | x
4. Arraial do Cabo
Engerramento de TCOL da Cooperativa de Mulheres Prestago de contas do TCOL da CMN ol xd x| x x| x
Nativas.
Orgamentagdo e detalhamento dos projetos
priorizados pela comunidade de pesca da Prainha - [Acompanhamento de reunides e encaminhamentos da PGS/ENGEO X X X X X X
MUPAAP
5. Cabo Frio
Orgamentagéo e d~etalharr'16r?t0 de projeto de Acompanhamento de reunides e encaminhamentos da PGS/ENGEO X X X X X X
reforma/manutencgéo da fabrica de gelo.
TOTAL R$ -
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Profissional

Graziela da Silva Rocha Oliveira

Registro no Conselho de

CREA/MG 77987

Classe

CTF/AIDA 1528819
Responsabilidade Gedgrafa

Assinatura ( )’mjmsi@@ﬂww
Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira

Registro no Conselho de

Classe

CREA 25242D PA

CTF/AIDA

6480676

Responsabilidade

Engenheiro Ambiental

Assinatura

a

Oy P —

Profissional

Suellem Araujo Cunha Chaves

Registro no Conselho de

CREA/ES 0808513729

Classe
CTF/AIDA 5024999
Responsabilidade Gedgrafa

Assinatura

.

Profissional

Wander dos Santos Neto

Registro no Conselho de

Classe

CRBIO N° 48.863/02

CTF/AIDA

6908191
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Responsabilidade

Bidlogo

Assinatura

Vi / 4 Fuk

Profissional

Larissa Santos de Paula

Registro no Conselho de
Classe

CREA RJ 2013127898

CTF/AIDA

6000142

Responsabilidade

Engenheira Ambiental

Assinatura

Hourbon

ayel técnico
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Xl - ANEXOS

Os anexos comprobatorios da execucdo das tarefas e eventos que, em
conjunto, perfazem a implementacdo das agbes, acompanham o Relatério
Semestral 21, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/2010.
ANEXO 1 — Oficio n°® 528/2022

ANEXO 2 — Despacho do MPF

ANEXO 3 — Resposta do Oficio n® 528/2022

ANEXO 4 — Ata da reunido no MPF

ANEXO 5 — Relatério de evidéncias fotograficas

ANEXO 6 — Relatorio de vistoria técnica do entreposto pesqueiro

ANEXO 7 — Relatorio de vistoria técnica do posto maritimo

ANEXO 8 — Relatorio de assinatura de contrato 2022

ANEXO 9 — Autorizacao de Servico de execugao de obra

ANEXO 10 - Lista de presenca

ANEXO 11 — Comprovante de liberacédo de obra

ANEXO 12 — Canteiro de obras do Agu

ANEXO 13 — Ata de reuniao e lista de presenca
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ANEXO 14 — Ata de reunido

ANEXO 15 — Ata de reunido

ANEXO 16 — Ata de reunido

ANEXO 17 — Modelo de Termo de Recebimento de uso individual
ANEXO 18 — Modelo de Termo de Recebimento de uso coletivo

ANEXO 19 — CTF da equipe de socioeconomia
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