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I – INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a 

relação cronológica e o desenvolvimento dos eventos realizados no período 

de janeiro a junho de 2022, durante a etapa de implementação dos projetos de 

compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de 

Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, 

processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.  

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a 

apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo-se 

a implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e 

dificuldades encontradas no período. 

 

II – NOME DO PROGRAMA 

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, 

em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. 

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para 

populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de 

Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, 

no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos 

marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.  

 

III – NÚMERO DA REGIÃO 

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

IV – NOME DO PROJETO 

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas 

comunidades de pesca artesanal. 
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V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS 

 

Esse relatório apresenta as ações executadas, no Estado do Rio de Janeiro, 

nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, 

Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. 

 

VI – RECORTE ESPACIAL 

 

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os 

municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, 

conforme apresenta o Quadro 1.  

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e 

entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que 

foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboração desse 

relatório, não houve a quitação de todas as demandas hierarquizadas pela 

comunidade. 

 

Quadro 1 – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência: 

Atividade 
Licenciada 

Sísmica 4D –
Streamer 

Sísmica Caxareu-
Pirambu 

Perfuração BM-C 
26 e 27 

Sísmica 3D/4D 
OBC Bacia de 

Campos 

Gasoduto Rota 
Cabiúnas 

Município/ 
Processo 

02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10 

São Francisco 

de Itabapoana 
Concluído  Concluído Concluído  

São João da 

Barra 
Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento  

Campos dos 

Goytacazes 
Concluído  Concluído Concluído Concluído 

Quissamã Concluído   Concluído Concluído 

Macaé Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído 
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Casimiro de 

Abreu / 

Tamoios 2° 

Distrito de 

Cabo Frio 

Concluído   Concluído  

Rio das Ostras     Em andamento 

Cabo Frio     Em andamento 

Armação dos 

Búzios 
    Em andamento 

Arraial do 

Cabo 
    

Concluído/Em 
andamento 

 

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem as licenças da UN-BC, estão 

sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municípios de 

São João da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigação Petrolífera 

Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armação dos 

Búzios, Arraial do Cabo (comunidades da Praia Grande e da Prainha) e Cabo 

Frio. 

Para o município de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha, o PCAP está 

ainda na fase de diagnóstico com a empresa de consultoria ENGEO Soluções 

Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigação Petrolífera Ltda (Processo 

IBAMA 02022.001808/13).  

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações 

junto às comunidades. 

 

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos 

(realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades 

identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da 

Petrobras. 
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Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades: 

Município Comunidades Ação Compensatória Situação Empreendimento 

São Francisco 
de Itabapoana 

Gargaú Auditório Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Perfuração BM-C 26 e 27; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos 

Guaxindiba 
Reforma no Núcleo da 

Colônia 
Concluído 

Barra de 
Itabapoana 

Base de Rádio Costeira Concluído 

São João da 
Barra 

Açu 

Centro de Convivência 
Local 

Em 
andamento 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso Profissionalizante Concluído 

Campos dos 
Goytacazes 

Farol de São Tomé 

Equipamento de 
dragagem 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Perfuração BM-C 26 e 27; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Equipamentos de 
Salvatagem 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Quissamã 

Barra do Furado; 
Centro; Lagoa 
Feia; Dores de 

Macabu; Beira de 
Lagoa; Ribeira; 

Caxias; Machado; 
Retiro; Santa 
Catarina; São 

Miguel. 

Aparelhamento da 
Colônia Z-27 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos Equipamento de 
Salvatagem e Material 

de Reforma de 
Embarcação 

Concluído 

Sede para a Colônia Z-
27 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Macaé 
Centro; Barra de 

Macaé. 

Reforma e aquisição de 
equipamentos e 

mobiliários para a 
Colônia Z-3 

Concluído Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso de Informática e 

Curso Pescador 
Profissional (POP) 

Concluído 

Sede para Associação 
Mista de Pescadores de 

Barra de Macaé 
Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Rio das Ostras 
Boca da Barra; 
Centro; Nova 
Esperança; 

Bomba de Óleo Diesel 
para entreposto 

municipal de pesca 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 
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Casimiro de 
Abreu/Tamoios 
(2º Distrito de 
Cabo Frio) 

Pescadores do rio 
São João 

Casa do Pescador Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Aquicultores do rio 
São João 

Barra de São João 

Tamoios 

Cabo Frio Gamboa 

Comunidade de pesca com dificuldade 
de negociação para a cessão de uso de 
terreno. Já demostraram interesse em 

nova priorização de demanda. 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Armação dos 
Búzios 

Armação; Praia do 
Canto; José 

Gonçalves; Rasa; 
Centro; Geribá. 

Petrechos de pesca; 
Materiais para 

manutenção; Reforma; 
Bancadas; Carretas de 

embarque; Resgate 
Cultural; Equipamentos 

de Salvatagem. 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Arraial do 
Cabo 

Praia Grande  

Triciclos; Insumos para 
beneficiamento de 

pescados; 
Aparelhamento de 

Cooperativa.   

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Prainha 

Comunidade de pesca em fase de 
negociação de cessão de uso de 
terreno público junto a Prefeitura 

Municipal de Arraial do Cabo para 
definição de diagnóstico de 

compensação.  

Gasoduto Rota Cabiúnas 
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VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS 

 

Os quadros 3 a 7, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos 

realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos 

municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.  

 

Quadro 3 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação 

compensatória, em Rio das Ostras: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho / 
troca de e-

mail 
08/02/2022 

Esclarecimentos 
acerca da 

condicionante 
do PCAP de Rio 
das Ostras para 

Secretario da 
SEMAP – 

PMRO 

Representante 
da SEMAP da 
Prefeitura de 

Rio das Ostras 
e 

representante 
da Petrobras 

2 
ANEXO 1 – 
Envio de e-

mail. 

Carta ofício 
de Petrobras 
para Colônia 

Z-22 

05/05/2022 

Informe de 
prazo de 90 dias 
para resolução 
do contrato de 
comodato do 
entreposto 
pesqueiro 

Representante 
da equipe 
técnica da 

Petrobras e 
liderança da 
Colônia Z-22 

2 

ANEXO 2 – 
Carta SMS-

LCA-MPL-EP-
MPL-AGP 

Teletrabalho/ 
Troca de e-

mail 
27/06/2022 

Recebimento 
por e-mail de 
Contrato de 

comodato da 
PMRO e 

Colônia Z-22 

Representante 
da equipe 
técnica da 

Petrobras e 
liderança da 
Colônia Z-22 

2 

ANEXO 3 – 
Contrato de 

Comodato de 
imóvel. 

ANEXO 4 – 
Troca de e-

mail com 
anexo de 
contrato. 

Teletrabalho/ 
troca de e-

mail 
29/06/2022 

Recebimento 
por e-mail da 
publicação do 
Jornal Oficial 

sobre o contrato 
de comodato 

Representante 
da equipe 
técnica da 

Petrobras e 
liderança da 
Colônia Z-22 

2 
ANEXO 5 – 

Publicação no 
Jornal Oficial 
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Quadro 4 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em São João da Barra: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho  27/04/2022 

Publicação do 
edital para 
licitação da 

construção do 
Centro de 

Convivência 
Local do Açu 

Petrobras - 

ANEXO 6 – 
Edital de 

licitação para 
obra.   

 
 

 

 

Quadro 5 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Armação dos Búzios: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
– Troca de e-

mail 
07/03/2022 

Envio de 
documentos da 

Colônia 

Equipe técnica 
da Petrobras e  
Colônia Z-23 

2 

ANEXO – 7 
Estatuto. 

ANEXO 8 - Ata 
de Eleição 

 

Teletrabalho / 
Reunião 
remota 

11/03/2022 

Reunião via 
Teams com 

Colônia Z-23 e 
SEAPUR para 
atualizações 

sobre a 
autorização de 
reforma do píer 

dos 
pescadores. 

Equipe técnica 
da Petrobras, 

representantes 
da Colônia Z-23 
e da Secretaria 
de Ambiente de 

Armação dos 
Búzios. 

11 
ANEXO – 9 

Ata de 
reunião. 

Teletrabalho / 
Troca de e-

mail. 
16/03/2022 

Envio de Termo 
de Regra de 

Uso e Gestão 

Equipe técnica 
da Petrobras e  

da Colônia Z-23 
2 

ANEXO 10 – 
Termo de 

Regra de Uso 
e Gestão 
assinado 
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Teletrabalho / 
Troca de e-

mails 
08/06/2022 

TCOL assinado 
por 

representante 
da Colônia Z-23 

e Petrobras 

Equipe técnica 
da Petrobras e 
representante 

da Colônia Z-23 

2 

ANEXO 11 – 
TCOL 

assinado 
 

Teletrabalho / 
Troca de e-

mails 
13/06/2022 

Depósito 
realizado na 

conta corrente 
da Colônia Z-23 

referente ao 
valor do 1º 

TCOL 

Equipe técnica 
da Petrobras e 
representante 

da Colônia Z-23 

2 

ANEXO 12 -   
Comprovante 
de depósito. 
ANEXO 13 - 

Ata de 
reunião. 

ANEXO 14 – 
Foto das 
primeiras  

 Aquisições. 

 

 

Quadro 6 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Praia Grande: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Sede da 
Cooperativa 
e Mulheres 

Nativas 

20/06/2022 
Cerimônia de 
Entrega do 

PCAP 

Equipe de 
socioeconomia da 

Petrobras, 
representante da 
PGS e membros 
da Cooperativa 

de Mulheres 
Nativas  

26 

 
ANEXO 15 – 

Fotos das 
compensações, 
etiquetas e lista 
de presença na 
Cerimônia de 

Entrega.  
ANEXO 16 – 

Ofício da 
Cooperativa de 

Mulheres 
Nativas 

 
 
Quadro 7 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Cabo Frio.: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho / 
Troca de 

mensagens 
27/06/2022 

Obtenção de 
informações 
sobre nova 

demanda de 
compensação 

-  - 

 
ANEXO 17 – 

Ofício enviado 
pela Prefeitura 

ao MAPA.  
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VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os 

resultados obtidos durante o período de janeiro a junho de 2022 do PCAP. 

Com o avanço da vacinação de grande parte da população e diminuição de 

óbitos decorrente da pandemia de COVID-19, a equipe de socioeconomia da 

Petrobras durante esse semestre avaliou quais atividades poderiam voltar às 

práticas presenciais e quais poderiam continuar no trabalho remoto como um 

aprendizado consolidado de trabalho entre as partes. Assim, durante o início 

do semestre, a maior parte das reuniões continuaram sendo realizadas 

remotamente, tendo um ótimo proveito para as partes envolvidas. Portanto, 

demandas de trabalho possíveis de serem realizadas remotamente, foram 

mantidas. Já no final do semestre, com a entrega de uma das compensações 

a Cooperativa de Mulheres Nativas e um ambiente mais seguro tomando-se 

os cuidados necessários de prevenção para realização de reuniões e 

encontros presenciais, percebeu-se a importância de realização de uma 

cerimônia de entrega de compensação para demarcar a finalização do 

trabalho.  Desse modo, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas 

ações para viabilizar a implementação dos projetos priorizados, principalmente 

relacionada a entrega da compensação da comunidade de pesca artesanal do 

município de Arraial do Cabo (comunidade da Praia Grande) e início das 

aquisições da compensação de Armação de Búzios. As compensações de 

Cabo Frio e Arraial do Cabo (comunidade da Prainha) não tiveram avanço nas 

suas implementações, enquanto a compensação de Rio das Ostras avançou 

com o contrato de comodato do entreposto pesqueiro entre Prefeitura 

Municipal e Colônia Z-22.  
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Rio das Ostras 

Projeto: Instalação de bomba de óleo diesel marítimo  

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso 

do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. A Petrobras durante o 

semestre esteve em contato com a liderança da Colônia Z-22, senhor Abraão, 

e se colocou disponível para as solicitações da liderança na obtenção da 

cessão de uso do entreposto pesqueiro municipal por parte da Prefeitura de 

Rio das Ostras. Após o estabelecimento de um prazo para resolução da 

cessão, no final do semestre a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras assinou 

um contrato de comodato com a Colônia Z-22. A cessão do entreposto para a 

entidade gestora é uma condição prioritária para avanço na contratação de um 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), com o objetivo de realizar 

uma avaliação das condições de operacionalidade e sustentabilidade do 

projeto de compensação no entreposto pesqueiro.  

 

Data: 08/02/22 

A pedido da liderança da Colônia Z-22, a Petrobras enviou e-mail para o 

Secretário de Meio Ambiente, Aquicultura e Pesca de Rio das Ostras, sr. 

Nestor Prado Junior, com esclarecimentos sobre o PCAP de Rio das Ostras e 

o projeto de compensação da bomba de óleo diesel marítimo, escolhido pela 

comunidade de pesca, no sentido de formalizar um contrato de cessão de uso 

do entreposto pesqueiro entre as partes.   

 

Data: 05/05/22 

A Petrobras enviou por e-mail a Colônia Z-22 e também entregou em mãos ao 

senhor Abraão,  um comunicado que apresentava o prazo de 90 (noventa) dias 

para a resolução do impasse relacionado a cessão do entreposto pesqueiro a 

Colônia Z-22, condicionada ao comodato do imóvel da entidade para a 

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras.  Em se mantendo o impasse, o Ibama 

já havia demonstrado possibilidade de realizar nova priorização de projeto de 

compensação  para a comunidade de pesca artesanal de Rio das Ostras.  
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Data: 27/06/22 

Nessa data a Colônia Z-22 enviou à Petrobras um e-mail com o anexo 

“Contrato de Comodato de Imóvel”, em cinco páginas, assinado entre a 

Prefeitura e a entidade de pesca estabelecendo o comodato de duas salas do 

entreposto e o imóvel da Colônia Z-22. 

 

Data: 29/06/22 

A Petrobras recebe publicação do Jornal Oficial do município de Rio das 

Ostras em que se oficializa o “extrato de contrato de comodato de imóvel”, com 

data de assinatura em 15/06/2022.  

 

 

São João da Barra 

Projeto: Centro de Convivência Local do Açu 

Conforme sinalizado no último relatório semestral 019, a Petrobras realizou 

outro processo licitatório nesse semestre para a obra de construção do Centro 

de Convivência Local do Açu, após a empresa da primeira licitação ter 

declinado do contrato assinado, alegando questões relacionadas a pandemia. 

Um dos representantes da Colônia Z-2, senhor Joel, foi atualizado em ligação 

telefônica sobre o andamento dos trâmites da atual licitação e sobre a previsão 

para início das obras que se dará a partir do início do segundo semestre de 

2022.  

 

Data: 27/04/22  

A Petrobras publicou o edital para licitação nº 7003825026, com início de 

entrega de proposta pelas concorrentes para o final do mês de  abril, e abertura 

das propostas e a identificação da melhor colocada em maio. Prevê-se a 

assinatura do contrato em julho e o início das obras do Centro de Convivência 

no Açu até outubro de 2022, após atualização de projeto executivo da obra por 

parte da contratada. 
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Armação dos Búzios 

Projetos: Petrechos de pesca; Materiais de manutenção; Bancadas; Carretas 

de embarque; Resgate cultural; e, Equipamentos de salvatagem. 

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da 

Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do 

Ibama. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram subdivididas 

em sete projetos, descritas abaixo. Tais demandas, de acordo com suas 

características de aquisições ou serviços, foram separadas em dois momentos 

de implementação por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento 

de Obrigação Legal, entre Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de itens 

pela internet, em implementação atualmente; (ii) TCOL, para implementação 

de serviços, com necessidade de saídas a campo para contato com 

fornecedores e apresentação de especificação técnica do serviço (Quadro 8).  

A orçamentação das aquisições de itens do semestre anterior foi finalmente 

concluída. Assim, como planejado, nesse semestre houve a assinatura do 

primeiro TCOL e o depósito na conta corrente exclusiva para o PCAP da 

Colônia Z-23. Desse modo, a entidade pôde, com o apoio da equipe de 

socioeconomia da Petrobras, realizar as primeiras aquisições da 

compensação. Toda essa fase de aquisição está sendo realizada 

remotamente, com reuniões virtuais, mensagens por aplicativo e troca de e-

mails. 

Uma demanda de compensação que seria implementada por meio de licitação, 

seria a reforma do piso e lateral do píer dos pescadores da praia da Armação. 

Esse projeto foi declinado pela Colônia durante as atividades desse semestre, 

diante da falta de respostas de autorização/licença e morosidade dos órgãos 

públicos para sua realização. Em face do exposto, essa demanda deverá ser 

substituída por outra proposta de compensação e para tanto se faz necessária 

que a definição e a validação sejam realizadas junto à comunidade de 

pescadores de Armação dos Búzios. Como se trata de retornar a fase anterior, 

a Petrobras entende que deverá ser executada pela empresa PGS e sua 

consultoria Engeo Soluções, que são as responsáveis pela priorização de 
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projetos, na fase de diagnóstico. Comunicamos que já realizamos articulação 

com as referidas empresas para dar ciência dos fatos ocorridos. 

 

Quadro 8  – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23) 

Projetos Demandas Implementação 

Petrechos de Pesca 

Fortalecimento da maricultura/motor de 

popa de 8HP 
1º TCOL 

Fortalecimento da maricultura/"meias e 

redes” para cultivo de mexilhão 
1º TCOL 

Remos de madeira 2º TCOL 

Materiais de 

manutenção 

Caixa de ferramentas grande com 37 itens 

e equipamentos 
1º TCOL 

Bombas de porão para embarcações 1º TCOL  

Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, 

para distribuição entre os pescadores 
1º TCOL 

Tinta anti‐incrustante Jotun 90 1º TCOL 

Araldite para reparo naval 1º TCOL  

Reforma 
Reforma do piso e laterais do píer dos 

pescadores 

Demanda declinada 

nesse semestre, a 

ser substituída - 

2º TCOL 

Bancadas 
Aquisição de bancadas móveis 

desmontáveis 
1º TCOL 

Carretas de 

embarque 

Construção de carreta de encalhe 2º TCOL 

Roldana de aço inox com suporte 2º TCOL 

*Carretas para embarcações dos 

pescadores 
2º TCOL 

*Guincho elétrico para recolhimento de 

embarcações 
2º TCOL 

Equipamentos de 

Salvatagem 

*Kits de roupa de oleado (jardineira e 

casaco) para os pescadores mais 

carentes 

1º TCOL 

Resgate Cultural / 

Memória 

Manutenção dos quadros históricos de 

pescadores 
2º TCOL 

*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declínio de outras compensações que não tiveram êxito 
como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do píer dos pescadores na praia da Armação.  
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Data: 07/03/2022 

Durante esse semestre a Petrobras finalizou a atualização dos orçamentos 

para planejar o depósito do recurso para aquisição de itens e equipamentos 

via TCOL pela Colônia e solicitou documentos importantes para início da 

assinatura do TCOL, como o Estatuto da Colônia Z-23 e a Ata de Eleição do 

presidente Dominique, cuja gestão irá até janeiro de 2023.  

 

Data: 11/03/2022 

A Petrobras agendou reunião com representantes da Colônia e Secretaria de 

Ambiente e Planejamento Urbano – SEAPUR da Prefeitura de Armação dos 

Búzios, para atualizações acerca de autorização/licença para projeto de 

compensação de reforma do piso e lateral do píer dos pescadores na Praia da 

Armação, que se pretendia realizar por meio de licitação. A SEAPUR, que 

estava incumbida da solicitação de licença a Superintendência de Patrimônio 

da União – SPU, não apresentou resolução sobre a situação, de modo que a 

liderança da Colônia declinou do projeto, indicando intenção na reunião de 

substituição desta compensação para a instalação de um contêiner-escritório, 

como posto avançado da Colônia, no bairro da Rasa, em Armação dos Búzios. 

A Colônia aproveitou a oportunidade para solicitar a Prefeitura cessão de uso 

de algum terreno público disponível na localidade, o que foi informado como 

possível pelo subsecretario de urbanismo, sendo que a Prefeitura iria avaliar o 

atendimento da demanda. A Petrobras informou a Colônia que necessitaria de 

um documento indicando a intenção de alteração de projeto por parte da 

entidade, mas que também iria informar o Ibama para orientações em relação 

aos procedimentos de alteração e validação de projeto junto à comunidade 

pesqueira. No entendimento da Petrobras cabe nova escolha e validação de 

outra compensação pela comunidade de pescadores de Armação dos Búzios 

na etapa de diagnóstico deste PCAP. Para isso aguarda posicionamento do 

Ibama.  
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Data: 16/03/2022 

A pedido da Petrobras, a Colônia Z-23 enviou por e-mail o Termo de Regra de 

Uso de Gestão do PCAP de Armação dos Búzios, assinado no segundo 

semestre de 2021.  

 

Data: 08/06/2022 

Após a fase de regularização da Colônia e atualização dos itens 

orçamentados, a Petrobras assinou o Termo de Cumprimento de Obrigação 

Legal – TCOL com a Colônia no início de junho de 2022, firmando o termo 

entre as instituições, orientando e observando as obrigações de ambas as 

partes na execução das aquisições do PCAP.  

 

 

Data: 13/06/2022 

Com o TCOL assinado por ambas as partes, a Petrobras realizou o depósito 

na conta corrente (exclusiva para o PCAP) da Colônia no valor de R$ 

137.984,79 (cento e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais, e 

setenta e nove centavos), para a realização das aquisições de itens e 

equipamentos especificados nesse primeiro Termo1. Na mesma data deste 

primeiro depósito, foi realizada reunião remota entre a equipe de 

socioeconomia da Petrobras e representantes da Colônia para orientações 

gerais acerca dos procedimentos de compra com acompanhamento da 

Petrobras, como cotação sempre de três fornecedores, apresentação de nota 

fiscal e produtos com valor de mercado, além da prestação de contas. 

Orientou-se também sobre o uso do Google Drive para acompanhamento das 

compras, sistematização e registro do andamento das aquisições. Um grupo 

de Whatsapp também foi criado entre a equipe da Petrobras e três dos 

representantes da Colônia para comunicação mais ágil.   

Até o final de junho de 2022, já haviam sido adquiridas as cinco bancadas 

desmontáveis de alumínio e o motor de popa para a maricultura, já entregues 

 
1 Inicialmente o valor total para o projeto de compensação proposto a Colônia Z-23 pela Petrobras e 
PGS foi de R$ 140.000,00. 
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na sede da Colônia. Nos próximos meses prevê-se o encerramento deste 

TCOL e entrega dos itens aos pescadores artesanais, com assinatura do 

Termo de Responsabilidade, para então se dar o início da pesquisa e 

orçamentação dos demais serviços a serem implementados no segundo 

TCOL.  

 

 

 

Arraial do Cabo 

Em atendimento a solicitação do IBAMA este PCAP, assim como nos 

municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a 

empresa PGS, no intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as 

reuniões da fase de diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades 

gestoras deverão ser contempladas com projetos, uma delas localizada na 

Praia Grande, a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra na Prainha, a 

Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da 

Prainha – MUPAAP. 

 

 

Cooperativa de Mulheres Nativas. 

Comunidade de Praia Grande – Arraial do Cabo.  

Projetos: Triciclos; Insumos para beneficiamento; e, Equipamentos para a 

entidade.  

 

Data: 20/06/22 

Nesse semestre apenas dois itens faltavam para a finalização das aquisições 

da Cooperativa: o triciclo elétrico com painel solar e as três mil unidades de 

sacolas plásticas com a logo da Cooperativa. Após a resolução de um 

problema na conta corrente da Cooperativa junto ao banco no início do ano, 

pôde-se avançar na finalização das compensações (Quadro 9).  

Desse modo, com um ambiente mais seguro e tomando todos os cuidados de 

prevenção (utilização de máscaras e álcool em gel) a Petrobras realizou uma 
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Cerimônia de Entrega das compensações com mestre de cerimônia, sessão 

de fotos pela manhã e coffee break ao final do evento a tarde, onde as 

cooperadas, membros da Colônia Z-5 de Arraial do Cabo e os demais 

presentes pertencentes a comunidade de Praia Grande puderam demonstrar 

sua satisfação com os itens compensados e confraternizarem entre si.  

Durante o planejamento da Cerimônia de Entrega da compensação, a 

Cooperativa solicitou a Petrobras via ofício nº 001/2022, outros itens não 

previstos no planejamento do TCOL, que seriam complementares aos itens já 

compensados. Nesse sentido a Petrobras está se esforçando para esse 

atendimento.  

 

Quadro 9. Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres 

Nativas – Praia Grande) 

Projetos Demandas (itens) 

Triciclos Triciclo a combustão / Triciclo elétrico  

Insumos para 

beneficiamento 

Caixa de papel cartão para hambúrguer / Adesivos de Vinil 

com rótulo de hambúrguer / separador de hambúrguer / 

bobina para balança / Papel sulfite / Saco plástico para 

embaladora a vácuo com logo / Sacolas plásticas com logo / 

Caixa organizadora / Balde plástico / Bandejas de isopor / 

luvas de aço / Avental / Máscara / Touca sanfonada / Luvas 

de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo. 

Aparelhamento de 

entidade 

Centrífuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook / 

Microondas / Afiador de facas / Tabua de carne / Facas / 

Tesoura de Cozinha / Colher / Bacia / Panelas de alumínio / 

Caçarola / Prateleiras / Armário / Fogão industrial / Alicate de 

pesca / Lanternas de cabeça. 
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Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da 

Prainha – Sol, salga e arte.  

Comunidade da Prainha – Arraial do Cabo. 

Projeto: Equipamentos de unidade de beneficiamento. 

 

Nesse primeiro semestre de 2022 novamente não houve avanço na cessão de 

uso do terreno público por parte do poder público municipal de Arraial do Cabo 

para construção de uma sede para a MUPAAP (PCAP da DOMMO), local onde 

planeja-se alocar alguns equipamentos para beneficiamento do pescado, 

como projeto de compensação da Petrobras/PGS. Em reunião entre as 

empresas, a PGS informou não ter conseguido fazer contato com a liderança 

da MUPAAP nesse semestre. Em contatos anteriores, a liderança já havia 

comentado não querer alterar o projeto de compensação “equipamentos para 

unidade de beneficiamento”. Caso o Ibama oficie um prazo para resolução da 

situação, a Petrobras entende que caberá a PGS realizar um novo diagnóstico 

para priorização de um novo projeto de compensação, mas aguarda um 

posicionamento formal do Ibama.   

 

 

Cabo Frio 

Projeto: Muro e terraplanagem do terreno da Gamboa.  

 

A liderança da Colônia Z-4, Alexandre, indicou no semestre anterior intenção 

de substituição de projeto de compensação “muro e terraplanagem do terreno 

no bairro da Gamboa”, em Cabo Frio, por outro projeto, desvinculando a 

compensação dos objetivos do PEA Pescarte no mesmo município. Foi 

justificado que no bairro da Gamboa há uma fábrica de gelo desativada, 

patrimônio do antigo Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA. Segundo 

Alexandre, que também é vereador de Cabo Frio, a Prefeitura de Cabo Frio 

deve solicitar a doação da infraestrutura para o município e este poderá 

realizar a cessão do empreendimento para a Colônia Z-4. Sendo assim, 
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Alexandre sugeriu como projeto de compensação a reforma e manutenção 

dessa fábrica de gelo.  

 

Data: 27/06/2022 

Na ocasião, a liderança da Colônia informou que a Prefeitura solicitou via 

ofício, no mês de maio, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

- MAPA a doação da fábrica de gelo, mas até o momento nenhuma resposta 

foi recebida. Até o momento também não houve Assembleia Geral presencial 

com a comunidade de pescadores vinculados a Colônia Z-4 para validar a 

alteração do projeto, tornando-o ou não, oficialmente, a compensação de Cabo 

Frio. A Petrobras entende que este projeto deve retornar a fase de escolha e 

validação da compensação pela comunidade e entidade gestora, na etapa de 

diagnóstico deste PCAP. Para isso aguarda posicionamento do Ibama.  

 

XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

Este foi o primeiro semestre em que houve saídas a campo e maior segurança 

a exposição em reuniões e encontros presenciais das equipes de 

socioeconomia da Petrobras, lideranças de entidades pesqueiras e 

comunidade de pescadores em relação a pandemia de COVID-19. Devido ao 

alto índice de vacinação da população, o trabalho presencial se tornou 

novamente possível, ainda com ações de prevenção de contágio.  No entanto, 

assim como aconteceu com as aquisições do TCOL da Cooperativa de 

Mulheres Nativas, quando houve uma grande otimização do trabalho na 

realização das compras remotamente, o mesmo tem acontecido com as 

aquisições da Colônia Z-23 de Armação dos Búzios atualmente. As mesmas 

ferramentas tem sido utilizadas como otimização do trabalho remoto, tais quais 

aparelho celular para contato com fornecedores, aplicativo de mensagem 

instantânea para criação de grupos, comunicação ágil e colaboração entre as 

equipes, e-mails para formalizar solicitações e documentos, e por fim,  

reuniões remotas via aplicativo Microsoft teams com registro em atas, tudo 
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sendo orientado tecnicamente pela Petrobras e correspondido com 

aprendizado pelas entidades gestoras.   

Nesse sentido, as compensações do PCAP de Arraial do Cabo com a 

Cooperativa de Mulheres Nativas, de Praia Grande, foram entregues conforme 

planejado, sendo praticamente toda realizada por meio remoto. A equipe da 

Petrobras avalia que este PCAP cumpriu plenamente seu objetivo de “projetos 

coletivos voltado para a melhoria das condições de vida e de trabalho das 

comunidades participantes”, preconizado pela Linha de Ação E da Nota 

Técnica 01/2010, visto que a escolha dos itens compensados pela organização 

otimizará a produção, a segurança e o cotidiano de trabalho da cooperativa, 

sendo facilmente gerido pelo grupo de mulheres. Torna-se assim um caso de 

sucesso para outros PCAPs, tanto em relação a escolha do grupo a ser 

beneficiado, como pela aderência dos projetos às experiências de produção 

da Cooperativa.  

As compensações do PCAP de Armação dos Búzios estão em andamento e 

podem ser todas implementadas via TCOL pela Petrobras em caso de 

aquisições ou serviços de simples resolução, como vem ocorrendo.  

Ainda em relação ao PCAP de Armação dos Búzios, mas também de Cabo 

Frio e Arraial do Cabo (MUPAAP), a equipe de socioeconomia da Petrobras 

entende que todos esses possuem necessidade de validação de novos 

projetos de compensação junto as comunidades e entidade gestoras, como 

descrito anteriormente no relatório, para continuidade da implementação, 

respeitando o processo decisório e assegurando maior viabilidade para a 

execução do PCAP. Uma atualização de lista de projetos prioritários seria 

suficiente para não haver indefinição ou paralisação das compensações.  

Já em relação ao PCAP de Rio das Ostras, houve um avanço nesse semestre 

em relação ao contrato de comodato entre a Prefeitura e a Colônia Z-22. Nesse 

caso a Petrobras informa que a partir da análise do instrumento do Contrato 

de Comodato (Anexo 3) encaminhado foram verificadas questões que, no 

entendimento da companhia, representam risco a regular execução do projeto 

e o devido cumprimento da compensação prevista no PCAP em favor da 

Colônia de Pescadores Z-22. Dentre as questões verificadas destaca-se, 
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primeiramente, a previsão na Cláusula Primeira do Contrato, de que este teria 

por objeto apenas duas salas existentes no imóvel em que está situado o 

entreposto. Esta informação é reforçada na Cláusula Segunda, que prevê a 

autorização da posse pela Colônia de Pescadores Z-22 apenas das duas 

salas, sendo certo, ainda, que o parágrafo único desta Cláusula prevê que as 

demais instalações existentes no local poderão ser utilizadas pela Colônia 

“mediante autorização prévia da SEMAP”, e em conjunto com servidores que 

exercem suas funções no Departamento de Aquicultura e Pesca – DEAP. 

Tendo em vista que a implementação do projeto da instalação da bomba de 

óleo requer a utilização de outros espaços do imóvel, além das duas salas 

previstas como objeto do contrato, observa-se que o Contrato de Comodato 

encaminhado, sob este aspecto, não seria suficiente para garantir a regular 

execução do projeto. Em seguida, verifica-se que a Cláusula Quinta do 

instrumento prevê que o Contrato de Comodato possui prazo determinado de 

24 meses, e que ao término deste prazo o contrato será automaticamente 

rescindido, com restituição dos espaços (salas) ao Município. Em que pese a 

Cláusula Sexta prever a possibilidade de prorrogação do contrato por prazo 

determinado, esta mesma Cláusula prevê a possibilidade de imediata rescisão 

após a prorrogação, com desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, sendo 

necessário apenas prévia notificação extrajudicial. Além disso, de acordo com 

a Cláusula Nona, “à exceção das benfeitorias necessárias, fica expressamente 

proibida a realização de qualquer benfeitoria na edificação, salvo se precedida 

de prévia e expressa autorização do comodante (Prefeitura). Neste caso, não 

assistirá aos comodatários (Colônia) nenhum direito à indenização ou 

exercício de direito de retenção, sendo tais benfeitorias definitivamente 

incorporadas ao imóvel. 

Dessa forma, a partir da leitura das disposições previstas nas cláusulas acima 

referidas, efetivamente, não há garantia de que após expirado o prazo de 24 

meses, e mesmo após esse prazo, o município não venha a reivindicar o 

imóvel. Sendo certo que, nessa hipótese, a Colônia de Pescadores Z-22 

sequer poderá reivindicar o equipamento instalado no local em cumprimento à 

obrigação estabelecida no PCAP. Tais questões são encaminhadas neste 
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relatório ao IBAMA, para avaliação pelo órgão ambiental sobre a viabilidade 

de execução do projeto de compensação. Ressalta-se que caso se conclua 

que o contrato de comodato firmado, nos termos em que se encontra, seja 

suficiente para prosseguimento, a Petrobras deverá, ainda, realizar o estudo 

de viabilidade técnica e econômica para o projeto bomba de óleo diesel. 

Finalmente, em vista das dificuldades verificadas para implementação do 

projeto de instalação da bomba de óleo no entreposto de pesca, reitera-se que 

no documento de diagnóstico do PCAP de Rio das Ostras, foram levantados 

como possíveis projetos, além do projeto bomba de óleo diesel, (i) cursos livres 

aos pescadores, tais como cursos de mecânica e elétrica que são necessários 

à manutenção dos barcos de pesca; (ii) equipamento de salvatagem, materiais 

que tem data de validade devem ser repostos periodicamente; (iii) Carteira de 

Pescador Profissional (POP), visto que muitos donos de barcos não assinam 

carteira e assim impedem que os pescadores tenham quaisquer benefícios 

trabalhistas e também do recebimento do seguro defeso; (iv) equipamentos 

para barcos, com tecnologia imprescindível para o desenvolvimento da pesca, 

tais como rádios e GPS’s. Ressaltamos que todas as demandas citadas não 

estão atreladas a nenhuma autorização dos gestores públicos municipais, nem 

são passíveis de licenciamento ambiental, agilizando assim a execução pela 

Petrobras e consequente atendimento da condicionante exigida pelo 

licenciamento do IBAMA para o empreendimento de instalação do gasoduto 

Cabiúnas - Rota 2. 

 

X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de 

janeiro a junho de 2022, consta no Quadro 10 - Execução Físico-Financeira do 

semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não 

foram realizados devido a questões intrínsecas na execução dos projetos, 

sendo mantida a previsão para o próximo semestre. 
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Quadro 10. Execução físico-financeira. Período: janeiro a junho de 2022. 

 

 

 

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

 

 

 

 

 

 

XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO 

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Físico-Financeiro, a 

previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de 

julho a dezembro de 2022. 

 

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

META ATIVIDADE REALIZADA VALOR 
1. Rio das Ostras

Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo Acompanhamento da cessão de uso do entreposto pesqueiro
2. São João da Barra 

Implementação do projeto Centro de Convivência Local 
Abertura de proposta de licitação para segunda fase da obra, 
construção do Centro de Convivência do Açu.

3. Armação de Búzios 

Atualização de orçamentação dos itens de compensação

Monitoramento da cessão do píer para reforma junto a Prefeitura

Assinatura do TCOL e depósito do recurso para compensação

Acompanhamento das aquisições da Colônia Z-23

4. Arraial do Cabo

Finalização das aquisições da Cooperativa

Cerimônia de entrega da compensação
Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP Acompanhamento e atualizações de cessão de terreno

5. Cabo Frio

Implementação de projeto priorizado pela Colônia Z-4 Acompanhamento e atualizações sobre doação de fábrica de gelo

 CONFIDENCIAL 
OBS: os valores 

foram 
apresentados 

apenas na versão 
impressa 

Implementação de projetos priorizados

Implementação de projetos priorizados pela Cooperativa 
de Mulheres Nativas

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.
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Quadro 11. Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – julho a dezembro de 2022.   

 
META ATIVIDADE PREVISTA

VALOR PREVISTO 
(R$)

1. Rio das Ostras

Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel 
junto a Colônia Z-22.

Contratação de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, caso se confirme a cessão de 
uso do entreposto pesqueiro.

x x x x x x x x x x x x

2. São João da Barra

Assinatura do contrato com empresa licitada x

Mobilização para realização de obra x x x x

Adequação de projeto executivo x x x x x x x x x x x x

Início da obra x x x x x x x x x x

3. Armação dos Búzios

Prestação de contas do 1º TCOL x x x x

Entrega de itens do 1º TCOL aos pescadores artesanais da Colônia Z-23 x x

Atualização orçamentária dos serviços a serem adquiridos via 2º TCOL x x x x x x x x x x x x

 Reunião com entidade gestora para validação dos itens a serem adquiridos via do 2º TCOL x x x x x x x x

 Assinatura do 2º TCOL pela Entidade Gestora e Petrobras x x

4. Arraial do Cabo

Implementação de aditivo de contrato para aquisições complementares x x x x x x x x

Prestação de contas do TCOL x x x x x x x x x x x x

Comunidade de pesca da Prainha - MUPAAP Acompanhamento de atualizações x x x x x x

5. Cabo Frio

Colônia Z-4 fez indicativo para alteração de projeto 
de compensação.

Acompanhamento de atualizações x x x x x x

-R$                         

Comunidade de pesca da Praia Grande - 
Cooperativa de Mulheres Nativas.

Implementação de projetos priorizados:
a) Proj. Triciclos
b) Proj. Insumos para Beneficiamento
c) Proj. Equipamentos para Cooperativa

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

Implementação do projeto de Centro de Convivência 
Local do Açu, junto a Colônia Z-2.

Implementação de projetos priorizados pela 
Colônia Z-23.

a) Proj. Petrechos de Pesca
b) Proj. Reforma do Píer
c) Proj. Bancadas
d) Proj. Carretas de embarque
e) Proj. Resgate Cultural
f) Proj. Materiais p/ manutenção
g) Proj. Equipamentos de Salvatagem

TOTAL 

 CONFIDENCIAL 
OBS: os valores 

foram apresentados 
apenas na versão 

impressa 

JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO  

Profissional Graziela da Silva Rocha Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/MG 77987 

CTF/AIDA 1528819 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 

 

___________________ 

 

 

Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA 25242D PA 

CTF/AIDA 6480676 

Responsabilidade Engenheiro Ambiental 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Suellem Araujo Cunha Chaves 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/ES 0808513729 

CTF/AIDA 5024999 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Wander dos Santos Neto 

Registro no Conselho de 

Classe 
CRBIO Nº 48.863/02 
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CTF/AIDA 6908191 

Responsabilidade Biólogo 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Larissa Santos de Paula 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA RJ 2013127898 

CTF/AIDA 6000142 

Responsabilidade Engenheira Ambiental 

Assinatura 
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XIII – ANEXOS  

 
Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em 

conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório 

Semestral 20, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010. 

 

ANEXO 1 – Envio de e-mail para secretário da SEAP- PMRO 

 

ANEXO 2 – Carta SMS/LCA/MPL-EP/MPL-AGP 0190.2022 

 

ANEXO 3 – Contrato de comodato de imóvel 

 

ANEXO 4 – Troca de e-mail com a Colônia Z-22 

 

ANEXO 5 – Publicação no Jornal Oficial 

 

ANEXO 6 – Edital de licitação para obra 

 

ANEXO 7 – Estatuto da Colônia de Pescadores 

 

ANEXO 8 – Ata de Eleição 2021 

 

ANEXO 9 – Ata de reunião 11.03.22 com SEAPUR 

 

ANEXO 10 – Regra de Uso e Gestão dos Projetos de Compensação 

 

ANEXO 11 – Termo de Cumprimento de Obrigação Legal assinado 

 

ANEXO 12 – Comprovante de depósito do TCOL 

 

ANEXO 13 – Ata 13.06.22 PCAP Z-23. 
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ANEXO 14 – Foto das primeiras aquisições do PCAP da Colônia Z-23 

 

ANEXO 15 – Entrega de compensações na cerimônia de entrega do PCAP da 

Cooperativa 

 

ANEXO 16 – Ofício COMUNA 001/2022 

 

ANEXO 17 – Ofício da Prefeitura para o MPA 

 

ANEXO 18 – CTF da Equipe de Socioeconomia 

 


