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I – INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a 

cronologia da execução e o desenvolvimento dos eventos realizados no 

período de janeiro a junho de 2023, durante a etapa de implementação dos 

projetos de compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal 

dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de 

Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, 

processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.  

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a 

apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo a 

implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e 

dificuldades encontradas no período. 

 

II – NOME DO PROGRAMA 

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, 

em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. 

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para 

populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de 

Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, 

no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos 

marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.  

 

III – NÚMERO DA REGIÃO 

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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IV – NOME DO PROJETO 

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas 

comunidades de pesca artesanal. 

 

V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS 

Esse relatório apresenta as ações em execução, no Estado do Rio de Janeiro, 

nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, 

Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. 

 

VI – RECORTE ESPACIAL 

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os 

municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, 

conforme apresenta o Quadro 1.  

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e 

entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que 

foram entregues alguns projetos e, até o momento da elaboração desse 

relatório, não houve a quitação de todas as demandas hierarquizadas pelas 

comunidades. 

 

Quadro 1 – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência: 

Atividade 
Licenciada 

Sísmica 4D –
Streamer 

Sísmica Caxareu-
Pirambu 

Perfuração BM-C 
26 e 27 

Sísmica 3D/4D 
OBC Bacia de 

Campos 

Gasoduto Rota 
Cabiúnas 

Município/ 
Processo 

02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10 

São Francisco 

de Itabapoana 
Concluído  Concluído Concluído  

São João da 

Barra 
Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento  

Campos dos 

Goytacazes 
Concluído  Concluído Concluído Concluído 

Quissamã Concluído   Concluído Concluído 
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Macaé Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído 

Casimiro de 

Abreu / 

Tamoios 2° 

Distrito de 

Cabo Frio 

Concluído   Concluído  

Rio das Ostras     Em andamento 

Cabo Frio     Em andamento 

Armação dos 

Búzios 
    Em andamento 

Arraial do 

Cabo 
    

Concluído/Em 
andamento 

 

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem unicamente as licenças da 

Petrobras, estão sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal 

dos municípios de São João da Barra e Rio das Ostras. Nos municípios de 

Armação dos Búzios, Arraial do Cabo (comunidades da Prainha) e Cabo Frio, 

a empresa PGS Investigação Petrolífera Ltda divide responsabilidades com a 

Petrobras. Para o município de Arraial do Cabo na comunidade da Prainha, o 

PCAP está ainda na fase de diagnóstico com a empresa de consultoria 

ENGEO Soluções Integradas Ltda, contratada pela PGS Investigação 

Petrolífera Ltda (Processo IBAMA 02022.001808/13).  

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações 

junto às comunidades, inclusive com viagens de campo. 

 

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos 

(realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades 

identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da 

Petrobras, que o órgão ambiental federal exige, o PCAP. 
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Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades: 

Município Comunidades Ação Compensatória Situação Empreendimento 

São Francisco 
de Itabapoana 

Gargaú Auditório Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Perfuração BM-C 26 e 27; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos 

Guaxindiba 
Reforma no Núcleo da 

Colônia 
Concluído 

Barra de 
Itabapoana 

Base de Rádio Costeira Concluído 

São João da 
Barra 

Açu 

Centro de Convivência 
Local 

Em 
andamento 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso Profissionalizante Concluído 

Campos dos 
Goytacazes 

Farol de São Tomé 

Equipamento de 
dragagem 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Perfuração BM-C 26 e 27; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Equipamentos de 
Salvatagem 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Quissamã 

Barra do Furado; 
Centro; Lagoa 
Feia; Dores de 

Macabu; Beira de 
Lagoa; Ribeira; 

Caxias; Machado; 
Retiro; Santa 
Catarina; São 

Miguel. 

Aparelhamento da 
Colônia Z-27 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos Equipamento de 
Salvatagem e Material 

de Reforma de 
Embarcação 

Concluído 

Sede para a Colônia Z-
27 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Macaé 
Centro; Barra de 

Macaé. 

Reforma e aquisição de 
equipamentos e 

mobiliários para a 
Colônia Z-3 

Concluído Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso de Informática e 

Curso Pescador 
Profissional (POP) 

Concluído 

Sede para Associação 
Mista de Pescadores de 

Barra de Macaé 
Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Rio das Ostras 
Boca da Barra; 
Centro; Nova 
Esperança; 

Bomba de Óleo Diesel 
para entreposto 

municipal de pesca 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 
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Casimiro de 
Abreu/Tamoios 
(2º Distrito de 
Cabo Frio) 

Pescadores do rio 
São João 

Casa do Pescador Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Aquicultores do rio 
São João 

Barra de São João 

Tamoios 

Cabo Frio Gamboa 
Aquisição e instalação 

de maquinário de 
Fábrica de gelo 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Armação dos 
Búzios 

Armação; Praia do 
Canto; José 

Gonçalves; Rasa; 
Centro; Geribá. 

Petrechos de pesca; 
Materiais para 

manutenção; Bancadas; 
Carretas de embarque; 

Resgate Cultural; 
Equipamentos de 

Salvatagem; 
Embarcação; Materiais 

de beneficiamento; 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Arraial do 
Cabo 

Praia Grande  

Triciclos; Insumos para 
beneficiamento de 

pescados; 
Aparelhamento de 

Cooperativa.   

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Prainha 

Caicos para maricultura; 
Visita técnica para 

fazenda de maricultura; 
Equipamento de 
Beneficiamento; 
Materiais para 

acabamento de obra; 
Pintura da seda da 

MUPAAP (viabilidade e 
orçamentação)  

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 
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VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS 

 

Os quadros 3 a 8, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos 

realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos 

municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo (Prainha) e Cabo Frio.  

 

Quadro 3 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação 

compensatória, em Rio das Ostras: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participant
es 

Anexos 

Entreposto 
Pesqueiro de 

Rio das 
Ostras 

15.05.2023 

Reunião com a 
liderança da 

Colônia e 
instituições 

sobre a pesca e 
a compensação 

da bomba de 
óleo no 

entreposto 
pesqueiro 

Liderança da 
Colônia, 

representantes 
da Prefeitura 

Municipal de Rio 
das Ostras, 
equipe de 

socioeconomia e 
gerente setorial 
da Petrobras e 

técnicos da 
FIPERJ. 

10 
ANEXO 1 – Ata 

de Reunião e foto 

Petrobras 30.05.2023 

Recebimento de 
OFÍCIO/ 

MPF/PRM 
Macaé/FBS/Nº 

403/2023 

Jurídico 
Petrobras 

- 

ANEXO 2 – Ofício 
Nº403/2023. 
ANEXO 3 – 

Despacho MPF. 
ANEXO 4 – 

Manifestação da 
Colônia Z-22. 

Petrobras 14.06.2023 

Resposta ao 
OFÍCIO/ 

MPF/PRM 
Macaé/FBS/Nº 

403/2023 

Jurídico 
Petrobras 

- 

ANEXO 5 – 
Resposta ao 

Ofício 
Nº403/2023 
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Quadro 4 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em São João da Barra: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Colônia Z-2 13/02/2023 

Documento de 
Certidão 

Ambiental 
emitido pela 
Prefeitura de 
São João da 

Barra 

- 
 
- 

ANEXO 6 – 
Certidão 

Ambiental da 
Secretaria 

Municipal de Meio 
Ambiente e 

Serviços Públicos 

Petrobras 27/04/2023 

Carta à 
Biofaci 

ENGENHARI
A LTDA sobre 
aplicação de 

multa 
contratual. 

- - 

ANEXO 7 - Carta 
com notificação 

de multa.GC 
111.23 

Petrobras 24/05/2023 

Carta à 
Biofaci 

ENGENHARI
A LTDA sobre 
aplicação de 

multa 
contratual.  

- - 

ANEXO 8 – Carta 
com notificação 

de multa. 
GC143.23 

Petrobras 31/05/2023 

Carta ao 
Ibama sobre 
providências 
relacionadas 
ao PCAP do 

Açu. 

- - 

ANEXO 9 – Carta 
ao Ibama com 
providências 
internas da 
Petrobras. 
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Açu-São 
João da 

Barra 
01/06/2023 

Visita técnica 
no terreno do 
PCAP do Açu 

para 
apresentação 
do terreno a 

TD 
Construtora 

Setor de obras 
da Petrobras 

5 

ANEXO 10 – 
Fotos de vistoria 
do terreno PCAP 

Açu 

 

 

Quadro 5 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Armação dos Búzios: 

Local Data Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Cine Teatro 
do INEFI, 

Armação dos 
Búzios 

17/04/2023 

Reunião com 
PGS/ENGEO e 

comunidade 
pesqueira de 
Búzios para 
escolha de 

novas ações 
compensatórias 

Técnicos da 
ENGEO, 

representantes 
da Petrobras, 
representante 

Ibama e 
comunidade 
pesqueira da 

Rasa, liderança 
da Colônia Z-23 
de Armação dos 

Búzios e 
representantes 

da Secretaria de 
pesca do 
município. 

50 
ANEXO 11 – 

Ata de reunião 
17.04.23 

Sede da 
Associação 

das 
Marisqueiras 

da Rasa, 
Armação dos 

Búzios.  

05/05/2023 

Reunião para 
detalhamento 
das demandas 

da ação 
compensatória 
em substituição 

ao píer dos 
pescadores 

Integrantes da 
comissão 
voluntária 

(marisqueiras, 
pescadores e 
maricultores), 

técnica da 
ENGEO, um 

representante 
da prefeitura, 
representante 
da Petrobras e 
presidente da 
Colônia Z-23 

13 
ANEXO 12 – 

Ata de reunião 
05.05.23 

 

 

Quadro 6 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Prainha: 
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LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teams – 
Reunião 
remota 

05/04/2023 

Reunião de 
atualização de 

projeto 
prioritário do 

PCAP da 
MUPAAP, 
Arraial do 

Cabo. 

Representantes 
da MUPAAP, 
Ibama, PGS, 

ENGEO e 
Petrobras. 

8 
ANEXO 13 – 

Ata de reunião 
05.04.23 

 
 
Quadro 7 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Cabo Frio.: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Bairro da 
Gamboa, 

Cabo Frio. 
17/04/2023 

Visita técnica 
no local da 
fábrica de 

gelo da 
Gamboa. 

Liderança da 
Colônia Z-4, 

equipe técnica de 
socioeconomia da 

Petrobras, 
representantes do 

Ibama e PGS. 

7 

ANEXO 14 – 
Fotos de visita 

técnica a fábrica 
de gelo da 
Gamboa 

Sede da 
Colônia Z-4 

de Cabo Frio 
18/04/2023 

Reunião para 
escolha de 

novas 
demandas 

compensatóri
as 

Liderança da 
Colônia Z-4, 

pescadores de 
Cabo Frio, equipe 

técnica de 
socioeconomia da 

Petrobras, 
representante do 

Ibama e PGS.  

17 
ANEXO 15 – 

Ata de Reunião 
18.04.23. 

Teams – 
Reunião 
remota 

12/06/2023 

Reunião para 
atualização de 

projeto 
prioritário da 

fábrica de 
gelo e 

orçamentação 

Dois 
representantes da 

comissão de 
acompanhamento
do PCAP, equipe 

técnica de 
socioeconomia da 
Petrobras e PGS. 

7 
ANEXO 16 – 

Ata de reunião 
12.06.23. 



Revisão 00 
Julho/2023 

22º Relatório Semestral   
Plano de Compensação da Atividade Pesqueira 
PCAP BC 

 
 

Responsável técnico 
    Pág. 

13 / 29 

 

INTERNA \ Qualquer Usuário 

 

VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO 

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os 

resultados obtidos durante o período de janeiro a junho de 2023 do PCAP. 

A equipe de socioeconomia da Petrobras durante o primeiro semestre realizou 

reuniões presenciais e visitas técnicas, utilizando práticas de trabalho e 

reuniões remotas como um aprendizado consolidado nos últimos anos junto 

as entidades gestoras dos PCAPs. Não houve nesse semestre aquisições via 

TCOL das compensações, mas sim planejamentos para esta etapa, 

relacionado as escolhas e substituições das compensações pelas 

comunidades pesqueiras de Cabo Frio e Armação dos Búzios e alinhamentos 

relacionados a orçamentação das compensações escolhidas de Arraial do 

Cabo e Armação dos Búzios, todos sob responsabilidade da PGS e 

acompanhamento da Petrobras. Desse modo, nesses seis meses foram 

desenvolvidas algumas reuniões para viabilizar a implementação dos projetos 

priorizados nos próximos semestres via TCOL.   

Houve também acompanhamento e resposta ao Ministério Público 

Federal acerca da implementação do projeto da bomba de óleo diesel marítimo 

em Rio das Ostras e planejamento para execução do EVTEA. O início da obra 

do Centro de Convivência Local no Açu, em São João da Barra, não ocorreu 

por rescisão contratual da empresa executora da obra, no entanto, a Petrobras 

já providenciou nova contratação para o segundo semestre.  

 

 

Rio das Ostras 

Projeto: Instalação de bomba de óleo diesel marítimo  

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso 

do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. Esse semestre o EVTEA 

para a instalação e operação da Bomba de Óleo Diesel esteve em 
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planejamento interno para contratar os serviços no segundo semestre deste 

ano. A Petrobras aguarda da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras uma 

resposta acerca dos ajustes do Contrato de Comodato do entreposto 

pesqueiro propostos no último semestre junto ao Ministério Público Federal - 

MPF. A equipe técnica da Petrobras também esteve em campo participando 

de reunião no entreposto pesqueiro e deu respostas ao MPF acerca do 

planejamento de implementação da compensação.  

 

 

Data: 15/05/23 

A Petrobras foi convidada, junto a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e 

FIPERJ, para uma reunião numa das salas do entreposto pesqueiro, local 

onde administrativamente a Colônia Z-22 está instalada atualmente. A pauta 

foi relacionada a questões da pesca, mas o representante da Prefeitura 

aproveitou a oportunidade para informar aos presentes que as mudanças 

propostas pela Petrobras no Contrato de Comodato são viáveis, já aprovadas 

pelo prefeito, como o prazo de cessão, que passou de determinado para 

indeterminado. A Petrobras solicitou que o Contrato em sua nova versão fosse 

compartilhado com a empresa para avaliação jurídica. A empresa também 

informou sobre o andamento da contratação do EVTEA para o segundo 

semestre de 2023 e a importância deste estudo.   

 

Data: 30/05/23 

Após a reunião na Colônia Z-22, a Petrobras recebeu ofício do Ministério 

Público Federal acerca dos últimos esclarecimentos da Colônia, e com 

solicitação de ciência e manifestação da Petrobras e da Prefeitura Municipal a 

respeito do Contrato de Comodato. 

 

Data: 14/06/23 

A Petrobras respondeu ao MPF sobre o planejamento de contratação do 

EVTEA para o segundo semestre de 2023, anexando à resposta o cronograma 

de execução do EVTEA previsto. 
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São João da Barra 

Projeto: Centro de Convivência Local do Açu 

Após processo licitatório e Autorização de Serviço no último semestre de 2022 

da empresa Biofaci para construção do Centro de Convivência Local do Açu, 

houve liberação de alvará por parte da Prefeitura de São João da Barra e 

montagem do canteiro de obras. No primeiro semestre de 2023 a Petrobras 

fiscalizou e acompanhou o cronograma da obra, mas a Biofaci não cumpriu 

suas obrigações contratuais.   

 

Data: 13/02/23  

A empresa Biofaci alegou a Petrobras nos primeiros meses de 2023 que 

necessitava de uma certidão ambiental da Prefeitura para obtenção da 

instalação da energia elétrica pela ENEL no terreno da obra e por isso a obra 

justificava-se em atraso. A Petrobras, em contato com a Colônia Z-2, 

intercedeu frente à demanda na prefeitura e a Colônia obteve o documento de 

Certidão Ambiental para avanço da obra.  

 

Data: 27/04/2023 

Após resolução da instalação da energia elétrica no terreno, a obra não 

avançou conforme o cronograma previsto no segundo semestre de 2022 pela 

Biofaci em compromisso com a Petrobras, os pescadores do Açu e Colônia Z-

2. Sendo assim, a Petrobras emitiu à Biofaci Engenharia LTDA uma notificação 

de multa contratual. Após defesa insuficiente da empresa relacionada ao 

atraso do cronograma, a Petrobras aplicou multa moratória a construtora em 

que deixava claro as condições até que cessasse o descumprimento da 

obrigação contratual.  

 

Data: 24/05/2023 
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Esgotado o prazo estipulado e falta de apresentação de defesa pertinente da 

Biofaci frente ao atraso de cronograma, a Petrobras finalmente aplicou multa 

compensatória a empresa de 30% do valor do contrato, de modo que houve 

rescisão de contrato por parte da construtora. 

 

Data: 31/05/2023 

A Petrobras informou, via carta ao Ibama, de modo a dar transparência ao 

ocorrido, as providencias relacionadas ao PCAP do Açu, bem como as 

notificações a contratada, no intuito de cumprir seu compromisso de entrega 

do Centro de Convivência Local.  

 

Data: 01/06/2023 

A Petrobras está buscando a resolução da obra por meio de um contrato 

interno, ao invés de uma nova licitação. Sendo assim, foi até a localidade do 

terreno do PCAP do Açu para apresentar a situação da obra e terreno a 

contratada atual, TD Construtora, para orçamentação da obra e proposição de 

cronograma previsto para o segundo semestre de 2023.  

 

 

Armação dos Búzios 

Projetos: Petrechos de pesca e maricultura; Carretas de embarque; Resgate 

cultural; Embarcação; Materiais para beneficiamento.  

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da 

Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do 

Ibama. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram subdivididas 

em vários projetos, descritos abaixo. Tais demandas, de acordo com suas 

características e momentos, foram separadas em duas fases de 

implementação por parte da Petrobras: (i) TCOL - Termo de Cumprimento de 

Obrigação Legal, entre Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de itens pela 

internet para sete comunidade de pescadores, implementado e entregue no 

último semestre; (ii) TCOL, para implementação de serviços, com necessidade 
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de saídas a campo para contato com fornecedores e apresentação de 

especificação técnica do serviço, além das aquisições da compensação 

substituída pela reforma para a comunidade de pesca da Rasa (Quadro 8).  

Assim, nesse semestre foi realizada a prestação de contas da Colônia Z-23 a 

Petrobras do primeiro TCOL, após as entregas aos pescadores, e a 

orçamentação de alguns dos serviços do segundo TCOL (carretas de 

embarque, remos, roldana e reforma de quadros), além das reuniões para 

escolha de substituição da demanda de reforma do píer a serem compensados 

em aquisições para os pescadores, maricultores e marisqueiras da praia da 

Rasa (embarcação, petrechos para maricultura e materiais para 

beneficiamento) respectivamente. Sobre a reforma dos quadros, o presidente 

da Colônia informou a Petrobras, no início do semestre, que a Prefeitura faria 

a reforma e restauração de todos os quadros. A Petrobras aguarda a 

resolução, para, se não, proceder a compensação da reforma.  

 

Quadro 8 – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23) 

Projetos Demandas Implementação 

Petrechos de Pesca 

Fortalecimento da maricultura/motor de 

popa de 8HP 
1º TCOL - Entregue 

Fortalecimento da maricultura/"meias e 

redes” para cultivo de mexilhão 
1º TCOL - Entregue 

Remos de madeira 
2º TCOL – Em 

andamento 

Materiais para maricultura da Rasa (em 

definição). 

2º TCOL – Em 

andamento 

Materiais de 

manutenção 

Caixa de ferramentas grande com 37 itens 

e equipamentos 
1º TCOL - Entregue 

Bombas de porão para embarcações 1º TCOL - Entregue 

Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, 

para distribuição entre os pescadores 
1º TCOL - Entregue 

Tinta anti‐incrustante  1º TCOL - Entregue 

Cola araldite para reparo naval 1º TCOL - Entregue 

Materiais para 

beneficiamento 

Materiais e equipamentos para 

beneficiamento das marisqueiras (em 

definição). 

2º TCOL – Em 

andamento 
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Bancadas 
Aquisição de bancadas móveis 

desmontáveis 
1º TCOL - Entregue 

Carretas de 

embarque 

Construção de carreta de encalhe 
2º TCOL – Em 

andamento 

Roldana de aço inox com suporte 
2º TCOL – Em 

andamento 

*Carretinhas para embarcações dos 

pescadores da Rasa 

2º TCOL – Em 

andamento 

*Guincho elétrico para recolhimento de 

embarcações 
1º TCOL - Entregue 

Equipamentos de 

Salvatagem 

*Kits de roupa de oleado (jardineira e 

casaco) para os pescadores mais 

carentes 

1º TCOL - Entregue 

Resgate Cultural / 

Memória 

Reforma dos quadros históricos de 

pescadores 

2º TCOL – Em 

andamento 

Embarcação de apo 

io 

Embarcação de apoio de uso coletivo de 

pescadores, maricultores e marisqueiras 

da praia da Rasa (em definição). 

2º TCOL – Em 

andamento 

*Demandas adicionais a serem implementadas devido ao declínio de outras compensações que não tiveram êxito 
como reforma dos ranchos de pesca na praia do Tucuns e deck do píer dos pescadores na praia da Armação.  

 

 

Data 17/04/2023 

Após mobilização e planejamento da ENGEO/PGS em campo com os 

pescadores, ocorreu uma reunião com os pescadores, maricultores e 

marisqueiras da Rasa para escolha e substituição da compensação da reforma 

do píer. Nesta reunião, que ocorreu num auditório em Armação dos Búzios, 

com acompanhamento do Ibama, Petrobras e PGS, a comunidade escolheu 

três projetos: um barco de apoio, materiais diversos para maricultores e 

equipamentos e materiais para beneficiamento para as marisqueiras 

representadas pela Associação de Marisqueiras da Rasa. Uma nova reunião 

foi agendada para detalhamento das compensações. 

 

Data: 05/05/2023 
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Reunião com a comissão voluntária de acompanhamento de pescadores, 

maricultores e marisqueiras ocorreu na sede da Associação de Marisqueiras, 

na Rasa. Um representante da prefeitura, a liderança da Colônia Z-23 e da 

equipe de socioeconomia da Petrobras também acompanharam a reunião 

conduzida pela ENGEO/PGS. As partes interessadas da Rasa entraram em 

acordo que com o valor da compensação apenas uma embarcação seria 

adquirida e o restante do recurso destinado ao PCAP compraria itens para os 

maricultores e marisqueiras, necessitando-se de uma lista e orçamento dos 

bens de compensação em ordem de prioridade como próximo passo em 

direção a implementação deste PCAP. Foi acordado também, na presença da 

liderança da Colônia Z-23, que tais aquisições para a Rasa seriam realizadas 

por meio do 2º TCOL – Termo de Compromisso de Obrigação Legal, entre a 

Petrobras e a Colônia, que está em planejamento.  

 

Arraial do Cabo 

Em atendimento a solicitação do IBAMA este PCAP, assim como nos 

municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a 

empresa PGS, no intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as 

reuniões da fase de diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, a Cooperativa 

de Mulheres Nativas, da Praia Grande, já foi contemplada com a 

compensação, tendo sido entregue e finalizada no semestre passado e feita a 

prestação de conta nesse semestre. A outra entidade na Prainha, a 

Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da 

Prainha – MUPAAP, está em processo de orçamentação da compensação 

atualmente, sob condução da ENGEO/PGS, para implementação via TCOL 

pela Petrobras. Uma das compensações, referente a visitas técnicas a duas 

fazendas de maricultura na Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ, está em 

planejamento para contratação da Petrobras, a ser realizada nesse segundo 

semestre de 2023.  

 

Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da 

Prainha – Sol, salga e arte, MUPAAP. 
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Comunidade da Prainha – Arraial do Cabo. 

Projetos: Caicos para maricultura; Visita técnica para fazenda de maricultura; 

Equipamento de beneficiamento; Materiais para acabamento de obra do 

restaurante da MUPAAP; Pintura da sede da MUPAAP.  

 

 

 

 

Data: 05/04/2023 

Em reunião pelo Teams, alguns representantes da MUPAAP solicitaram 

atualização dos projetos já escolhidos. Dentre eles, no último semestre, um foi 

declinado, referente a compra das duas canoas da Praia Grande. Os demais 

permaneceram e outros foram adequados ou acrescentados. Elencando os 

projetos atuais definidos na reunião tem-se: 1º) 5 caicos para maricultura 

(incluindo materiais para construção e motores de popa de 3,3 HP); 2º) 

excursão a duas fazendas de maricultura em Ilha Grande para 30 associados 

da MUPAAP; 3º) Moedor de carne tipo industrial para beneficiamento do 

pescado (a ser orçamentado); 4º) Materiais de acabamento do restaurante da 

MUPAAP para ambientação, iluminação e paisagismo (lista a ser informada 

pela MUPAAP); 5º) Pintura artística feita por artista plástica local na sede da 

Cooperativa. A ENGEO/PGS ainda fará reuniões sobre a orçamentação com 

a MUPAAP antes de repassar esta demanda a Petrobras, no entanto em 

relação ao projeto de excursão da visita técnica a fazenda de maricultura, a 

Petrobras está em planejamento para contratação deste serviço.  

 

 

 

Cabo Frio 

Projeto: Aquisição e instalação de novo maquinário de fábrica de gelo.  

 

Nesse semestre a ENGEO/PGS realizou reunião com acompanhamento do 

Ibama, Petrobras e comunidade de pesca acerca da mudança de projeto da 
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Colônia Z-4 para os pescadores de Cabo Frio, de modo a substituir 

oficialmente o projeto de compensação “muro e terraplanagem do terreno no 

bairro da Gamboa”, em Cabo Frio, por outro projeto, desvinculando a 

compensação dos objetivos do PEA Pescarte no mesmo município. Reunião 

similar já havia ocorrido no semestre passado no âmbito de assembleia interna 

da Colônia Z-4.  

 

 

Data: 17/04/2023 

Foi realizada visita técnica a fábrica de gelo já instalada na Gamboa junto às 

equipes da Petrobras, PGS, Ibama e liderança da Colônia Z-3. Na ocasião a 

reforma do maquinário já havia sido discutida como possibilidade, tendo sido 

aprovada em Assembleia Geral pela Colônia no semestre passado. Ficou 

evidente aos presentes que não se trataria de uma reforma do maquinário, 

mas a aquisição e instalação de novo maquinário para estrutura da fábrica de 

gelo já existente no local.  

 

Data: 18/04/2023 

Em reunião realizada na Colônia Z-4 o projeto de compensação de aquisição 

e instalação do maquinário na fábrica de gelo foi reiterado como demanda da 

comunidade de pesca de Cabo Frio. O dimensionamento de capacidade 

produtiva do maquinário esteve em discussão na reunião e foi encaminhado a 

realização da orçamentação de alguns modelos para as próximas reuniões, 

bem como solicitado a ENGEO/PGS fizesse um estudo de viabilidade técnica 

para capacidade de produção de 200 caixas/dia de gelo para Cabo Frio. 

 

Data: 12/06/2023 

Reunião realizada para atualização do projeto prioritário do maquinário da 

fábrica de gelo, via teams, entre a comissão de acompanhamento do projeto, 

ENGEO/PGS e Petrobras. Na ocasião foram apresentadas orçamentações 

das máquinas e três fornecedores, além da capacidade produtiva do 

maquinário. Foi acordado que a aquisição ficará entre 150 (3 ton/dia) a 250 (5 
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ton/dia) caixas/dia de produção. Houve também maior detalhamento do 

serviço, como contratação de guindaste e frete para implementação da 

compensação. Outra questão abordada é o serviço de retirada e destinação 

do maquinário atual que pertence ainda ao Ministério da Pesca do governo 

federal, só podendo acontecer após cessão do maquinário para a Prefeitura 

de Cabo Frio, o que a liderança da Colônia Z-4 está buscando articular. Outro 

serviço a ser contratado pela Petrobras seria a possível readequação de 

infraestrutura elétrica e hidráulica para instalação do maquinário. Uma visita 

técnica de um maquinário similar está sendo planejada para acontecer por 

intermédio dos fornecedores no estado do Rio de Janeiro, para que todos 

possam avaliar o funcionamento e esclarecer dúvidas. A orçamentação deve 

continuar a cargo da ENGEO/PGS.  

 

 

 

XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

O PCAP de Rio das Ostras fez em contratação do EVTEA nesse semestre e 

atualmente está em vias de execução para avaliação de sua operacionalidade, 

tanto em relação as orientações para a instalação da bomba de óleo, quanto 

para a sustentabilidade do negócio, mas ainda segue sendo um desafio, dado 

que a participação e interesse da comunidade nas reuniões desse PCAP é 

inexpressiva, resumindo-se praticamente a família da liderança da Colônia Z-

22.  

A empresa contratada do PCAP do Açu, para construção do Centro de 

Convivência Local, foi notificada de multas e houve rescisão do contrato. A 

Petrobras está buscando resolução da situação de maneira mais célere 

possível e já possui uma nova empresa em seus contratos internos para 

cumprir seus objetivos com a compensação. Atualmente a obra está em 
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orçamentação e em breve a Petrobras enviará ao Ibama o cronograma para 

esse segundo semestre. 

O segundo TCOL do PCAP de Armação dos Búzios, junto a Colônia Z-23, que 

pretendia-se realizar esse semestre, está sendo acrescido dos itens de 

compensação dos pescadores, maricultores e marisqueiras da Rasa, em 

substituição a outra compensação. Todos os itens estão em fase de 

negociação com a comissão voluntária de acompanhamento e em 

orçamentação pela ENGEO/PGS, a serem implementados no próximo 

semestre. Como a Colônia Z-23 já domina o procedimento referente ao 

primeiro TCOL, não se vê grandes problemas na implementação.  

Em relação ao PCAP da MUPAAP, aguarda-se orçamentação da 

ENGEO/PGS para início do procedimento do TCOL. 

O PCAP de Cabo Frio tem avançado no planejamento da aquisição do 

maquinário de gelo com maior detalhamento das necessidades para 

implementação, no entanto, pode esbarrar na dificuldade ainda não sanada 

pela Colônia Z-4 de autorização para retirada do maquinário atual, que é 

patrimônio do Ministério da Pesca.   

 

X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de 

janeiro a junho de 2023, consta no Quadro 9 - Execução Físico-Financeira do 

semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não 

foram realizados devido a questões intrínsecas na execução dos projetos, 

sendo mantida a previsão para o próximo semestre. 

 

Quadro 9. Execução físico-financeira. Período: janeiro a junho de 2023. 
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Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

 

 

 

XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO 

A Petrobras encaminha, no Quadro 10 - Cronograma Físico-Financeiro, a 

previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de 

julho a dezembro 2023. 

 

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

CONFIDENCIAL

META ATIVIDADE REALIZADA
VALOR 

REALIZADO (R$)
1. Rio das Ostras

Reunião no entreposto pesqueiro
Planejamento de contratação do EVTEA

Fiscalização de obra
Aplicação de sanções por descumprimento de contrato a empresa
Visita técnica ao terreno para apresentação de nova empresa

3. Armação de Búzios 
Orçamentação de compensações definidas anteriormente
Acompanhamento de Reuniões na comunidade da Rasa p/ 
definição de projeto

4. Arraial do Cabo
Finalização de PCAP da CMN Reunião na Cooperativa para prestação de contas do TCOL

Acompanhamento de Reunião remota com MUPAAP para 
acompanhamento de orçamentação e atualização de projeto 
prioritário
Planejamento de contratação de Visita Técnica em Faz. Maricultura

5. Cabo Frio
Visita técnica a Fábrica de gelo na Gamboa 
Acompanhamento de reunião para escolha de nova demanda  
compensatórias de projeto com Ibama

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

 CONFIDENCIAL 
OBS: os valores 

foram 
apresentados 

apenas na versão 
impressa 

Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo

2. São João da Barra 

Implementação do projeto Centro de Convivência Local 

Implementação de projetos priorizados (1ª parte)

Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP

Implementação de projeto de reforma/ manutenção 
Fábrica de Gelo
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Quadro 10. Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – julho a dezembro de 2023.   

 
META ATIVIDADE PREVISTA

VALOR PREVISTO 
(R$)

1. Rio das Ostras
Contratação de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTEA x x
Execução de EVTEA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2. São João da Barra
Construção do Centro de Convivência Local do Açu x x x x x x x x x x x x x x x x
Adequação de projeto executivo x
Visita a obra pela comissão de acompanhamento da obra x x
Fiscalização da obra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3. Armação dos Búzios

Prestação de contas do 1º TCOL x x x x x x

Validação e priorização de projeto de compensação (PGS/ENGEO) x x x x x x x x x x x

Atualização de orçamentação dos serviços e itens do 2º TCOL x x x x x x x x x x x x

Assinatura do 2º TCOL x x

Transferência de recurso para conta corrente da Colônia Z-23 x x

Contração de serviços e aquisição de itens x x

4. Arraial do Cabo
Acompanhamento de reuniões e encaminhamentos da PGS/ENGEO x x x x x x x x
Orçamentação de projetos x x x x x x x x x x x x
Planejamento de TCOL x x x x x x
Assinatura de TCOL x x x x
Contratação de transporte, hospedagem, alimentação e visita técnica a fazenda de maricultura 
em Ilha Grande em Angra dos Reis para 30 associados da MUPAAP

x x x x x x x x x x x x x x x x

Execução de Visita Técnica x x
5. Cabo Frio

Visita a fábrica de gelo de algum dos fornecedores x x x
Orçamentação de maquinário
Acompanhamento de reuniões e apoio a Colônia para retirada do maquinário atual das 
instalações junto ao Ministério da Pesca

x x x x x x x x x x x x

Acompanhamento e apoio para adequação da estrutura para recebimento do novo maquinário x x x x x x x x
-R$                         TOTAL 

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

OUT NOV DEZ

 CONFIDENCIAL 
OBS: os valores 

foram apresentados 
apenas na versão 

impressa 

Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel 
junto a Colônia Z-22.

Implementação do projeto de Centro de Convivência 
Local do Açu, junto a Colônia Z-2.

Implementação de projetos priorizados pela 
Colônia Z-23.

a) Proj. Petrechos de pesca                                                                   
b) Proj. Carretas de embarque
b) Proj. Resgate Cultural
c) Proj. Materiais p/ manutenção
d) Proj. Embarcação de apoio
e) Proj. Equipamentos e materiais para 
beneficiamento

Implementação de projetos priorizados pela 
MUPAAP
a) Caicos para maricultura;
b) Visita técnica para fazenda de maricultura; 
c) Equipamento de Beneficiamento; 
d) Materiais para acabamento de obra;
e) Pintura da seda da MUPAAP 

Aquisição e instalaçao de maquinário de fábrica de 
gelo

JUL AGO SET
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XII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO  

Profissional Graziela da Silva Rocha Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/MG 77987 

CTF/AIDA 1528819 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 

 

___________________ 

 

 

Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA 25242D PA 

CTF/AIDA 6480676 

Responsabilidade Engenheiro Ambiental 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Suellem Araujo Cunha Chaves 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/ES 0808513729 

CTF/AIDA 5024999 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Wander dos Santos Neto 

Registro no Conselho de 

Classe 
CRBIO Nº 48.863/02 

CTF/AIDA 6908191 
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Responsabilidade Biólogo 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Larissa Santos de Paula 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA RJ 2013127898 

CTF/AIDA 6000142 

Responsabilidade Engenheira Ambiental 

Assinatura 
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XIII – ANEXOS  

 
Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em 

conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório 

Semestral 22, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010. 

 

ANEXO 1 – Ata de reunião 15.05.23 

 

ANEXO 2 – Ofício Nº403/2023 

 

ANEXO 3 – Despacho MPF 

 

ANEXO 4 – Manifestação da Colônia Z-22 

 

ANEXO 5 – Resposta ao Ofício Nº 403/2023 

 

ANEXO 6 – Certidão Ambiental Colônia Z-2 

 

ANEXO 7 – Carta com notificação de multa GC 111.23 

 

ANEXO 8 – Carta com notificação de multa GC143.23 

 

ANEXO 9 – Carta ao Ibama com providências internas da Petrobras 

 

ANEXO 10 – Fotos de vistoria do terreno PCAP Açu 

 

ANEXO 11 – Ata de reunião 17.04.23 

 

ANEXO 12 – Ata de reunião 05.05.23 

 

ANEXO 13 – Ata de reunião 05.04.23 
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ANEXO 14 – Fotos de visita técnica a Fábrica de gelo da gamboa 

 

ANEXO 15 – Ata de reunião 18.04.23 

 

ANEXO 16 – Ata de reunião 12.06.23 

 

ANEXO 17 – CTF da Equipe de Socioeconomia 

 


