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I – INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a 

relação cronológica e desenvolvimento dos eventos realizados no período de 

janeiro a junho de 2021, durante a etapa de implementação dos projetos de 

compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de 

Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, 

processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.  

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a 

apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo-se 

a implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e 

dificuldades encontradas no período. 

 

II – NOME DO PROGRAMA 

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, 

em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. 

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para 

populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de 

Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, 

no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos 

marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.  

 

III – NÚMERO DA REGIÃO 

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

IV – NOME DO PROJETO 

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas 

comunidades de pesca artesanal. 
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V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS 

 

Esse relatório apresenta as ações executadas, no Estado do Rio de Janeiro, 

nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, 

Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. 

 

VI – RECORTE ESPACIAL 

 

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os 

municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, 

conforme Quadro 1.  

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e 

entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que 

foram entregues alguns projetos, entretanto que não houve ainda a quitação 

de todas as demandas hierarquizadas pela comunidade. 

 

Quadro 1 – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência: 

Atividade 
Licenciada 

Sísmica 4D –
Streamer 

Sísmica Caxareu-
Pirambu 

Perfuração BM-C 
26 e 27 

Sísmica 3D/4D 
OBC Bacia de 

Campos 

Gasoduto Rota 
Cabiúnas 

Município/ 
Processo 

02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10 

São Francisco 

de Itabapoana 
Concluído  Concluído Concluído  

São João da 

Barra 
Andamento Andamento Andamento Andamento  

Campos dos 

Goytacazes 
Concluído  Concluído Concluído Concluído 

Quissamã Concluído   Concluído Concluído 

Macaé Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído 

Rio das Ostras     Andamento 
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Casimiro de 

Abreu / 

Tamoios 2° 

Distrito de 

Cabo Frio 

Concluído   Concluído  

Cabo Frio     Andamento 

Armação dos 

Búzios 
    Andamento 

Arraial do 

Cabo 
    Andamento 

 

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem as licenças da UN-BC, estão 

sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municípios de 

São João da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigação Petrolífera 

Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armação dos 

Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. 

Para o município de Arraial do Cabo (Prainha), o PCAP ainda está em 

execução pela empresa de consultoria ENGEO Soluções Integradas Ltda, 

contratada pela PGS Investigação Petrolífera Ltda (Processo IBAMA 

02022.001808/13).  

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações 

junto às comunidades. 

 

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos 

(realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades 

identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da 

Petrobras.  
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Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades: 

Município Comunidades Ação Compensatória Situação Empreendimento 

São Francisco 
de Itabapoana 

Gargaú Auditório Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Perfuração BM-C 26 e 27; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos 

Guaxindiba 
Reforma no Núcleo da 

Colônia 
Concluído 

Barra de 
Itabapoana 

Base de Rádio Costeira Concluído 

São João da 
Barra 

Açu 

Centro de Convivência 
Local 

Em 
andamento 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso Profissionalizante Concluído 

Campos dos 
Goytacazes 

Farol de São Tomé 

Equipamento de 
dragagem 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Perfuração BM-C 26 e 27; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Equipamentos de 
Salvatagem 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Quissamã 

Barra do Furado; 
Centro; Lagoa 
Feia; Dores de 

Macabu; Beira de 
Lagoa; Ribeira; 

Caxias; Machado; 
Retiro; Santa 
Catarina; São 

Miguel. 

Aparelhamento da 
Colônia Z-27 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos Equipamento de 
Salvatagem e Material 

de Reforma de 
Embarcação 

Concluído 

Sede para a Colônia Z-
27 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Macaé 
Centro; Barra de 

Macaé. 

Reforma e aquisição de 
equipamentos e 

mobiliários para a 
Colônia Z-3 

Concluído Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso de Informática e 

Curso Pescador 
Profissional (POP) 

Concluído 

Sede para Associação 
Mista de Pescadores de 

Barra de Macaé 
Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Rio das Ostras 
Boca da Barra; 
Centro; Nova 
Esperança; 

Bomba de Óleo Diesel 
para entreposto 

municipal de pesca 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Casimiro de 
Abreu/Tamoios 

Pescadores do rio 
São João 

Casa do Pescador Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 
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(2º Distrito de 
Cabo Frio) 

Aquicultores do rio 
São João 

Barra de São João 

Tamoios 

Cabo Frio Gamboa 

Comunidade de pesca em fase de 
negociação de cessão de uso de 
terreno público junto a Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio e outros órgãos 
para prosseguimento de compensação. 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Armação dos 
Búzios 

Armação; Praia do 
Canto; José 

Gonçalves; Rasa; 
Centro; Geribá. 

Petrechos de pesca; 
Materiais para 

manutenção; Reforma; 
Bancadas; Carretas de 

embarque; Resgate 
Cultural; Equipamentos 

de Salvatagem. 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Arraial do 
Cabo 

Praia Grande  

Triciclos; Insumos para 
beneficiamento de 

pescados; 
Aparelhamento de 

Cooperativa.   

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Prainha 

Comunidade de pesca em fase de 
negociação de cessão de uso de 
terreno público junto a Prefeitura 

Municipal de Arraial do Cabo para 
definição de diagnóstico de 

compensação.  
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VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS 

 

Os quadros 3 a 9, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos 

realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos 

municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.  

 

Quadro 3 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação 

compensatória, em Rio das Ostras: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho / 
e-mail 

10/05/2021 

Obtenção de 
informações 

sobre a pesca 
artesanal de 

Rio das 
Ostras 

Consultoria do 
PMDP e 

representante 
da equipe 
técnica da 
Petrobras 

2 

ANEXO – 2 
Troca de e-
mail com 

contratada do 
PMDP 

Teletrabalho / 
contato 

telefônico 
31/05/2021 

Atualização 
de contato 

com liderança 
da Colônia Z-

22 

Representante 
da equipe 
técnica da 

Petrobras e 
liderança da 

Colônia 

2 

ANEXO 1 – 
Evidência 
fotográfica 

(printscreen de 
chamada 
telefônica) 

 

Quadro 4 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em São João da Barra: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Prefeitura 
Municipal de 
São João da 

Barra  

05/03/2021 

Entrada de 
requerimento 
de licença na 
Prefeitura de 
São João da 

Barra pra 
construção do 

Centro de 
Convivência. 

- - 
ANEXO 3 – 
Protocolo de 
requerimento 
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Prefeitura 
Municipal de 
São João da 

Barra 

21/06/2021 

Pagamento de 
taxa de 

licença a 
Prefeitura de 
São João da 
Barra para 

realização da 
2ª fase da 

obra 

- - 
ANEXO 4 – 

Comprovante 
de pagamento  

Teletrabalho / 
e-mails 

25/06/2021 

Comunicação 
via e-mail com 
a Colônia Z-2 

para 
atualização 

sobre os 
trâmites junto 
a Prefeitura 

- - 

ANEXO 13 – 
Envio de e-

mails a 
Colônia Z-2.  

 
 

Quadro 5 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Armação dos Búzios: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
– Reunião 

remota 
25/03/2021 

Reunião via 
Teams com 

nova diretoria 
da Colônia Z-23 

Equipe técnica 
da Petrobras e 

diretores da 
Colônia Z-23 

5 
ANEXO 5 – 

Ata de reunião 

Teletrabalho / 
e-mail 

27/04/2021 

Comunicação 
de e-mail a 

Colônia com o 
Memorial 

Descritivo da 
reforma 

estrutura do 
píer 

- - 

ANEXO 6 – 
Evidência de 
envio de e-

mail.  
ANEXO 7 – 
Memorial 
descritivo 

Teletrabalho / 
e-mail  

14/05/2021 

Comunicação 
de e-mail às 

secretarias do 
município de 
Armação dos 
Búzios sobre 

projeto de 
reforma do píer 

na praia da 
Armação. 

- - 

ANEXO 8 - 
Evidência de 
envio de e-

mail 
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Teletrabalho / 
e-mail 

10/06/2021 

Recebimento 
de e-mail da 

Procuradoria do 
Município de 
Armação dos 

Búzios 

- - 

ANEXO 9 – 
Mensagem de 

e-mail e 
anexos do 

correio. 
 

Teletrabalho 
– Reunião 
remota via 

Teams 

18/06/2021 

Reunião via 
Teams com 

Secretaria de 
Meio Ambiente, 

Pesca e 
Urbanismo 

Equipe técnica 
da Petrobras, 
representante 

da Colônia Z-23 
e Secretário de 
Meio Ambiente 

de Búzio. 

8 

ANEXO 10 – 
Ata de reunião 
com SEAPUR 
sobre reforma 
do píer e print 

scren de 
reunião 

 

Quadro 6 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Praia Grande: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
– Reunião 
remota via 

Teams.   

06/04/2021 

Validação de 
itens em 

orçamentação 
junto a 

Cooperativa de 
Mulheres 
Nativas 

Equipe técnica da 
Petrobras e 

representantes da 
entidade 

pesqueira 

5 

ANEXO 11 – 
Ata de reunião 
com evidência 
fotográfica – 
Imagem de 

printscreen de 
reunião.  

Teletrabalho 22/06/2021 

Abertura de 
conta corrente 

da entidade 
pesqueira 

Representante da 
Cooperativa de 

Mulheres Nativas 
- 

ANEXO 12 – 
Documento de 

abertura de 
conta corrente 

Teletrabalho 25/06/2021 

Envio de TCOL 
por e-mail a 

entidade para 
obtenção de 
assinatura  

Equipe técnica da 
Petrobras e 

representante da 
Cooperativa de 

Mulheres Nativas 

- 

ANEXO 14 – 
TCOL 

assinado em 
cartório pela 

entidade 
gestora 

Teletrabalho 07/07/2021 

Avaliação de 
documentação 

da entidade 
gestora para 

TCOL 

Equipe técnica da 
Petrobras 

- 

ANEXO 15 – 
Ata de posse e 

Certidão 
Negativa de 

Débitos com a 
União 
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Quadro 7 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira da Prainha: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
– e-mail 

16/03/2021 

Recebimento 
de e-mail da 
PGS/ENGEO 

compartilhando 
informações da 

MUPAAP    

Equipe técnica da 
Petrobras, 

ENGEO, PGS 
- 

ANEXO 16 – 
Histórico de 
troca de e-

mails.  
ANEXO 17 – 
documentos 
anexos ao e-

mail. 

Teletrabalho 
– e-mail 

18/03/2021 

Comunicação 
via e-mail da 
PGS/ENGEO 

com 
representante 

do PCAP 
Dommo Energia 

Equipe técnica da 
Petrobras, 

ENGEO, PGS, 
Dommo e 
MUPAAP 

- 

ANEXO 16 – 
Histórico de 
troca de e-

mails 

Teletrabalho 
– e-mail 

25/03/2021 

Comunicação 
via e-mail da 

Petrobras com 
representante 
do PCAP da 

Dommo Energia 

Equipe técnica da 
Petrobras, 

ENGEO, PGS, 
Dommo e 
MUPAAP 

- 

ANEXO 16 – 
Histórico de 
troca de e-

mails 

Teletrabalho 
– e-mail 

04/06/2021 

Envio de e-mail 
para MUPAAP 
sobre PCAP da 
Dommo Energia 

Equipe técnica da 
Petrobras, 
ENGEO e 
MUPAAP. 

- 

ANEXO 16 – 
Histórico de 
troca de e-

mails 

Teletrabalho 
– e-mail 

 
17/06/2021 

Resposta de 
comunicação 
via e-mail da 

representação 
da MUPAAP 

acerca do 
PCAP  

MUPAAP e 
Petrobras 

- 

ANEXO 16 – 
Histórico de 
troca de e-

mails 

 

Quadro 8 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Cabo Frio: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Teletrabalho 
– Contato 

por 
Whatsapp 

22/01/2021 

Acompanhar 
andamento de 
cessão de uso 
de terreno na 

Gamboa 

Técnico da 
Petrobras e 
liderança da 
Colônia Z-4. 

2 

ANEXO 1 - 
Evidência 

fotográfica – 
Imagem de 

printscreen de 
conversa. 
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Teletrabalho 
– Contato 

por 
Whatsapp 

09/06/2021 

Acompanhamen
to remoto do 

andamento de 
cessão de uso 
de terreno na 

Gamboa 

Técnico da 
Petrobras e 
liderança da 
Colônia Z-4. 

2 

ANEXO 1 - 
Evidência 

fotográfica – 
Imagem de 

printscreen de 
conversa. 

Teletrabalho 
– Reunião 

remota 
16/06/2021 

Reunião de 
alinhamento 

sobre o PCAP 
de Cabo Frio 
com o PEA 
Pescarte 

Equipe técnica da 
Petrobras e 

equipe técnica do 
Pescarte 

23 

ANEXO 1 – 
Evidência 

fotográfica – 
Imagem de 

printscreen de 
reunião. 

 

VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os 

resultados obtidos durante o período de janeiro a junho de 2021 do PCAP. 

Assim como no ano de 2020, as atividades de implementação do PCAP da 

Bacia de Campos foram desafiadoras e continuaram sendo adaptadas ao 

teletrabalho (home office) em decorrência das recomendações de saúde 

pública quanto ao distanciamento social devido a pandemia de COVID-19 

relacionada ao novo Coronavírus. Sendo assim, reuniões que poderiam 

promover aglomeração de participantes, como em Arraial do Cabo e Armação 

dos Búzios, foram adaptadas e conseguiram cumprir seus objetivos por vídeo-

chamada. Esse semestre uma das poucas saídas a campo relacionaram-se 

ao trâmite junto a prefeitura para autorização da obra do Centro de 

Convivência Local dos pescadores do Açu, em São João da Barra. Demandas 

internas da Petrobras referentes às ações de implementação das 

compensações pela equipe técnica continuaram sendo realizadas também em 

home office. Evitaram-se atividades externas no intuito de prevenir o contágio 

da doença, preservar as comunidades de pesca artesanais e a equipe técnica.  

Entretanto, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas ações para 

viabilizar a implementação dos projetos priorizados, principalmente 

relacionada as compensações das comunidades de pesca artesanal dos 

municípios de São João da Barra, Armação de Búzios e Arraial do Cabo 

(comunidade da Praia Grande). 
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As compensações de Cabo Frio, Arraial do Cabo (comunidade da Prainha) e 

Rio das Ostras, ainda não definiram as cessões de uso de terreno pelos órgãos 

públicos competentes para implementação dos projetos.  

 

Rio das Ostras 

Projeto: Bomba de óleo diesel marítimo  

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso 

do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. Novas negociações da 

Colônia Z-22 após as eleições municipais de 2020 não se concretizaram, uma 

vez que a gestão municipal anterior em Rio das Ostras se manteve. Devido ao 

conflito de interesse entre as partes, nesse semestre não houve nenhum 

avanço da Colônia em relação ao terreno do entreposto pesqueiro. A despeito 

disso, a Petrobras deve contratar uma consultoria para avaliação das 

condições de operacionalidade da Bomba de Óleo Diesel em Rio das Ostras, 

por meio de Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE. Nesse 

semestre a Petrobras obteve alguns dados para melhor precisão do 

dimensionamento da bomba e consumo médio de óleo diesel da pesca 

artesanal de Rio das Ostras por meio de consulta a contratada que realiza 

atualmente o Plano de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro no 

município.   

 

Data: 31/05/21 

Em contato com a liderança da Colônia Z-22, a Petrobras foi informada que 

não houve avanço nas tratativas com a Prefeitura. Nenhum documento foi 

assinado em relação a cessão de uso do terreno do entreposto pesqueiro, 

explicitando mais uma vez um conflito de interesses entre as partes.  
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São João da Barra 

Projeto: Centro de Convivência Local do Açu 

 

A primeira fase da obra do Centro de Convivência foi realizada durante o 

primeiro semestre de 2020, e consistiu na construção do muro, instalação de 

portão e dos padrões de água e energia elétrica no terreno. Não foi possível 

dar continuidade e avançar ininterruptamente para o início da segunda fase da 

obra no segundo semestre de 2020 devido a desclassificação da primeira 

colocada do processo de licitação, postergando assim o início da contratação. 

Em novembro de 2020 foi finalizado o certame e assinado o contrato com a 

empresa FACIMOM Engenharia, para realização da segunda fase da obra. No 

semestre atual houve um atraso decorrente da aprovação da licença para 

autorização da obra na Prefeitura Municipal de São João da Barra devido a 

questões relacionadas a pandemia. No início de março foi dada a entrada no 

requerimento da licença junto a Secretaria de Obras do município de São João 

da Barra. Foi solicitado apoio a Colônia Z-2 para contato junto a Prefeitura por 

parte da Colônia Z-2, tendo sido atendido. Após emissão das guias de 

recolhimento por parte do órgão público para pagamento das taxas 

administrativas, em junho foi realizada a transferência bancária para o 

município, obtendo-se assim a licença para realização das obras da segunda 

fase, que estão previstas para o segundo semestre de 2020.  

 

 

Armação dos Búzios 

Projetos: Petrechos de pesca; Materiais de manutenção; Reformas; 

Bancadas; Carretas de embarque; Resgate cultural; e, Equipamentos de 

salvatagem. 

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da 

Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do 

Ibama. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram subdivididas 

em sete projetos, descritas abaixo no Quadro 8. Tais demandas, de acordo 

com suas características, foram separadas em duas modalidades de 
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implementação por parte da Petrobras: (i) o Termo de Cumprimento de 

Obrigação Legal – TCOL, entre Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de 

equipamentos e itens; (ii) o Processo de licitação e contratação de empresa 

para execução de serviços e reforma.  

 

Quadro 9 – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23) 

Projetos Demandas 

Modalidade de 

compra 

Petrechos de Pesca 

Fortalecimento da maricultura/motor de 

popa de 8HP 
TCOL 

Fortalecimento da maricultura/"meias e 

redes” para cultivo de mexilhão 
TCOL 

Materiais de 

manutenção 

Caixa de ferramentas grande com 37 itens TCOL 

Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, 

para distribuição entre os pescadores 
TCOL 

Compra de tinta anti‐incrustante Jotun 90 TCOL 

Reforma 
Reforma do piso e laterais do píer dos 

pescadores 
Licitação 

Bancadas Aquisição de bancadas móveis TCOL 

Carretas de 

embarque 

Remos de madeira TCOL 

Construção de carretas de encalhe TCOL 

*Carretas para embarcações dos 

pescadores 
TCOL 

Resgate Cultural 
Manutenção dos quadros históricos de 

pescadores 
Licitação 

Equipamentos de 

Salvatagem 

*Kits de roupa de oleado (jardineira e 

casaco) para os pescadores mais 

carentes 

TCOL 

*Demandas adicionais, somente se houver saldo da verba no cumprimento do PCAP. 

 

No atual semestre houve mudança de gestão da Colônia Z-23, e por 

consequência, troca da liderança por volta de meados do mês de janeiro de 

2021. Diante disso, a Petrobras entrou em contato por telefone com a nova 

liderança, Dominique da Silva, para conhecer a nova gestão e saber se haveria 

dúvidas sobre o PCAP. Dominique informou ter dúvidas sobre o PCAP de 
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Armação dos Búzios e que a Colônia estava nos primeiros meses de sua 

gestão buscando a regularização de documentos e pagamentos de dívidas, 

uma vez que não haviam atas registradas de reuniões dos últimos anos da 

gestão anterior. Sendo assim, a Petrobras realizou duas reuniões remotas 

durante o semestre atual com a participação da Colônia Z-23, uma delas para 

apresentação do PCAP e dos requisitos para implementação dos projetos, e 

outra junto a Secretaria de Meio Ambiente de Armação dos Búzios. Em relação 

ao procedimento do TCOL da entidade, no final do mês de junho, a Colônia 

informou a Petrobras que estaria em condições para realização de abertura de 

conta corrente, cumprindo assim um procedimento importante para a 

viabilidade da compensação por este meio.  

 

Data: 25/03/2021 

Em março a Petrobras realizou a reunião remota com a Colônia por meio do 

aplicativo Microsoft Teams. Em face do desconhecimento sobre o PCAP por 

parte da liderança, a Petrobras realizou uma apresentação em Power Point 

relatando a origem e todo o histórico da compensação, bem como os meios 

de implementação, como o instrumento jurídico utilizado pela empresa - TCOL, 

e as condições para realização da reforma do píer a ser realizada via licitação. 

Foi atualizado junto a liderança que alguns projetos teriam sido declinados por 

parte da gestão anterior, referente aos ranchos da praia do Tucuns e o projeto 

de deck na Praia da Armação, por falta de autorizações dos órgãos públicos, 

bem como a substituição desses projetos pelas últimas demandas da lista de 

prioridades, referente aos projetos de equipamento de salvatagem. 

Apresentou-se também imagens de modelos de bancadas móveis de alumínio 

a serem adquiridas por TCOL, dispensando licenças para as obras, o que foi 

bem aceito pela Colônia.  

 

Data: 27/04/2021  

Em abril a Petrobras enviou e-mail a Colônia com o Memorial Descritivo da 

reforma do píer da Praia da Armação, após visita técnica realizada no 

semestre anterior, solicitando apoio no contato com as secretarias do 
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Município para apresentação da reforma, obtenção de autorização e 

informação sobre titularidade do espaço do píer dos pescadores. 

 

Data: 14/05/2021  

Na falta de respostas do município, em maio a Petrobras enviou novamente e-

mail para a Secretaria de Meio Ambiente de Búzios, agora com o Memorial 

Descritivo da reforma em anexo, para obtenção de informações sobre 

autorização para reforma do píer e informação sobre a titularidade do espaço. 

O presidente da Colônia foi copiado no correio e solicitado que auxiliasse na 

interlocução junto ao órgão público.  

 

Data: 10/06/2021  

Em junho finalmente a Procuradoria Geral do Município de Armação dos 

Búzios respondeu ao e-mail da Petrobras, enviando ofício em anexo que 

solicitava ao Secretário de Municipal de Meio Ambiente, Pesca e Urbanismo – 

SEAPUR, esclarecer as questões enviadas anteriormente pela Petrobras 

sobre o píer da Praia da Armação. O secretário respondeu que havia um 

processo administrativo requerido pela Colônia Z-23, em que a entidade 

solicitava análise da reforma do píer dos pescadores por parte da secretaria. 

A despeito do secretário informar que a SEAPUR já estaria em contato com a 

Petrobras para “dirimir dúvidas e adequar o projeto de forma a melhor atender 

os usuários, com objetivo de alinhar o projeto proposto com as necessidades 

dos usuários e a Colônia de Pescadores”, nenhum contato foi realizado com a 

Petrobras. Por isso, na semana seguinte, a Petrobras convidou a SEAPUR 

para uma reunião remota entre as partes. 

 

Data: 18/06/2021  

A reunião remota ocorreu com a participação de representantes da Secretaria 

de Turismo e da SEAPUR, da Colônia Z-23 e da Petrobras. O servidor da 

SEAPUR esclareceu algumas questões colocadas pela Petrobras em relação 

a titularidade e autorização para a reforma, que serão dadas por parte da 

prefeitura do município. No entanto, a prefeitura está consultando o SPU para 

obter informação sobre a cessão de uso do píer da Armação. Foi enviado a 



 

Revisão 00 
Julho/2021 

18º Relatório Semestral   
Plano de Compensação da Atividade Pesqueira 
PCAP BC 

 

 

 
   Pág. 

20 / 32 

 

Petrobras o número da consulta para acompanhamento do protocolo 

(RJ04152/2021). 

 

Data: 30/06/2021 

A Colônia comunicou a Petrobras que estava em condições de regularização 

para a abertura da conta corrente. A Petrobras comunicou a colônia que nesse 

semestre haveria atualização do orçamento dos itens e reuniões para 

validação dos materiais a serem adquiridos antes da assinatura do TCOL.  

 

 

Arraial do Cabo 

Em atendimento a solicitação do IBAMA este PCAP, assim como nos 

municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a 

empresa PGS, no intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as 

reuniões da fase de diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades 

gestoras deverão ser contempladas com projetos, uma delas localizada na 

Praia Grande, a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra na Prainha, a 

Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da 

Prainha – MUPAAP. 

 

Cooperativa de Mulheres Nativas. 

Comunidade de Praia Grande – Arraial do Cabo.  

Projetos: Triciclos; Insumos para beneficiamento; e, Aparelhamento da 

entidade.  

 

As etapas de implementação previstas junto a Cooperativa de Mulheres 

Nativas serão as aquisições via TCOL. Os projetos e as demandas estão 

detalhados no Quadro 9. Nesse semestre a Petrobras fez uma atualização 

orçamentária dos valores dos itens já orçados pela ENGEO/PGS no ano de 

2019 e os validou em uma reunião remota junto a entidade gestora do projeto. 

Os principais resultados conquistados nesse período do relatório semestral 

foram: a abertura da conta corrente no Banco do Brasil em Arraial do Cabo e 

os procedimentos para assinatura do TCOL.  
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Quadro 10. Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres 

Nativas – Praia Grande) 

Projetos Demandas (itens) 

Triciclos Triciclo a combustão / Triciclo elétrico  

Insumos para 

beneficiamento 

Caixa de papel cartão para hambúrguer / Adesivos de Vinil 

com rótulo de hambúrguer / separador de hambúrguer / 

bobina para balança / Papel sulfite / Saco plástico para 

embaladora a vácuo com logo / Sacolas plásticas com logo / 

Caixa organizadora / Balde plástico / Bandejas de isopor / 

luvas de aço / Avental / Mascara / Touca sanfonada / Luvas 

de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo. 

Aparelhamento de 

entidade 

Centrífuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook / 

Microondas / Afiador de facas / Tabua de carne / facas / 

Tesoura de Cozinha / Colher /  Bacia / Panela de alumínio / 

Caçarola / Prateleiras / Armário / Fogão industrial / Alicate de 

pesca / Lanternas de cabeça. 

 

Data: 06/04/2021 

Apesar do procedimento de abertura da conta corrente exclusiva para o TCOL 

já estar esclarecido desde dezembro de 2020, com esta definição de 

regularização da entidade, no início de 2021 a Petrobras necessitou atualizar 

os valores orçamentados pela ENGEO/PGS em 2019. Como alguns itens 

sofreram alteração de preço no mercado e por vezes os fornecedores 

mudaram, ou mesmo os produtos não estavam mais disponíveis, esse trabalho 

precisou ser refeito e validado com a entidade, culminando numa reunião 

remota no mês de abril com a cooperativa.  
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Data: 22/06/2021 

Apesar de ter sido apresentado no relatório anterior que a cooperativa já 

estaria com a conta corrente aberta, isso não aconteceu imediatamente em 

dezembro de 2020. Segundo a cooperativa, o gerente do Banco do Brasil 

orientou que só se abrisse de fato a conta exclusiva para o TCOL quando 

houvesse o depósito, evitando que a conta corrente ficasse sem 

movimentações financeiras durante o período de dois meses, o que a 

inviabilizaria. Por isso, diante dos procedimentos de atualização da 

orçamentação e autorização interna da Petrobras para realização do depósito, 

solicitou-se em junho de 2021 que a cooperativa concluísse finalmente a 

abertura da conta corrente. 

 

Data: 29/06/2021   

Assinatura de TCOL por parte da Cooperativa de Mulheres Nativas e 

encaminhamento para reconhecimento da assinatura da liderança em cartório. 

 

Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs 

da Prainha – Sol, salga e arte.  

Comunidade da Prainha – Arraial do Cabo. 

Projeto: Aparelhamento de unidade de beneficiamento. 

 

A cooperativa MUPAAP ainda não recebeu a cessão de uso do terreno público 

junto a Prefeitura de Arraial do Cabo. Nesse terreno planeja-se a construção 

de uma sede para a entidade por meio do PCAP da operadora de petróleo e 

gás Dommo Energia. A referida operadora apresentou a planta do projeto para 

a Secretaria de Obras do município, no ano de 2019, com a presença da 

Petrobras.  

No semestre atual houve mudança na gestão pública municipal de Arraial do 

Cabo e manifestação de interesse para avanço nas negociações do terreno 

por parte da Prefeitura, segundo a MUPAAP. Nesse sentido, as equipes da 

Petrobras e ENGEO/PGS buscaram acompanhar a compensação realizando 

contato com a equipe da Dommo. A compensação da Petrobras é o 

aparelhamento de uma unidade de beneficiamento que se pretende instalar na 
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futura sede, sendo assim, o projeto continua na fase de diagnóstico devido a 

necessidade de definição da sede para finalizar a especificação técnica e o 

orçamento dos equipamentos a serem adquiridos.  

Devido ao pouco avanço da referida compensação, a equipe da Petrobras 

mantém contato com a liderança local, verificando se haveria interesse em 

priorizar outra demanda de compensação. Até o momento não foi identificado 

interesse de alteração no projeto. 

 

Data: 16/03/2021 

Nessa data a PGS/ENGEO foi contatada pela liderança da MUPAAP, Cleusa 

Rocha. Segundo Cleusa, o prefeito de Arraial do Cabo, solicitou a formalização 

de intenção de construção da sede da entidade por parte da Dommo para 

emitir a cessão de uso do terreno. A liderança da MUPAAP enviou em anexo 

o número do requerimento da cessão do terreno na prefeitura (3266/19) e uma 

carta de próprio punho do procurador do município endereçada a MUPAAP 

solicitando a entidade que manifestasse seu interesse.  

 

Data: 18/03/2021 e 25/03/2021 

Diante da informação acima, tanto a PGS/ENGEO como a Petrobras, por duas 

vezes no mês de março, enviaram e-mail ao senhor Gustavo Tenório, contato 

da Dommo Energia, segundo Cleusa, solicitando representação da empresa 

para ratificar o compromisso do PCAP com a entidade e para facilitação da 

cessão do terreno junto a Prefeitura de Arraial do Cabo. No entanto, não houve 

nenhuma resposta por parte do representante da Dommo.  

 

Data: 04/2021 

No mês de abril, segundo Cleusa por troca de mensagens de aplicativo, a 

MUPAAP manifestou-se por carta ao prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo 

Magno, demonstrando o interesse no contrato de cessão de uso de área 

pública para construção da sede e da unidade de beneficiamento, uma vez 

que a construção estava assegurada pelo PCAP da Dommo (ANEXO 18). 
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Data: 17/06/2021 

Em junho a Petrobras questionou por e-mail a liderança da MUPAAP se havia 

alguma resposta da Dommo à entidade ou à prefeitura de Arraial do Cabo, 

mas não houve nenhuma resolução da situação. Cleusa aproveitou a 

oportunidade para reiterar em resposta ao e-mail que a MUPAAP mantém o 

mesmo interesse de projeto de compensação com a Petrobras e PGS, ou seja, 

o aparelhamento da unidade de beneficiamento.  

 

Cabo Frio 

Projeto: Muro e terraplanagem de terreno. 

 

Este PCAP, assim como os municípios de Armação de Búzios e Arraial do 

Cabo, também é realizado em conjunto com a empresa PGS. O projeto 

prioritário de compensação de Cabo Frio possui relação com o Projeto de 

Educação Ambiental Pescarte. A compensação está prevista para ser a 

construção de um muro e a terraplanagem do terreno no bairro da Gamboa, 

onde serão descarregados os pescados para posteriormente serem 

transportados a futura Unidade de Beneficiamento de médio porte, prevista no 

Projeto de Geração de Trabalho e Renda do PEA Pescarte, no bairro do Guriri.  

No entanto, o terreno para compensação a ser cedido pela prefeitura de Cabo 

Frio, ainda não recebeu a cessão pública da Superintendência de Patrimônio 

da União – SPU.  

Nos contatos realizados nesse semestre pela Petrobras com a liderança da 

Colônia Z-4, a entidade informou que a UENF iria pleitear junto ao poder 

público a cessão do terreno da Gamboa para a Cooperativa de Pescadores de 

Cabo Frio – COOPESCAF. Para isso está em fase de análise jurídica das 

partes a implementação do instrumento jurídico para esta cessão, por meio de 

a Concessão do Direito Real de Uso – CDRU, aos Projetos de Geração de 

Trabalho e Renda, devido a segurança jurídica e caráter estável da outorga do 

uso do bem público.  

Ressalta-se que a Petrobras já adiantou em períodos passados a fase de 

implementação e realizou visita técnica com o setor de obras na localidade da 

compensação e as obras já foram orçamentadas. Sendo assim, quando a 



 

Revisão 00 
Julho/2021 

18º Relatório Semestral   
Plano de Compensação da Atividade Pesqueira 
PCAP BC 

 

 

 
   Pág. 

25 / 32 

 

entidade gestora receber a cessão do terreno na Gamboa, a próxima etapa 

será de atualização do orçamento e licitação para execução das obras para a 

construção do muro e terraplanagem. 

 

 

XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

Conforme ocorrido no ano de 2020, esse semestre de implementação das 

compensações continuou sendo por meio remoto devido a pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), evitando-se deslocamentos, visitas técnicas e 

reuniões presenciais, obedecendo todos decretos municipais e as orientações 

da Petrobras. Sendo assim, a Petrobras continuou realizando as atividades via 

remota, utilizando aparelhos celulares e aplicativos de mensagens 

instantâneas, e-mails e reuniões remotas via aplicativo Microsoft Teams, 

orientando tecnicamente e sendo bem correspondida pelas partes. Enfim, o 

teletrabalho no PCAP vem se tornando uma realidade, passando de uma 

“implementação atípica” no início da pandemia, há um ano atrás, para uma 

implementação factível. Sendo também compreendida e atendida por parte 

das lideranças da pesca, obtendo-se assim avanços de implementação, 

aumentando a comunicação remota e impondo novas condições de trabalho 

às partes interessadas. Todavia, o teletrabalho pós pandemia pode não 

substituir totalmente a representação da Petrobras em campo nos trabalhos 

externos, onde por vezes a comunicação a distância pode não suprir as 

necessidades de visita ou reunião in loco por dificuldade de adaptação das 

partes, como os órgãos públicos que ainda possuem a cultura de resolução 

presencial por protocolo de documentos, ou limitações técnicas, no caso de 

pescadores sem acesso à internet ou letramento digital, por exemplo. 

Outrossim, são em relação às implementações de PCAP que têm sido 

centradas nas articulações com as lideranças das entidades, e menos com os 

demais membros ou a comunidade, necessitando que as lideranças façam os 

repasses das deliberações aos seus membros do que foi discutido nas 

reuniões remotas.  
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Outra limitação superada em relação ao semestre passado de 2020 relatada 

no último relatório, foi em relação as reuniões e atividades prejudicadas devido 

ao período eleitoral de eleição de vereadores e prefeitos. A mudança nas 

gestões municipais em 2021 trouxe renovação para a abertura de canais de 

diálogo entre poder público e lideranças de pesca em alguns casos. Nesse 

semestre houve avanço por exemplo no PCAP de Armação dos Búzios, em 

que a Petrobras conseguiu realizar uma reunião remota com a secretaria de 

meio ambiente e a Colônia, entidade onde também houve troca de liderança 

da pesca, havendo inclusive resolução quanto a abertura da conta corrente no 

final do semestre. No caso da MUPAAP também houve mudanças na gestão 

municipal e aproximação dos representantes do órgão público na intenção de 

resolução da cessão do terreno, dificultada talvez pela ausência da equipe 

técnica de outra operadora. Por outro lado, no caso em que houve 

continuidade da mesma gestão municipal, como em Rio das Ostras, não houve 

avanços nas negociações entre partes que já eram conflitantes.  

Nesse segundo semestre de 2021 espera-se que ocorram as aquisições e 

entregas dos itens a Cooperativa de Mulheres Nativas, devido estarmos em 

vias de assinar o TCOL. No PCAP de Búzios, também ocorrerão as 

atualizações orçamentárias dos itens a serem adquiridos, agora que já se tem 

a conta corrente a disposição da entidade pesqueira. Desse modo, para o 

segundo semestre de 2021, o procedimento do trabalho remoto novamente 

deverá continuar para a equipe técnica da Petrobras junto às comunidades 

pesqueiras. Deve-se priorizar, sempre que possível, o teletrabalho em 

detrimento das reuniões presenciais enquanto houver riscos de contágio do 

COVID-19.  

A Petrobras criou uma ampla frente de combate ao coronavírus e incorporou 

os conceitos de transformação digital associada à geração de valor e potencial 

de impacto positivo na sociedade.  
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X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de 

janeiro a junho de 2021, consta no Quadro 10 - Execução Físico-Financeira do 

semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não 

foram realizados devido a questões intrínsecas de execução dos projetos que 

foram agravadas com a pandemia, sendo mantida a previsão para o próximo 

semestre. 

 

Quadro 11. Execução físico-financeira. Período: janeiro a junho de 2021. 

 

 

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META ATIVIDADE REALIZADA VALOR 
1. Rio das Ostras
Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo Orçamentação e especificação técnica de projeto para 
2. São João da Barra 

Requerimento de licenças para 2ª fase da obra

Pagamento de licenças para 2ª fase da obra

3. Armação de Búzios 
Memorial descritivo de projeto de reforma do píer 
Reunião de atualização de projeto com nova liderança

Reuniões com partes interessadas no projeto de reforma

4. Arraial do Cabo

Reunião de validação e orçamentação de projetos
Abertura de conta corrente para TCOL
Assinatura e registro de TCOL em cartório

Implementação de projetos priorizados pela MUPAAP Atualização de informações sobre cessão de terreno

5. Cabo Frio
Acompanhamento de Diagnóstico Atualização de informações sobre cessão de terreno

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

 CONFIDENCIAL 

OBS: os valores 

foram 

apresentados 

apenas na versão 

impressa 

Implementação de projetos priorizados

Implementação de projetos priorizados pela Cooperativa de 

Mulheres Nativas

Implementação do Projeto Centro de Convivência 
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XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO 

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Físico-Financeiro, a 

previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de 

julho a dezembro de 2021. 

 

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 
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Quadro 11. Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – Julho a dezembro de 2021.  

META ATIVIDADE PREVISTA
VALOR PREVISTO 

(R$)

1. Rio das Ostras

Contratação de EVTE x x x x

Reunião entre as  partes interessadas no terreno do entreposto pesqueiro x x

2. São João da Barra

Execução da 2ª fase da obra: contrução da edificação x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reunião de acompanhamento com a comissão voluntária e/ou visita técnica da engenharia x x

3. Armação dos Búzios

Atualização de cotação orçamentária dos itens a serem adquiridos via TCOL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Assinatura de TCOL pela Entidade Gestora

Acompanhamento de fase de cessão de uso do pier dos pescadores para projeto de reforma x x x x x x

4. Arraial do Cabo

Assinatura de TCOL pela Petrobras x

Depósito do recurso para compensação x

Acopanhamento da realização de aquisição dos itens dos projetos x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Comunidade de pesca da Prainha - MUPAAP
Acompanhamento de fase de cessão de uso do terreno para sede da MUPAAP e diagnóstico 

de itens para aquisição
x x x x x x

5. Cabo Frio

Fase de cessão de terreno para implementação de 

projeto
Acompanhamento de fase de cessão pública de terreno para implementação de obras x x x x x x

-R$                         

Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel 

junto a Colônia Z-22.

Implementação do projeto de Centro de Convivência 

Local do Açu, junto a Colônia Z-2.

DEZ

 CONFIDENCIAL 

OBS: os valores 

foram apresentados 

apenas na versão 

impressa 

TOTAL 

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

JUL AGO SET OUT NOV

Implementação de projetos priorizados pela 

Colônia Z-23.

a) Proj. Petrechos de Pesca

b) Proj. Reforma do Píer

c) Proj. Bancadas

d) Proj. Carretas de embarque

e) Proj. Resgate Cultural

f) Proj. Materiais p/ manutenção

g) Proj. Equipamentos de Salvatagem

Comunidade de pesca da Praia Grande - 

Cooperativa de Mulheres Nativas.

Implementação de projetos priorizados:

a) Proj. Triciclos

b) Proj. Insumos para Beneficiamento

c) Proj. Aparelhamento da Cooperativa
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XII – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL 

 

Instituição: Petróleo Brasileiro S.A. - UN-BC 

João Ilton Ribeiro 

de Oliveira 

Gerente Setorial substituto SMS/LCA/MPL-
E&P/MPL-AGP 
 

Assinatura  

  

XIII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO  

Profissional Graziela da Silva Rocha Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/MG 77987 

CTF/AIDA 1528819 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 

 

___________________ 

 

 

Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira 

Registro no Conselho de 

Classe 
CREA 25242D PA 

CTF/AIDA 6480676 

Responsabilidade Engenheiro Ambiental 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Suellem Araujo Cunha Chaves 

https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
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Registro no Conselho de 

Classe 
CREA/ES 0808513729 

CTF/AIDA 5024999 

Responsabilidade Geógrafa 

Assinatura 
 

 

 

Profissional Wander dos Santos Neto 

Registro no Conselho de 

Classe 
CRBIO Nº 48.863/02 

CTF/AIDA 6908191 

Responsabilidade Biólogo 

Assinatura 
 

 

 

 

XIV – ANEXOS  

 

Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em 

conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório 

Semestral 17, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010. 

 

ANEXO 1. Evidências fotográficas 

 

ANEXO 2. Troca de e-mails com contratada do PMDP 

 

ANEXO 3. Protocolo de requerimento para construção do Centro de 

Convivência em SJB 

 

ANEXO 4. Comprovante de pagamentos 



 

Revisão 00 
Julho/2021 

18º Relatório Semestral   
Plano de Compensação da Atividade Pesqueira 
PCAP BC 

 

 

 
   Pág. 

32 / 32 

 

 

ANEXO 5. Ata de reunião com Colônia Z-23 

 

ANEXO 6. Troca de e-mail com a Colônia Z-23 sobre memorial descritivo de 

reforma do pier dos pescadores 

 

ANEXO 7. Memorial descritivo de reforma do píer enviado a Colônia 

 

ANEXO 8. Envio de e-mail p prefeitura com Memorial descritivo 

 

ANEXO 9. E-mail da Procuradoria do Município de Búzios com resposta da 

SEAPUR 

 

ANEXO 10. Ata de reunião com SEAPUR sobre reforma do píer 

 

ANEXO 11. Ata de reunião com Coop de Mulheres Nativas 

 

ANEXO 12. Abertura de conta corrente da Cooperativa de Mulheres Nativas 

 

ANEXO 13. Envio de e-mail a Colônia Z-2 sobre requerimento de licença 

 

ANEXO 14. TCOL assinado por Coop Mulheres Nativas 

 

ANEXO 15. Ata de posse e Certidão Negativa de Débitos com a União 

 

ANEXO 16. Trocas de e-mails com MUPAAP sobre Dommo Energia 

 

ANEXO 17. Anexos do e-mail enviado por MUPAAP 

 

ANEXO 18. Carta da MUPAAP para a prefeitura de Arraial do Cabo 

 

ANEXO 19. CTF AIDA da equipe técnica de socioeconomia  
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