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I – INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como finalidade apresentar as ações executadas, a 

relação cronológica e desenvolvimento dos eventos realizados no período de 

julho a dezembro de 2020, durante a etapa de implementação dos projetos de 

compensação priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de 

Compensação da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos – PCAP-BC, 

processo IBAMA Nº 02022.002419/2009-10.  

Visando facilitar o entendimento, o documento está estruturado de modo a 

apresentar o andamento das ações e eventos por município, descrevendo-se 

a implementação dos projetos de compensação, bem como as limitações e 

dificuldades encontradas no período. 

 

II – NOME DO PROGRAMA 

O presente relatório faz parte do Programa de Educação Ambiental - PEA-BC, 

em conformidade com as orientações contidas na Nota Técnica 

CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10. 

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Ação E – Projetos Compensatórios para 

populações impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de 

Educação Ambiental – PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos, 

no âmbito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos 

marítimos de exploração e produção de petróleo e gás.  

 

III – NÚMERO DA REGIÃO 

O PEA-BC está inserido na Região 5, contemplando municípios litorâneos do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

IV – NOME DO PROJETO 

O PCAP-BC é composto por projetos compensatórios priorizados pelas 

comunidades de pesca artesanal. 
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V – ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS 

CONTEMPLADOS 

 

Esse relatório apresenta as ações executadas, no Estado do Rio de Janeiro, 

nos seguintes municípios: São João da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio, 

Armação dos Búzios e Arraial do Cabo. 

 

VI – RECORTE ESPACIAL 

 

O PCAP-BC é executado no âmbito do licenciamento ambiental e abrange os 

municípios inseridos na área de influência dos seguintes empreendimentos, 

conforme Quadro 1.  

Destaca-se a informação de “concluído” para as compensações finalizadas e 

entregues às comunidades, e “em andamento” para os municípios em que 

foram entregues alguns projetos, entretanto que não houve ainda a quitação 

de todas as demandas hierarquizadas pela comunidade. 

 

Quadro 1 – Relação dos empreendimentos licenciados por área de influência: 

Atividade 
Licenciada 

Sísmica 4D –
Streamer 

Sísmica Caxareu-
Pirambu 

Perfuração BM-C 
26 e 27 

Sísmica 3D/4D 
OBC Bacia de 

Campos 

Gasoduto Rota 
Cabiúnas 

Município/ 
Processo 

02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10 

São Francisco 

de Itabapoana 
Concluído  Concluído Concluído  

São João da 

Barra 
Andamento Andamento Andamento Andamento  

Campos dos 

Goytacazes 
Concluído  Concluído Concluído Concluído 

Quissamã Concluído   Concluído Concluído 

Macaé Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído 

Rio das Ostras     Andamento 
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Casimiro de 

Abreu / 

Tamoios 2° 

Distrito de 

Cabo Frio 

Concluído   Concluído  

Cabo Frio     Andamento 

Armação dos 

Búzios 
    Andamento 

Arraial do 

Cabo 
    Andamento 

 

Atualmente, as ações de PCAP, que atendem as licenças da UN-BC, estão 

sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municípios de 

São João da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigação Petrolífera 

Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armação dos 

Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio. 

Para o município de Arraial do Cabo (Prainha), o PCAP ainda está em 

execução pela empresa de consultoria ENGEO Soluções Integradas Ltda, 

contratada pela PGS Investigação Petrolífera Ltda (Processo IBAMA 

02022.001808/13).  

A Petrobras mantém em sua rotina o acompanhamento de todas as ações 

junto às comunidades. 

 

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualização da lista de projetos concluídos 

(realizados e entregues), e os que estão em andamento nas comunidades 

identificadas nas áreas de influência dos empreendimentos licenciados da 

Petrobras. 
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Quadro 2 – Ação compensatória priorizada pelas comunidades: 

Município Comunidades Ação Compensatória Situação Empreendimento 

São Francisco 
de Itabapoana 

Gargaú Auditório Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Perfuração BM-C 26 e 27; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos 

Guaxindiba 
Reforma no Núcleo da 

Colônia 
Concluído 

Barra de 
Itabapoana 

Base de Rádio Costeira Concluído 

São João da 
Barra 

Açu 

Centro de Convivência 
Local 

Em 
andamento 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso Profissionalizante Concluído 

Campos dos 
Goytacazes 

Farol de São Tomé 

Equipamento de 
dragagem 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Perfuração BM-C 26 e 27; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Equipamentos de 
Salvatagem 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Quissamã 

Barra do Furado; 
Centro; Lagoa 
Feia; Dores de 

Macabu; Beira de 
Lagoa; Ribeira; 

Caxias; Machado; 
Retiro; Santa 
Catarina; São 

Miguel. 

Aparelhamento da 
Colônia Z-27 

Concluído 

Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica 3D/4D OBC 

Bacia de Campos Equipamento de 
Salvatagem e Material 

de Reforma de 
Embarcação 

Concluído 

Sede para a Colônia Z-
27 

Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Macaé 
Centro; Barra de 

Macaé. 

Reforma e aquisição de 
equipamentos e 

mobiliários para a 
Colônia Z-3 

Concluído Sísmica 4D –Streamer; 
Sísmica Caxareu-

Pirambu; Perfuração BM-
C 26 e 27; Sísmica 3D/4D 

OBC Bacia de Campos 
Curso de Informática e 

Curso Pescador 
Profissional (POP) 

Concluído 

Sede para Associação 
Mista de Pescadores de 

Barra de Macaé 
Concluído Gasoduto Rota Cabiúnas 

Rio das Ostras 
Boca da Barra; 
Centro; Nova 
Esperança; 

Bomba de Óleo Diesel 
para entreposto 

municipal de pesca 

Em 
andamento 

Gasoduto Rota Cabiúnas 
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VII – RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS EVENTOS REALIZADOS 

 

Os quadros 3 a 9, a seguir, apresentam a relação cronológica dos eventos 

realizados para a implantação da ação compensatória, respectivamente, nos 

municípios de Rio das Ostras, São João da Barra (Açu), Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.  

Casimiro de 
Abreu/Tamoios 
(2º Distrito de 
Cabo Frio) 

Pescadores do rio 
São João 

Casa do Pescador Concluído 
Sísmica 4D –Streamer; 

Sísmica 3D/4D OBC 
Bacia de Campos 

Aquicultores do rio 
São João 

Barra de São João 

Tamoios 

Cabo Frio Gamboa 

Comunidade de pesca em fase de 
negociação de cessão de uso de 
terreno público junto a Prefeitura 

Municipal de Cabo Frio e outros órgãos 
para prosseguimento de compensação. 

Gasoduto Rota Cabiúnas 

Armação dos 
Búzios 

Armação; Praia do 
Canto; Tucuns; 

José Gonçalves; 
Rasa; Centro; 

Geribá. 

Petrechos de 
pesca; Materiais 

para manutenção; 
Reforma do píer; 

Instalação de 
bancadas; 

Carretas de 
embarque; 

Resgate Cultural. 

Em andamento Gasoduto Rota Cabiúnas 

Arraial do 
Cabo 

Praia Grande  

Triciclos; Insumos 
para 

beneficiamento 
de pescados; 

Aparelhamento 
de Cooperativa.   

Em andamento Gasoduto Rota Cabiúnas 

Prainha 

Comunidade de pesca em fase de 
negociação de cessão de uso de 
terreno público junto a Prefeitura 

Municipal de Arraial do Cabo para 
definição de diagnóstico de 

compensação.  
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Quadro 3- Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação 

compensatória, em Rio das Ostras: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Home office / 
contato 

telefônico 
23/09/2020 

Informação 
sobre contrato 
de comodato 
entre Colônia 

Z-22 e 
Prefeitura de 

Rio das 
Ostras 

Técnico da 
Petrobras e 

representante 
do 

Departamento 
de Aquicultura e 

Pesca e da 
prefeitura de Rio 

das Ostras. 

2 

ANEXO 1 – 
Evidência 
fotográfica 
(printscreen 
de chamada 
telefônica) 

Home office / 
reunião via 

teams  
27/10/2020 

Fechamento 
de escopo do 
projeto para 
contratação 

de consultoria 

Técnicos da 
Petrobras e 

representante 
da Colônia Z-22 

4 

ANEXO 1 – 
Evidência 

fotográfica; 
ANEXO 2 - 

Ata de 
reunião 

 

Quadro 4 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em São João da Barra: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Home office 10/12/2020 

Emissão da 
Autorização 
de Serviço 

para 
execução da 
segunda fase 

da obra do 
Centro de 

Convivência 
Local do Açu. 

- - 

ANEXO 3 – 
Documento de 
Autorização de 

Serviço 
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Quadro 5 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Armação dos Búzios: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Home Office 01/07/2020 

Reunião via 
Teams com 

Secretário de 
Meio Ambiente 
do município de 

Armação dos 
Búzios 

Técnicos da 
Petrobras e 

Secretário de 
Meio Ambiente 

3 
ANEXO 1 - 
Evidência 
fotográfica 

Praia da 
Armação – 

Armação dos 
Búzios 

10/09/2020 

Visita técnica 
de campo com 
setor de obras 
da Petrobras 
para definição 

de projeto 
básico de 

engenharia 

Técnicos da 
Petrobras e 

representante 
da Colônia Z-23 

3 

ANEXO 1 - 
Evidência 

fotográfica, 
ANEXO 4.1 e 
ANEXO 4.2. – 
Relatórios de 

campo. 
ANEXO 5 - 

Projeto básico 
do deck. 

Home Office 
– contato por 

e-mail. 
21/10/2020 

Envio de e-mail 
às secretarias 

do município de 
Armação dos 
Búzios sobre 

projeto de 
reforma do píer 

na praia da 
Armação. 

- - 
ANEXO 6 - 

Evidência de 
E-mail.  

Home Office 
– contato por 

e-mail. 
09/12/2020 

Envio de e-mail 
com projeto do 
deck da praia 
da Armação 

para e-mail da 
Colônia Z-23. 

- - 
ANEXO 7 - 

Evidência de 
e-mail.  

 

 
Quadro 6 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Arraial do Cabo: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Home Office  
- Contato por 

whatsapp 
14/10/2020 

Comunicação 
para abertura 

de conta 
corrente junto 
ao gerente do 

Banco do Brasil 
de Arraial do 

Cabo. 

Técnico da 
Petrobras e 

gerente do Banco 
do Brasil 

- 

ANEXO 1 – 
Evidência 

fotográfica – 
Imagem de 

printscreen de 
conversa. 

 

 



 

RELATÓRIO SEMESTRAL 017 
PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2020. 

Pág. 
12 / 26 

 

 Responsável técnico 

Revisão 00 
Janeiro de 2021 

 

Quadro 7 - Relação cronológica dos eventos realizados para a implantação da ação compensatória, 

em Cabo Frio: 

LOCAL DATA Objetivo Participantes 
Nº 

Participantes 
Anexos 

Home 
Office – 

Contato por 
Whatsapp 

31/08/2020 

Acompanhar 
andamento de 

cessão de uso de 
terreno na 
Gamboa 

Técnico da 
Petrobras e 
liderança da 
Colônia Z-4. 

- 

ANEXO 1 - 
Evidência 

fotográfica – 
Imagem de 

printscreen de 
conversa. 

 

VIII – ANÁLISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de análise os 

resultados obtidos durante o período de julho a dezembro de 2020 do PCAP. 

Assim como no primeiro semestre do ano de 2020, as atividades de 

implementação do PCAP da Bacia de Campos foram desafiadoras e 

continuaram sendo adaptadas ao teletrabalho (home office) em decorrência 

das recomendações governamentais de distanciamento social devido a 

pandemia de COVID-19 relacionada ao novo coronavírus. Sendo assim, 

reuniões que promoveriam aglomeração de participantes, como em Rio das 

Ostras, foram adaptadas ao modelo de vídeo-chamada, e o acompanhamento 

dos pré-requisitos de implementação junto às comunidades foi realizado por 

meio de contato telefônico, como em Arraial do Cabo. Apenas uma visita 

técnica ao campo para delimitação de escopo do projeto de Armação dos 

Búzios foi realizada, respeitando as recomendações de distanciamento e 

segurança. Demandas internas da Petrobras referentes às ações de 

implementação das compensações pela equipe técnica continuaram sendo 

realizadas também em home office. Evitaram-se atividades externas no intuito 

de prevenir o contágio da doença, preservar as comunidades de pesca 

artesanais e a equipe técnica.  

Entretanto, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas ações para 

viabilizar a implementação dos projetos priorizados pelas comunidades de 

pesca artesanal dos municípios de São João da Barra, Armação de Búzios, 

Arraial do Cabo (comunidade da Praia Grande) e Rio das Ostras.  
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As compensações de Cabo Frio e Arraial do Cabo (comunidade da Prainha) 

ainda estão em fase de cessão de uso de terreno pelos órgãos públicos 

competentes, para posterior fase de definição e implementação dos projetos.  

 

Rio das Ostras 

Projeto: Bomba de óleo diesel marítimo no entreposto de pesca 

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalação do trecho marítimo raso 

do Gasoduto Rota Cabiúnas (Rota II) da Petrobras. As duas reuniões previstas 

ocorreram de modo remoto. A primeira reunião tentou-se por chamada de 

vídeo entre um servidor municipal da Secretaria de Meio Ambiente e a equipe 

técnica da Petrobras, mas não foi possível devido a dificuldades de conexão 

do servidor. Diante das limitações a equipe realizou apenas uma chamada 

telefônica simples. A outra reunião ocorreu entre a equipe técnica da Petrobras 

e a liderança da Colônia Z-22, seu Abraão, via teams. Adotamos a estratégia 

de realizar reuniões separadas para melhor compreensão do interesse das 

partes e pelo conhecido conflito entre a prefeitura e a liderança da Colônia.  

 

Data: 23/09/20 

Foi realizada chamada telefônica para o responsável pelo entreposto 

pesqueiro de Rio das Ostras, local cedido para instalação da bomba de óleo 

diesel. O senhor Ronald Rangel, do Departamento de Aquicultura e Pesca – 

DAP da prefeitura de Rio das Ostras, nos informou que não foi assinado o 

documento de comodato das salas da entidade de pesca por parte da 

liderança da Colônia, condição para a autorização da cessão de uso do 

entreposto pesqueiro para instalação da bomba de óleo, publicado em diário 

oficial do município em maio de 2019. Segundo o servidor, a liderança da 

Colônia não se reuniu para discussão do assunto junto a prefeitura, e sinalizou 

“falta de interesse mútuo” das partes no acordo.  

  

 

 



 

RELATÓRIO SEMESTRAL 017 
PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2020. 

Pág. 
14 / 26 

 

 Responsável técnico 

Revisão 00 
Janeiro de 2021 

 

Data: 27/10/2020 

Foi realizada reunião via teams com a liderança da Colônia Z-22, seu Abraão, 

e a equipe técnica da Petrobras. O objetivo da reunião foi fechamento do 

escopo do projeto para planejamento de contratação de consultoria por parte 

da Petrobras para realização do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 

Ambiental do empreendimento. Na oportunidade também se dimensionou a 

frota pesqueira e o consumo de óleo diesel, validando essas informações com 

a liderança. Conforme o presidente da Colônia em Rio das Ostras há 

aproximadamente 30 embarcações e o consumo médio de óleo diesel é de 15 

mil litros por mês. Informamos ao representante da Colônia Z-22 sobre a 

complexidade do empreendimento e os requisitos para sustentabilidade do 

negócio. Seu Abraão sugeriu, por fim, que antes da retomada da execução do 

PCAP, realize-se uma reunião junto a prefeitura, após a definição do novo 

prefeito nas eleições municipais de 2020. A reunião ainda não foi agendada, 

mas adianta-se que o prefeito Marcelino, de Rio das Ostras, foi reeleito para 

um segundo mandato.  

  

 

São João da Barra 

Projeto: Centro de Convivência Local do Açu 

 

A primeira fase da obra do Centro de Convivência já está finalizada desde o 

primeiro semestre de 2020, e consistiu na construção do muro, portão e 

instalação dos padrões de água e energia elétrica no terreno. Não foi possível 

dar continuidade e avançar ininterruptamente para o início da segunda fase da 

obra devido a desclassificação da primeira colocada do processo de licitação, 

postergando assim o início da contratação. Em novembro de 2020 foi 

finalizado o certame e assinado o contrato com a empresa FACIMOM 

Engenharia, para realização da segunda fase da obra, com duração prevista 

de finalização em julho de 2021. No dia 10 de dezembro de 2020 a Petrobras 

assinou a Autorização de Serviço – AS, com a contratada e atualmente a 
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mesma está em processo de aprovação do projeto junto a prefeitura de São 

João da Barra.  

 

Armação dos Búzios 

Projetos: diversas demandas 

 

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiúnas (Rota II) da 

Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitação do 

IBAMA. As demandas especificadas no diagnóstico da PGS foram 

subdivididas em sete projetos, descritas abaixo no Quadro 8. Tais demandas, 

de acordo com suas características, foram separadas em duas modalidades 

de compra: (i) o Termo de Cumprimento de Obrigação Legal – TCOL, entre 

Petrobras e Colônia Z-23 para aquisições de equipamentos e itens; (ii) 

Processo de licitação e contratação de empresa para execução de serviços de 

construção ou reformas.  

Quadro 8 – Projetos e demandas do PCAP de Armação dos Búzios (Colônia Z-23) 

Projetos Demandas 

Modalidade de 

compra 

Petrechos de Pesca 

Fortalecimento da maricultura/motor de 

popa de 8HP 
TCOL 

Fortalecimento da maricultura/"meias e 

redes” para cultivo de mexilhão 
TCOL 

Materiais de 

manutenção 

Caixa de ferramentas grande com 37 itens TCOL 

Óleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, 

para distribuição entre os pescadores 
TCOL 

Compra de tinta anti‐incrustante Jotun 90 TCOL 

Reformas 
Reforma do piso e laterais do píer dos 

pescadores 
Licitação 

Instalação de 

bancadas 

Bancadas móveis de Pedra e Madeira, 

para limpeza e venda direta de pescado 
Licitação 

Boxes com balcão de Pedra Licitação 

Carretas de 

embarque 

Remos de madeira Licitação 

Construção de carretas de encalhe Licitação 

*Carretas para embarcações dos 

pescadores 
Licitação 
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Resgate Cultural 
Manutenção dos quadros históricos de 

pescadores 
Licitação 

Equipamentos de 

Salvatagem 

*Kits de roupa de oleado (jardineira e 

casaco) para os pescadores mais 

carentes 

TCOL 

*Demandas adicionais, somente se houver saldo da verba no cumprimento do PCAP. 

 

Nesse semestre, apesar da Colônia Z-23 ter se regularizado em cartório para 

abertura da conta corrente, sanando o problema financeiro relatado no 

relatório anterior, o presidente da Colônia não apresentou para a Petrobras as 

informações da conta corrente exclusiva para a transferência do recurso. A 

equipe técnica da Petrobras se disponibilizou a se comunicar com o gerente 

do banco para justificar a abertura da conta corrente exclusiva para o TCOL, 

mesmo assim, não houve sucesso. A equipe técnica da Petrobras recebeu da 

liderança da Colônia o contato telefônico do suposto gerente do banco 

Bradesco, mas não conseguimos atendimento para resolução do problema.  

 

Data: 01/07/2020 

Foi realizada uma reunião via teams, da equipe técnica da Petrobras e o 

secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Armação dos Búzios, no início 

do semestre para esclarecimento da obrigação legal de compensação de 

PCAP junto a Colônia Z-23 e de futura necessidade de autorização da 

prefeitura em relação as obras no píer da Praia da Armação, que já tinham 

Certidão Ambiental de Inexigibilidade de Licenciamento em enquadramento 

feito pela equipe técnica da Petrobras pelo site do INEA. Ficou acordado que 

os projetos das obras deverão ser encaminhados para o secretário na próxima 

oportunidade para avaliação dos técnicos da prefeitura.  

 

Data: 10/09/2020 

A equipe de engenharia civil da Petrobras esteve em campo, acompanhado 

pelo senhor Amarildo de Sá, conhecido como Chita, liderança da Colônia Z-

23, para adequação do escopo das demandas que requerem projeto de 

engenharia, que são referentes as demandas de licitação para “reforma do 
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piso e lateral do píer dos pescadores” e das “bancadas e boxes”, ambos na 

Praia da Armação e Centro. O engenheiro e o arquiteto avaliaram as condições 

atuais dos locais, e realizaram as medições necessárias para a elaboração 

dos projetos básicos. As fotos e os detalhes dessas visitas técnicas estão 

apresentadas nos Anexos 4.1 e 4.2.  

Na praia do Centro, foi constatado que a demanda de duas bancadas móveis 

de pedra e madeira, para limpeza e venda de pescado, que inicialmente seriam 

comprados por processo de licitação, poderão ser adquiridas por TCOL, uma 

vez que podem ser substituídos por mesas para filetagem de aço-inox, dando 

celeridade para a realização e entrega do projeto. 

Todos os projetos de obra e reforma necessitam de autorização da prefeitura 

de Armação de Búzios. Para isso foi realizado após a visita de campo, contato 

telefônico e por e-mail com as secretarias de Meio Ambiente, Obras, 

Planejamento, e Patrimônio Histórico, para aval do município. Devido à 

instabilidade política da gestão do município antes e durante as eleições, não 

obtivemos mais respostas.  

 

Data: 21/10/2020 

Por meio de contatos realizados com a secretaria de meio ambiente e turismo 

de Armação dos Búzios, foi enviado e-mail para estas secretarias 

esclarecendo sobre a obrigação legal da Petrobras junto a Colônia de Pesca 

Z-23 e sobre as demandas relacionadas a projetos de reforma do píer da Praia 

da Armação. Solicitou-se na oportunidade esclarecimento sobre quem é o 

responsável ou titular pelo espaço do “píer dos pescadores” e outras 

informações para obtenção de autorização para a reforma. Houve 

direcionamento do e-mail e a tentativa de agendamento de reunião junto a 

secretaria de meio ambiente. No entanto, por causa do período eleitoral, a 

Petrobras não pode realizar a reunião, em atendimento as recomendações de 

restrições para participar de eventos com o poder público no período eleitoral.  
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Data: 09/12/2020 

Sobre o projeto do deck de madeira, a Colônia Z-23 inicialmente indicou que 

o deck fosse apoiado em uma parede de alvenaria lateral ao píer, no entanto, 

após a visita de campo do engenheiro e do arquiteto da Petrobras, foi enviado 

no dia 09/12/2020 um e-mail para o Chita, com o projeto básico do deck em 

anexo, comunicando que a avaliação do setor de engenharia planejava a 

construção do deck em base de concreto para apoio de perfil metálico no fundo 

do mar, devido a condições inseguras da parede de alvenaria para apoiá-lo. 

Para isso, haveria ainda necessidade de aprovação dos órgãos competentes. 

Chita respondeu por mensagem de aplicativo que este projeto seria moroso 

junto a Superintendência de Patrimônio da União - SPU e por isso desistiria da 

demanda, pedindo substituição deste projeto. Cabe registrar que outro projeto 

de reforma já havia sido declinado por parte do Chita, em comunicação não 

oficial por telefone, foi referente ao projeto de “aquisição de materiais para 

reforma de rancho de pesca”, devido à dificuldade que teríamos para 

recebermos a autorização necessária para realizar a construção dos ranchos 

próximo ao costão rochoso da Praia de Tucuns. Foi solicitado que essas duas 

demandas fossem comunicadas de modo oficial em reunião da Colônia aos 

demais pescadores e registrada em ata para comunicação oficial junto a 

Petrobras e IBAMA. Os valores previstos para realização dessas demandas 

citadas, irão incrementar outros projetos a serem adquiridos por meio de 

TCOL. 

 

Arraial do Cabo 

Projetos: Triciclos, Insumos para beneficiamento e Aparelhamento da 

entidade 

 

Em atendimento a solicitação do IBAMA este PCAP, assim como no município 

de Armação de Búzios, é realizado em conjunto com a empresa PGS, no 

intuito de otimizar os esforços da comunidade durante as reuniões da fase de 

diagnóstico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades gestoras deverão ser 

contempladas com projetos, uma delas localizada na Praia Grande (sob 
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responsabilidade da Petrobras), a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra 

na Prainha (sob responsabilidade da PGS), a Cooperativa de Trabalho 

Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesãs da Prainha – MUPAAP. 

As etapas de implementação previstas junto a Cooperativa de Mulheres 

Nativas serão aquisições via TCOL, os projetos e as demandas estão 

detalhados no Quadro 9. Os principais resultados conquistados nesse período 

do relatório semestral foram: a regularização da entidade gestora em cartório, 

após a troca de sua presidência no final do ano de 2019; e, o início do 

procedimento de abertura de conta corrente exclusiva para o TCOL em nome 

da entidade em uma agência do Banco do Brasil em Arraial do Cabo.  

 

Quadro 9. Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres 

Nativas – Praia Grande) 

Projetos Demandas (itens) 

Triciclos 
Triciclo a combustão / Triciclo elétrico  

/ Bateria / Carregador de bateria 

Insumos para 

beneficiamento 

Caixa de papel cartão para hambúrguer / Adesivos de Vinil 

com rótulo de hamburguer / separador de hamburguer / 

bobina para balança / Papel sulfite / Saco plástico para 

embaladora a vácuo com logo / Sacolas plásticas com logo / 

Caixa organizadora / Balde plástico / Bandejas de isopor / 

luvas de aço / Avental / Mascara / Touca sanfonada / Luvas 

de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo. 

Aparelhamento de 

entidade 

Centrífuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook / 

Impressora multifuncional / Afiador de facas / Tabua de carne 

/ facas / Tesoura de Cozinha / Colher /  Bacia / Panela de 

alumínio / Caçarola / Prateleiras / Armário / Fogão industrial / 

Alicate de pesca / Lanternas de cabeça. 

 

Referente a compensação para a cooperativa MUPAAP, a mesma ainda não 

recebeu a cessão de uso do terreno público junto a Prefeitura de Arraial do 

Cabo. Nesse terreno será construído uma sede por meio do PCAP de outra 

operadora, a equipe da Petrobras busca acompanhar essa implementação 
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realizando contato periódico com a equipe que conduz esse PCAP. O projeto 

de compensação da Petrobras/PGS é aparelhar a unidade de beneficiamento 

que se pretende instalar na futura sede, para tanto está na fase de diagnóstico 

devido a necessidade de definição da sede para finalizar a especificação 

técnica e o orçamento dos aparelhamentos. Durante o período vigente deste 

relatório ficou claro que a MUPAAP tem encontrado dificuldades para receber 

a cessão de uso do terreno pelo município, principalmente porque haveria 

expirado o prazo para a aprovação da cessão de uso pela Câmara de 

Vereadores em período eleitoral do ano de 2020.  

É importante lembrar que, no ano de 2019, a Petrobras foi convidada pela 

operadora que possui o projeto de compensação da construção da sede, a 

comparecer na reunião com o Secretário de Obras do Município de Arraial do 

Cabo, onde foi apresentada a importância da cessão do terreno para a 

comunidade e na oportunidade a operadora mostrou a planta de projeto de 

construção da sede. A Petrobras nesse sentido tem acompanhado e apoiado 

as ações que facilitem a implementação da compensação para a MUPAAP, 

inclusive quando apropriado a equipe da Petrobras consulta a comunidade se 

há interesse em priorizar outra demanda para ganhar celeridade na 

compensação, mas a entidade ainda busca meios de construir sua sede para 

instalação da unidade de beneficiamento e posteriormente receber o 

aparelhamento por meio desta compensação.  

 

Data: 14/10/2020 

Para auxiliar na abertura da conta corrente em nome da Cooperativa de 

Mulheres Nativas, a Petrobras entrou em contato, por telefone e aplicativo de 

mensagens, com o gerente do Banco do Brasil. Esclareceu a importância do 

procedimento para recebimento de recurso de uso exclusivo para 

cumprimento de uma obrigação legal, e que após o procedimento de aquisição 

da compensação a conta seria encerrada. No período do contato, o gerente 

da agência se justificou que devido ao aumento de demandas provenientes do 

período eleitoral, o procedimento estava mais lento, mas que em breve 
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resolveria. Em dezembro de 2020, a presidente da cooperativa entrou em 

contato com a Petrobras comunicando que a conta já está aberta.  

 

Cabo Frio 

Projeto: Muro e terraplanagem de terreno. 

 

Este PCAP, assim como os municípios de Armação de Búzios e Arraial do 

Cabo, também é realizado em conjunto com a empresa PGS. O projeto 

prioritário de compensação de Cabo Frio dialoga  com o projeto PEA Pescarte. 

Será uma obra anterior a Unidade de Beneficiamento, em um terreno no bairro 

da Gamboa, em Cabo Frio, a qual está prevista para implementação do Projeto 

de Geração de Trabalho e Renda do PEA Pescarte. No entanto, o terreno já 

cedido pela prefeitura de Cabo Frio, ainda não teve cessão pública aprovada 

em processo aberto pela prefeitura junto a Superintendência de Patrimônio da 

União – SPU.  

Nos contatos realizadas nesse semestre pela Petrobras com a liderança da 

Colônia Z-4 no período do relatório, a entidade informou que ainda não houve 

resposta sobre a fase de resolução do processo de cessão de uso do terreno 

público por parte da SPU. Segundo informações, a prefeitura de Cabo Frio 

precisa validar o lay-out  conceitual do terreno da Gamboa, já em mãos, para 

submetê-lo ao SPU e dar prosseguimento no trâmite de cessão. Dado que 

estávamos em período eleitoral e de mudança de gestão municipal, a 

Petrobras não acompanhou a demanda junto a prefeitura. O terreno cedido 

deverá ser destinado ao cumprimento da compensação: muro e terraplanagem 

do terreno. Ressalta-se que a Petrobras já adiantou em períodos passados a 

fase de implementação e realizou visita técnica com o setor de obras na 

localidade da compensação e o projeto já foi orçamentado. Sendo assim, 

quando a entidade gestora receber a cessão do terreno, a próxima fase será 

a licitação para execução das obras para a construção do muro e 

terraplanagem. 
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XI - LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

Conforme ocorrido no primeiro semestre de 2020, o período de implementação 

das compensações foi atípico devido a pandemia do novo coronavírus, 

evitando-se deslocamentos, visitas técnicas e reuniões presenciais. No 

entanto, continuamos adaptando as atividades para realização por meio 

remoto. Quando estas não foram possíveis de serem realizadas 

presencialmente, utilizamos aparelhos celulares e aplicativos de 

multiplataformas de mensagens instantâneas, e-mails e reuniões via teams. O 

trabalho home office torna-se uma realidade, sendo compreendida e atendida 

por parte das lideranças da pesca, que em muitos momentos nesse semestre 

queixaram-se do contágio do COVID-19 em suas comunidades, como em 

Arraial do Cabo que algumas representantes de pesca foram contaminadas. 

Todavia o home office não substitui totalmente a representação da Petrobras 

em campo nos trabalhos externos, onde por vezes a comunicação a distância 

não supriu as necessidades de visita in loco.  

Outra limitação enfrentada nesse segundo semestre do ano de 2020 foi em 

relação as movimentações políticas pelos pleitos municipais para os cargos de 

prefeito e vereador. Devido ao período eleitoral, evitamos reuniões com 

secretarias municipais, como nas situações do PCAP de Armação dos Búzios.  

Outrossim se deu em relação a duas lideranças de Colônia, a liderança de 

Cabo Frio e a de Armação dos Búzios, que foram candidatos a vereadores em 

seus municípios, trazendo outros compromissos aos candidatos além 

daqueles com as entidades de pesca. Em Búzios, especialmente, a situação 

se tornou delicada antes do processo eleitoral, quando o prefeito foi afastado 

por decisão da justiça e o vice-prefeito assumiu o cargo, trazendo uma divisão 

política no município e entre os servidores das secretarias municipais. Isso 

possivelmente aumentou a morosidade e insucesso nas respostas de 

esclarecimentos que a Petrobras gostaria de ter tido sobre o espaço do píer 

dos pescadores na Praia da Armação.  
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Em Arraial do Cabo, a comunidade pesqueira da Prainha, representada pela 

MUPAAP, também não obteve avanços em relação a cessão de terreno por 

parte da câmera de vereadores, onde está previsto, após a construção da sede 

da unidade de beneficiamento a ser compensada por outra operadora, a 

aquisição de insumos de beneficiamento como compensação da Petrobras. 

Em contato com a liderança da MUPAAP, o período eleitoral foi mencionado 

como dificultador da cessão do terreno.  

Por fim, para o primeiro semestre de 2021, o procedimento do trabalho remoto 

deverá continuar para a equipe técnica da Petrobras junto às comunidades 

pesqueiras, devendo-se priorizar, sempre que possível, o home office em 

detrimento de trabalhos de campo enquanto houver riscos de contágio do novo 

coronavírus (COVID-19).  

A Petrobras criou uma ampla frente de combate ao coronavírus e incorporou 

os conceitos de transformação digital associada à geração de valor e potencial 

de impacto positivo na sociedade.  

 

 

X - EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

A execução físico-financeira realizada no semestre referente aos meses de 

julho a dezembro de 2020, consta no Quadro 10 - Execução Físico-Financeira 

do semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre não 

foram realizados devido a questões intrínsecas de execução dos projetos que 

foram agravadas com a pandemia, sendo mantida a previsão para o próximo 

semestre. 

 

Quadro 10. Execução físico-financeira. Período: Julho a Dezembro de 2020. 
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Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

 

 

 

XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO 

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Físico-Financeiro, a 

previsão do cronograma físico-financeiro referente às ações dos meses de 

janeiro a junho de 2021. 

 

Este demonstrativo financeiro será apresentado apenas na versão impressa, 

com a tarja de confidencial, em função da Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º, que 

assegura o sigilo de informações financeiras. 

META ATIVIDADE REALIZADA VALOR 
1. Rio das Ostras
Implementação de Bomba de Óleo Diesel Marítimo Orçamentação e especificação técnica de projeto
2. São João da Barra 
Implementação do Projeto Centro de Convivência Contratação para 2ª fase de obras

3. Armação de Búzios 

Visita técnica para realização de Projeto Básico de 
Especificação técnica de projeto

Transporte

4. Arraial do Cabo

Implementação de projetos priorizados Acompanhamento para abertura de conta corrente 

5. Cabo Frio

Acompanhamento de Diagnóstico Atualização de informações sobre cessão de terreno

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

 CONFIDENCIAL

Obs.: Os valores 

foram 

apresentados 

apenas na versão 

impressa. 

Implementação de projetos priorizados
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Quadro 11. Previsão do cronograma físico-financeiro referente as ações do próximo semestre – Janeiro a Junho de 2021.  

META ATIVIDADE PREVISTA
VALOR PREVISTO 

(R$)

1. Rio das Ostras

Reunião de alinhamento de expectativas da demanda entre as partes interessadas x x x x

Especificação técnica para contratação de consultoria para realização de EVTEA x x x x

Estudo de viabilidade técnica, econômina e ambiental x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2. São João da Barra

Construção da 2ª fase da obra: contrução da edificação x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reunião de acompanhamento com a comissão voluntária e/ou visita técnica da engenharia x x

3. Armação dos Búzios

Abertura de Conta Corrente em nome da entidade para assinatura de TCOL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Contratação de empresa para execução de projetos a, b, c, d, e. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4. Arraial do Cabo

Abertura de Conta Corrente em nome da entidade para assinatura de TCOL x x

Assinatura de TCOL pela Entidade Gestora x x

Transferência do recurso de compensação x x

Acompanhamento da realização de aquisição dos itens dos projetos x x x x

Comunidade de pesca da Prainha - MUPAAP Fase de diagnóstico de projeto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5. Cabo Frio

Fase de cessão de terreno para implementação de 

projeto
Fase de cessão pública de terreno x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

-R$                         

Comunidade de pesca da Praia Grande - 

Cooperativa de Mulheres Nativas.

Implementação de projetos priorizados:

a) Proj. Triciclos

b) Proj. Insumos para Beneficiamento

c) Proj. Aparelhamento da Cooperativa

 CONFIDENCIAL 

OBS: os valores 

foram apresentado 

apenas na versão 

impressa 

TOTAL 

O sigilo das informações no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei Nº 10.650/2003, Art. 2º § 2º.

JAN FEV MAR ABR MAI

Implementação de projeto da Bomba de Óleo Diesel 

junto a Colônia Z-22.

Implementação do projeto de Centro de Convivência 

Local do Açu, junto a Colônia Z-2.

Implementação de projetos priorizados pela 

Colônia Z-23.

a) Proj. Petrechos de Pesca

b) Proj. Reforma do Píer

c) Proj. Instalação de bancadas

d) Proj. Carretas de embarque

e) Proj. Resgate Cultural

f) Proj. Materiais p/ manutenção

g) Proj. Equipamentos de Salvatagem

JUN
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XII – RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL 

 

Instituição: Petróleo Brasileiro S.A. - UN-BC 

Cristina Guerreiro de 

Meneses 

Gerente Setorial SMS/LCA/MPL-E&P-FC/MPL-AGP 
 

 

  

XIII – EQUIPE TÉCNICA EXECUTORA DO PROJETO  

 

NOME 
UNIDADE 

GERÊNCIA 

ÁREA 

PROFISSIONAL 

CONSELHO 

REGIONAL 

CADASTRO 

IBAMA 

 

___________________ 

Graziela da Silva 

Rocha Oliveira 

 

SMS/LCA/MPL-

E&P-FC/MPL-

AGP 

Geógrafa 
CREA/MG 

77987 
1528819 

 

 

___________________ 

Rodrigo Erdmann 

Oliveira 

 

SMS/LCA/MPL-

E&P-FC/MPL-

AGP 

Engenheiro 

Ambiental 
CREA 

 25242D PA 
6480676 

 

 

 

__________________

Suellem Araujo Cunha 

Chaves 

SMS/LCA/MPL-

E&P-FC/MPL-

AGP 

Geógrafa CREA/ES 
0808513729 

5024999 

 

 

______________ 

Wander dos Santos 

Neto  

SMS/LCA/MPL-

E&P-FC/MPL-

AGP 

Biólogo 
CRBIO Nº 

48.863/02 
6908191 

 

  

https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A
https://localizadorpessoas.petrobras.com.br/lope/busca/resultados.do?filtered=true&cleanAll=false&navigators=reset&lotacao=SMS%2FLCA%2FMPL-E%26P-FC%2FMPL-AGP&opcaoBuscaLotacao=iniciandoCom&ordenacao=1A


 

RELATÓRIO SEMESTRAL 017 
PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2020. 

Pág. 
27 / 26 

 

 Responsável técnico 

Revisão 00 
Janeiro de 2021 

 

XIV – ANEXOS  

 

Os anexos comprobatórios da execução das tarefas e eventos que, em 

conjunto, perfazem a implementação das ações, acompanham o Relatório 

Semestral 17, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/2010. 

 

ANEXO 1: Evidências fotográficas 

 

ANEXO 2: Ata de reunião 

 

ANEXO 3: Documento de Autorização de Serviço 

 

ANEXO 4.1: Relatório de levantamento civil 

 

ANEXO 4.2: Relatório de campo  

 

ANEXO 5: Projeto básico do deck 

 

ANEXO 6: Evidência de e-mail 

 

ANEXO 7: Evidência de e-mail 

 

 

 

 


