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| - INTRODUCAO

O presente relatorio tem como finalidade apresentar as agfes executadas, a
relacdo cronolégica e desenvolvimento dos eventos realizados no periodo de
julho a dezembro de 2021, durante a etapa de implementacao dos projetos de
compensacao priorizados pelas comunidades de pesca artesanal dos
municipios do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Plano de
Compensacdo da Atividade Pesqueira da Bacia de Campos — PCAP-BC,
processo IBAMA N° 02022.002419/2009-10.

Visando facilitar o entendimento, o documento esta estruturado de modo a
apresentar o andamento das acdes e eventos por municipio, descrevendo-se
a implementacdo dos projetos de compensacdo, bem como as limitacdes e

dificuldades encontradas no periodo.

I = NOME DO PROGRAMA

O presente relatério faz parte do Programa de Educacdo Ambiental - PEA-BC,
em conformidade com as orientacbes contidas na Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/10.

O PCAP-BC faz parte da “Linha de Acédo E — Projetos Compensatorios para
populagdes impactadas por empreendimentos de curto prazo” do Programa de
Educacdo Ambiental — PEA desenvolvido regionalmente na Bacia de Campos,
no ambito dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos

maritimos de exploracao e producéo de petréleo e gas.

Il — NUMERO DA REGIAO

O PEA-BC esta inserido na Regido 5, contemplando municipios litoraneos do

Estado do Rio de Janeiro.

IV — NOME DO PROJETO

O PCAP-BC é composto por projetos compensatérios priorizados pelas

comunidades de pesca artesanal.
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DOS MUNICIPIOS

Esse relatério apresenta as acdes executadas, no Estado do Rio de Janeiro,

nos seguintes municipios: S&o Jodo da Barra, Rio das Ostras, Cabo Frio,

Armacéao dos Buzios e Arraial do Cabo.

VI - RECORTE ESPACIAL

O PCAP-BC é executado no ambito do licenciamento ambiental e abrange os

municipios inseridos na area de influéncia dos seguintes empreendimentos,

conforme Quadro 1.

Destaca-se a informacéo de “concluido” para as compensacoes finalizadas e

entregues as comunidades, e “em andamento” para os municipios em que

foram entregues alguns projetos, entretanto que ndo houve ainda a quitacao

de todas as demandas hierarquizadas pela comunidade.

Quadro 1 — Relagéo dos empreendimentos licenciados por &rea de influéncia:

Sismica 3D/4D

Atividade Sismica 4D — Sismica Caxareu- | Perfuracdo BM-C OBC Bacia de Gasoduto Rota

Licenciada Streamer Pirambu 26 e 27 Cabilunas
Campos

Municipio/

Processo 02022.003307/08 02022.2807/08 02022.003722/05 02022.001893/08 02022.001184/10

Séo Francisco

de Itabapoana Concluido Concluido Concluido
Séo Jodo da
Barra Em andamento Em andamento Em andamento Em andamento
Campos dos
Goytacazes Concluido Concluido Concluido Concluido
Quissama Concluido Concluido Concluido
Macaé Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido
Casimiro de
Abreu / Concluido Concluido
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Tamoios 2°

Distrito de

Cabo Frio

Rio das Ostras Em andamento
Cabo Frio Em andamento

Armagéo dos

L. Em andamento
Buzios

Arraial do

Cabo Em andamento

Atualmente, as acdes de PCAP, que atendem as licencas da UN-BC, estao
sendo implementadas nas comunidades de pesca artesanal dos municipios de
S&do Jodo da Barra e Rio das Ostras. A empresa PGS Investigacao Petrolifera
Ltda divide responsabilidades com a Petrobras no PCAP de Armacédo dos
Buzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio.

Para o municipio de Arraial do Cabo (Prainha), o PCAP esté paralisado na fase
de diagnadstico pela empresa de consultoria ENGEO Solucdes Integradas Ltda,
contratada pela PGS Investigacdo Petrolifera Ltda (Processo IBAMA
02022.001808/13).

A Petrobras mantém em sua rotina o0 acompanhamento de todas as acbes

junto as comunidades.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a atualizacéo da lista de projetos concluidos
(realizados e entregues), e 0s que estdo em andamento nas comunidades
identificadas nas areas de influéncia dos empreendimentos licenciados da

Petrobras.
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Quadro 2 — Acdo compensatoria priorizada pelas comunidades:
Municipio Comunidades Acado Compensatoéria Situacao Empreendimento
Gargau Auditorio Concluido
: ol Sismica 4D —Streamer;
S&o Francisco Guaxindiba Reforma nlq Nicleo da Concluido | Perfuragéo BM-C 26 e 27;
de Itabapoana Colonia Sismica 3D/4D OBC
. . , Bacia de Campos
Barra de Base de Radio Costeira Concluido ! P
Itabapoana
Centro de Convivéncia Entregue Sismica 4D —Streamer;
. . Local parcialmente Sismica Caxareu-
Séo Jodo da . ) ~
Barra Acu Pirambu; Perfuragdo BM-
. . . C 26 e 27; Sismica 3D/4D
Curso Profissionalizante Concluido OBC Bacia de Campos
Sismica 4D —Streamer;
Equipamento de Concluido Perfuracdo BM-C 26 e 27,
c q dragagem Sismica 3D/4D OBC
ampos dos | o161 de Sdo Tomé Bacia de Campos
Goytacazes
Equipamentos de Concluido Gasoduto Rota Cabilinas
Salvatagem
Aparelhamento da Concluid
Barra do Furado; Colonia Z-27 oncluido
Centro; Lagoa Sismica 4D —Streamer;
Feia; Dores de _ Sismica 3D/4D OBC
Macabu; Beira de Equipamento de Bacia de Campos
Quissama Lagoa; Ribeira; Salvatagem e Material Concluido
Caxias; Machado; de Reforma de
Retiro; Santa Embarcacgéo
Catarina; Sao
Miguel. Ao
Sede para2a700Ion|a z Concluido Gasoduto Rota Cabilnas
Reforma e aquisi¢céo de
equipamentos e Concluido Sismica 4D —Streamer;
mobiliarios para a Sismica Caxareu-
Colonia Z-3 Pirambu; Perfuragdo BM-
. Centro; Barrade | Curso de Informética e C 26 e 27; Sismica 3D/AD
Macaé . i
Macae. Curso Pescador Concluido OBC Bacia de Campos
Profissional (POP)
Sede para Associagao
Mista de Pescadores de Concluido Gasoduto Rota Cabilnas
Barra de Macaé
Boca da Barra; Bomba de Oleo Diesel Em
Rio das Ostras Centro; Nova para entreposto andamento Gasoduto Rota Cabilnas

Esperanca;

municipal de pesca
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Pescadores do rio
Sao Joao
Casimiro de Aquicultores do rio
Abreu/Tamoios Sao Joao Sismica 4D —Streamer;
Casa do Pescador Concluido Sismica 3D/4D OBC

(2° Distrito de

Cabo Frio) Barra de S&o Jodo Bacia de Campos

Tamoios

Comunidade de pesca em fase de
negociagéo de cesséo de uso de
Cabo Frio Gamboa terreno publico junto a Prefeitura Gasoduto Rota Cabilinas
Municipal de Cabo Frio e outros 6rgédos
para prosseguimento de compensacao.

Petrechos de pesca;
Materiais para
manutencdo; Reforma; Em
Bancadas; Carretas de Gasoduto Rota Cabitnas
; andamento
embarque; Resgate
Cultural; Equipamentos
de Salvatagem.

Armacao; Praia do

Armagéo dos Canto; José
Blzios Gongalves; Rasa;

Centro; Geriba.

Triciclos; Insumos para
beneficiamento de

Praia Grande pescados;

Aparelhamento de
Cooperativa.

Entregue

. Gasoduto Rota Cabilnas
Parcialmente

Arraial do
Cabo

Comunidade de pesca em fase de
negociacéo de cesséo de uso de
terreno publico junto a Prefeitura
Municipal de Arraial do Cabo para
definico de diagndstico de
compensagao.

Prainha Gasoduto Rota Cabilunas
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Os quadros 3 a 9, a seguir, apresentam a relagdo cronoldgica dos eventos

realizados para a implantacdo da agcdo compensatoria, respectivamente, nos

municipios de Rio das Ostras, Sdo Joao da Barra (A¢u), Armacao dos Buzios,

Arraial do Cabo (Praia Grande) e Cabo Frio.

Quadro 3 - Relacdo cronolégica dos eventos realizados para a implantacdo da acéo
compensatdria, em Rio das Ostras:
. . . . N°
Local Data Objetivo Participantes o Anexos
Participantes
Obtencao de

atualizacdes Representante ANEXO 1 -

Teletrabalho / sobre a da DEAP da Print Screen
Contato 04/11/2021 ~ : 2

o cessao do Prefeitura de de contato

telefénico . o
entreposto Rio das Ostras. telefénico.
pesqueiro.
Obtencéo de

atualizacao Representante ANEXO 1 -

et | e e
Reunido | 07/12/2021 P 3

remota pesqueiro e Petrobras e remota.
apresentacao lideranca da ANEXO 2 - Ata
de alternativas Coldnia z-22. de reunido.

de projetos.

Quadro 4 - Relagéo cronoldgica dos eventos realizados para a implantacdo da acdo compensatoria,

em Sao Joao da Barra:

NO

Local Data Objetivo Participantes Participantes Anexos
Comunicacao
via celular
com Representante ANEXO 1 —
Teletrabalho / representante da E’etrobras e Print Screen
Contato 22/12/2021 | da Colbnia 22 id d 2 d
telefénico para preS|Ae_nte a e cgnt.ato
atualizacio Coldnia 22 telefénico.
sobre
compensagao
Pag.
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Quadro 5 - Relagao cronolégica dos eventos realizados para a implanta¢do da a¢cdo compensatoria,

em Armacédo dos Buzios:

ANEXO 1 —
Equipe técnica Print screen
Teletrabalho Reunido via da Petrobras e de reunido
— Reunido 23/09/2021 Teams com uma remota.
remota Coldnia Z-23 representante ANEXO 3 -
da Col6nia Z-23 Ata de
reunido.
Equipe técnica
Teletrabalho / Reunido via da Petrobras e Iﬁ:?nf)égrele;
Reunido 04/10/2021 Teams com dois d o
A € reuniao
remota Colbnia Z-23 representantes remota
da Col6nia Z-23 )
Equipe técnica
Teletrabalho / Reunido via da Petrobras e @ynliég)rée;
Reunido 08/11/2021 Teams com dois T
~ de reuniao
remota Colbnia Z-23 representantes remota
da Col6nia Z-23 ’
ANEXO 1 —
. L. Print screen
Equipe técnica de reunizo
Teletrabalho / Reunido via da Petrobras e remota
Reunido 10/12/2021 Teams com trés .
. ANEXO 4 —
remota Colbnia Z-23 representantes Ata de
da Col6nia Z-23 x
reunido.

Quadro 6 - Relagao cronolégica dos eventos realizados para a implantagdo da agdo compensatoria,

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira de Praia Grande:

Equipe técnica da
TCOL assinado Petrobras e ANEXO 5 -
Teletrabalho | 06/08/2021 | por Cooperativa | representantes da TCOL
e Petrobras Cooperativa de assinado
Mulheres Nativas
Pag.
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Transferéncia | Equipe técnica da
do recurso do Petrobras e ANEXO 6 —
Teletrabalho | 18/08/2021 TCOL para representantes da Comprovante
conta corrente Cooperativa de de pagamento
da Cooperativa | Mulheres Nativas
ANEXO 1 —
12 Reunido Ll Print screen
Equipe técnica da
entre de
Teletrabalho Cooperativa e Petrobras e agendamento
— Reuniéo 23/08/2021 P representantes da g i
Petrobras para : de reunido.
remota o Cooperativa de
aquisicdes de . ANEXO 7 —
~ Mulheres Nativas
compensagfes Ata de
reuniao.
ANEXO 1 -
332 Reuniéo . Print screen
Equipe técnica da de
entre
Cooperativa e Petrobras e agendam_ento
Teletrabalho | 14/12/2021 representantes da de reunido
Petrobras para va d
aquisicoes de Cooperatlva. e
~ Mulheres Nativas ANEXO 8 —
compensagfes
Compras
realizadas.

Quadro 7 - Relacéo cronolégica dos eventos realizados para a implantacédo da agdo compensatéria,

em Arraial do Cabo com a entidade pesqueira da Prainha:

Teletrabalho
Contato
Telefénico

07/12/2021

Acompanhame
nto e
atualizacdo da
situacdo da
cessdo de
terreno

Equipe técnica da
Petrobras e
representante da
MUPAAP

ANEXO 1 —
Print screen
de contato
telefbnico.

Quadro 8 - Relagédo cronolégica dos eventos realizados para a implantacéo da agdo compensatoria,

em Cabo Frio:

Acompanhar ANEXO 1 -
andamento de . .. Print Screen de
~ Equipe técnica da
Teletrabalho cessdo de uso da Petrobras e de contato

— Contato 07/12/2021 de terreno na lideranca da telefénico.

telefénico Gamboa e Colonia 7-4 ANEXO 1 —
alternativas de ) Fotos da fabrica
compensacéo de gelo
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VIl — ANALISE SUCINTA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar com mais detalhamento de analise os
resultados obtidos durante o periodo de julho a dezembro de 2021 do PCAP.
Mesmo com o avancgo da vacinacao de parte da populacao, as atividades de
implementagcdo do PCAP da Bacia de Campos foram desafiadoras e
continuaram sendo adaptadas ao teletrabalho (home office) em decorréncia
das recomendacdes de saude publica quanto ao distanciamento social devido
a pandemia de COVID-19 relacionada ao novo Coronavirus. Sendo assim,
reunides que poderiam promover aglomeragdo de participantes, como em
Arraial do Cabo e Armacao dos Buzios, cumpriram seus objetivos por video-
chamada, trazendo também maior otimizacdo para o trabalho entre Petrobras
e representantes das entidades gestoras que tem se adaptado ao trabalho
remoto. Nesse semestre ndo houve nenhuma saida de campo por parte da
equipe técnica da Petrobras, nem reunifes presenciais com comunidades
pesqueiras. Demandas internas da Petrobras referentes as acdes de
implementacdo das compensacfes pela equipe técnica continuaram sendo
realizadas também em home office. Evitaram-se atividades externas no intuito
de diminuir a circulagdo de pessoas, prevenindo o contagio da doenca e
preservando as comunidades de pesca artesanais e a equipe técnica.

Desse modo, nesses seis meses foram desenvolvidas algumas acdes para
viabilizar a implementacdo dos projetos priorizados, principalmente
relacionada as compensacOes das comunidades de pesca artesanal dos
municipios de Arraial do Cabo (comunidade da Praia Grande) e de Armacgéao
de Blzios. As compensacfes de Cabo Frio, Arraial do Cabo (comunidade da
Prainha) e Rio das Ostras, ndo definiram as cessfes de uso de terreno pelos

orgaos publicos competentes para implementacéo dos projetos.
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Rio das Ostras

Projeto: Bomba de 6leo diesel maritimo

Este PCAP refere-se ao licenciamento da instalacédo do trecho maritimo raso
do Gasoduto Rota Cabiunas (Rota Il) da Petrobras. A Petrobras sempre tem
realizado contato com a lideranca da Colonia Z-22, senhor Abrado, para obter
atualizacdes sobre a cessao de uso do entreposto pesqueiro municipal por
parte da Prefeitura de Rio das Ostras para contragéo de estudo da viabilizacao
da bomba de Oleo diesel. Como a cessédo para a entidade gestora é uma
condicdo prioritaria importante, mediante comodato do imével da Colbnia, e
nao tem havido avangos de negociacao entre as partes, a Petrobras ainda néo
realizou a contratacdo do Estudo de Viabilidade Técnica e Econébmica — EVTE

para avaliar as condi¢cdes de operacionalidade do projeto de compensacao.

Data: 04/11/21

A Petrobras realizou novo contato telefénico com o atual responséavel pelo
Departamento de Aquicultura e Pesca — DEAP da Prefeitura de Rio das Ostras,
o servidor identificado como Marcos Ribeiro, que assume responsabilidade
pelo entreposto pesqueiro municipal. Questionado sobre a cessao de uso para
a Colbnia, o servidor afirmou que a cessao nao aconteceu porque o “comodato
nao foi pra frente por problemas documentais da Col6nia”. Segundo ele, a lei
municipal publicada no diario de Rio das Ostras no ano de 2019, que autoriza

a cessdao de uso do entreposto, pode ser revogada a qualgquer momento.

Data: 07/12/21

A Petrobras realizou reunido com a lideranca de Rio das Ostras, Sr. Abrado,
remotamente por meio do aplicativo Microsoft Teams. Na ocasido, a equipe
técnica da Petrobras solicitou atualizagcdo sobre o assunto da cessao de uso
do entreposto, questionando se a Colbnia teria realizado o comodato do imovel
junto a Prefeitura, mas néo obteve resposta positiva. Segundo Sr. Abrado, ndo

houve realizacdo de cessao do entreposto por parte da Prefeitura, reiterando
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que o projeto ndo avancga por causa do municipio, e ndo da Petrobras. Na
oportunidade, a Petrobras apresentou algumas demandas identificadas no
diagnostico do PCAP que poderiam ser alternativas de projetos para a pesca
artesanal de Rio das Ostras de resolugdo mais célere, como projetos de
aquisicdo de equipamentos de salvatagem e roupas de oleado; curso POP
para pescador profissional; radio e GPS para equipamento das embarcacdes;
e por fim, curso de mecénica e elétrica para manutencédo de embarcacdes. No
entanto, o presidente da ColGnia negou interesse em qualquer outro projeto de
resolucao imediata, alegando que o projeto da bomba de 6leo seria de longo

prazo para a pesca do municipio.

Séo Jodo da Barra

Projeto: Centro de Convivéncia Local do Acu

O projeto PCAP do Acu foi parcialmente entregue. A primeira fase da obra do
Centro de Convivéncia foi realizada durante o primeiro semestre de 2020, e
consistiu na construcao do muro, instalacdo de portdo e dos padrées de agua
e energia elétrica no terreno. Em novembro de 2020 foi finalizado o certame e
assinado o contrato com a empresa FACIMOM Engenharia, para realizacao
da segunda fase da obra, que seria a edificacdo do centro de convivéncia.
Em marco de 2021 foi dada a entrada no requerimento da licenga junto a
Secretaria de Obras do municipio de S&o Jodo da Barra. Foi solicitado apoio
a Colbdnia Z-2 para contato junto a Prefeitura por parte da Colbnia Z-2, tendo
sido atendido. Apos emissdo das guias de recolhimento por parte do érgéo
publico para pagamento das taxas administrativas, em junho foi realizada a
transferéncia bancaria para o municipio, obtendo-se assim a licenca para
realizacdo das obras da segunda fase.

No segundo semestre de 2021, no entanto, a empresa contratada néo
conseguiu avancar na mobilizacéo da obra, mesmo recebendo um prazo maior
para cumprimento do contrato, até setembro. Justificou seu atraso novamente
com questdes relacionadas a pandemia. A Petrobras multou a empresa, mas

a mesma declinou do contrato. Assim, a Petrobras esta realizando nova
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licitacdo e prevé inicio das obras para o segundo semestre de 2022 por meio

de nova contratacao.

Armacao dos Buzios
Projetos: Petrechos de pesca; Materiais de manutencdo; Reformas;
Bancadas; Carretas de embarque; Resgate cultural; e, Equipamentos de

salvatagem.

Este PCAP refere-se ao licenciamento da Rota Cabiunas (Rota Il) da
Petrobras, realizado em conjunto com a empresa PGS, por solicitacdo do
Ibama. As demandas especificadas no diagnéstico da PGS foram subdivididas
em sete projetos, descritas abaixo no Quadro 8. Tais demandas, de acordo
com suas caracteristicas, foram separadas em duas modalidades de
implementacdo por parte da Petrobras: (i) o Termo de Cumprimento de
Obrigagéo Legal — TCOL, entre Petrobras e ColOnia Z-23 para aquisi¢cdes de
equipamentos, itens e servicos (Quadro 9); (i) o Processo de licitagdo e
contratacdo de empresa para execucao de reforma.

Em relacdo a atualizacdo da orcamentacao das aquisicdes de compensacao
via TCOL, as atividades estdo em andamento conforme as reunides descritas
abaixo, e devem continuar no primeiro semestre de 2022, periodo em que
devem se iniciar algumas compras e entregas. Em relacdo a execucéo da
reforma do Pier dos pescadores da Praia da Armacao, apds reunides com
Prefeitura de Armacao dos Buzios, Coldnia e Petrobras no primeiro semestre
de 2021, a Prefeitura ndo apresentou o resultado do tramite junto a
Superintendéncia de Patriménio da Unido — SPU. A Petrobras tem feito contato

com as partes, mas até o momento nao obteve respostas.

Quadro 9 — Projetos e demandas do PCAP de Armacao dos Buzios (Colbnia Z-23)

Formade

Projetos Demandas implementacao

Fortalecimento da maricultura/motor de
Petrechos de Pesca TCOL
popa de 8HP
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Fortalecimento da maricultura/'meias e
. o TCOL
redes” para cultivo de mexilhao
Remos de madeira TCOL
Caixa de ferramentas grande com 37 itens TCOL
Materiais de Oleo 40 (lubrificante) para motor a diesel, 5
manutencao para distribuicdo entre os pescadores
Compra de tinta anti-incrustante Jotun 90 TCOL
Reforma do piso e laterais do pier dos L
Reforma Licitagcao
pescadores
Bancadas Aquisicao de bancadas méveis TCOL
Construgéo de carretas de encalhe TCOL
Carretas de
*Carretas para embarcacdes dos
embarque TCOL
pescadores
Manutenc¢é&o dos quadros histéricos de
Resgate Cultural TCOL
pescadores
_ *Kits de roupa de oleado (jardineira e
Equipamentos de .
casaco) para os pescadores mais TCOL
Salvatagem
carentes

*Demandas adicionais, somente se houver saldo da verba no cumprimento do PCAP.

Data: 23/09/2021

Dado que a Colbnia-23 estava se regularizando no primeiro semestre e
viabilizando a abertura de sua Conta Corrente exclusiva para transferéncia do
recurso de compensacdo, a Petrobras realizou reunido com demais
representantes da entidade gestora para atualizacdo orcamentaria. Assim, foi
realizada reunido remota com Graciela dos Santos Goncalves, secretaria da
Colbnia, incumbida de acompanhar o orcamento e aquisi¢cdes pelo TCOL. A
Petrobras fez um répido levantamento do histérico da compensacao,
esclarecendo sobre a atual fase de atualizacdo orcamentaria, demandas que
foram declinadas e demais procedimentos de compra. A Petrobras esclareceu
gue esse semestre deve-se realizar a atualizagdo do orgcamento para no
semestre seguinte do ano de 2022 comecar com as aquisi¢des. Orientou

também que algumas condicbes sdo estabelecidas para realizacdo da
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orcamentacao, como: ter trés fornecedores diferentes para cada produto;
acordar apresentacdo de Nota Fiscal na entrega do produto ou servico; e

cotacdo com valores de mercado.

Data: 04/10/2021

A equipe técnica da Petrobras reuniu remotamente com representantes da
Colbnia Z-23, Dominique e Graciela para apresentar as ferramentas de
acompanhamento da orcamentacao pelo Google Drive. Esse procedimento
remoto tem sido utilizado com sucesso na implementacao de outras aquisicoes
de compensacao por meio do TCOL.

A Colbnia demonstrou preocupacao sobre quem seriam o0s pescadores das
comunidades beneficiadas pela compensacéo, visto que isso foi acordado na
gestdo anterior e ndo foi pacifica a transicdo entre liderancas. A Petrobras
pediu atencdo em relacdo a esse ponto. A Colonia por sua vez informou ja
estar mapeando e entrando em contato com esses pescadores.

A Colonia informou que foi repassado ao seu tesoureiro a responsabilidade de
realizar as orcamentacdes com fornecedores a partir da lista de itens a serem
compensados. A Petrobras sugeriu a criagdo de um grupo de whatsapp para
melhor de comunicacéo entre as partes.

Nessa ocasido também foi apresentado aos presentes o Termo de Regra de
Uso e Gestdo e o Termo de Responsabilidade do recebimento da
compensacdo pelo pescador, que deve ser aprovacdo em assembleia

ordinéaria da Colbnia.

Data: 08/11/2021

Em reunido remota com dois representantes da Col6nia Z-23, Graciela e o
tesoureiro Paulo Veras, a Petrobras recebeu da Colbnia trés or¢camentos
apresentados em lojas fisicas da regido. Orientou que alguns valores estavam
bastante acima do valor de mercado para 0os mesmos produtos pesquisados
pela internet. Sendo assim, a Petrobras se comprometeu a uma avaliagcéo de
produtos, quantitativos e fornecedores pela internet para otimizagdo dessa

orcamentacao junto a Colonia.
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Data: 10/12/2021

Em reunido remota com trés representantes da Colénia Z-23, Dominique,
Graciela e Paulo Veras, a Petrobras avaliou alguns itens da lista de
orcamentacdo para adequacao dos quantitativos. Junto a liderangca da
entidade gestora do PCAP, a Petrobras sugeriu adequacdes do quantitativo
dos itens para continuar contemplando os pescadores e ndo extrapolar os
valores da compensacéo ja acordados. Alguns itens como a bomba de poréo,
adequados a pesca artesanal de Buzios e sugerida por esta gestao da Colonia
Z-23, tendo Dominique como presidente, acordou-se uma adequacédo de 200
para 30 unidades. Em contrapartida, outros itens foram incrementados, como
os coletes salva vidas, de 100 para 200 unidades. Outros itens também foram

adequados em comum acordo, como pode-se ver na tabela abaixo.

Ne Demanda/Itens de compensacdo Adequacao

1 Reforma dos ranchos de pesca Demanda declinada pela Col6nia

2 Bombas de porao De 200 para 30 unidades

3 Tinta anti inscrustante De 15 para 50 latas de 3,6L

4 Duas carretas de embarque Uma carreta de embarque

5 Reforma do piso e laterais do pier dos Deck declinado pela Col6nia

pescadores
6 Bancadas méveis Substituido por 2 bancadas de
aluminio desmontaveis

7 Boxes com balcdo de pedra e pia de Substituido por 3 bancadas de
aco aluminio desmontaveis

8 Carretas para embarcagoes Demandas adicionais

9 Guincho elétrico Demandas adicionais

10 Kits de roupa de oleado e colete salva | Demandas adicionais (colete de 100
vidas para 200 unidades)

Arraial do Cabo
Em atendimento a solicitacdo do IBAMA este PCAP, assim como nos
municipios de Armacé&o de Buzios e Cabo Frio, é realizado em conjunto com a

empresa PGS, no intuito de otimizar os esfor¢os da comunidade durante as
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reunides da fase de diagnostico. No caso de Arraial do Cabo, duas entidades
gestoras deverdo ser contempladas com projetos, uma delas localizada na
Praia Grande, a Cooperativa de Mulheres Nativas; e outra na Prainha, a
Cooperativa de Trabalho Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesas da
Prainha — MUPAAP.

Cooperativa de Mulheres Nativas.
Comunidade de Praia Grande — Arraial do Cabo.
Projetos: Triciclos; Insumos para beneficiamento; e, Aparelhamento da

entidade.

A compensacéo da Cooperativa esta praticamente concluida. Nesse semestre
tivemos um avan¢co na etapa de implementacdo junto a Cooperativa de
Mulheres Nativas, que foi realizada por meio do instrumento juridico TCOL. Os
projetos e as demandas estao detalhados no Quadro 9. No primeiro semestre
de 2021, a Petrobras fez junto a Cooperativa uma atualizacdo orgcamentaria
dos valores dos itens ja orcados pela ENGEO/PGS no ano de 2019, para neste
segundo semestre de 2021, comecar as aquisicbes dos itens de
compensacdo. Os principais resultados conquistados nesse periodo do
relatério semestral foram: assinatura do TCOL, depdsito do valor de
compensacgao na conta corrente da Cooperativa e reunides remotas com a

entidade gestora para acompanhamento da execucéo das compras.
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Quadro 10. Projetos e demandas do PCAP de Arraial do Cabo (Cooperativa de Mulheres

Nativas — Praia Grande)

Projetos Demandas (itens)

Triciclos Triciclo a combustao / Triciclo elétrico

Caixa de papel cartédo para hamburguer / Adesivos de Vinil
com rotulo de hamburguer / separador de hamburguer /
bobina para balanca / Papel sulfite / Saco plastico para

Insumos para 5 _

- embaladora a vacuo com logo / Sacolas plasticas com logo /

beneficiamento : : o : :

Caixa organizadora / Balde plastico / Bandejas de isopor /
luvas de aco / Avental / Mascara / Touca sanfonada / Luvas

de Vinil / Jalecos / Camisas polo com logo.

Centrifuga de roupas / Purificador elétrico / Notebook /

Microondas / Afiador de facas / Tabua de carne / Facas /
Aparelhamento de _ ] )
- Tesoura de Cozinha / Colher / Bacia / Panelas de aluminio /
entidade
Cacarola / Prateleiras / Arméario / Fogao industrial / Alicate de

pesca / Lanternas de cabeca.

Data: 06/08/2021

O TCOL da Petrobras com a Cooperativa de Mulheres Nativas foi assinado
pela Petrobras no inicio de agosto de 2021, firmando o termo entre as
instituicdes, orientando e observando as obrigacdes de ambas as partes na

execucao das aquisicoes do PCAP.

Data: 18/08/2021

A Petrobras fez a transferéncia do recurso para a conta corrente exclusiva da
Cooperativa de Mulheres Nativas referente a compensagao. O valor da
compensacao orcada no periodo do diagnéstico, em 2019, era de R$
70.000,00, mas com o valor atualizado em 2021, o valor total da compensacéo

ficou em R$ 115.749,59 (Centro e quinze mil, setecentos e quarenta e nove
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reais, e cinquenta e nove centavos). Este valor foi depositado integralmente

para a Entidade Gestora.

Data: 23/08/2021

A equipe técnica da Petrobras e trés representantes da Cooperativa de
Mulheres Nativas realizaram a primeira reunido remota para aquisicoes das
compensagoes via Teams. A Petrobras fez uma apresentagéo contendo as
principais orientagdes relacionadas as compras, como cotagao sempre de trés
fornecedores, apresentacédo de nota fiscal e produtos com valor de mercado,
além da prestacdo de contas. Orientou-se também sobre o uso do Google
Drive para acompanhamento das compras, sistematizacdo e registro do
andamento das aquisi¢cdes. Um grupo de Whatsapp também foi criado entre a
equipe da Petrobras e as trés representantes da Cooperativa para uma

comunicacao mais agil.

Data: 14/12/2021

Dando andamento as reuniées remotas, realizou-se em meados de dezembro
a 332 reunido de aquisicdo das compensacfes. Até esta data a maior parte
dos itens foram comprados pela internet e ja estavam na sede da Cooperativa,
faltando ainda apenas um triciclo elétrico (encomendado) e sacolas plasticas,
ambas com previsédo de entrega para janeiro de 2022 (ver Anexo 8).

Cooperativa das Mulheres Pescadoras, Aquicultoras e Artesds da
Prainha - Sol, salga e arte.
Comunidade da Prainha — Arraial do Cabo.

Projeto: Equipamentos de unidade de beneficiamento.

Nesse segundo semestre de 2021 ndo houve avanc¢os na cesséo de uso do
terreno publico por parte do poder publico municipal de Arraial do Cabo para
construcdo de uma sede para a MUPAAP, local onde serdo alocados alguns

equipamentos para beneficiamento do pescado, compensacédo da PGS e
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Petrobras. Em contato com a lideranca local da MUPAAP, Cleusa, ela disse

nao querer alterar o projeto de compensacao.

Cabo Frio

Projeto: Muro e terraplanagem de terreno.

Este PCAP, assim como 0s municipios de Armacao de Buzios e Arraial do
Cabo, também é realizado em conjunto com a empresa PGS. O projeto
prioritario de compensacdo de Cabo Frio possui relacdo com o Projeto de
Educacdo Ambiental - PEA Pescarte. A compensacao estava prevista para ser
a construcdo de um muro e a terraplanagem do terreno no bairro da Gamboa,
onde seriam descarregados o0s pescados para posteriormente serem
transportados a futura Unidade de Beneficiamento de médio porte, prevista no
Projeto de Geracao de Trabalho e Renda do PEA Pescarte, no bairro do Guriri.
No entanto, o terreno para compensacao a ser cedido pela prefeitura de Cabo
Frio, ainda ndo recebeu a cesséo publica da Superintendéncia de Patrimonio
da Unido — SPU.

Data: 07/12/2021

No contato realizado nesse semestre pela equipe técnica da Petrobras com
Alexandre da Colbnia Z-4, o representante da entidade gestora do PCAP
informou que apesar da compensacao ter vinculacdo com o Pescarte, o PEA
resolveu que ndo ira mais utilizar esse terreno da Gamboa como rampa de
acesso para descarga de pescados. Sendo assim, a liderangca sugeriu a
possibilidade de mudanc¢a da compensacéao e desvinculacao. Justificou que no
bairro da Gamboa existe uma fabrica de gelo desativada, patriménio do antigo
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA. Segundo Alexandre, que também é
vereador de Cabo Frio, a Prefeitura de Cabo Frio deve solicitar a doacao da
infraestrutura para 0 municipio e este podera realizara a cessdao do
empreendimento para a Colbnia Z-4. Alexandre sugeriu como projeto de
compensacdao a reforma e manutencao dessa fabrica de gelo. A equipe técnica

da Petrobras informou que faria a comunicacao ao Ibama para verificagéo do
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melhor procedimento de alteracdo de projeto. Alexandre por sua vez informou
que poderia fazer uma Assembleia Geral presencial com os pescadores na
Colbnia Z-4 para questionar a mudanca de projeto, podendo a Petrobras e

Ibama acompanharem presencialmente ou remotamente a reuniao.

XI - LIMITACOES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA
IMPLEMENTACAO

Nesse segundo semestre de implementacao, as compensacfes continuaram
sendo realizadas por meio remoto devido a pandemia do novo coronavirus
(COVID-19), evitando-se descolamentos, visitas técnicas e reunides
presenciais. Assim, as atividades de implementacdo do PCAP foram
otimizadas pela comunicacdo por aparelhos celulares, aplicativos de
mensagens instantaneas, e-mails e reunides remotas via aplicativo Microsoft
Teams, sendo orientadas tecnicamente pela Petrobras e correspondida pelas
partes, tornando-se uma realidade a ser adotada também no pds-pandemia
pela experiéncia de sucesso e adaptacdo das entidades gestoras.

Algumas dificuldades permaneceram durante esse semestre em relacdo a
algumas implementagdes. Em Rio das Ostras, a entidade gestora Colonia Z-
22 ainda néo teve a cessao de uso do terreno do entreposto pesqueiro por
parte da Prefeitura e ndo vislumbra a possibilidade de mudanca do projeto de
compensacao. O conflito de interesses entre as partes nao parece ter
resolucédo facil para qualquer avanco a médio prazo do projeto da Bomba de
Oleo. Ao mesmo tempo, ndo se percebe demais participacdes de pescadores
de Rio das Ostras, além da lideranca, para mediacéo e dialogo na priorizacéo
de outras alternativas de projetos identificadas no diagnostico do PCAP, que
poderiam ser mais céleres em sua execucao.

Em Arraial do Cabo, a comunidade da Prainha, representada pela MUPAAP,
também néo tem tido nenhum avanco em relacdo a cesséo do terreno para
construcdo de sua sede. Assim, o projeto de compensacao da Petrobras de
equipamentos da unidade de beneficiamento também ndo tem previsdo de

resolugéo.
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O PCAP de Cabo Frio que historicamente também ndo apresentava avangos
em cessao de terreno, por fim, foi sugerido pela lideranca da Col6nia Z-4 uma
mudanca de projeto (manutencdo/reforma dos equipamentos da fabrica de
gelo), que necessita ainda ser formalmente avaliada para que aconteca de
fato. Para isso, o PCAP dessa entidade gestora se desvincularia do
planejamento do PEA Pescarte em Cabo Frio.

O PCAP da entidade gestora Cooperativa de Mulheres Nativas da Praia
Grande em Arraial do Cabo e o PCAP da Colbnia Z-23 de Armacéao dos Buzios,
finalmente apds a regularizacdo das entidades agora estdo em vias de
resolucdo, sendo que a Cooperativa ja realizou quase 100% das aquisicdes
de compensacdo. No primeiro semestre de 2022 esta prevista uma cerimonia
simbdlica da entrega da compensacdo em Arraial do Cabo, na sede da
Cooperativa.

X - EXECUCAO FiSICO-FINANCEIRA

A execucao fisico-financeira realizada no semestre referente aos meses de
julho a dezembro de 2021, consta no Quadro 10 - Execucéao Fisico-Financeira
do semestre. Cabe informar que alguns valores previstos para o semestre néo
foram realizados devido a questdes intrinsecas de execucdo dos projetos que
foram agravadas com a pandemia, sendo mantida a previsdo para o préximo
semestre.

Quadro 11. Execucéo fisico-financeira. Periodo: julho a dezembro de 2021.

CONFIDENCIAL
META [ ATIVIDADE REALIZADA VALOR
1. Rio das Ostras
Implementac&o de Bomba de Oleo Diesel Maritimo |Acompanhamento da cessé&o de uso do entreposto pesqueiro
2. Séo Jodo da Barra
) R Moni f
Implementacé&o do projeto Centro de Convivéncia Local O;rr:toramento da empresa contratada para segunda fase da
3. Armacéao de Blzios CONFIDENCIAL
|Atualizac&o de orcamentacéo dos itens de compensacdo | OBS: os valores
Implementag&o de projetos priorizados Adeqguacé&o do quantitativo dos itens de compensacéo foram
Monitoramento da cessé&o do pier para reforma apresentados
4. Arraial do Cabo apenas na versio
. - ) Depésito de valor para compensagao i
Implementacé&o de projetos priorizados pela Cooperativa de i P P - ¢ — - - impressa
Mulheres Nativas Acompanhamento da Cooperativa na aquisi¢éo de itens junto
a fornecedores pela internet
Implementacéo de projetos priorizados pela MUPAAP Atualizacdo de informacdes sobre cesséo de terreno
5. Cabo Frio
Implementacé&o de projeto priorizado pela Colonia Z-4 Atualizagéo de informagdes sobre cesséo de terreno
O sigilo das informacdes no quadro acima deve estar assegurado conforme previsto na Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°.
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Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em funcao da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacdes financeiras.

XI — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PREVISTO

A Petrobras encaminha, no Quadro 11 - Cronograma Fisico-Financeiro, a
previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as acbes dos meses de

janeiro a junho de 2022.

Este demonstrativo financeiro sera apresentado apenas na versao impressa,
com a tarja de confidencial, em funcao da Lei N° 10.650/2003, Art. 2° § 2°, que

assegura o sigilo de informacdes financeiras.
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META ATIVIDADE PREVISTA JAN FEV MAR ABR MAI JUN VALOR;QFVBTO
1. Rio das Ostras
) Reunido entre as partes interessadas para a realizacdo de cessdo de uso do entreposto

Implementag&o de projeto da Bomba de Oleo Diesel|pesqueiro x|x
junto a Colénia Z-22. - - - -

Contratacdo de EVTE, caso se confime cessdo de uso do entreposto pesqueiro X[ X|x|x
2.Sé&o Jodo da Barra
Implementacéo do projeto de Centro de Convivéncia|Processo de licitagdo para contratagdo de nova empresa para realizagdo da segunda fase de

. P P X|[X|[X XXX X[ X|X X|X[X X[X| X X |X[X|X
Local do Agu, junto a Colbnia Z-2. obras do Centro de Convivéncia do Agu
3. Armacédo dos Blzios
. L Atualizagdo orcamentéria dos itens a serem adquiridos via TCOL X|x|x X|x|x
Implementacéo de projetos priorizados pela
Coldnia Z-23. Reunido com entidade gestora para validag&o dos itens a serem adquiridos via TCOL X
a) Proj. Petrechos de Pesca Assinatura de TCOL pela Entidade Gestora e Petrobras X
b) Proj. Reforma do Pier
c) Proj. Bancadas Depésito bancério do recurso de compensag&o para Colonia Z-23 X | x
d) Proj. Carretas de embarque CONFIDENCIAL
e) Proj. Resgate Cultural Acompanhamento/realizac&o das aquisicbes de compensag&o X x| x| x X |x|x|x| OBS: osvalores
f) Proj. Materiais p/ manuteng&o foram apresentados
Proj. Equi tos de Salvat . . 5
9) Proj. Equipamentos de Salvatagem Acompanhamento da fase de cessao de uso do pier dos pescadores para projeto da reforma | x X X X X X CIPENES MEESED
impressa

4. Arraial do Cabo
Comunidade de pesca da Praia Grande - Acompanhamento/realizacéo para concluséo das aquisi¢oes e regularizagdes dos triciclos X|X|[x X | X
Cooperativa de Mulheres Nativas. p Gaop quisiG 9 <
Implementacéo de projetos priorizados:
a) Proj. Triciclos Prestacédo de contas do TCOL X
b) Proj. Insumos para Beneficiamento
c) Proj. Aparelhamento da Cooperativa

Ceriménia de entrega
Comunidade de pesca da Prainha - MUPAAP Acor‘npanhamento.dla iase de cesséo de uso do terreno para sede da MUPAAP e diagnéstico X

dos itens para aquisi¢ao
5. Cabo Frio
Fase de cesséo de terreno para implementacéo de |Acompanhamento da fase de cessé&o publica do terreno para implementagdo das obras na X
projeto Gamboa

TOTAL R$ =

Quadro 11. Previsdo do cronograma fisico-financeiro referente as a¢des do proximo semestre — Janeiro a junho de 2022.
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XIl = RESPONSAVEL INSTITUCIONAL

Instituicéo

Responsavel:

Petréleo Brasileiro S.A. - UN-BC

Cristina Guerreiro

de Menezes

Gerente Setorial SMS/LCA/MPL-E&P/MPL-AGP

Assinatura

Xl — EQUIPE TECNICA EXECUTORA DO PROJETO

Profissional

Graziela da Silva Rocha Oliveira

Registro no Conselho de

CREA/MG 77987

Classe

CTF/AIDA 1528819
Responsabilidade Geografa

Assinatura [jﬁr@ﬂﬁ(ﬂ%ﬁﬂ_(dﬂm
Profissional Rodrigo Erdmann Oliveira

Registro no Conselho de
Classe

CREA 25242D PA

CTF/AIDA

6480676

Responsabilidade

Engenheiro Ambiental

Assinatura

Profissional

Suellem Araujo Cunha Chaves

Registro no Conselho de

Classe

CREA/ES 0808513729
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CTF/AIDA

5024999

Responsabilidade

Geografa

Assinatura

.

Profissional

Wander dos Santos Neto

Registro no Conselho de

CRBIO N° 48.863/02

Classe
CTF/AIDA 6908191
Responsabilidade Bidlogo

Assinatura

Ve / ¢ 7[/01;
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XIV — ANEXOS

Os anexos comprobatorios da execucdo das tarefas e eventos que, em
conjunto, perfazem a implementacdo das a¢fes, acompanham o Relatorio
Semestral 19, conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA N° 01/2010.
ANEXO 1. Evidéncias fotogréaficas

ANEXO 2. Ata de reunido com Colonia Z-22

ANEXO 3. Ata de reunido com Colbnia Z-23

ANEXO 4. Ata de reunido com Colbnia Z-23

ANEXO 5. TCOL da Cooperativa de Mulheres Nativas assinado.

ANEXO 6. Comprovante de pagamento da compensacao via TCOL.

ANEXO 7. Ata de Reunido com Cooperativa de Mulheres Nativas.

ANEXO 8. Entregas do PCAP de Arraial do Cabo.

ANEXO 9. CTF da Equipe Técnica de Socioeconomia.
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