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1. INTRODUCAO

O Quipea — Quilombos no Projeto de Educacdo Ambiental — € parte integrante dos
Projetos Ambientais propostos como medidas mitigatorias das Licencas de Operacdo das
atividades de producao e escoamento de petroleo e gas natural nos campos de Bijupira &
Salema e Parque das Conchas, respectivamente determinadas pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama) por meio da LO n°
336/2003, de 07 de outubro de 2010, e LO n°® 847/2009, emitida em 07 de julho de 2009.
Diante do cenario mundial de pandemia, orientacdes foram passadas pelo Ibama
(OFICIO-CIRCULAR N° 1/2020/CGMAC/DILIC) e pela Fundagdo Cultural Palmares
(Orientacdes as comunidades quilombolas para o enfrentamento do Coronavirus, margo
2020) prevendo a interrupcao de atividades presenciais desde marco de
2020, para garantir a seguranga sanitaria das comunidades participantes do projeto.
Considerando a paralisacdo das atividades presenciais e a readequagdo das atividades
previstas no Plano de Trabalho para o formato remoto, em marco de 2021 foi solicitado
ao Ibama (SHELL-ER-8697-2021) a extensdo da Fase 3 até dezembro de 2021. Desse
modo, se buscou o melhor atendimento possivelas orientacdes dos
OFICIOS N°81/2021/COPROD/CGMAC/DILIC e N°110/2021/COPROD/CGMAC/DI
LIC e também aos objetivos especificos do Plano de Trabalho, e se decidiu coletivamente
pela transferéncia para a Fase 4 de atividades previstas ¢ que s6 podem ocorrer
presencialmente (casos da Cartografia Social, onde ndo tinha iniciado, da Visita de
Campo, do Evento Cultural e do Intercambio Cultural).

Sendo assim, o presente Relatorio corresponde as agdoes do Quipea realizadas, de forma
virtual, no periodo compreendido entre abril de 2020 e maio de 2021. As descri¢des ¢
respectivas analises baseiam-se nos objetivos e produtos estabelecidos no Plano de
Trabalho da Fase 3 — Rev. 02, encaminhado pela carta SHELL-HSSE-1507-2017, em 15
de dezembro de 2017; na proposta de anuéncia da extensdo da Fase 3, aprovada pelo
OFICIO N°  161/2021/COPROD/CGMAC/DILIC e na Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/10.
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2. NOME DO PROGRAMA

Programa de Educacdo Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC).

3. NUMERO DA REGIAO

Regides 05 e 06.

4. NOME DO PROJETO

Projeto de Educagdo Ambiental do Campo de Bijupird & Salema, no estado do Rio de
Janeiro, e do Parque das Conchas, no estado do Espirito Santo, intitulado Projeto

QUIPEA — Quilombos no Projeto de Educagdo Ambiental.

5. ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICIiPIOS CONTEMPLADOS

Estado do Rio de Janeiro: municipios de Armagdo dos Buzios, Araruama, Cabo Frio,
Campos dos Goytacazes, Quissama e Sdo Francisco de Itabapoana.

Estado do Espirito Santo: municipios de Itapemirim e Presidente Kennedy.

6. RECORTE ESPACIAL

A partir da opgao por trabalhar com comunidades quilombolas, os critérios adotados para
o recorte espacial do projeto se basearam na presenca dessas comunidades na area de
influéncia dos empreendimentos, tendo como recorte aquelas reconhecidas com Certidao
de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos da
Fundagao Cultural Palmares (FCP). Como resultado, 21 Comunidades Quilombolas sao

contempladas pelo presente projeto, conforme demonstrado a seguir (tabela 1).

Tabela 1: Municipios e Comunidades Quilombolas atendidas pelo Quipea.

Municipios
Armagdo dos Buzios Rasa e Baia Formosa
Cabo Frio Preto Forro, Botafogo, Maria Joaquina e Maria
Romana
Araruama Sobara
Campos dos Goytacazes Aleluia, Cambucé, Batatal e Concei¢do do Imbé
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Quissama

Sao Francisco de Itabapoana
Presidente Kennedy
Itapemirim

Pag. 5

Machadinha, Mutum, Santa Luzia, Bacurau ¢ Boa

Vista
Deserto Feliz e Barrinha
Cacimbinha e Boa Esperanga
Grauna

7. RELACAO CRONOLOGICA DAS ACOES REALIZADAS

Na tabela abaixo (tabela 2) sdo apresentadas as atividades do Quipea realizadas no

periodo de abril de 2020 a maio de 2021:

Tabela 2: Tabela cronologica das atividades do Quipea entre abril de 2020 a maio de 2021.

Atividade

Campanha Quipea na Luta Contra o
Coronavirus

Quantidade Data

1

Abril 2020 a maio 2021

Comunicag¢ao Social

Abril 2020 a maio 2021

Fomento a Participa¢do em Espacos Publicos

07/05/2020

08/03/2021

25/03/2021

18/05/2021

Articulac@o entre PEAs da Bacia de Campos

22/05/2020

31/07/2020

26/08/2020

30/09/2020

08/10/2020

25/02/2021

14/05/2021

21/05/2021

Reunides de Planejamento e Formacao
Continuada da Equipe Executora

32

05/06/2020

09/06/2020

16/06/2020

28/05/2020

30/06/2020

10/07/2020

16/07/2020

27/07/2020

07/08/2020

17/08/2020

21/08/2020

24/08/2020

02/09/2020

21/09/2020

29/09/2020

01/10/2020

14/10/2020

30/10/2020

11/11/2020

23/11/2020

27/11/2020

04/12/2020
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09/12/2020
15/12/2020
04/02/2021
09/02/2021
09/02/2021

12/02/2021
12/02/2021
25/02/2021
17/03/2021
29/03/2021
04/07/2020
08/08/2020
31/10/2020
5 06/11/2020
19/12/2020
08/05/2021
15/05/2021
23/07/2020
05/05/2021
12/08/2020
13/08/2020
14/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
Projeto de Base Comunitaria 11 21/08/2020
25/08/2020
28/08/2020
16/09/2020
16/03/2021
10/04/2021
15/09/2020
17/09/2020
19/09/2020
24/092020
26/09/2020
29/09/2020
01/10/2020
06/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
11/10/2020
13/10/2020
17/10/2020
24/10/2020

Reunides da Comissao Articuladora das
Comunidades Quilombolas do Quipea

Curso de Formagao em Elaboragdo de Projetos 2

Cartografia Social 14

Apoio ao 20 de novembro — Dia Nacional da

o 4 Novembro e dezembro 2020
Consciéncia Negra

Apoio ao Fortalecimento dos Arranjos
Produtivos Locais, por meio da Articulagdo
com Movimentos Sociais ¢ Institui¢des
Publicas

4 2020
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8. DESCRICAO DAS ATIVIDADES

Abaixo estdo descritas e analisadas as atividades do Plano de Trabalho — Fase 3 — Rev.02,
realizadas no periodo de referéncia. Destaca-se que além das atividades estabelecidas no
referido Plano, mais uma, intitulada “Campanha Quipea na luta contra o Coronavirus”,

foi realizada por conta da pandemia da COVID-19.

8.1 Campanha Quipea na luta contra o Coronavirus

A campanha Quipea na luta contra o Coronavirus foi criada em abril de 2020 com intuito
de contribuir para o combate a pandemia e manter o bom engajamento das comunidades
no projeto. Dentre as atividades realizadas estdo: agdes de sensibilizag@o sobre as medidas
de prevengdo e prote¢do para o enfrentamento da pandemia; o monitoramento dos
impactos da doenca nas comunidades; o acompanhamento da incidéncia de casos
positivos de COVID-19 nos municipios de abrangéncia do projeto e, em especial, nas
comunidades quilombolas; e a partir de fevereiro de 2021 o andamento da vacinagao.

A partir do monitoramento realizado pela equipe, em abril de 2020, o projeto identificou
a necessidade de apoiar os comunitdrios no cadastramento do Programa de Auxilio
Emergencial lancado pelo Governo Federal. No total, 57 comunitarios receberam
orientacdes dos apoiadores locais para fazerem sua inscri¢ao ou acessar o site. Também
foi identificada a necessidade do compartilhamento de informagdes seguras sobre a
pandemia e os cuidados necessarios, para isso foram elaborados materiais informativos e
divulgados por meio dos canais de comunica¢do do projeto (Facebook, Quipea Informa
e site do Quipea). Em agosto de 2020, foi realizada ac¢do sensibilizadora com carro de
som nas 21 comunidades a fim de ampliar o alcance da divulga¢ao de informagdes sobre
os cuidados necessarios para evitar a proliferagdo da COVID-19. Vale destacar que a
mensagem divulgada no carro de som foi uma musica composta por artistas do Quilombo
de Botafogo (Cabo Frio/RJ).

No ano de 2021, ap6s a liberagdo das vacinas, o Quipea iniciou o monitoramento da
vacinacao nos quilombos. As educadoras populares e os apoiadores locais tiveram

expressiva participagdo na organizagdo da vacinacdo, contribuindo com as Associagdes
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Quilombolas na elaboragdo da listagem dos quilombolas que seriam vacinados e dos que
estiveram presentes nos postos de saude.

No dia 29 de abril de 2021 a equipe executora do Quipea participou da apresentacdo
“Dialogos sobre a pandemia: COVID-19 e comunidades quilombolas”, ministrada pelo
Dr. Mauricio Souza, gerente de satide da Shell. O encontro teve o objetivo de compartilhar
informagdes precisas e confidaveis sobre a COVID-19 e as vacinas, além de tirar as
davidas dos participantes.

Simultaneamente as agdes relatadas acima, o projeto continuou divulgando materiais
informativos sobre a pandemia, esclarecendo as diividas das comunidades (identificadas
pela equipe de campo) e incentivando a vacinagdo, além de reforgar a necessidade de se
manter as medidas de seguranca e prevengao.

Os materiais elaborados no ambito da campanha Quipea na luta contra o Coronavirus se

encontram no anexo 1.

8.2 Comunicacao Social

Durante os meses compreendidos neste relatorio, houve a manutencao do site do projeto
e da distribuigcdo do Quipea Informa nas comunidades. Em 2020, no inicio da pandemia
de COVID-19, foi criada mais uma ferramenta de comunicagdao do projeto, o Grupo
Fechado do Quipea no Facebook.

A criagdo do grupo foi muito importante para aproximar os comunitarios participantes do
projeto, diante da necessidade do isolamento social durante a pandemia, ¢ manter a
integragdo virtual entre as comunidades, equipe executora e a Shell. Através do grupo,
foi possivel manter os participantes atualizados sobre as atividades do Quipea, relembrar
momentos  importantes, compartilhar informacdes relevantes para os  quilombos e
conteudos pedagogicos relacionados a tematica do licenciamento ambiental e aos
objetivos especificos do projeto. Ao todo, foram realizadas 229 publicagdes abrangendo
temas relacionados as atividades do Quipea, cultura e tradicdes quilombolas,
homenagens, materiais relacionados a campanha Quipea na Luta Contra o Coronavirus,

além de postagens espontaneas por membros do grupo. Até abril de 2021, apdés um ano
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de sua criagdo, o Grupo Fechado do Quipeano Facebook possuia 210 membros,
incluindo comunitérios das 21 comunidades quilombolas.

O site do Quipea contou com 911 acessos, sendo em sua maioria, geograficamente,
localizados na area de abrangéncia do Quipea. Esta ferramenta de comunicagdo nao € tao
utilizada pelas comunidades quilombolas, porém, ¢ uma importante ferramenta
institucional, aberta para o publico em geral, e que retém um grande acervo de materiais
do projeto.

Nos meses de novembro de 2020 a margo ¢ 2021 foram distribuidas, respectivamente, a
6" e a 7* edigdo do Quipea Informa nas comunidades quilombolas.
Todas as familias quilombolas receberam um exemplar de cada edi¢do, totalizando 2993
exemplares de cada edi¢do distribuidos.

As trés ferramentas de comunicagdo apresentadas possuem diferentes alcances, publicos
e formatos. O Grupo Fechado do Quipea no Facebook ¢ considerado importante para a
comunica¢do do Quipea, pelo seu potencial de interagdo e atualizacdo das informacdes.
J& o Quipea Informa ¢ atualmente a ferramenta de comunica¢do de maior alcance do
projeto nas comunidades, uma vez que todas as familias quilombolas recebem um
exemplar de cada edi¢do publicada. Porém, observa-se a necessidade de melhorar a
linguagem, tornando-a mais atrativa para o publico quilombola, que ¢ bastante diverso.

Os registros desta atividade encontram-se no anexo II.

8.3 Fomento a participacdo em Espacos Publicos

Entre os meses de abril de 2020 e maio de 2021 foram realizados quatro apoios a
participagdo em espagos publicos, sendo dois deles relacionados a pandemia da COVID-
19 e outros dois ligados a gestao dos territorios quilombolas e articulagdes relacionadas
ao movimento quilombola e a cadeia produtiva agricola.

Para a formalizacdo e concessdo destes apoios, as comunidades quilombolas, por meio
das educadoras populares, enviaram uma solicitagdo, com prazo de antecedéncia de cinco
dias uteis ao evento.

ApoOs a participagao em cada evento, os solicitantes foram responsaveis por enviar um
relatorio da atividade apoiada. Ainda ¢ possivel observar uma dificuldade no

cumprimento do prazo combinado (dez dias apods a atividade), especialmente nas
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comunidades da Regido dos Lagos. Foram também realizadas devolutivas para os demais
comunitérios de seus quilombos. Por conta da pandemia, estas devolutivas ocorreram de
forma virtual, por publicagdes feitas nos grupos de WhatsApp comunitdrios ou por
publicagdes no Facebook, tanto no grupo do Quipea, quanto no perfil pessoal do
solicitante.

Observa-se uma diminui¢do na quantidade de apoios oferecidos pelo Quipea, quando
comparado aos anos anteriores. A razao deste declinio pode ser explicada pela pandemia
da COVID-19, uma vez que muitas atividades foram suspensas ou aconteceram de forma
virtual, ndo sendo necessario o apoio logistico do projeto em muitas destas ocasides.
Entretanto, as discussdes que permeiam tais espacos de gestdo publica estiveram
presentes nas reunides internas da equipe e nas Reunides da Comissdo Articuladora.

As evidéncias desta atividade estdo apresentadas no anexo III.

8.4  Articulacio com os PEAs da Bacia de Campos

Durante a pandemia de COVID-19, os Projetos de Educacdao Ambiental (PEAs) do
licenciamento ambiental federal precisaram adaptar seus encontros de articulagdo para o
formato virtual e as rodas de conversa online, popularmente conhecidas como lives,
mostraram-se importantes ferramentas de comunicacao entre os PEAs. No periodo deste
relatorio, o Quipea realizou uma live, participou como convidado em trés e como
espectador em outras quatro. E importante destacar que a divulgagdo e mobilizagio para
participagdo dos quilombolas nas lives aconteceu por meio de postagens no grupo fechado
do Facebook e também pelo envio de convites nos grupos de WhatsApp comunitarios.

Na tabela abaixo (tabela 3) seguem mais informagdes sobre as lives que a equipe

executora do Quipea participou:

Tabela 3: Participagdo do Quipea nas lives realizadas pelos outros PEAs.

PEA . Tipo de

Proponente Tema da Live Partiziaﬁo

22/05/2020 FOCO Estratégias de enfrentamento ao Participante
COVID-19
31/07/2020 FOCO Desafios e perspectivas enfrentadas Participante
neste periodo de pandemia (COVID
19)

26/08/2020 NEA-BC Educa¢do Ambiental Critica Espectador
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30/09/2020 FOCO Participacdo social na gestdo Participante
ambiental publica: o papel da
educacdo ambiental

25/02/2021 PESCARTE Abertura da 3° Fase do Projeto Espectador

14/05/2021 NEA-BC Orgamento publico e o Plano Espectador
Plurianual (PPA) — Parte 1

21/05/2021 NEA-BC Orgamento publico e o Plano Espectador

Plurianual (PPA) — Parte 2

A live realizada pelo Quipea aconteceu no dia 8 de outubro de 2020, através do grupo
fechado do Quipea no Facebook e no canal da Ambiental no Youtube, com o tema: PEAs
em tempos de pandemia: a experiéncia das comunidades no “novo normal”. Esta live, no
formato roda de conversa, teve como objetivo promover a troca de experiéncias, entre os
participantes dos PEAs da Bacia de Campos, sobre as acdes dos projetos e os desafios
enfrentados em meio a pandemia de COVID-19. A Live também foi uma oportunidade
de reflexdo e aprendizado sobre o tema “Gestdo ambiental e educacdo ambiental critica”
através de uma exposicao do professor José Quintas no inicio da atividade. Participaram
dessa roda de conversa representantes de todos os PEAs da Bacia de Campos: NEA-BC,
Observacao, Territérios do Petroleo, FOCO, REMA e Quipea. No que se refere a
interagdo do publico (equipes executoras e sujeitos dos PEAs) a live teve 495
visualizac¢des no total e 175 comentarios.

Dentro dos limites impostos pela pandemia, a articulagdo por meio desses encontros
virtuais proporcionou a troca de saberes e experiéncias entre as equipes executoras,
principalmente neste momento de aprendizado na realizagdo de PEAs em um formato
remoto, completamente distinto do que se fazia até 2020 (como pode ser observado na
diversidade de tematicas das lives — tabela 3).

Os registros desta atividade encontram-se no anexo IV.

8.5 Reunioes de Planejamento e Formacao Continuada da Equipe Executora

Foram realizadas 32 Reunides de Planejamento da Equipe Executora, nas quais a equipe
conjuntamente planejou as acdes, definiu metodologias, contetdos e procedimentos
operacionais relacionadas as atividades do projeto, tais como: Reunides da Comissao
Articuladora; desenvolvimento dos Projetos de Base Comunitaria; devolutivas da

Cartografia Social; apoio ao 20 de Novembro; Campanha Quipea na Luta contra o

ﬂ p“I?‘Ien'ta!J\n y Raue 6&‘\“(’\\“0\ JZ‘W

RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO
0424CT0191-4



12° RELATORIO DE
QUIPEA .
‘ \ ACOMPANHAMENTO E Pag. 12
AN

Quilombos no Projeto de
Educacio Ambiental

AVALIACAO DAS

ATIVIDADES DO QUIPEA

Coronavirus e lives do Quipea. Durante este periodo também foram realizadas, em
formato virtual, trés oficinas, com duragdo de trés horas cada, voltadas a Formacao
Continuada da Equipe Executora, cujo os temas abordados foram “Uso de Ferramentas
Digitais e Balango geral dasatividades do Quipea, Licenciamento Ambiental
e perspectivas futuras”, formacao conduzida conjuntamente pelo comunicador social
Thiago Venturotti e o orientador pedagdgico Frederico Loureiro; “Os Rumos dos PEAs
no Licenciamento Ambiental Federal”, realizada pelo orientador pedagogico Frederico
Loureiro e “Possiveis Cenarios Normativos que podem influenciar a Elaboragao do Plano
de Trabalho da Fase 4”, desenvolvida pelo consultor Prof® José Quintas.

Todos os temas abordados nas formagdes foram sugeridos pela propria equipe, diante da
necessidade de adaptacdo as novas regras de rotina impostas pela pandemia da COVID-
19. A equipe também identificou a necessidade de aprofundamento em alguns temas
inerentes ao processo de realizacdo do projeto, como o momento de preparacao para a
proxima fase.

De maneira geral, as adaptacdes feitas para a execu¢do do projeto em um formato
exclusivamente virtual foi um grande desafio para a equipe executora. Entretanto, foi
possivel observar uma maior interagdo e integragdo da equipe como um todo no
desenvolvimento das atividades, com destaque para os apoiadores locais que se
mostraram mais participativos e atentos as acdes desenvolvidas, consolidando esse
formato como parte fundamental do processo de planejamento e desenvolvimento das
atividades.

Os registros da atividade encontram-se no anexo V.

8.6 Reunioes Ordinarias da Comissio Articuladora das Comunidades
Quilombolas do Quipea

Foram realizadas cinco Reunides Ordindrias e duas Extraordindrias da Comissdo
Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea. Todos os encontros aconteceram
de forma virtual, devido as orientagdes de distanciamento social impostas pela pandemia.
Na tabela abaixo (tabela 4), seguem mais informagdes: data, quantitativo de participantes
e de comunidades presentes em cada uma destas reunioes.

As atas destas reunides encontram-se no anexo VI.
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Tabela 4: Detalhamento das Reunides da Comissao Articuladora das Comunidades Quilombolas
do Quipea.

Reunides Ordinarias

23* Reuniao @ 24" Reuniao 25* Reuniao 26* Reuniao 27* Reuniao

Data 04/07/2020 08/08/2020 31/10/2020 19/12/2020 08/05/2021
N° participantes 50 54 45 51 55
N° comunidades 20 19 14 18 17
presentes
3* Reuniao 4* Reuniiao
Data 06/11/2020 15/05/2021
N° participantes 41 49
N° comunidades 13 18
presentes

Todas as reunides contaram com a presen¢a da equipe executora do Quipea e de
representante da Shell. O Ibama esteve presente em trés Reunides Ordinarias da Comissdo
Articuladora: 24%, 26* e 27%.

A 23% Reunido Ordindria foi o primeiro encontro da Comissao Articuladora realizado de
forma virtual. A reunido cumpriu totalmente sua pauta, além de ter sido um importante
momento de compartilhamento sobre os desafios enfrentados no momento da pandemia
(para a execu¢dao do projeto e, principalmente, para as comunidades quilombolas) e
também sobre os cuidados necessarios a prevencdo da COVID-19. Na ocasido, a Shell
apresentou as recomendacgdes do Ibama sobre a execucdo dos PEAs no atual cenério e a
equipe executora compartilhou informagdes sobre as adequacdes planejadas para
realizacdo das atividades previstas no Plano de Trabalho e também as novas agoes criadas
em funcao da pandemia.

A 24* Reunido Ordindria teve sua pauta trabalhada integralmente, sendo os Projetos de
Base Comunitaria a principal tematica. Os representantes comunitarios apresentaram suas
preocupagdes quanto ao Plano de Trabalho da Fase 3, as agdes que ndo puderam acontecer
por conta da pandemia e os proximos passos do projeto. Respeitando os aspectos
participativos do projeto, a Shell apresentou a sugestao da criacao de comissoes tematicas,
formadas por membros da Comissdao Articuladora, com o objetivo de pensar
coletivamente as adaptacdes necessarias para garantir a realizagdo das atividades

previstas no Plano de Trabalho da Fase 3.
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A 25" Reunido Ordindria teve o objetivo de realizar, junto as bases comunitarias, a
avaliacdo das atividades do projeto realizadas de forma adaptada a pandemia e planejar
as proximas agdes. A pauta prevista foi cumprida integralmente, porém, a fim de garantir
mais espacgo para trocas e esclarecimentos das duvidas, foi apontada a necessidade da
realizagdo de uma reunido extraordinaria. A 3* Reunido Extraordinaria foi uma
continuagdo da reunido anterior, no qual foram respondidas davidas dos representantes
da Comissdo Articuladora sobre algumas atividades apresentadas na 25* Reunido
Ordinéria.

A 26 Reunido Ordinaria encerrou as atividades do ano, sendo realizada uma retrospectiva
sobre o projeto em 2020. A reunido cumpriu toda pauta prevista: Projetos de Base
Comunitaria, Cartografia Social, Devolutiva do Curso de Formacgdo dos Presidentes e
Diretores das Associacdes Quilombolas e o planejamento da Formagdo da Comissao
Articuladora (realizada em fevereiro de 2021). Também neste encontro, a Shell
apresentou atualizacdes sobre os empreendimentos em que o Quipea ¢ condicionante,
além de informacdes sobre os outros projetos condicionantes da empresa.

A 27* Reunido Ordindria foi um momento importante para atualizagdes sobre o
andamento de a¢des do projeto e definigdes para encerramento da Fase 3. Realizada com
intervalo maior que o previsto, a fim de aguardar a conclusao do didlogo entre empresa e
o Orgdo Ambiental sobre o término da Fase 3, a reunido trouxe informacdes como a
aprovacdo da proposta de adequacdo de cronograma da Fase 3 até dezembro de 2021
(OFICIOS N° 81/2021 E N°161/2021/COPROD/CGMAC/DILIC) e as diretrizes do
Ibama para a proxima Fase do projeto. A fim de evitar uma pauta muito extensa para a
27* Reunido Ordindria, foi realizada a 4* Reunido Extraordindria, atendendo a sugestao
das educadoras populares. Nessa reunido aconteceram deliberacdes importantes da
Comissao Articuladora, como a extensao do mandato dos seus representantes até o final
da Fase 3 e defini¢des para conclusdao dos Projetos de Base Comunitaria. Ambas as
reunides cumpriram as pautas previstas.

Vale destacar que em maio de 2021, o projeto langou dois novos canais informativos para
a Comissao Articuladora: o Boletim Informativo da reunido da Comissdo Articuladora,
com os principais informes para as proximas deliberagdes do projeto, e o Plantdo de

Duvidas, um espago online com consultores e educadores de plantdo.
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E fundamental registrar o empenho e dedicagdo dos representantes da Comissdo
Articuladora, que mesmo com todas as dificuldades de acesso a internet e outras questdes
pessoais, neste momento da pandemia da COVID-19, tém se esforcado ao méximo para
participar das reunides e contribuir para o sucesso do Projeto. Foi possivel observar uma
maior participagdo dos representantes da Comissdo Articuladora, trazendo
questionamentos e dividas das comunidades sobre a realizagdo das atividades previstas
no Plano de Trabalho, assim como o interesse e empenho de se apropriar das ferramentas
digitais. Porém, permanece a dificuldade de se tornar regular o envio de justificativa de
auséncia de representantes nas reunioes.

Conclui-se que as Reunides Ordindrias da Comissdo Articuladora das Comunidades
Quilombolas do Quipea cumprem o objetivo proposto no Plano de Trabalho Fase 3,
funcionando como um espaco de tomada de decisdes coletivas das comunidades
quilombolas do Quipea sobre o projeto, além de promover muita aprendizagem para todos
os envolvidos.

Os registros desta atividade encontram-se no anexo VI.

8.7 Curso de Formaciao em Elaboracio de Projetos - Acompanhamento

O Curso de Formagao em Elaboragao de Projetos foi realizado em parceria com o Instituto
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia Fluminense (IFF), reconhecido na sua fungao
de formacao cidada na regido de atuag@o do projeto, com carga horaria de 80 horas. Como
apontado no relatdrio anterior, o curso foi concluido em setembro de 2019.

Em julho de 2020 foi realizada uma reunido de acompanhamento com os concluintes do
curso € a equipe executora com o objetivo de avaliar as contribuigdes do curso para as
comunidades e também para se pensar estratégias de agdes conjuntas, entre os cursistas e
a equipe executora do Quipea, para busca e acesso a editais, nesse momento de
pandemia. Na oportunidade, os cursistas trouxeram questdes relativas as dificuldades de
acesso a internet € o uso de novas ferramentas digitais, e alguns cursistas compartilharam
suas experiéncias sobre a elaboragdo de projetos e acesso a editais pelas suas comunidades
apods o curso. Participaram desse encontro 15 participantes do Curso de Formagdo em

Elaboragao de Projetos.
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Ainda dentro desta atividade foi realizada, em 05 de maio de 2021, a A¢ao Dinamizadora,
que foi uma reunido virtual direcionada aos concluintes do Curso de Formagdo em
Elaboracao de Projetos e trouxe o tema do acesso a editais e os desafios encontrados nesse
percurso. Estiveram presentes na reunido 14 participantes do curso, além da equipe
executora, Shell e trés liderangas quilombolas convidadas com conhecimentos no acesso
a editais e elaboracdo de projetos para compartilharem um pouco sobre suas experiéncias,
dos Quilombos Baia Formosa (Armacao dos Buzios, RJ), Machadinha (Quissama, RJ) e
Campinho da Independéncia (Paraty, RJ). Essa acdo teve os objetivos de incentivar a
pratica de elaboracdo de projetos, por meio da troca de experiéncias comuns e
proporcionar aos cursistas um espago de fala sobre suas experiéncias no processo de
elaboragdo de projetos, apos a realizacdo do curso.

Como proposta de encaminhamento, os participantes do curso, ao identificarem editais e
verificarem a possibilidade de participagdo da comunidade, irdo buscar a equipe
executora em caso de duvidas relacionadas a interpretagdo do edital, elaboragcdo dos
documentos e/ou outras etapas do processo.

Os registros da atividade encontram-se no anexo VII.

8.8 Projetos de Base Comunitaria

A atividade FElaboragcdo e implementacdo dos Projetos de Base Comunitaria como
apresentada no Ultimo relatdrio, foi inicialmente prevista em seis etapas, com finaliza¢do
inicialmente prevista para margo de 2021. No entanto, em margo de 2020 os prazos de
realizacdo previstos foram todos revistos e atualizados, conforme avaliagao processual do
andamento dos mesmos, principalmente, em func¢ao da recomendagdao de isolamento
social necessario ao combate da pandemia.

No periodo deste relatério foi realizada a etapa 5, iniciada em fevereiro de 2020. Essa
etapa se caracterizou como o momento de devolutiva do andamento dos Projetos para
suas comunidades, foram apresentados: versao final dos projetos (temas, justificativas,
objetivos, metodologias, listas de atividades) e aprovados os orgamentos. Com essa
atividade foi possivel propiciar aos membros das comunidades um melhor conhecimento
de como ¢ a organizagao e funcionamento do projeto, além de promover o envolvimento

em sua realiza¢do. No periodo, foram realizadas 11 reunides de devolutivas em formato
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virtual, nas seguintes comunidades: Preto Forro, Botafogo, Maria Joaquina e Rasa na
Regido dos Lagos; Mutum, Aleluia, Batatal, Cambuca (um tnico projeto contemplando
as trés comunidades) e Concei¢do do Imbé na Regido Norte Fluminense e Barrinha, Boa
Esperanca, Cacimbinha e Grauna na Regido Sdo Francisco de Itabapoana com Espirito
Santo. Ainda nessa etapa foi iniciada a aquisi¢ao dos insumos dos projetos.

Durante a 25* Reunido Ordinaria da Comissdo Articuladora das Comunidades
Quilombolas do Quipea, realizada em setembro de 2020, a equipe executora apresentou
a atualizagdo de todos os projetos, a fim de informar a situagdo de cada um deles. Nessa
oportunidade, devido as limitagcdes impostas pela pandemia, foi informado que a
comunidade quilombola Deserto Feliz (Sao Francisco de Itabapoana/RJ) passou por um
processo de avaliacdo do seu projeto e seus representantes decidiram alterar sua proposta.
Tal mudanga ocorreu devido ao projeto ter como eixo central a capacitacdo dos
comunitarios por meio de oficinas e a inviabilidade de aglomeracdes nesse momento de
pandemia da COVID-19.

Ainda por conta da necessidade de manter o isolamento social, mesmo com o processo
de vacinagdo iniciado nas comunidades quilombolas, as oficinas previstas em alguns dos
projetos sé serdo realizadas posteriormente, quando os 6rgaos de saude avaliarem como
seguras a execucao de reunides presenciais.

Destacamos que essa atividade representa o fortalecimento das organizac¢des quilombolas
e a concretizagdo dos desejos coletivos nos territorios, com o envolvimento das
comunidades no processo de construgdo e execucdo dos projetos € em seus
desdobramentos.

O registro desta atividade est4 no anexo VIIIL.

8.9 Cartografia Social

Entre os meses de setembro e outubro de 2020 foram realizadas reunides de devolutiva
referentes a atividade Cartografia Social em 14 comunidades quilombolas.
Na tabela abaixo (tabela 5), seguem informacdes sobre as datas de realizacdo de cada uma

das Reunides de Devolutivas.
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Tabela 5: Reunides de Devolutivas da Cartografia Social do Quipea

Comunidade Quilombola Data \
Boa Esperanca/ Presidente Kennedy (ES) 15/09
Baia Formosa/ Armagdo dos Buzios (RJ) 19/09
Botafogo/ Cabo Frio (RJ) 26/09
Bacurau/ Quissama (RJ) 28/09
Machadinha/ Quissama (RJ) 30/09
Maria Joaquina/ Cabo Frio (RJ) 06/10
Rasa/ Armacgao dos Buzios (RJ) 08/10
Maria Romana/ Cabo Frio (RJ) 11/10
Mutum/ Quissama (RJ) 13/10
Boa Vista/ Quissama (RJ) 16/10
Cacimbinha/ Presidente Kennedy, (ES) 20/10
Deserto Feliz/ Sao Francisco de Itabapoana (RJ) 22/10
Aleluia/ Campos dos Goytacazes (RJ) 24/10
Cambucéd/ Campos dos Goytacazes (RJ) 24/10

Devido a pandemia, as devolutivas aconteceram em formato semipresencial, respeitando-
se os protocolos de seguranca definidos pela Ambiental e a Shell, em conformidade com
as orientacdes dos o6rgdos de saude. Estas devolutivas tiveram o objetivo de retornar para
as comunidades, através da apresentacdo dos fasciculos e mapas, o que foi produzido
durante o Campo de Mapeamento e na Oficina de Cartografia Social. Além disto, essas
reunides também funcionaram como um momento de validagdo, por parte das
comunidades, dos conteudos trazidos no material (fasciculo e mapa). Nos fasciculos
constam historias, depoimentos, mapas e registros fotograficos, que contribuem
sobremaneira para o compartilhamento da memoria coletiva de cada localidade e no
entendimento de como os impactos socioambientais da cadeia produtiva de petrdleo e os
problemas ambientais sdo percebidos em cada Quilombo. No que se referem aos mapas,
estes indicam através dos icones desenhados por ilustradores quilombolas, lugares no
territorio que possuem importante significado e representatividade para a comunidade.
As comunidades participaram ativamente destas reunides, relembrando os momentos
anteriores da atividade e destacando no material detalhes que ainda precisavam de ajustes
e revisdes.

Apos as reunides de devolutiva foram entregues aos comunitarios uma versao prévia dos
fasciculos e mapas impressos, para que todos pudessem ler o material detalhadamente e

apontar eventuais ajustes de conteudo. Em seguida, a equipe da Cartografia Social iniciou
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o processo de revisdo das sugestdes de alteracdo apontadas por cada comunidade
quilombola, para que o produto final seja apresentado de acordo com as solicitacdes.
Importante destacar que este processo de constru¢cdo se deu por meio de uma complexa
logistica para garantir a seguranca sanitaria e a execucao remota das agdes, € contou com
um amplo envolvimento das comunidades.

Os registros desta atividade encontram-se no anexo IX.

8.10 Apoio ao 20 de Novembro

Entre os meses de novembro e dezembro de 2020, as comunidades quilombolas
realizaram diferentes atividades virtuais relativas ao dia 20 de Novembro, abordando a
questdo da consciéncia negra. O apoio consistiu em colaborar no planejamento da
atividade e disponibilizar o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais)
para cada uma das Associacdes Quilombolas executarem o que foi organizado pela
comunidade e aprovado, conforme especificagdes do edital referente ao Apoio.

Por conta da pandemia, as atividades tiveram que acontecer em formato virtual e somente
as comunidades de Sobara (Araruama, RJ), Maria Romana, Preto Forro, Maria Joaquina
(Cabo Frio, RJ), Cacimbinha e Boa Esperanca (Presidente Kennedy, ES) solicitaram o
apoio e apresentaram uma proposta de agdo estruturada, contendo tema, justificativa,
objetivo e metodologia. Posteriormente, estas comunidades elaboraram um relatorio
descritivo das atividades desenvolvidas, incluindo registros fotograficos. Preto Forro, por
sua vez, ndo realizou a atividade, pois a pessoa que era responsavel por mediar o curso
de bordado online, cancelou sua participagdo as vésperas. As demais comunidades que
optaram por ndo participar alegaram que o formato virtual ndo engajaria os comunitarios,
tanto por conta da dificuldade de sinal de internet nos quilombos, quanto pela cultura do
contato do evento, que sempre teve como ponto forte a confraternizagdo comunitaria.
Mesmo tendo sido um desafio para as comunidades realizarem atividades no formato
virtual, as comunidades participantes se reinventaram e pensaram maneiras diferentes de
promover uma reflexdo comunitaria sobre o Dia da Consciéncia Negra. Além disso,
observou-se um avanco na estrutura¢ao da solicitacdo do apoio, com detalhamento na
parte dos objetivos e descrigdo da programacao. Por outro lado, observou-se um atraso

grande no envio dos relatdrios.
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Os registros das atividades do Apoio ao 20 de novembro encontram-se no anexo X.

8.11 Curso de Formaciao de Presidentes e Diretores das Associacoes Quilombolas
do Quipea

No periodo de referéncia deste relatério foi elaborado o “Guia de Gestao: Aprendizados
do Curso de Formagdo de Presidentes e Diretores das Associagdes Quilombolas do
Quipea” (anexo XI), material pedagogico produzido como resultado do Curso de
Formagao de Diretores e Presidentes das Associagdes Quilombolas do Quipea. Neste guia
¢ apresentado de forma unificada os principais aprendizados do referido curso,
contribuindo com a produ¢do de novos conhecimentos sobre a criacao, regularizacdo e
gestdo das Associacdes Quilombolas.

Este material foi elaborado para funcionar como documento de consulta para as
Associacoes Quilombolas, auxiliando as diretorias nos desafios enfrentados
rotineiramente dentro das Associagdes, que por vezes dificultam sua manutengdo e o

processo de fortalecimento das comunidades quilombolas.

8.12  Apoio ao Fortalecimento dos Arranjos Produtivos locais, por meio da
Articulacdo com Movimentos Sociais e Instituicoes Publicas

O Apoio ao Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais, por meio da Articulacdo com
Movimentos Sociais ¢ Instituicdes Publicas ¢ uma atividade que, juntamente com as
atividades Cartografia Social e Elaboracao e Fornecimento de Insumos para Execu¢ao
dos Projetos de Base Comunitaria, tem o objetivo de fomentar processos sociais de
apropriagdo e planejamento dos territérios, favorecendo o autoconhecimento, a
autogestdo, a autonomia local, o associativismo e o desenvolvimento sustentavel das
comunidades quilombolas do Quipea.

Para isso foram realizadas as seguintes acdes: a) Levantamento, identificacdo e
sistematizacdo das demandas socioprodutivas das comunidades quilombolas do Quipea,
por meio da andlise do material produzido e disponibilizado pelo Quipea durante as
atividades “Cartografia Social” e “Elaboracao e Fornecimento de Insumos para Execu¢ao
dos Projetos de Base Comunitaria”, desenvolvidas durante os anos de 2019 e 2020; b)

Identificacdo e selecdao de instituicdes publicas, redes e movimentos sociais que atuam
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em projetos e programas de desenvolvimento produtivo sustentavel em comunidades
tradicionais e de agricultores familiares; ¢) Sistematizacdo de informagdes-chave sobre
o0s potenciais parceiros identificados na busca supracitada; d) Elaboracao de Cadernos dos
Arranjos Produtivos das regides Lagos, Norte Fluminense, Sao Francisco de Itabapoana
com Espirito Santo, cujo objetivo ¢ a disponibilizagdo de informagdes para as
Associagdes Quilombolas.

O anexo desta atividade encontra-se em XII.

9. ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NO

PERIODO

As atividades realizadas no periodo compreendido pelo relatorio abrangeram um publico
crescente € conseguiram manter o cumprimento geral do conjunto de objetivos
especificos definidos no Plano de Trabalho. A pandemia da COVID-19 exigiu
adequacgdes dos PEAs e gerou no Quipea uma expressiva capacidade de criacao de
alternativas que se mostraram vidveis, em termos operacionais e pedagogicos, e aceitas
pelas comunidades. O reconhecimento comunitdrio do trabalho realizado favorece a
conclusdo da Fase 3 em 2021, mesmo diante da continuidade de um cenario pandémico,

e uma construcao realista da Fase 4.
Seguem-se as sinteses por objetivos:

- Oferecer cursos que fortalecam a autonomia comunitaria — O pos-curso de Formagao
em Elaboragdo de Projetos se deu com base em estratégia de mobilizagdo dos cursistas.
Isso ndo tem se mostrado muito efetivo no cendrio da pandemia e de uma relativa
inseguranc¢a na busca por editais e escrita de projetos demonstrada por parte dos que
concluiram o curso. O envolvimento dessas pessoas em atividades do Quipea que
demandam formula¢do e planejamento de projetos, além do acompanhamento do
movimento deles em relacdo a busca por editais, se mostra imprescindivel na
continuidade da Fase 3. O material didatico “Guia de Gestdao: Aprendizados do Curso de
Formagdo de Presidentes e Diretores das Associagdes Quilombolas do Quipea” foi bem

recebido por presidentes e diretores das Associagdes Quilombolas e conseguiu, por meio
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de uma linguagem direta, organizar um conjunto de informagdes estratégicas para a

gestdo e regularizagdo das Associagdes.

- Garantir o funcionamento da Comissdo Articuladora — A retomada adaptada em
formato remoto das reunides ordinarias foi um primeiro grande desafio de adequagdo
enfrentado pelo Quipea. Conseguiu-se planejar reunides de quatro horas e com uma
dindmica de funcionamento em que todos os representantes da Comissdo Articuladora
puderam participar e se sentiram contemplados, sem gerar exaustdo em relacdo a
permanéncia de tempo em encontros virtuais. O bom planejamento dessas reunides
favoreceu a criacao participativa de estruturas metodologicas que serviram ao conjunto
das atividades realizadas remotamente e permitiu o acompanhamento do planejado para

o Quipea e do que foi possivel realizar.

- Fortalecer a cultura e a ancestralidade, por meio da articula¢do e integra¢do das
comunidades quilombolas do Quipea — Esse foi o objetivo com maior prejuizo em relagao
a possibilidade de execugdo das atividades previstas no Plano de Trabalho da Fase 3. O
intercambio cultural, as visitas de campo e o evento cultural sdo atividades que requerem
o formato presencial. Portanto, em relacdo a estas, ndo foi possivel fazer adequagdes,
optando-se, coletivamente e por orientagdo do Ibama, por manté-las no decorrer da Fase
4. Em relacdo ao Apoio ao 20 de Novembro, se observou uma ndo adesdo de todas as
comunidades ao formato remoto. Contudo, houve uma boa compreensao e aceitagao dos
motivos que impediram o apoio a iniciativas presenciais, € uma boa repercussao das agoes

feitas nas que aderiram a realizagdo virtualmente.

- Promover a participagdo qualificada das comunidades em espagos de decisdo sobre a
gestdo de seu territorio e questoes quilombolas — Houve uma redugdo quantitativa de
fomento, uma vez que grande parte dos espagos formais tiveram suas atividades suspensas
por conta da pandemia. No entanto, houve uma participagdo qualificada do Quipea em
alguns espacos e na articulagdo com outros PEAs, evidenciando uma ampliacdo no
nimero de integrantes quilombolas da equipe e de comunitarios interessados em
participar de espagos de discussdo e decisdo e de processos que favorecam a formacao

em assuntos relativos aos PEAs, enquanto medida mitigadora.
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- Fomentar processos sociais de apropria¢do e planejamento dos territorios — As
atividades relativas a este objetivo s@o estratégicas para a autonomia quilombola e para a
manuten¢do da integridade de seus territorios. Conseguiu-se avancar de modo muito
efetivo, mesmo no formato remoto. As aquisi¢des dos projetos de base comunitaria foram
finalizadas, obtendo aprovacao das comunidades e da Comissao Articuladora. A
Cartografia Social alcangou resultados excepcionais, ndo so pela aprovagdo do trabalho
realizado nas 14 comunidades, como pela capacidade de garantir didlogo e participagao
nas decisdes, mesmo em formatos remotos ou semipresenciais. Em relagdo ao Apoio ao
Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais, por meio da Articulagio com
Movimentos Sociais e Instituicdes Publicas, conseguiu-se sistematizar informagdes sobre
o que se produzia e o que se produz nos Quilombos e sobre potenciais parceiros para
fomentar as atividades economicas ligadas as tradi¢cdes locais. Nao foi possivel, por
enquanto, avangar em relacdo a articulagdo em si, uma vez que grande parte dos 6rgaos

publicos e politicas publicas ficaram paralisadas ou foram desmontadas em 2020.

As atividades estruturantes de formacgao continuada e comunicacdo se consolidaram
positivamente no formato remoto. A comunicagao foi integrada aos processos educativos
e alcangou publicos maiores nos Quilombos e fora destes. A condugdo de reunides
virtuais de formagdo e de planejamento coletivo garantiu a proposta original estabelecida
no Plano de Trabalho da Fase 3 e permitiu planejar melhor o que poderia acontecer no
formato virtual e o que precisara ser realizado de forma presencial, quando se chegar ao

fim da pandemia.

Concluindo, ¢ possivel dizer que houve avangos indiscutiveis do projeto e que, apesar dos
desafios impostos pela conjuntura de crise sanitiria, o Quipea conseguiu maior
enraizamento € movimento em dire¢ao as bases e, ainda que ndo seja sua finalidade legal,
contribuir para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 nas comunidades

quilombolas participantes.
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10. SUMARIO DOS ANEXOS

I — Campanha Quipea na Luta Contra o Coronavirus

IT — Comunicag¢ao Social

I1I - Fomento a Participacdo em Espacos Publicos (Estes anexos encontram-se em seu
formato original, sem quaisquer alteracdes gramaticais e/ou de contetido. Ressaltamos
que todos foram elaborados pelos comunitarios quilombolas, com o auxilio das
educadoras populares)

IV - Articulacido com os PEAs da Bacia de Campos

V - Reunibes de Planejamento e Formacao Continuada da Equipe Executora

VI - Reunides Ordinarias da Comissao Articuladora das Comunidades Quilombolas
do Quipea

VII - Curso de Formaciao em Elaboracio de Projetos

VIII- Projetos de Base Comunitaria

IX - Cartografia Social

X- Apoio ao 20 de Novembro

XII - Apoio ao Fortalecimento dos Arranjos Produtivos locais, por meio da

Articulacdo com Movimentos Sociais e Instituicoes Puablicas
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