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1. INTRODUCAO

O Quipea — Quilombos no Projeto de Educacdo Ambiental — ¢ parte integrante dos
Projetos Ambientais propostos como medidas mitigatdrias das Licencas de Operacao das
atividades de produgdo e escoamento de petrdleo e gas natural nos campos de Bijupira &
Salema e Parque das Conchas, respectivamente determinadas pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (Ibama) por meio da LO n°
336/2003, de 10 de dezembro de 2018, e LO n° 847/2009, emitida em 27 de abril de 2021.
Diante do cenario mundial de pandemia, orientagdes foram passadas pelo Ibama
(OFICIO-CIRCULAR N° 1/2020/CGMAC/DILIC) e pela Fundagio Cultural Palmares
(Orientacdes as comunidades quilombolas para o enfrentamento do Coronavirus, margo
2020) prevendo a interrupg¢dao de atividades presenciais desde marco de
2020, para garantir a seguranca sanitaria das comunidades participantes do projeto.
Considerando a paralisacdo das atividades presenciais e a readequagdo das atividades
previstas no Plano de Trabalho para o formato remoto, em marco de 2021 foi solicitado
ao Ibama (SHELL-ER-8697-2021) a extensao da Fase 3 até¢ dezembro de 2021. Com a
anuéncia do 6rgao ambiental federal obtida, se buscou o melhor atendimento possivel aos
objetivos especificos do Plano de Trabalho, respeitando-se as orientagdes recebidas por
intermédio dos OFICIOS: N°81/2021/COPROD/CGMAC/
DILIC e N°110/2021/COPROD/CGMAC/DILIC. Em respeito as normas sanitarias ¢ a
estas orientagdes do Ibama, se decidiu coletivamente pela transferéncia para a Fase 4 de
atividades previstas na Fase 3 que possuem premissas metodoldgicas e pedagdgicas que
obrigam a realizagio de modo presencial. E o caso da Cartografia Social nas 07
comunidades em que ndo tinha se concluido as etapas de campo; do Evento Cultural; do
Intercambio Cultural; e das Visitas de Campo.

Sendo assim, o presente Relatério corresponde as a¢des do Quipea realizadas, de forma
virtual, no periodo compreendido entre junho e dezembro de 2021, correspondendo ao

periodo de extensao e finalizagdo da Fase 3. As descri¢des e respectivas analises baseiam-
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se nos objetivos e produtos estabelecidos no Plano de Trabalho da Fase 3 — Rev. 02,
encaminhado pela carta SHELL-HSSE-1507-2017, em 15 de dezembro de 2017; na
proposta de anuéncia da extensio da Fase 3, aprovada pelo OFICIO N°
161/2021/COPROD/CGMAC/DILIC ¢ na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n°
01/10.

2. NOME DO PROGRAMA

Programa de Educa¢dao Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC).

3. NUMERO DA REGIAO

Regides 05 e 06.

4. NOME DO PROJETO

Projeto de Educagdao Ambiental do Campo de Bijupird & Salema, no estado do Rio de
Janeiro, e do Parque das Conchas, no estado do Espirito Santo, intitulado Projeto

QUIPEA — Quilombos no Projeto de Educag¢do Ambiental.

5. ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS

Estado do Rio de Janeiro: municipios de Araruama, Armacgdo dos Buzios, Cabo Frio,
Quissama, Campos dos Goytacazes e Sao Francisco de Itabapoana.

Estado do Espirito Santo: municipios de Presidente Kennedy e Itapemirim.

6. RECORTE ESPACIAL

A partir da opgao por trabalhar com comunidades quilombolas, os critérios adotados para
o recorte espacial do projeto se basearam na presenca dessas comunidades na area de
influéncia dos empreendimentos, reconhecidas com Certidao de Registro no Cadastro

Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos da Fundagao Cultural Palmares

et
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(FCP). Como resultado, 21 Comunidades Quilombolas sdo contempladas pelo presente

projeto, conforme demonstrado a seguir (tabela 1).

Tabela 1: Estados, Municipios ¢ Comunidades Quilombolas atendidas pelo Quipea.

Estados Municipios Comunidades Quilombolas

Rio de Janeiro Araruama Sobara
Armacgdo dos Buzios Rasa e Baia Formosa
) Preto Forro, Botafogo, Maria Joaquina
Cabo Frio )
e Maria Romana
) Machadinha, Mutum, Santa Luzia,
Quissama

Bacurau e Boa Vista

Aleluia, Cambuca, Batatal e Conceigdo
Campos dos Goytacazes

do Imbé
Sdo Francisco de Itabapoana Deserto Feliz e Barrinha
Espirito Santo Presidente Kennedy Cacimbinha e Boa Esperanga
Itapemirim Gratna

7. RELACAO CRONOLOGICA DAS ACOES REALIZADAS

Na tabela abaixo (Tabela 2) sdo apresentadas as atividades do Quipea realizadas no
periodo de junho a dezembro de 2021:

Tabela 2: Cronologia das atividades do Quipea entre junho ¢ dezembro de 2021.

Atividade Quantidade Data/Periodo
Campanha Quipea na Luta Contra o Coronavirus 1 junho a dezembro 2021
Campanha Comunicagdo Social 1 junho a dezembro 2021
15/06/2021
Articulacao entre PEAs da Bacia de Campos 2 setembro a dezembro 2021

ettty
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Atividade

Data/Periodo

Reunides de Planejamento e Formagdo Continuada da
Equipe Executora

\ Quantidade

18

01/06/2021

08/06/2021

14/06/2021

21/06/2021

24/06/2021

30/06/2021

08/07/2021

19/07/2021

06/08/2021

10/09/2021

18/10/2021

25/10/2021

03/11/2021

04/11/2021

08/12/2021

13/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

Reunides da Comissdo Articuladora das Comunidades
Quilombolas do Quipea

26/06/2021

06/11/2021

17/12/2021

Curso de Formagdo em Elaboracdo de Projetos —
Campanha de Acompanhamento

junho a dezembro 2021

Projetos de Base Comunitaria — Avalia¢ao

19

junho a dezembro 2021

Cartografia Social — Finalizagdo, langamento ¢ entrega
de 14 fasciculos

10

24/06/2021

08/07/2021

22/07/2021

16/08/2021

07/10/2021

21/10/2021

16/11/2021

23/11/2021

25/11/2021

13/12/2021

Apoio ao 20 de novembro — Dia Nacional da
Consciéncia Negra

19/11/2021

20/11/2021

20/11/2021

29/11/2021

07/12/2021

09/12/2021

10/12/2021

Curso de Formagao de Presidentes e Diretores das
Associac¢des Quilombolas do Quipea

30/11/2021

08/12/2021
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Atividade Quantidade Data/Periodo
08/06/2021

15/06/2021

24/06/2021

10/07/2021
26/07 a 08/8/2021
Elaboracao do Plano de Trabalho da Fase 4 — Momentos 24/08/2021

de planejamento participativo e Encontro Regional 2 26/08/2021

01/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
16/09/2021
25/09/2021

8. DESCRICAO DAS ATIVIDADES

Abaixo estdo descritas as atividades do Plano de Trabalho — Fase 3 — Rev.02 e atividades

complementares propostas nessa extensao, realizadas no periodo de referéncia.

8.1 Campanha Quipea na luta contra o Coronavirus

A campanha Quipea na luta contra o Coronavirus, criada em abril de 2020 com intuito de
contribuir para o combate a pandemia e manter o bom engajamento das comunidades no
projeto, foi mantida no periodo compreendido do presente relatéorio. Foi dado
prosseguimento ao monitoramento da COVID-19 e também foram utilizadas outras 02
estratégias de sensibilizacdo sobre as medidas de prevencdo e prote¢do para o
enfrentamento da pandemia no periodo, além de um material especifico demandado por

uma das comunidades, para alavancar a vacinagao.

8.1.1 Monitoramento da COVID-19 nos municipios e nas comunidades

quilombolas do Quipea

O acompanhamento da incidéncia de casos positivos e da vacinagdo de COVID-19 nos
municipios de abrangéncia do projeto (Anexo I. I) e, em especial, nas comunidades
quilombolas foi realizado semanalmente (Anexo I.1I), a fim de acompanhar o controle da
pandemia nas comunidades e planejar a¢des de sensibilizagdo sobre as medidas de

prevencao e protecdo para o enfrentamento da pandemia. No monitoramento do periodo

an, boncaived |
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foi possivel identificar a manuten¢do do nimero de casos positivos nas comunidades. Seis
das 21 comunidades que fazem parte do Quipea ndo apresentaram, até dezembro de 2021,
nenhum caso confirmado de Covid-19: Maria Romana, Aleluia, Batatal, Cambuca,

Conceigao do Imbé e Deserto Feliz.

8.1.2 Apresentacao “Dialogos sobre pandemia: COVID-19 e comunidades

quilombolas”

A acdo “Didlogos sobre pandemia: COVID-19 e comunidades quilombolas” teve sua
continuidade no encontro virtual ministrado pelo Dr. Mauricio Souza, gerente de satde
da Shell (anexo L.IV). Para este encontro foram convidados, além da equipe executora,
representantes comunitarios e profissionais de saude das comunidades, tendo como
objetivo o compartilhamento de informacgdes precisas e confiaveis sobre a COVID-19 e
as vacinas. Como parte desta acdo, algumas duvidas foram previamente encaminhadas
pelas comunidades através de um levantamento especifico feito a partir da avaliagdo da
Live: Seminario Fundagdo Oswaldo Cruz (Fiocruz) -“Seguranca e Eficacia de Vacinas
contra Covid-19”, realizada em 26/02/2021.

* Formato/meio: reunido virtual através da plataforma Zoom, com 1h30min de

duragdo

= Data: 22/06/2021

= Numero de participantes: 49

» Qualificacdo dos participantes: Liderancas quilombolas, agentes de saude das

comunidades, equipe executora e representantes da Shell.

8.1.3 Publicac¢des no grupo fechado do Quipea no Facebook

No periodo foram realizadas 03 publicagdes no Grupo Fechado do Quipea no Facebook
(Detalhamento no item 8.2.2), abordando materiais de sensibilizagao sobre os cuidados
necessarios para a prevengdo do novo coronavirus e de incentivo a vacinagdo. As
publicagdes sdo realizadas exclusivamente pela equipe executora, totalizando 27 pessoas

que se alternam na producao do material, sempre sob a supervisao da coordenacgao.
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*»  Formato/meio: Virtual na Plataforma de interacao social Facebook.

= Data: 22/06, 13/07 e 23/09 de 2021

= Numero de participantes no grupo fechado no Facebook: Em dezembro de
2021 o grupo contava com 265 membros.

* Qualificaciio dos participantes: Os membros do grupo tém perfil heterogéneo,

sendo formado por representantes das comunidades quilombolas, além da equipe

executora e representantes da Shell e Ibama. (Detalhamento no Anexo ILIII).

8.1.4 Material de comunicacio informativo sobre a vacinacao contra a COVID-
19

Foi elaborado um material de comunica¢dao informativo sobre a vacina¢ao contra a
COVID-19, atendendo ao pedido do presidente da Associacdo Quilombola de Graina
(Itapemirim/ ES), com intuito de tirar dividas dos comunitarios e aumentar o nimero de
vacinados no quilombo (Anexo 1.V).

* Formato/meio: Material impresso.

= Data: 10/07/2021

* Numero de participantes: 600 copias foram distribuidas.

* Qualificacdo dos participantes: Moradores da comunidade quilombola de

QGrauna.

8.2 Campanha de Comunicacio Social

Com o objetivo de divulgar informagdes relevantes sobre o projeto e sobre as
Comunidades Quilombolas inseridas no projeto, a Campanha Comunicagdo Social
apresenta ferramentas que possuem diferentes alcances entre o publico do Quipea.

8.2.1. Site - https://www.quipea.com.br/
Dentre as ferramentas utilizadas, o site do Quipea ¢ uma importante plataforma de
documentacao e transparéncia, aberta ao publico em geral, com acervos de materiais do
projeto. Apesar de essencial, o site ndo costuma ser muito acessado pelas comunidades

como fonte dindmica de informagao. O site contou com 791 acessos no periodo de junho

Jﬁfﬁhf
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a dezembro de 2021, sendo em sua maioria, geograficamente localizados na éarea de

abrangéncia do Quipea.

8.2.2 Publicag¢des do grupo fechado do Quipea no Facebook

Descricdo da atividade: Durante os meses compreendidos neste relatério, houve
a manutencao do grupo fechado do Quipea no Facebook, enquanto ferramenta importante
para aproximar os comunitarios participantes do projeto, equipe executora e Shell. As
publicacdes, apresentadas em mais detalhes no Anexo IL.1, sdo realizadas exclusivamente
pela equipe executora, apresentam temas relacionados as atividades do Quipea, tais
como: cultura e tradigdes quilombolas, homenagens, materiais relacionados a Campanha
Quipea na Luta Contra o Coronavirus, exibi¢ao da Live do Quipea, além de postagens
espontaneas por membros do grupo, relativas a acontecimentos e ao cotidiano das
comunidades.
e Formato/meio: Virtual na Plataforma de interagao social Facebook.
= Data/periodicidade: Em média duas publicagdes semanais, nos meses de junho
a dezembro de 2021
= Numero de participantes: Em dezembro de 2021 o grupo contava com 265
membros.
* Qualificacio dos participantes: Representantes das 21 Comunidades

Quilombolas do Quipea.

8.2.3 Quipea Informa

Descricdo da Atividade: O Quipea Informa ¢ a ferramenta de comunicagao de maior
alcance do projeto nas comunidades, uma vez que todas as familias quilombolas recebem
um exemplar impresso de cada edicao publicada. A elaboracdo do material ¢ um processo
continuo construido coletivamente pela Equipe Executora, com participagdo ativa dos
apoiadores locais, com informag¢des fundamentais para a elaboragdo dos textos e imagens
que compoOe o material. Buscando atender ha necessidade de melhorar a acessibilidade

dessa ferramenta de comunicag@o, a equipe executora tem tornado a linguagem mais
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simples e direta (com textos menores € mais imagens/ilustragdes), deixando-o mais
atrativo para o publico quilombola, que ¢ bastante diverso em termos de escolaridade,
envolvimento com as questdes comunitarias € interesse pelo projeto.
* Formato/meio: Material impresso, formato A4, com 16 paginas.
»= Data: Quipea Informa 8* Edi¢do: distribuido em junho de 2021.
Quipea Informa 9* Edigdo: distribuido em novembro de 2021.
= Numero de participantes: Ao todo 3000 exemplares de cada edi¢do foram
distribuidos, sendo um para cada familia.
* Qualificacdo dos participantes: Todas as familias das 21 Comunidades
Quilombolas do Quipea receberam um exemplar de cada edi¢do, compreendendo
um publico heterogéneo.

As edi¢des do Quipea Informa encontram-se no Anexo ILIL.

8.3 Articulacdo com os PEAs da Bacia de Campos

As articulagdes permitem que haja troca de informacgdes entre os Projetos existentes na
Bacia de Campos e fortalecem os processos de educacdo ambiental no licenciamento.
Durante a pandemia de COVID-19, as atividades de articulagdo entre os PEAs foram
adaptadas para o formato virtual, do tipo rodas de conversa online (no caso da live),
constituindo-se em ferramentas eficientes de trocas entre os projetos. Dentre as diversas
oportunidades, destacamos uma promovida pelo Quipea e outra promovida pelo PEA

Territorios do Petroleo.

8.3.1 Live Educacio Ambiental no Licenciamento: Estudo de Caso Sobre a

Instala¢ao do Porto na Comunidade Quilombola de Barrinha

Descricao da atividade: Esta foi a segunda live do Quipea, desde 07/10/2020, realizada
através do grupo fechado do Quipea no Facebook e no canal da Ambiental no Youtube,
e teve como tema “Educacdo Ambiental no Licenciamento - estudo de caso sobre a

Instala¢ao do Porto no Quilombo de Barrinha”.
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A live teve como objetivo promover a discussdo sobre os impactos decorrentes da
instalacao de um terminal portuario nas comunidades de Sao Francisco de Itabapoana/RJ,
além de proporcionar a troca de experiéncia entre os participantes sobre o enfrentamento
de conflitos socioambientais. A divulgacdo e mobilizacdo para participacdo dos
quilombolas na live aconteceu por meio de postagens no grupo fechado do Facebook e

também pelo envio de convites nos grupos de WhatsApp comunitarios. Os anexos desta

atividade encontram-se nos itens IILI, ITLII, IILIIT e IIL.IV.

* Formato/meio: Grupo Fechado do Quipea no Facebook e no canal da Ambiental
no Youtube.

= Data: 15 de junho

= Convidados: Lucia Anello (Professora Dr* em Educacao Ambiental), Domenicio
José dos Santos (Lideranga Comunitaria de Brejao dos Negros/SE ¢ membro do
Conselho Gestor do Programa de Educacdo Ambiental com Comunidades
Costerias/PEAC), Maira Moreira (advogada da Organizagdo Terra de Direitos),
Kelly Oliveira (representante do PEA FOCO), Valdemira da Silva (Presidente da
Associacao Rural de Mulheres Artesas e Agricultores Quilombolas de Barrinha e
participante do Quipea) e Lucimara Muniz (mediadora e educadora popular do
Quipea).

* Qualificacio dos participantes: 71 participantes, entre representantes da
Comissao Articuladora, Presidentes das associacdes quilombolas, quilombolas
das comunidades em que o Quipea atua, integrantes do Ibama, da Shell, equipe
executora do Quipea , além de participantes de outros PEAs da Bacia de Campos
e/ou externos nao identificados no chat da live. Os dados da Live estdo detalhados

na tabela 4.

Tabela 3: Dados da participagdo na Live

N° participantes durante a live = N° de visualizacoes = N° de comentarios N° de curtidas

71 324 330 63
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8.3.2 Participacao no 5° Seminario de Formac¢ao Continuada do Projeto

Territorios do Petroleo

Descricdo da atividade: Como parte das Articulagdes entre os PEAs da Bacia de
Campos, duas apoiadoras locais do Quipea participaram do 5° Seminario de Formagao
Continuada, promovido pelo PEA Territérios do Petréleo, realizado em dois modulos. O
primeiro modulo intitulado de “Gestdao Ambiental Publica, a Crise Ambiental e suas
Implicagdes” e o segundo intitulado de “Limites e Possibilidades da Gestao Ambiental
Publica”. A agdo foi desenvolvida pela Equipe Técnica e de pesquisadores do Projeto
Territorios do Petroleo, contando com a participagdo de dois representantes dos demais
PEAs na Bacia de Campos, dentre eles o Quipea. O relato desta atividade encontra-se no
anexo [I1.V.

* Formato/meio: Reunido virtual pela Plataforma Zoom

= Data: Modulo 1. 08/09 a 13/10/2021; Modulo 2 08/11 a 15/12/2021.

= N°de participantes do Quipea: 2

* Qualificagdo dos Participantes: Participaram do semindrio as Apoiadoras

Locais Alessandra Rangel, da Comunidade de Maria Joaquina/RJ, e Neisiane

Alves, das Comunidades de Boa Esperanca e Cacimbinha/ES.

8.4 Reunides de Planejamento e Formaciao Continuada da Equipe Executora

As Reunides de Planejamento e Formacdo Continuada da Equipe Executora sao
atividades desenvolvidas de forma continua, compondo a rotina de trabalho de toda a
equipe. E uma atividade que permite a praxis pedagogica, ou seja, o aprofundamento de
contetdos e conceitos a partir de demandas identificadas no processo de planejamento e
execu¢ao das atividades, qualificando e dinamizando a propria realizagdao destas. Tem
como resultado um maior alinhamento, capacidade de conducao, esclarecimento das
duvidas e dominio dos temas abordados nas diferentes atividades do projeto. Importante

destacar que a maior parte da equipe executora também ¢é sujeito da a¢do educativa do

Jﬁfﬁhf
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projeto, portanto, todas as acdes formativas realizadas tém alcance enquanto equipe e

também como formador para iniciativas nos quilombos para além do Quipea..

8.4.1 Reunioes de Planejamento da Equipe Executora

Descricao da Atividade: Durante o periodo de referéncia deste relatério foram realizadas
um total de 17 Reunides de Planejamento, com a participacdo da equipe executora. Nestas
reunides a equipe executora realizou o planejamento das acdes do projeto, definiu os
conteudos, metodologias e procedimentos operacionais relacionadas as atividades, nas
quais se incluem: reunides da Comissao Articuladora; finalizagdo dos Projetos de Base
Comunitaria; lancamento de 14 Fasciculos da Cartografia Social; Apoio ao 20 de
novembro; Campanha Quipea na Luta contra o Coronavirus, live do Quipea, as diferentes
etapas do processo de Elaboragdao do Plano de Trabalho da Fase 4 do Quipea e o III
Encontro Regional das Comunidades Quilombolas do Quipea. Os registros das Reunides
de Planejamento da Equipe Executora encontram-se no anexo I[V.I.
* Formato/meio: reunides virtuais através do Zoom e Microsoft Teams, com
duracdao média de 3 horas cada reunido.
* Data: junho a dezembro
= Numero de participante: 25 participantes da equipe executora do Quipea, sendo
15 apoiadores locais, 3 educadoras populares, 3 educadoras ambientais, 1
comunicador social, 1 supervisora de campo, 1 orientador pedagogico e 1

coordenadora geral.

8.4.2 Formacgio Continuada da Equipe Executora

Descricao da Atividade: No periodo contemplado neste relatorio foram realizadas duas
Oficinas de Formac¢ao Continuada da Equipe Executora, sendo:

Oficina I “Conceitos Basicos do Licenciamento Ambiental” — atividade conduzida pelo
consultor Prof® José Quintas na qual foi feito um estudo dirigido sobre a instalagdo do

Porto Norte Fluminense no Quilombo de Barrinha (S2o Francisco de Itabapoana/ RJ)

vﬁ%&f
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Oficina II “Conquistas Estratégicas e Impactos Socioambientais” —atividades formativas

desenvolvidas pelo orientador pedagogico Frederico Loureiro e pelo consultor Prof® José

Quintas, em 2 momentos diferentes, sendo no primeiro o levantamento de informagdes e,

no segundo, a discussdo e analise dos dados.

Os registros destas oficinas encontram-se nos anexos [V.IL, IV.IIl e IV.IV.

= Datas: 01, 08 e 24 de junho

= Formato/meio: Oficinas virtuais através do Zoom, com duragdo média de trés

horas cada.

* Numero de participantes: 24 participantes da equipe executora do Quipea, com

atuacdo nas etapas de elaboragdo do Plano de Trabalho da Fase 4

= Qualificagao: informacdes sobre identificacao quilombola, faixa etdria e nivel

de escolaridade dos integrantes da equipe executora que participaram das

atividades podem ser encontradas nas tabelas 4,5 e 6, abaixo.

Tabela 4: Identificagdo dos quilombolas integrantes da equipe executora

Composicdo da Equipe Quantidade
Integrantes quilombolas 18
Integrantes nao quilombolas 10

Tabela 5: Faixa etaria dos integrantes da equipe executora

Faixa Etaria integrantes quilombolas Quantidade

20a24

5

25a29

30a34

45a49

8
2
2

50a 54
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Faixa Etaria integrantes nao quilombolas Quantidade
25a29 2
30a34 2
35a39 3
40 a 44 2
45a49 1

Tabela 6: Nivel de escolaridade dos integrantes da equipe executora

Nivel de Escolaridade integrantes quilombolas Quantidade
Ensino Médio 13
Ensino Técnico 2
Ensino Superior - cursando 1
Ensino Superior 1
Pés - Graduagao 1
Mestrado - cursando 0
Mestrado 0
Doutorado 0

Nivel de Escolaridade integrantes nao

quilombolas
Ensino Superior - cursando 1
Ensino Superior 3
Po6s - Graduagao 3
Mestrado - cursando 1
Mestrado 1
Doutorado 1

ettty
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8.5 Reunioes Ordinarias da Comissao Articuladora das Comunidades Quilombolas do
Quipea
Foram realizadas trés Reunides Ordindrias da Comissdo Articuladora das Comunidades
Quilombolas do Quipea no periodo. Esses encontros aconteceram de forma virtual, com
cada representante participando individualmente em suas comunidades, com excecdo de
Aleluia, Batatal e Cambuca, que se reuniram em lugar comum as trés, devido tanto a a
dificuldade de acesso a internet, respeitando os protocolos sanitarios necessarios a saude
e seguranga dos participantes. Todas as reunides contaram com a participag¢do da equipe
executora do Quipea e de representante da Shell e com a participagdo significativa de
comunidades. Na tabela abaixo (tabela 6), seguem informagdes sobre a participagdo por
reuniao.
8.5.1 28" Reunido Ordinaria da Comissao Articuladora das Comunidades
Quilombolas do Quipea
Descricao da Atividade: A 28" Reunido Ordinaria da Comissao Articuladora (registros
no Anexo V.I) teve sua pauta trabalhada integralmente, sendo a principal tematica a
apresentacdo da proposta metodologica para a elaboragdo do Plano de Trabalho da Fase
4, além de trazer informes sobre a finalizagdo da Cartografia Social do Quipea em 14
comunidades e o processo de avaliagdo dos Projetos de Base Comunitaria. A Ata desta
reunido encontra-se no anexo V.I.
* Formato/meio: reunido virtual através da plataforma Zoom, com 4 horas de
duragdo
= Data: 26 de junho
» Numero de participante: 18 representantes da Comissdo Articuladora do
Quipea, incluindo 3 presidentes das associagdes quilombolas, das comunidades
de: Regido dos Lagos - Maria Romana, Maria Joaquina e Rasa; Regido Norte
Fluminense - Boa Vista, Mutum, Bacurau, Santa Luzia, Aleluia, Batatal e
Cambuca; Regido de Sao Francisco de Itabapoana e Espirito Santo - Barrinha,

Boa Esperanca, Cacimbinha e Grauna. Participaram também 25 integrantes da
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equipe executora do Quipea, 1 consultor especialista em Educagdo Ambiental, 1
consultora pedagogica e 2 representantes da Shell.
8.5.2 29” Reunido Ordinaria da Comissao Articuladora das Comunidades
Quilombolas do Quipea
Descricao da Atividade: Na 29* Reunido Ordindria da Comissdo Articuladora (registros
no Anexo V.II) foi apresentada a sistematizacdo da avaliacdo da Fase 3 do projeto,
realizada durante o III Encontro Regional das Comunidade Quilombolas do Quipea (item
8.11), na qual foram destacados os aprendizados, as conquistas, os desafios e
transformagdes do projeto ao longo da fase. Nesse encontro também foram apresentados
e validados, pelos representantes comunitarios, os objetivos e tipos de atividades
propostas para o Plano de Trabalho da Fase 4. A reunido ndo teve a pauta prevista
cumprida integralmente, devido ao atraso do seu inicio. A Ata desta reunido encontra-se
no anexo V.IL
* Formato/meio: reunido virtual através da plataforma Zoom, com 4 horas de
duracao
= Data: 06 de novembro
* Numero de participantes: 17 representantes da Comissdo Articuladora do
Quipea, incluindo 4 presidentes das associacdes quilombolas, das comunidades
de: Regido dos Lagos - Sobara, Botafogo, Maria Joaquina, Rasa e Baia Formosa;
Regido Norte Fluminense - Boa Vista, Machadinha, Bacurau, Aleluia e Cambuci;
Regido de Sao Francisco de Itabapoana e Espirito Santo - Barrinha, Boa Esperanca
e Grauna. Participaram também 24 integrantes da equipe executora do Quipea, 1

consultor especialista em Educacdo Ambiental e 1 representante da Shell.

8.5.3 30? Reuniao Ordinaria da Comissao Articuladora das Comunidades

Quilombolas do Quipea

Descricao da Atividade: A 30* Reunido Ordinéria da Comissdo Articuladora (registros

no Anexo V.III) cumpriu toda pauta prevista e encerrou as atividades do ano. Neste
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encontro foi validado o escopo geral do Plano de Trabalho do Quipea e elaborada a arvore
da Fase 4, na qual foram registradas as expectativas para a proxima fase — “os frutos”.
Também aconteceu uma confraternizacao das comunidades quilombolas por meio de um
amigo oculto, no qual os apoiadores locais confeccionaram cartdes com votos e
felicitagdes para a comunidade amiga. A Minuta da Ata desta reunido encontra-se no
anexo V.III
* Formato/meio: reunido virtual através da plataforma Zoom, com 4 horas de
duracao
= Data: 17 de dezembro
» Numero de participante: 15 representantes da Comissdo Articuladora do
Quipea, incluindo 3 presidentes das associacdes quilombolas, das comunidades
de: Regido dos Lagos - Sobara, Maria Romana, Preto Forro, Botafogo, Maria
Joaquina, Rasa e Baia Formosa; Regido Norte Fluminense - Boa Vista, Aleluia e
Cambuca; Regidao de Sao Francisco de Itabapoana e Espirito Santo - Boa
Esperanga e Grauna. Participaram também 26 integrantes da equipe executora do
Quipea, 1consultor especialista em Educagdo Ambiental, 1 consultora pedagogica

e 1 representante da Shell.

8.6 Curso de Formac¢io em Elaboracio de Projetos — Campanha de acompanhamento

Descricdo da atividade: Dando prosseguimento ao apoio técnico e incentivo as
comunidades quilombolas no acesso a editais de projetos, iniciado em 2019 com a
realizacdo do Curso de Formagdo em FElaboracdo de Projetos, a equipe executora
monitorou os editais disponiveis, a fim de divulgar e promover a orientagdo para a
elaboragdo e submissao de projetos conforme interesse das comunidades quilombolas.
Destaque para a chamada publica “Povos Tradicionais Presentes RJ” da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECECRIJ), voltado para
propostas de manifestacdes culturais de povos tradicionais em todo o estado do Rio de
Janeiro. Os registros da atividade encontram-se nos anexos VI.

* Formato/meio: Divulgagdo realizada por e-mail e orientagdes gerais por telefone.
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= Data: junho a dezembro .
* Qualificacdo dos participantes: Representantes da Comissdao Articuladora e

presidentes das Associacdes Quilombolas do Quipea.

8.7 Projetos de Base Comunitaria — Avaliaciao

A atividade de Elaboragdo e Implementagdo dos Projetos de Base Comunitaria foi
concluida com a avaliagio final dos 19' projetos realizados nas comunidades
quilombolas. A avaliacao foi realizada por meio de questionario construido pela equipe
executora e aplicado pelos apoiadores locais aos membros dos Grupos de Trabalho das
comunidades. Esses foram grupos escolhidos nas comunidades para elaboragdo e
acompanhamento dos Projetos de Base Comunitaria e sdo compostos por representantes
da Comissao Articuladora, presidentes das Associagdes Quilombolas e participantes dos

Curso em Elaboragdo de Projetos, além do apoiador local da comunidade.

8.7.1 Formularios de Avalia¢ao

* Formato/meio: Google Formularios com aplicador de questionario

= Data: 04 a 12 de novembro de 2021

= Numero de participantes: 139

* Qualificacdo dos participantes: Representantes da Comissdo Articuladora,
presidente da Associagdes Quilombolas e comunitarios que participaram do Curso
de Formacao em Elaboragao de Projetos.

Os registros destas atividades estdo no Anexo VII.

8.8 Cartografia Social — Finalizaciao, lancamento e entrega de 14 fasciculos

Ap0s as reunides de devolutiva e revisdes dos fasciculos e mapas em 14 comunidades,
realizadas entre setembro e outubro de 2020, conforme reportado no 12° Relatério de

Acompanhamento e Avaliacdo das Atividades do Quipea, encaminhado pela carta -

1 As comunidades de Aleluia, Batatal e Cambuca desenvolveram um tnico projeto conjuntamente, por isso
a diferenca no niimero de projetos em relag@o ao total de comunidades.
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SHELL-ER-10060-2021 — Protocolo SEI 11474715, 11474716, 11474717, em 06 de
dezembro de 2021, a equipe técnica da Cartografia Social deu inicio ao processo de
finalizagdo dos fasciculos e mapas e, a equipe executora, as entregas e o planejamento do
langamento dos fasciculos das comunidades: Regido dos Lagos - Baia Formosa,
Botafogo, Maria Joaquina, Maria Romana e Rasa; Regido Norte Fluminense: Mutum,
Boa Vista, Bacurau, Machadinha, Aleluia e Cambuca e Regido Sao Francisco de
Itabapoana com Espirito Santo: Deserto Feliz, Boa Esperanca e Cacimbinha, que marcou

a conclusao da atividade nestas comunidades.

8.8.1 Planejamento de lancamento dos fasciculos nas comunidades pelo
Quipeacio Virtual
Descricao da Atividade: A¢do pedagogica para inser¢do comunitaria no planejamento

de atividades de comunicac¢do, o Quipeacdao Virtual ¢ um grupo formado por seis
representantes da Comissao Articuladora, escolhidos para compor essa agao durante a 25?
Reunido Ordinéria da Comissdo Articuladora do Quipea, conforme reportado no 12°
Relatério de Acompanhamento e Avaliacdo das Atividades do Quipea, encaminhado pela
carta - SHELL-ER-10060-2021 — Protocolo SEI 11474715, 11474716, 11474717, em 06
de dezembro de 2021. Na oportunidade foi discutida a proposta e indicada a escolha de
dois representantes por regido (Lagos, Norte Fluminense e Sao Francisco de Itabapoana
com Espirito Santo). Cabe ressaltar que dentre os seis representantes previamente
escolhidos, apenas quatro participaram das atividades de planejamento de lancamento dos
fasciculos, dois dos representantes escolhidos ndo puderam participar por compromissos
pessoais, no entanto isso nao prejudicou a representagao das regioes, visto que, entre os
quatro participantes as trés regides foram representadas, como demonstrado na tabela 8.
Fazem parte também do grupo 6 integrantes da equipe executora (educadoras populares
e ambientais). Foram realizadas sete reunides de planejamento com esse grupo, onde
foram definidos coletivamente: o formato de realizacdo da atividade de langamento de 14
fasciculos da Cartografia Social, defini¢do dos convidados para o evento, data e horario
da atividade, estratégias de mobilizagao das comunidades quilombolas e participantes da
atividade. Na tabela abaixo (tabela 7), seguem informagdes sobre as reunides. Os registros

desta atividade estdo no Anexo VIIIL.IL

vﬁw

xn, Goneaved

RESPONSAVEL TECNICO RESPONSAVEL TECNICO

0424CT0225-5



.QWPEA
4‘&\ 13° RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E

Quilombos no Projeto de

- Pag. 24
Educacio Ambiental AVALIACAO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA

* Formato/meio: reunides virtuais através da plataforma Zoom, com 1h30min de

duracio.

Tabela 7: Detalhamento das Reunides de Planejamento com o Quipeagdo Virtual

12 22 32 42 52 62 72
Reuniao Reuniao Reuniao Reuniao Reuniao Reuniao Reuniao
Data 01/07 08/07 22/07 02/09 07/10 21/10 16/11
N° 10 10 9 10 9 9 10
participantes

Tabela 8: Qualificagdo dos participantes

Participantes

Representantes da Comissio 2 representantes da Regido dos Lagos
Articuladora do Quipea

1 representante da Regido Norte Fluminense

1 representante da Regido Sdo Francisco de Itabapoana com
Espirito Santo

Integrantes da Equipe 3 Educadoras Populares

Executora

3 Educadoras Ambientais

8.8.2 Entregas de 14 Fasciculos da Cartografia Social do Quipea

Descricao da Atividade: Os fasciculos sdo o registro documental de todo processo de
cartografia social realizado em cada comunidade. A sua elaboracdo, desde o conteudo,
ilustragdo, fotos e o mapa, at¢ a diagramagdao final da capa, foram feitos
participativamente com as pessoas envolvidas em cada quilombo. Desta forma, a entrega
deste produto foi a culminancia de um rico processo coletivo de afirmacgdo das
identidades, memorias e historias de cada um dos quilombos. As entregas dos fasciculos
aconteceram em novembro de 2021 e os fasciculos foram entregues nas casas dos
participantes pelos apoiadores locais de cada comunidade, além das entregas dos
exemplares das associacdes entregues aos seus respectivos presidentes. Cada uma das 14

comunidades? que tiveram a atividade da Cartografia Social concluida recebeu o fasciculo

’Regido dos Lagos - Baia Formosa, Botafogo, Maria Joaquina, Maria Romana e Rasa; Regido Norte
Fluminense: Mutum, Boa Vista, Bacurau, Machadinha, Aleluia ¢ Cambuca ¢ Regido Sdo Francisco de
Itabapoana com Espirito Santo: Deserto Feliz, Boa Esperanca e Cacimbinha.
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da sua autoria, sendo no total distribuidos 862 fasciculos, destinados aos participantes de
todo processo da Cartografia Social e a equipe quilombola e 20 exemplares a mais para
cada umas das Associagdes Quilombolas. Na tabela abaixo (Tabela 9), seguem
informagdes sobre as entregas dos fasciculos nas comunidades. Os registros desta
atividade estdo no Anexo VIILII.

Tabela 9: Numero de fasciculos entregues por comunidade

Associacoes e

~ Participantes da Total de

Comunidades represent.ag:? es da Cartografia fasciculos por

Comissao : .
. Social comunidade
Articuladora
Maria Romana 24 28 52
Botafogo 25 20 45
Lagos Maria Joaquina 24 38 62
Rasa 24 33 57
Baia Formosa 25 43 68
Boa Vista 24 30 54
Norte Machadinha 25 38 63
Fluminense Mutum 25 34 59
Aleluia 25 31 56
Cambuca 25 30 55
Sao Francisco Deserto Feliz 24 46 70
de Itabapoana | Boa Esperanga 24 67 91
com ESPITte 1 Cacimbinha 24 46 70
anto

8.8.3 Lancamento de 14 Fasciculos da Cartografia Social do Quipea

Descricao da Atividade: O lancamento dos 14 Fasciculos da Cartografia Social do
Quipea foi realizado através de uma live. Na oportunidade foram apresentados os 14
fasciculos concluidos e entregues nas comunidades € o evento contou ainda com falas
sobre a importancia da Cartografia Social, o resgate e valorizacdo da historia dos
quilombos e sua manutengao para as futuras gera¢des. Os dados de participacao na Live
estdo na Tabela 10. Os registros dessa atividade encontram-se no Anexo VIILIII, VIILIV,
VIILV e VIIL.VIL

* Formato/meio: transmissdo ao vivo - Canal do Youtube da Ambiental e no grupo

fechado do Quipea no Facebook
= Data: 25/11/2021
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* Qualificacdo dos participantes: Representantes da Comissdo Articuladora,
Presidentes das associagdes quilombolas, quilombolas das comunidades em que

o Quipea atua, integrantes da Shell, Ibama e equipe executora do Quipea.

Tabela 10: Dados de participagdo na Live de Langamento de 14 Fasciculos da Cartografia Social

do Quipea

N° participantes durante a live N de visualizagdes  N° de comentarios  N° de curtidas

90 418 294 93

8.9 Apoio ao 20 de novembro — Dia Nacional da Consciéncia Negra

Descricao da Atividade: Em celebragdo ao dia 20 de novembro, data em que se reflete
nacionalmente o dia da Consciéncia Negra, as comunidades quilombolas do Quipea
realizaram diferentes atividades com o intuito de manter viva a memoria e a historia de
luta da populacdo negra no Brasil. O projeto Quipea encontrou nessa data comemorativa
uma oportunidade de fortalecimento da organizacdo social quilombola e, desde 2014,
vem apoiando as manifestagdes das associacdes que realizam acdes nesta ocasido.

O projeto apoiou, por meio de aquisi¢des de materiais e/ou contratacao de servigos, a
realizacdo das atividades de sete Associacdes, abrangendo dez comunidades: Maria
Joaquina, Maria Romana (Cabo Frio/ RJ), Aleluia, Batatal ¢ Cambuca (Campos dos
Goytacazes/ RJ), Boa Vista (Quissamd/ RJ), Cacimbinha ¢ Boa Esperancga (Presidente
Kennedy/ ES) e Gratna (Itapemirim/ ES).

A comunidade quilombola de Preto Forro (Cabo Frio/RJ), que ndo tinha conseguido
realizar a atividade para a qual recebeu suporte, em 2020, conforme reportado no relatorio
anterior, executou em dezembro de 2021 o seu projeto ja aprovado em 2020.

Abaixo (tabela 11) sdo apresentados os temas, participagdes e data de realizacdo em cada
uma dessas comunidades. Os registros das atividades do Apoio ao 20 de novembro
encontram-se no anexo IX.

Tabela 11: Atividades realizadas com o Apoio ao 20 de novembro.
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Comunidades . . N de Data de
. Tema da atividade participantes/ o
Quilombolas - realizacio
Familias
Maria Joaquina Lembrando sempre 80 familias 29 de
novembro
. . 20 de
Maria Romana Memorial 20 de novembro 55 pessoas
novembro
Preto Forro Artesanato com c?oche ¢ Pintura 10 pessoas 09 de dezembro
em tecidos
Aleluia, Batatal e Fortalecendo a Reflexdo da 233 participantes 20 de
Cambuca Historia pela Consciéncia Negra P P novembro
Boa Vista Arte dos Saberes Quilombolas 32 familias 07 de dezembro
Cacimbinha ¢ Boa Ato de reflexdo: Africa em nos 40 pessoas 1920 de
Esperanca novembro
Grauna Consciéncia Negra na Luta e 100 familias 10 de dezembro
Resgate de Valores

* Formato/meio: as atividades de apoio ao 20 de Novembro foram realizadas em
formato virtual e remoto, tendo cada comunidade escolhido um meio préoprio para

a execucao das agoes

8.10 Curso de Formacao de Presidentes e Diretores das Associacoes Quilombolas

Essa atividade formativa teve como objetivo apoiar a socio produgdo quilombola, por
meio de: I) Troca de conhecimentos e experiéncias sobre a produgdo local e parcerias
(potenciais ou realizadas) entre as Associagdes Quilombolas e demais liderancas
escolhidas; IT) Produgdo, organizagao e disponibilizagao de informagdes estratégicas para
as Associacdes e produtores. Foi realizada de forma integrada com a atividade “Apoio ao
Fortalecimento dos Arranjos Produtivos locais, por meio da Articulagdo com
Movimentos Sociais e Instituigdes Publicas” e teve a Cartografia Social como principal
fonte de informagdes sobre a producao nas comunidades.

Tematica do Modulo I: o “Apoio ao Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais por
meio da Articulagdo com Movimentos Sociais e Instituicdes Publicas”. O modulo foi
direcionado para a troca de experiéncias sobre a producao local e compartilhamento de
informagdes sobre instituicdes publicas € movimentos sociais capazes de apoiar o

desenvolvimento sustentavel das comunidades tradicionais.
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Tematica do Mddulo II: “Arranjos Produtivos Locais na Fase 4 do Quipea e os Cadernos
Regionais”. Esta etapa do curso foi focada na apresentacao dos “Cadernos Regionais”,
material pedagdgico elaborado com base nas informagdes coletadas na Cartografia Social
do Quipea e outros dados complementares, obtidos por meio de pesquisa nos arquivos do
Quipea e de acervos digitais de institui¢des publicas e ndo governamentais.

Na tabela 12 sdo apresentados dados sobre a participacdo nos modulos do curso. Os

registros dessa atividade encontram-se no anexo X.

Tabela 12: Dados sobre a participagdo nos Modulos do Curso de Formacdo de Presidentes e

Diretores das Associagdes

Médulo I Moédulo 1T
Data 30/06/2021 08/12/2021
N° participantes 62 56
N° de presidentes 10 9
N° comunidades representadas 15 17

* Formato/meio: o curso foi realizado em formato virtual através da plataforma
Zoom, com carga horaria de 3 horas de duracao

* Qualifica¢ao dos participantes Modulo I: 62 participantes, sendo 25 integrantes
da equipe executora do Quipea, 10 presidentes e 27 membros das Associacdes
Quilombolas das comunidades inseridas no Quipea.

* Qualificacdo dos participantes Modulo II: 56 participantes, sendo 25
integrantes da equipe executora do Quipea, 9 presidentes e 22 membros das

Associagdes Quilombolas das comunidades inseridas no Quipea.

8.11 Elaboracao do Plano de Trabalho da Fase 4 - Momentos de planejamento
participativo e Encontro Regional

Entre os meses de junho e dezembro de 2021 foi realizado de forma participativa pela
equipe executora, Shell, as 21 comunidades quilombolas e acompanhamento do Ibama o
processo de elaborag¢do do Plano de Trabalho da Fase 4, em cinco momentos distintos:

Momento 1: Oficinas com a Equipe Executora do Quipea,;

et
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Momento 2: Planejamento com a Comissdo Articuladora do Quipea;
Momento 3: Reunides Comunitarias;
Momento 4: Reunides Regionais Preparatorias;
Momento 5: III Encontro Regional das Comunidades Quilombolas do Quipea;
Os registros dessas atividades que subsidiaram o planejamento da préxima fase foram
enviados como Anexo I do Plano de Trabalho da Fase 4 do Quipea, encaminhado em
29/12/2021 pela carta - SHELL-ER 10194-2021 - Protocolo SEI 1163632, 11637633.
Informagdes e documentos complementares referentes a estes momentos também
encontram-se no Anexo XI deste relatério.
A validagdo da estrutura do plano de trabalho junto a Comissdo Articuladora do Quipea

ocorreu durante a 30* Reunido Ordinaria da Comissdo Articuladora, em 17 de dezembro

de 2021, conforme Minuta da Ata no Anexo V.III.

8.11.1 Momento 1: Oficinas com a Equipe Executora do Quipea

Descri¢ao da Atividade: Dando inicio ao processo de elaboracdo do Plano de Trabalho
da Fase 4 do Quipea foram realizadas oficinas direcionadas a equipe executora do projeto.
Durante esta etapa, houve o planejamento dos demais momentos que estavam por vir, o
aprofundamento de conceitos importantes (mitigagao e impacto socioambiental), além do
levantamento das conquistas estratégicas alcancadas por meio do Quipea € o que se
buscava alcancar com a Fase 4.

O detalhamento dessa atividade foi apresentado no item 8.4.2.

8.11.2 Momento 2: Planejamento com a Comissiao Articuladora do Quipea

Descri¢ao da Atividade: O Momento 2 se caracterizou por uma reunido virtual com a
Comissao Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea, para o planejamento
e definicdo de alguns pontos importantes para os momentos 3, 4 ¢ 5 do processo de
elaboracdo do Plano de Trabalho da Fase 4.

* Formato/meio: Reunido virtual através da plataforma Zoom, com duragao de 4

horas de duragao
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= Data: 10 de julho de 2021

* Numero de participante: 18 representantes da Comissdo Articuladora do
Quipea, 2 presidentes das Associagdes Quilombolas representando, 25 integrantes
da equipe executora, 1 consultor especialista em Educagdo Ambiental, 1

consultora Pedagogica e 2 representantes da Shell.

8.11.3 Momento 3: Reunidoes Comunitarias
Descri¢cao da Atividade: No Momento 3 foram realizadas reunides comunitarias, onde
foram registradas as percepg¢des dos comunitarios sobre os impactos da industria de
petroleo nos territorios quilombolas e identificadas as conquistas estratégicas obtidas ou
apoiadas pelo Quipea. Também foram escolhidos nessas reunides os dois comunitarios
que iriam participar das proximas atividades como seus representantes.

* Formato/meio: Reunido virtual através da plataforma Zoom e semipresencial,
seguindo neste caso os protocolos de saude, com os cuidados necessarios a
prevengdo da COVID-19, com 2 horas de duracgao.

= Data: 26 de julho e 08 de agosto de 2021

* Numero de reunides: 18 reunides realizadas.

= Numero de participante: 199 participantes entre: Presidentes das Associagdes
Quilombolas, os representantes da Comissao Articuladora do Quipea, equipe

executora e comunitarios convidados.

8.11.4 Momento 4: Reunides Regionais Preparatorias
Descricdo da Atividade: No Momento 4 foram realizadas as Reunides Regionais
Preparatorias, neste momento, com as contribui¢des de cada regido, foram sistematizadas
as conquistas estratégicas obtidas ou apoiadas pelo Quipea e aquelas que ainda precisam
ser consolidadas na proxima fase do projeto. Na abaixo (tabela 13) sdo apresentados
dados do niimero de participantes nas reunioes.

* Formato/meio: Reunides virtuais através da plataforma Zoom, com 4 horas de

duragao.
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Tabela 13: Participantes das Reunides Regionais Preparatorias

Pag. 31

1" Reunifio 2% Reuniao
Data 24/08/2021 13/09/2021
Lagos
N° participantes 48 46
Norte Fluminense Data 01/09/2021 16/09/2021
N° participantes 46 50
Sao Francisco de Itabapoana com Data 26/08/2021 14/09/2021
Espirito Santo N° participantes 43 39

8.11.5 Momento 5: III Encontro Regional das Comunidades Quilombolas do

Quipea

Descriciao da Atividade: O Momento 5 foi a realizacdo do III Encontro Regional das

Comunidades Quilombolas do Quipea, onde foram consolidadas e validadas 17

conquistas estratégicas alcangadas por meio do Quipea e que deverao ser fortalecidas na

Fase 4; elaborada uma listagem inicial dos impactos socioambientais da industria de

petrdleo e gas nas comunidades quilombolas; além da realizagdo da avaliacdo da Fase 3

do Quipea, a partir da identificagdo dos pontos fortes e das dificuldades que o projeto

enfrentou nesta fase.

* Formato/meio: Reunido virtual através da plataforma Zoom, com duragdo de 8

horas.

= Data: 25 de julho de 2021

= Numero de participante: 92 participantes: 53 participantes das comunidades

quilombolas do Quipea; 27 integrantes da equipe executora do Quipea; 06

consultores, 01 representante do Ibama; 03 representantes da Shell; 01

representante da Coordenagdo Nacional de Articulagdo de Quilombos (CONAQ)

e 01 representante da Associacdo das Comunidades Quilombolas do Estado do

Rio de Janeiro (ACQUILERYJ).
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8.12 Fomento a participacdo em Espacos Publicos
O Fomento a participacdo em Espagos Publicos trata-se da de um apoio pedagogico e
logistico que permita que os comunitarios se desloquem para participar de atividades
presenciais em torno das temadticas centrais que envolvem as politicas publicas
direcionadas aos territorios quilombolas. Considerando o cenario da pandemia de
COVID-19 e a inviabilidade de promover atividades com aglomeragdes, o Quipea nao
apoiou a participacdo da equipe ou das comunidades quilombolas em atividades
presenciais em espagos publicos, no periodo de referéncia deste relatério. No entanto,
houve incentivo para a participagdo na atividade online Audiéncia Publica do Parque
Termoelétrico Porto Norte Fluminense ocorrida no més de outubro de 2021, através da
divulgacdo no grupo fechado do Quipea no Facebook e nos grupos de WhatsApp das
comunidades pelos apoiadores locais.

=  Formato/meio: Reunido em formato hibrido, sendo de forma virtual transmitida

pelo site da Audiéncia Publica (site: https://audienciapublicapnf.com.br/) e

posteriormente disponibilizada no canal da plataforma Youtube (link de acesso:

https://youtu.be/33Jq2QEE8DI), e de forma presencial na Comunidade

Quilombola de Barrinha, em S3o Francisco do Itabapoana. com duragdo de 4
horas de duragao

= Data: 20 de outubro de 2021

* Qualificacdo dos participantes: Equipe Executora do Quipea e representantes
da Comunidade Quilombola de Barrinha.

Os registros dessa atividade encontram-se no anexo XII.I.

9. ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NO

PERIODO

E possivel afirmar, diante dos resultados descritos, que os desafios enfrentados no
semestre de conclusao da Fase 3 foram transformados em oportunidades significativas de

aprendizado para equipe e comunidades. Igualmente, nesse periodo se destacou a
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construcdo coletiva da Fase 4, que serd direcionada a consolidagdo de conquistas
propiciadas ou fortalecidas pelo Quipea e para a sua avaliacdo. Em uma andlise geral do
que foi feito, as atividades realizadas conseguiram envolver pessoas na base, para além
dos presidentes e integrantes da Comissdo Articuladora, ampliando a capilaridade do
projeto, e favorecer a utilizagdo das ferramentas com as quais se trabalhou remotamente.
Houve uma participagdo diferenciada, com as pessoas permanecendo, em sua maioria,
durante toda a atividade programada, o que nem sempre ¢ comum, uma vez que a
experiéncia virtual indica que o numero de participantes costuma cair no ter¢o final de
atividades com duragao igual ou superior a duas horas. Nos momentos formativos e de
tomada de decisdo, manteve-se o didlogo, e garantiu-se tempo para questionamentos €
manifestagdo de posicdes, o que favoreceu a apropriagdo de conhecimentos sobre o lugar
do Quipea como medida mitigadora no licenciamento ambiental conduzido pelo Ibama.
Com isso, observou-se um amadurecimento dos quilombolas no entendimento da relagao
entre o que se passa em seus territorios e os impactos da industria do petréleo, algo que
se verificou de modo mais explicito em relatos feitos nas reunides da Comissao
Articuladora, nas atividades de formacdo de equipe e ao longo do planejamento
participativo das bases do Plano de Trabalho da Fase 4, destacadamente em seus
momentos 3 e 5.

Em termos mais especificos, a Campanha Quipea na luta contra o Coronavirus,
produziu um conjunto de agdes de sensibilizacdo, divulgacdo, informagdo e orientacao
sobre a pandemia, o Covid-19 e o que deve ser feito individualmente e pela coletividade.
Estas foram muito bem recebidas pelas comunidades, cumprindo uma fungao educativa
e cidada de alta relevancia no contexto atual e complementar a uma condicionante de
educagao ambiental no licenciamento.

Na Campanha de Comunicagdo Social, verificou-se que, no cenario de pandemia e
execugao virtual das acdes, as trés ferramentas utilizadas e o suporte dos comunicadores
na realizagdo das atividades, consolidaram um entendimento na equipe de sua funcao
estratégica para a continuidade do projeto. Isso exigiu o repensar do lugar da comunicagado

social na Fase 4, diante da necessidade de se estruturar formatos hibridos, aprofundar a
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difusdo de informagdes e prever de modo flexivel um maior ou menor volume de
atividades presenciais ou remotas.

A Articulagdo com os PEAs da Bacia de Campos contou com a participacao
qualitativamente importante de liderangas comunitarias e especialistas em educagdo
ambiental no licenciamento. A participagdo de representantes da equipe em cursos de
formacgdo promovidos pelo PEA Territorios do Petréleo também foi importante, pela
presenca ativa desses representantes nos modulos. Essas experiéncias se mostraram
positivas, por propiciarem interlocu¢do entre os PEAs e darem maior visibilidade da pauta
quilombola junto a estes.

As Reunioes de Planejamento e Formacdo Continuada da Equipe Executora
aconteceram periodicamente, com duas oficinas de formacao voltadas para um maior
aprofundamento conceitual sobre licenciamento, mitigacdo e impactos. O formato dos
encontros permitiu o exercicio da praxis pedagogica, com estudos de conteudo definidos
a partir das necessidades identificadas em cada atividade, qualificando o processo de
planejamento e execugao.

O formato remoto se consolidou na realizacao das Reunioes Ordindrias da Comissdo
Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea. Com isso, as pautas foram
cumpridas satisfatoriamente e a participagdo dos integrantes da Comissao Articuladora
foi assegurada no processo de tomada de decisdes acerca do andamento do projeto e da
projecdo da proxima fase.

O acompanhamento dos desdobramentos do Curso de Formacdo em Elaboracio de
Projetos identificou e auxiliou aqueles que se mostraram interessados em apresentar
propostas. Esse movimento permitiu que se verificasse que essa ¢ uma atividade
reconhecida pelos quilombolas como fundamental para se gerar autonomia e fortalecer a
sustentabilidade dos territorios.

No momento de avaliagao dos Projetos de Base Comunitdria constatou-se os resultados
positivos dessa atividade em termos de fortalecimento da organizacao local e de processos
coletivos de tomada de decisdo, e 0 amadurecimento na elaboragdo de projetos. Um ponto

identificado na avaliagdo como de maior dificuldade, na escrita e delimitagdo dos
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projetos, foi a composi¢ao do orcamento, exigindo um investimento maior de tempo na
etapa de planejamento do que o previsto e, por vezes, atraso no inicio da execugao.

O evento de lancamento dos quatorze fasciculos finalizados da Cartografia Social,
ocorreu com uma programacdo diversificada, planejada participativamente, que
possibilitou destacar todo o processo de elaboragdo dos mapas e textos que compuseram
os fasciculos. Os participantes destacaram a importancia da Cartografia Social para as
lutas quilombolas, para a valorizacao dos saberes tradicionais e para se ter um registro de
memorias e historias contadas pelos grids e que formam a identidade de cada Quilombo.
Apesar da restricdo de apoio a agdes realizadas remotamente, sem aglomeracao,
aproximadamente 50% das comunidades conseguiram enviar projetos ao Quipea e
realizaram acgdes a partir da atividade de Apoio ao 20 de Novembro. E um ntmero
expressivo, com bons resultados obtidos, mesmo com as dificuldades sentidas pelos
representantes dos Quilombos para adaptar, ao formato remoto, atividades que
sensibilizem a comunidade para a data.

Nessa dire¢ao de necessidade de ajustes por forca da pandemia, ndo cabendo ao projeto
incentivar acdes e atividades presenciais, decidiu-se por ndo promover o Fomento a
participa¢cdo em Espacgos Publicos, para viagens e reunides presenciais, o que foi
compreendido pelas comunidades.

O Curso de Formacgado de Presidentes e Diretores das Associagoes Quilombolas, teve
como ponto de destaque a articulagdo das demandas das associagdes com o tema “arranjos
produtivos locais”. Para tanto, foram disponibilizadas informagdes importantes sobre o
que se produz nos territdrios € potenciais parceiros. Ao mesmo tempo, 0s presentes
solicitaram apoio do projeto para resolver problemas no escoamento da produgdo,
cabendo a equipe reforgar, durante a realizacdo da atividade, o carater educativo do
Quipea, fomentando o pensar coletivo de alternativas de articulacdo e parcerias, que
ajudem a resolver estes problemas estruturais.

O planejamento participativo das bases que fundamentaram a elaboragdo do Plano de
Trabalho da Fase 4 fortaleceu a relagdo de confianga entre equipe e comunidades, com

a mobilizacdo e a disposi¢do para o enfrentamento dos desafios em trabalhar remotamente
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e o reconhecimento das comunidades quilombolas acerca da importancia estratégica do
Quipea, tanto para a garantia dos territorios quanto a manuten¢do do modo de vida
quilombola. As reunides criaram oportunidades de aprendizados sobre o licenciamento
ambiental, sobre mitigacao e foram tomadas decisdes fundamentais para o planejamento
da Fase 4 em seus objetivos.

As avaliagdes e manifestacdes de satisfagdo com a conducao do projeto, ressaltadas no
I Encontro Regional das Comunidades Quilombolas ¢ na 30* Reunido Ordindria da
Comissao Articuladora, indicam fortemente que foi possivel cumprir com os objetivos
previstos da Fase 3 e com as diretrizes pedagdgicas adotadas pelo projeto, mesmo diante
dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19.

E possivel dizer também que as escolhas metodologicas garantiram o caréter educativo
do Quipea e que o conjunto de atividades adaptadas ou criadas em funcdo da pandemia,
tornou exequivel a extensdo da Fase 3 do projeto, que soube acolher as demandas e
necessidades dos Quilombos, em tempos tao dificeis € no cumprimento das exigéncias do
licenciamento ambiental federal.

Por fim, duas conquistas estratégicas se evidenciaram na Fase 3, sendo, inclusive,
reconhecidas por liderancas da Associagdo das Comunidades Quilombolas do Estado do
Rio de Janeiro (ACQUILERJ) e da Coordenacao Nacional de Articulagcao de Quilombos
(CONAQ), que as mencionaram em suas falas durante o III Encontro Regional das
Comunidades Quilombolas do Quipea, como o caminho para que na Fase 4 o projeto
avance na capacidade de propiciar a mitigacdo de impactos da indistria do petréleo nos
territorios quilombolas. Um maior entendimento e aceitacao das comunidades acerca dos
objetivos do Quipea, se mobilizando para que as atividades acontecam em beneficio dos
quilombos e de modo adequado ao que cabe a um projeto de educagdo ambiental no
licenciamento. E por Ultimo e ndo menos importante, a consolidacdo de relagdes de
confianga entre os atores sociais envolvidos (Ibama, Shell, equipe executora, consultores
e comunidades), o que ¢ uma exigéncia para o sucesso de um projeto complexo que
desafia e traz novas oportunidades ao fazer educativo no ambito da politica ambiental

brasileira.
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10. SUMARIO DOS ANEXOS

I — Campanha Quipea na luta contra o Coronavirus

IT — Campanha de Comunicacao Social

IIT — Articulagao com os PEAs da Bacia de Campos

IV — Reunides de Planejamento e Formagao Continuada da Equipe Executora

V — Reunides Ordinarias da Comissao Articuladora das Comunidades Quilombolas do
Quipea

VI - Curso de Formagao em Elaboracdo de Projetos — Campanha de acompanhamento
VII — Projetos de Base Comunitaria - Avaliacao

VIII — Cartografia Social — Finalizag¢ao, lancamento e entrega de 14 fasciculos

IX — Apoio ao 20 de Novembro — Dia Nacional da Consciéncia Negra

X — Curso de Formacao de Presidentes ¢ Diretores das Associagdes Quilombolas

XI — Elaboragdo do Plano de Trabalho da Fase 4 - Momentos de planejamento
participativo e Encontro Regional

XII — Fomento a Participagdo em Espagos Publicos
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