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| INTRODUGAO

O presente documento visa relatar as agcdes desenvolvidas, no periodo de
janeiro a dezembro/2020, durante a execugao do Plano de Trabalho do Projeto
‘Redes de Cidadania”-RdC que atende a Linha de A¢ado A do Programa de
Educacdo Ambiental da UO-ES. Processo IBAMA n° 02022.003208/2006-51 e
Processo IEMA-ES no. 49891340.

I NOME DO PROGRAMA

Programa de Educacdo Ambiental - PEA-ES.

Il NUMERO DA REGIAO

O PEA-ES contempla todo o litoral do Estado do Espirito Santo, envolvendo a
Porcao Norte da Bacia de Campos (Vila Velha e Vitéria) e Bacia do Espirito Santo
(Serra, Aracruz, Linhares, Sdo Mateus e Conceigao da Barra), e esta inserido na

Regido 6 de acordo com a Nota Técnica 01/2010 COMAR/CGMAC/DILIC.

IV NOME DO PROJETO

O presente relatério diz respeito ao Projeto Redes de Cidadania. Processo
IBAMA n° 02022.003208/2006-51 e Processo IEMA-ES no. 49891340, que tem

por objetivo:
e Formar e empoderar liderancas;
e |dentificar redes sociocomunitarias;

e Dar formagéo, mediante cursos de extensdo, em questdes relativas a

legislagdo ambiental;

o Reforgar estratégias tradicionais e de economia solidaria vinculadas a
geracéo de trabalho e renda;
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e Dar formacdo em Letramento digital;

e Acesso a politicas e instituicbes ambientais.

V RECORTE ESPACIAL, COM DETALHAMENTO E IDENTIFICAGAO DE
TODAS AS LOCALIDADES E COMUNIDADES

V.1 RECORTE ESPACIAL

O Redes de Cidadania ora descrito ao longo desse relatério foi desenvolvido nos
municipios de Conceicao da Barra, Sdo Mateus, Linhares, Aracruz, Serra, Vitoria

e Vila Velha no Estado do Espirito Santo.

O recorte espacial para a realizagdo do Projeto Redes de Cidadania contempla
as comunidades pesqueiras cujo impacto ja tem compensacgao prevista com a
adocao de projetos de Compensacdo da Atividade Pesqueira escolhidos pelas

comunidades, conforme discriminado na Quadro 01.

Quadro 01 — Relagdo de Comunidades por Municipio

Municipio Comunidades
Conceigéo da Barra Sede
Sao Mateus Guriri; Barra Seca
Linhares Degredo, Pontal do Ipiranga, Povoacao e Regéncia
Aracruz Barra do Riacho, Barra do Sahy e Santa Cruz
Serra Bicanga, Carapebus, Jacaraipe, Manguinhos e Nova Almeida
Vitdria Praia do Sua
Vila Velha Prainha e Itapua

Fonte: Elaboragéao propria

Foram selecionados como publico para este projeto os pescadores artesanais,
marisqueiras e seus familiares, estimados em 500 participantes, devido a
necessidade de fortalecimento desse grupo social. O detalhamento e
identificacdo de todas as localidades e comunidades encontra-se no Anexo 01

Pagina | 5 de 506



I-"l'l PETROBRAS

V.2 DETALHAMENTO E IDENTIFICAGAO DE TODAS AS LOCALIDADES E
COMUNIDADES

O detalhamento pormenorizado e identificagdo das comunidades foram
atualizados a partir das coletas de dados realizadas ao longo de 2019 durante o
Diagndstico Participativo e durante a Pesquisa Covid-19 realizada no final de
2020. Dessa maneira, as informacgdes contidas nesta secdo sao provenientes
dos trabalhos de documentagcdo e campo realizados pelo PEA-Redes de
Cidadania, mantendo alguns dados provenientes do relatério do Sociopesca que
ja estavam contidos no Relatério Anual de 2018 do PEA e também atualizagoes
provenientes de contato permanente, através de ligagdes para celulares e
mensagens de WhatsApp, com as comunidades pesqueiras durante o ano de

2020. A apresentacao do detalhamento encontra-se no Anexo 01.

V.2.1 Municipio de Conceig¢ao da Barra
V.2.1.1 Comunidade da Sede de Concei¢ao da Barra

A comunidade de pesca artesanal da Sede é composta por 930 pescadores. Os
entrevistados, tem faixa etaria entre 19 a 64 anos, e tempo de atuagao na pesca
entre 02 a 50 anos. A principal instituicao pesqueira do municipio € a Colénia de
Pescadores Z- 01, “Comandante Ferreira da Silva®, situada na Rua Capitao
Antero Faria, n® 401, Centro - CEP 29.960-000, tendo como presidente Davi dos
Santos Viana Claudiano. Os telefones para contato sao: (27) 99763-7194 / (27)
3762-1877 / 99845-8242.

As demais instituicdes de pesca de Conceicédo da Barra sdo: ACCB - Associagao
dos Camaroeiros de Conceicdo da Barra, AMABARRA - Associagcao dos
Maricultores de Conceicdo da Barra; APMCC — Associacdo de Pescadores,
Marisqueiros e Catadores de Caranguejo de Concei¢cao da Barra; APMPC —
Associacao de Pescadores e Marisqueiros de Porto Cajueiro; e APROPESCAM

— Associacao de Proprietarios de Embarcagdes, Pescadores e Marisqueiros.
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V.2.2 Municipio de Sao Mateus
V.2.2.1 Comunidade de Guriri

A comunidade de pesca artesanal de Guriri € composta por 120 pescadores. Os
entrevistados, tem faixa etaria entre 17 a 55 anos, e tempo de atuagao na pesca
entre 01 a 45 anos. A Coldnia de Pescadores Z-13, “Bernardo Zacarias dos
Santos” situada na Rua Doutor Arlindo Sodré - 702, Centro, CEP: 29.930-290,
tem como presidente Maria da Gloria de Araujo Santos. Os telefones para
contato sao: (27) 99838-8942. Além da Colbnia, os pescadores de Guriri sdo
representados pela ASPEG - Associacdo de Pescadores de Guriri. Presidente
Maria da Penha Costa, telefone: (27) 3761- 3071 / (27) 99974-4844.

V.2.2.2 Comunidade de Barra Seca

A comunidade de pesca artesanal de Barra Seca é composta por 60 pescadores.
Os entrevistados, tem faixa etaria entre 20 a 56 anos, e tempo de atuagéo na
pesca entre 02 a 36 anos. A Colonia de Pescadores Z-13, “Bernardo Zacarias
dos Santos” situada na Rua Doutor Arlindo Sodré - 702, Centro, CEP: 29.930-
290, tem como presidente Maria da Gloria de Araujo Santos. Os telefones para
contato sdo: (27) 99838-8942. Além da Coldnia, os pescadores também sao
representados pela Associagao de Moradores, Pescadores e Comerciantes de
Barra Seca — AMPAC, cujo presidente atual é Flavio Messias Soares (contato:
(27) 99906-0101).

V.2.3 Municipio de Linhares
V.2.3.1 Comunidade de Degredo

A comunidade de pesca artesanal de Degredo € composta por 21 pescadores.
Os entrevistados, tem faixa etaria entre 29 a 69 anos, e tempo de atuagado na
pesca entre 04 a 50 anos. A associagdo que representa os pescadores de
Degredo é a ASPED - Associagdo de Pescadores e Extrativistas de Degredo
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"Atalino Leite de Araujo", cujo presidente é José Leite Costa (contato: (27)
99826-0027 ou (27) 99740-1610). Endereco: Estrada Pontal do Ipiranga x
Degredo, proximo ao Bar do Mel, Linhares-ES. Além da associagdo os
pescadores de Degredo séo representados pela Colénia de Pescadores Z-6 —
“‘Caboclo Bernardo”, CNPJ 36.023.182/0001-63, localizada na Avenida
Governador Lindemberg, 606, no centro de Linhares, CEP 29.900-020 e
presidida pelo Sr Milton Jorge.

V.2.3.2 Comunidade de Pontal do Ipiranga

A comunidade de pesca artesanal de Pontal do Ipiranga € composta por 80
pescadores, sendo 40 com Registro Geral da Pesca. Os entrevistados, tem faixa
etaria entre 19 a 58 anos, e tempo de atuacao na pesca entre 03 a 35 anos. A
associagao que representa os pescadores de Pontal do Ipiranga é a Associagao
de Pescadores de Pontal do Ipiranga e Barra Seca — APBS, Enderego: Rua Jad,
s/n®, Pontal do Ipiranga — Linhares-ES, através da Sra Marcia Antdnia de Souza.
Além da associagao os pescadores de Pontal do Ipiranga sédo representados
pela Colénia de Pescadores Z-6 — “Caboclo Bernardo”, CNPJ 36.023.182/0001-
63, localizada na Avenida Governador Lindemberg, 606, no centro de Linhares,
CEP 29.900-020 e presidida pelo Sr Milton Jorge.

V.2.3.3 Comunidade de Povoagao

Na comunidade de pesca artesanal de Povoacdo, foram identificados 54
pescadores com Registro Geral Pesca, num total de 130 a 140 pescadores. Os
entrevistados, tem faixa etaria entre 35 a 72 anos, e tempo de atuagao na pesca
entre 04 a 40 anos. A associagao que representa os pescadores de Povoacao é
a APAP - Associagcdo de Pescadores e Assemelhados de Povoagao, cujo
presidente é o Sr. Simido Barbosa. O telefone de contado é (27) 99986-6030. O
endereco da Associacdo € Av. Praiana, s/n — CEP: 29.914-555. Além da
associacdo os pescadores de Povoacdo sao representados pela Colbnia de
Pescadores Z-6 — “Caboclo Bernardo”, CNPJ 36.023.182/0001-63, localizada na

Pagina | 8 de 506



I-"l'l PETROBRAS

Avenida Governador Lindemberg, 606, no centro de Linhares, CEP 29.900-020
e presidida pelo Sr Milton Jorge.

V.2.3.4 Comunidade de Regéncia

A comunidade de pesca artesanal de Regéncia é composta por 114 pescadores.
Os entrevistados, tem faixa etaria entre 24 a 64 anos, e tempo de atuagéo na
pesca entre 06 a 50 anos. Os pescadores desta comunidade sao cadastrados
na ASPER - Associagdo Pescador Sabino Bispo de Oliveira - ASPER.
Presidente: Lebnidas Carlos — contato: (27) 99878-1473. Além da associagao os
pescadores de Regéncia s&o representados pela Colénia de Pescadores Z-6 —
“‘Caboclo Bernardo”, CNPJ 36.023.182/0001-63, localizada na Avenida
Governador Lindemberg, 606, no centro de Linhares, CEP 29.900-020 e
presidida pelo Sr Milton Jorge.

V.2.4 Municipio de Aracruz
V.2.4.1 Comunidade de Barra do Riacho

A comunidade de pesca artesanal de Barra do Riacho é composta por 101
pescadores. Os entrevistados, tem faixa etaria entre 19 a 83 anos, e tempo de
atuacdo na pesca entre 01 a 74 anos. A associagdo que representa os
pescadores de Barra do Riacho é a ASPEBR - Associacdo dos Pescadores da
Barra do Riacho e da Barra do Sahy. Presidente Edenaldo Marques — contato:
(27) 99868-3452. Os pescadores dessa comunidade também sao representados
pela Colbnia de Pescadores Z-7 Manoel Miranda, CNPJ 27.327.154/0001-49,
situada na rua Professor Aprigio Alvarenga, 121 — Barra do Riacho/Aracruz e é
presidida por Nadia Mattos Rodrigues — (27) 99724-2533.
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V.2.4.2 Comunidade de Barra do Sahy

A comunidade de pesca artesanal de Barra do Sahy é composta por 10
pescadores. Os entrevistados, tem faixa etaria entre 33 a 77 anos, e tempo de
atuacdo na pesca entre 06 a 69 anos. Trés Associacdes representam os
pescadores de Barra do Sahy, a mais antiga € a ASPEBR - Associagao dos
Pescadores da Barra do Riacho e da Barra do Sahy, CNPJ 04.709.681/0001-12.
Presidente Edenaldo Marques — contato: (27) 99868-3452. As outras da area da
pesca sao a ACAOA — Associagao de Cultivadores de Algas da Orla de Aracruz,
CNPJ 31.974.378/0001-10, que fica localizada na Avenida Doutor Orlindo
Borges, s/n em Aracruz, Barra do Sahy, CEP 29.198-013. O contato € a
tesoureira Roziane Monte Belo Rocha — 27-99802-2932 e a presidente é a Joeci
Benedita dos Santos Lopes Miranda - contato: (27) 99806-5012 e a APMBS -
Associacdo de Pescadores e Marisqueiras da Barra do Sahy, CNPJ
40.244.778/0001-60 — Rua Pescador Arildo Matos, s/n, Barra do Sahy,
Aracruz/ES, CEP 29.198-106. A presidente é a Francis Ramos dos Reis, contato
(27) 99692-2578 e Roziane Monte Belo Rocha — (27) 99802-2932, a secretaria
da APMBS.

Os pescadores da comunidade de Barra do Sahy também sao representados
pela Colénia de Pescadores Z-7 “Manoel Miranda”, CNPJ 27.327.154/0001-49
situada na rua Professor Aprigio Alvarenga, 121 — Barra do Riacho/Aracruz e é
presidida por Nadia Mattos Rodrigues — (27) 99724-2533.

V.2.4.3 Comunidade de Santa Cruz

A comunidade de pesca artesanal de Santa Cruz € composta por 80 pescadores.
Os entrevistados se encontram na faixa etaria entre 26 a 58 anos, e tempo de
atuacdo na pesca entre 02 a 46 anos. A associagdo que representa os
pescadores de Santa Cruz é a Associagcdao dos Pescadores, Extrativistas e
Maricultores de Santa Cruz — APEMASC, CNPJ 08.528.932/0001-13.
Presidente: Luciano de Almeida (Ninho), contato 27-99798-5116. Os pescadores

de Santa Cruz também sé&o representados pela Colénia de Pescadores Z-7
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“‘Manoel Miranda”, CNPJ 27.327.154/0001-49, situada na rua Professor Aprigio
Alvarenga, 121 — Barra do Riacho/Aracruz e é presidida por Nadia Mattos
Rodrigues — (27) 99724-2533.

V.2.5 Municipio da Serra
V.2.5.1 Comunidade de Bicanga

A comunidade de pesca artesanal de Bicanga € composta por 36 pescadores.
Os entrevistados, tem faixa etaria entre 32 a 58 anos, e tempo de atuagado na
pesca entre 09 a 47 anos. Os pescadores estao representados pela Associagao
dos Pescadores de Bicanga (ASPEB), telefone: (27) 99991-8348. O enderecgo
da associacao é Av. Beira Mar, 3A, Caixa Postal 65, Bicanga, CEP 29164-800.
Presidente: Jodao Carlos Nascimento o contato dele & (27) 99991-8348. Os
pescadores também sao representados pela Colénia de Pescadores Z-11, CNPJ
07.412.755/0001-42, situada na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES,
29173-735 é presidida por Renata dos Santos - (27) 99205-3027 e por Denizi
dos Santos Pereira vice-presidente (27) 99918-0774.

V.2.5.2 Comunidade de Carapebus

A comunidade de pesca artesanal de Carapebus é composta por 33 pescadores.
Os entrevistados, tem faixa etaria entre 43 a 75 anos, e tempo de atuagéo na
pesca entre 04 a 50 anos. Os pescadores de Carapebus sao representados pela
APESCA - Associacao de Pescadores de Carapebus. Situada na Rua Passos,
n° 340, Praia de Carapebus, Serra - ES, CEP 29164-345. O presidente atual é
Alberto Oliveira Diniz: Beto (27) 99788-0335. Os pescadores também séo
representados pela Colénia de Pescadores Z-11, CNPJ 07.412.755/0001-42,
situada na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735 é presidida
por Renata dos Santos - (27) 99205-3027 e por Denizi dos Santos Pereira vice-
presidente (27) 99918-0774.
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V.2.5.3 Comunidade de Jacaraipe

A comunidade de pesca artesanal de Jacaraipe é composta por 460 pescadores.
Os entrevistados, tem faixa etaria entre 24 a 65 anos, e tempo de atuagéo na
pesca entre 01 a 42 anos. Os pescadores estao representados pela ASPEJ -
Associacao de Pescadores de Jacaraipe. Situada na Av. Abido Saad, n° 29,
Parque Jacaraipe, CEP: 29.175-520. O atual presidente é Manuel Bueno (Nego).
Telefone da Associagdo: (27) 3243-1999. Os pescadores também sé&o
representados pela Colénia de Pescadores Z-11, CNPJ 07.412.755/0001-42,
situada na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES, 29173-735 é presidida
por Renata dos Santos — (27) 99205-3027 e por Denizi dos Santos Pereira vice-
presidente (27) 99918-0774.

V.2.5.4 Comunidade de Manguinhos

A comunidade de pesca artesanal de Manguinhos é composta por 52
pescadores. Os entrevistados se encontram na faixa etaria entre 26 a 73 anos,
e tempo de atuacdo na pesca entre 02 a 50 anos. Os pescadores sao
representados pela ASPEM - Associagcdo de Pescadores de Manguinhos.
Situada na Rua Pau-brasil, n°® 1, Manguinhos CEP: 20.173-029. Presidente:
Weverson dos Santos - Janjdo. Telefone de contato: (27) 99735-6229. Os
pescadores também sao representados pela Colénia de Pescadores Z-11, CNPJ
07.412.755/0001-42, situada na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES,
29173-735 é presidida por Renata dos Santos — (27) 99205-3027 e por Denizi
dos Santos Pereira vice-presidente (27) 99918-0774.

V.2.5.5 Comunidade de Nova Almeida

Foram identificados em visita a campo, 170 pescadores na comunidade de Nova
Almeida. Os entrevistados, tem faixa etaria entre 26 a 73 anos, e tempo de
atuacao na pesca entre 05 a 50 anos. Os pescadores sdo representados pela

Associagcao dos Pescadores Profissionais € Amadores de Nova Almeida
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(APPANA). Essa instituicao também agrega os pescadores que moram em Praia
Grande, no municipio de Funddo, mas atuam em Nova Almeida. O presidente
atual é o Sr Fabricio Zanoni, telefone de contato: (27) 98892-1238 e a vice-
presidente é a Carla Luiza Gongalves, telefone de contato: (27) 98892-1238. Os
pescadores também sao representados pela Colénia de Pescadores Z-11, CNPJ
07.412.755/0001-42, situada na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra - ES,
29173-735 é presidida por Renata dos Santos — (27) 99205-3027 e por Denizi
dos Santos Pereira vice-presidente (27) 99918-0774.

V.2.6 Municipio de Vitéria
V.2.6.1 Comunidade da Praia do Sua

A comunidade de pesca artesanal de Praia do Sua é composta por 800
pescadores que atuam na “Grande praia de Vitoria”. Os entrevistados, tem faixa
etaria entre 19 a 63 anos, e tempo de atuacdo na pesca entre 01 a 60 anos. Na
Praia do Sua existe o Sindicato SINDPESMES - Sindicato dos Pescadores
Autonomos do Estado do Espirito Santo, que muitos pescadores do Espirito
Santo, além dos artesanais, fazem parte. Representantes: Jodo Carlos
Lambisgdia (presidente) contato (27) 99947-1972 e Bras Clarindo (vice-
presidente) contato (27) 99804-1437.Enderego: Rua Lecinio dos Santos Conte,
n° 33, Praia do Sua, Vitoria/ES. A Associagdo de Pescadores do Terminal da

Praia do Sua nao funciona mais, esta inativa.

V.2.7 Municipio de Vila Velha
V.2.7.1 Comunidade da Prainha

A estimativa indicada em entrevista de campo é da existéncia de
aproximadamente 300 pescadores na comunidade da Prainha. Os entrevistados,
tem faixa etaria entre 18 a 76 anos, e tempo de atuagao na pesca entre 01 a 41
anos. Os pescadores sdo representados pela Colénia de Pesca Z-2, cujo
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presidente é Nivaldo Daré, telefones: (27) 3229-5426 / 99741-6380. O escritorio
para questdes administrativas fica na Av. Anténio Gil Veloso, s/n° Praia de Itapua
e na Prainha fica um pequeno escritério com esteira para desembarque de
pescados, uma oficina e uma fabrica de gelo. Ainda existe a APEVIL -
Associacao de Pescadores de Vila Velha, e a COOPEVES - Cooperativa de

Pesca de Vila Velha.

V.2.7.2 Comunidade de Itapua

A comunidade de pesca artesanal de Itapua € composta por 34 pescadores. Os
entrevistados, tem faixa etaria entre 30 a 72 anos, e tempo de atuagao na pesca
entre 07 a 63 anos. Os pescadores sao representados pela Colénia de Pesca Z-
2, cujo presidente € Nivaldo Daré, telefones: (27) 3229-5426 / 99741-6380. Av.
Anténio Gil Veloso, s/n® Praia de Itapua, onde fica localizada a sede
administrativa. A API - Associagao de Pescadores da Praia de Itapua se encontra
desativada.

VI RELAGAO CRONOLOGICA DOS EVENTOS REALIZADOS

Por uma questdo de metodologia de apresentacédo de resultados, optou-se na
apresentacao da relagao cronoldgica dos eventos realizados, dar enfoque aos
trabalhos que foram realizados com as comunidades e a apresentacdo de
atividades proprias da execucdo do Plano de Trabalho do PEA-Redes de
Cidadania.

Assim, a Tabela 01 foi condensada neste relatério de forma a conter as
informacgdes basicas relativas a execugao do Cronograma fisico do RdC — Anexo
02 — e as informacgdes detalhadas dessas atividades foram deslocadas para os
anexos 03 a 14, nos quais se encontram as evidéncias das atividades. Ressalta-
se, por fim, que a troca de informagdes e as reunides entre Petrobras e
Universidade Vila Velha nao estao contidas na Tabela 01, contudo, sua relacao

e evidéncias estao todas discriminadas nos Anexo 03 e 04, respectivamente.
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Tabela 01- Relacdo cronolégica das atividades desenvolvidas — continua

I-‘h’l PETROBRAS

Tipo de . .- . . N°
Local, data e hora Objetivo Participantes _ Anexos
Evento Participantes
Local: Hotel Cricaré — | 52 Reunido do Gac — Panorama das atividades do ano, escolha
Reunio Conceigao da Barra dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV / 21 5
Data: 03/03/2020 economia solidaria, diagnostico participativo, visitas de | Petrobras
Horario: 18:00h economia solidaria
Local: Bar do Edinaldo — | 5 Reunido do Gac — Panorama das atividades do ano, escolha
Reunido Barra Seca- Sao Mateus dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV / 17 5
Data: 04/03/2020 economia solidaria, diagnostico participativo, visitas de | Petrobras
Horario: 18:00h economia solidaria
Visita Local:  Reserva Natural Visita técnica de carater socioambiental realizada com membros | UVV/ Comunidade de
Técnica Vale - Sooretama-ES da comunidade de Santa Cruz Santa Cruz 7 14
Data: 04/03/2020
Local: Mercado do Peixe | 52 Reunido do Gac — Panorama das atividades do ano, escolha
Reunido de Guriri - Guriri dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV / 12 5
Data: 05/03/2020 economia solidaria, diagnostico participativo, visitas de | Petrobras
Horario:18:00h economia solidaria
Il‘pci'rc:r:'ggrai depsr;)tr;tlal gg 52 Reuniao do Gac — Eanorama das ativ?dad§s~do ano, escolha _
. . dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV /
Reunido Ipiranga economia solidaria, diagnostico participativo, visitas de | Petrobras 16 5
Data: 06/03/2020 . NP ’
o, economia solidaria
Horario: 18:00h
. Local: Instituto Terra — e . . . . UVV/ Comunidades de
Visita : . Visita técnica de carater socioambiental realizada com membros
Técnica Aimorés-MG da comunidade de Degredo, Pontal do Ipiranga e Barra Seca Degredo, Pontal do " 14
Data: 09-10/03/2020 ’ Ipiranga e Barra Seca
Local:Cerimonial Coliseu | 52 Reunido do Gac — Panorama das atividades do ano, escolha
Reunizo — Praia de Carapebus dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV / o4 5
Data: 10/03/2020 economia solidaria, diagnostico participativo, visitas de | Petrobras
Horario: 18:00 economia solidaria
Local: Igreja de Sdo Pedro | 5% Reunido do Gac — Panorama das atividades do ano, escolha
Reunido - Jacaraipe dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV / 17 5
Data: 11/03/2020 economia solidaria, diagnostico participativo, visitas de | Petrobras
Horario: 18:00 economia solidaria
kﬂzcna;'uﬁ%%iada Pomar de_ 52 Reunido do Gac — Panorama das atividades do ano, escolha
R e . dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV /
eunido Manguinhos 08 5

Data: 12/03/2020
Horario: 18:00

economia solidaria, visitas de

economia solidaria

diagnostico participativo,

Petrobras
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Tabela 01- Relacdo cronolégica das atividades desenvolvidas

I-‘h’l PETROBRAS

Tipo de .- . . N°
Local, data e hora Objetivo Participantes _ Anexos
Evento Participantes
Local: ASSES -
Associagao de 52 Reunido do Gac — Panorama das atividades do ano, escolha
subtenentes e Sargentos . . L~ .
. . o dos temas para o ciclo de debates, inscricdo do curso de | Comunidades / UVV /
Reunigo PM e Bombeiros Militar- . S . ; S L 08 5
Bicanga economia spllggrla, diagnostico participativo, visitas de | Petrobras
Data: 13/03/2020 economia solidaria
Horario: 18:00h
Remoto UVV/Comunidades de
Auxilio Auxilio no cadastro do Cadastro Emergencial e no acesso ao | Conceigao da Barra, 29 14
Emergencial | Periodo de 07 de abril até | site do CAIXA TEM Guriri, Barra Seca,
05 de maio de 2020 Regéncia e Bicanga.
- Remoto
Criacdo de Inicio do processo em
uma P Auxiliar a comunidade pesqueira na criagdo da APMBS - | Comunidade de Barra
o setembro de 2019 e o . . 6 7
Associagao SN Associagdo de Pecadores e Marisqueiras da Barra do Sahy do Sahy
de pesca finalizagdo em outubro
P de 2020
Edital Funsaf Remoto Elaborar o plano de trabalho dos projetos das comunidades de | Comunidades de
Periodo 05 de outubro | Concei¢do da Barra e Povoagéo e acompanhar todas as etapas | Conceigédo da Barra e 8 7
03/2020 ; . = 7
até 15 dezembro 2020 de classificagédo Povoagao
Local:  On-Line pelo APROPESCAM /
Reunio Microsoft Teams Reunido com os pescadores de Conceicdo da Barra — Projeto | Associagéo de 16 5
Data: 08/12/2020 PCAP Sismica 4D em Conceigdo da Barra Cajuieros / Redes de
Horario: 15:00h Cidadania / Petrobras
Local: On-Line pelo . ~
Clote | Youtune e s Do e | Comunicades 1UVV | 1
Lives Data: 07-18/12/2020 . hap P Petrobras / Terceiros
A Cidadania
Horario: 15:00h

Fonte: Elaboragao Prépria
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L] PE TROBRAS

VIl ANALISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Ao longo do ano de 2020, apesar das dificuldades impostas pelas contingéncias
relacionadas a Pandemia de Covid-19, o PEA-Redes de Cidadania realizou um
intenso processo de adaptagéo de atividades, formas de abordagem dos sujeitos
da acao educativa e realizou um amplo esforco para minimizar a desmobilizagao
das comunidades, investindo em uma estratégia de comunicagdo direta e

constante.

Com isso, o Redes de Cidadania pode levar suas agdes a um grupo aproximado
de 673 individuos singulares, membros das comunidades de pesca artesanal
que participaram de alguma atividade em que houve registro de pessoas, sejam
em reunides dos Grupos de Agao Cidada, Atividades do Diagndstico Participativo
e Survey Covid-19, Ciclo de Lives, ou Grupos de Difusdo no Whatsapp. Tal
marca supera as estimativas iniciais de 500 membros da comunidade —

Conforme pode ser visto no Grafico 01.

Grafico 01 — Individuos atendidos nas agées do PEA-Redes de Cidadania em 2020
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Fonte: Elaboracao prépria
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I-"l'l PETROBRAS

Ao longo de 2020, a equipe do projeto variou em tamanho, em funcédo da
restricdo de campo, se consolidando ao final do ano em 23 colaboradores, dentre
funcionarios e bolsistas de mestrado. A equipe da Petrobras diretamente
vinculada as atividades de campo contou com um grupo de 06 pessoas,
conforme itens X. Xl e Xll deste relat6rio.

VIIl.1 Adequacao do Plano de Trabalho ao Contexto da Pandemia de Covid-
19

O periodo a que se refere este relatorio corresponde a um ano que sofreu forte
impacto da quarentena imposta pela Pandemia de Covid-19. As atividades em
campo ficaram prejudicadas em razao da decretacdo de Estado de Calamidade
Publica pelo Governo Federal — Decreto Legislativo no. 6 de 2020 — o que
obrigou a interrupgéo das atividades em campo a partir do dia 16 de margo de

2020 e sua manutencao até o presente momento.

Com a superveniéncia da quarentena, nos termos expostos acima, as atividades
foram reprogramadas, conforme Oficio RdC-UVV 005/2020; RdC-UVV
014/2020; RdC-UVV 021/2020 e RdC-UVV 025/2020 — em Anexo 03 —
privilegiando atividades de planejamento, em trabalho remoto, para o periodo de
1°. de abril a 31 de dezembro de 2020 de modo a garantir a integridade da equipe
executora do projeto e evitar que seus membros servissem de vetor de contagio

da doenca para o interior e para as comunidades.

Tal atitude se deu em consonancia ao Decreto no. 4607-R do Governo do Estado
do Espirito Santo, publicado em 22 de margo de 2020 e prorrogado pelos
Decretos Estaduais 4635-R de 17/04/2020 e 4644-R de 30/04/2020. Tudo isto
validado junto a equipe técnica da Petrobras em reunides periddicas de atas
constantes em Anexo 04.

Diante da situagao de agravamento da Pandemia ao longo do ano de 2020, como
pode se perceber do relatado abaixo, bem como da Tabela 02 e do Quadro 04,

muitas atividades previstas para o Redes de Cidadania tiveram que ser
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adaptadas ao trabalho remoto e telepresencial. Tais modificagdes, por seu turno,
impossibilitaram a avaliacdo das atividades executadas segundo os indicadores
estabelecidos no Projeto-base. Com isso, a andlise apresentada abaixo,
apresenta uma descri¢cao das a¢des executadas, seu alcance e efeito no trabalho

com as comunidades.

Em especial, em relacdo ao contato permanente com as comunidades, destaca-
se que apesar dos agentes de cidadania ndo poderem estar presencialmente
com as comunidades, foi feito um esforgo para manter o compromisso de estar
presente para ouvir as demandas dos pescadores artesanais, marisqueiras e
seus familiares através do telefone celular. Foram feitos 3090 contatos através
de mensagens por WhatsApp, torpedos e ligacdes telefénicas — Anexo 06 — e
foram registradas 32 demandas das comunidades que se encontram listadas no
Anexo 07. A comunicacdo remota tomou a ténica da agao educativa, por meio
das plataformas digitais gratuitas disponiveis aos sujeitos da acédo educativa,

com acesso conforme o exposto no Grafico 02.

Grafico 02 — Perfil do Acesso remoto as atividades do PEA-Redes de Cidadania em
2020
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Fonte: Elaboracao prépria
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I-"l'l PETROBRAS

VIl.1.1 Redes de Conhecimento

O trabalho de pesquisa realizada pela Rede de Conhecimento no periodo relativo
a este relatdrio foi marcado pelo inicio da produgéo dos diagndsticos preliminares
das comunidades de pesca artesanal, a partir de dados levantados em campo —
durante o ano de 2019 — e dos dados secundarios obtidos de trabalhos técnicos
e académicos. Também neste periodo realizou-se a produ¢do da metodologia
de mapeamento participativo que sera utilizada na reunido de diagnostico
participativo para validagao, com pescadores, dos dados obtidos pela pesquisa
até entdo. Também foi realizada pesquisa sobre os Grupos de Ac¢ado Cidada-
GACs das 18 comunidades, em parceria com a Rede de Agéo e os Agentes de
Cidadania, além dos relatérios de Percepgao dos Agentes de Cidadanias sobre
cada comunidade. Tais acbes permanecem em avaliacdo entre UVV e
Petrobras, como se vé nas atas de reunido no Anexo 04, mas ainda aguardam
definicdo do retorno a campo, em funcdo da Pandemia de Covid-19, para

validacao junto as comunidades.

Com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 nas comunidades,
as atividades de campo foram suspensas por tempo indeterminado. Neste
periodo, em que a equipe de pesquisa ndo pode acessar diretamente as
comunidades, iniciou-se uma pesquisa sobre os impactos da Covid-19 nas
comunidades pesqueiras abrangidas pelo projeto e sobre comunicagéo remota
com as mesmas, norteada pela Informagdo Técnica 43/2020-
COPROD/CGMAC/DILIC, conforme OFiCIO-CIRCULAR N°
4/2020/COPROD/CGMAC/DILIC de 16/04/2020. Tal pesquisa desenvolveu-se
em formato Survey, com entrevistas remotas a representantes das
comunidades. O detalhamento de como se desenvolveu esta pesquisa esta
descrita nos itens VIl.4, VII.5 e no relatério do andamento da pesquisa — Anexo
08.
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VIil.1.2 Redes de Formacgao

As Redes de Formacgao iniciaram o ano de 2020 dando prosseguimento a
organizacao e ao planejamento referente ao Curso de Economia Solidaria, o qual
seria ministrado entre os meses de abril e julho de 2020. Um treinamento,
visando preparar os Agentes de Formagéo selecionados para ministrarem os
cursos — Anexo 09 — bem como alguns processos de inscrigao presencial, em
determinadas comunidades — Anexo 10 — chegaram a ser realizados, mas foram
interrompidos em virtude da quarentena imposta pelo avango da pandemia do

coronavirus no Brasil e, consequentemente, no Espirito Santo.

Sendo assim, as atividades das Redes de Formacdo e as estratégias de
abordagem tiveram que ser reformuladas para abarcar o periodo que vigorou
entre os dias 23 de marco de 2020 e o encerramento do referido ano. Dessa
forma, na busca por ndo se perder o contato, mesmo que a distancia com as
comunidades de pescadores artesanais, marisqueiras e seus familiares,
algumas estratégias e agdes foram desenvolvidas e implantadas com o apoio de

outros setores do PEA.

Uma destas ag¢des se deu com a elaboracéao e disponibilizagdo, via redes sociais
e grupos de WhatsApp, de informes do projeto no formato de cards e “pilulas”
(videos de até um minuto). Suas confecg¢des contaram com um trabalho conjunto
entre Redes de Formacdo, Redes de Acado, Assessoria de Producado de
Conteudo e Geréncia de Campo, tendo uma periodicidade de postagens de uma
a duas por semana. Esses informes versavam sobre temas de interesse dos
sujeitos da agao educativa, sendo divididos em campanhas sobre diferentes
assuntos, desde os ja trabalhados no Curso de Letramento Digital, ofertado em
2019, até os a serem trabalhados nos proximos cursos do PEA. Para tanto, tais
campanhas assumiram as seguintes linhas: “Ta na Rede”, revisando conteudos
de Letramento Digital ou focando em avisos pertinentes aos sujeitos da acgéo
educativa; “E de lei”, sobre direitos e deveres dos pescadores artesanais,
marisqueiras e seus familiares e; “Economia Solidaria”, antecipando alguns

assuntos a serem trabalhados no préximo curso ofertado pelo PEA — Anexo 11.
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Por outro lado, os Agentes de Cidadania continuaram o processo de inscrigdes
de membros das comunidades pesqueiras interessados nos Cursos de
Economia Solidaria, mas de forma remota, através de contato telefénico — Anexo
10. Ja no final do ano de 2020, mais especificamente no més de dezembro, ainda
foi realizado o | Ciclo de Lives do Projeto Redes de Cidadania, contando com
trés lives abertas ao publico e realizadas via canal do YouTube, sendo a ultima,
transmitida no dia 18 de dezembro de 2020, conduzida pela equipe do Redes de
Formacgéo sobre o tema: “Economia Solidaria. Uma alternativa para a geragao
de trabalho e renda” — Anexo 12.

Em relacdo as atividades internas, a equipe deu continuidade a agdes de cunho
administrativo, como a confec¢cao de documentos e relatorios, além de ter se
dedicado ao desenvolvimento de artigos cientificos previamente aprovados em
eventos académicos nacionais e internacionais. Neste interim, cabe registrar que
o prolongamento da pandemia fez com que a maior parcela dos eventos
agendados para o ano de 2020 fossem adiados para 2021 ou cancelados —
Anexo 13. Ademais, também se deu continuidade a atividades de elaboracao,
corregao e/ou adequagao do material didatico desenvolvido para o curso de
Economia Solidaria, também adiado para 2021, mas ainda sem data

determinada para sua realizacao.

Logo, todo o material didatico de Economia Solidaria foi finalizado e submetido
as corregdes internas do PEA Redes de Cidadania, sendo eles os seguintes
materiais: Modulos I, Il e 11l de Economia Solidaria, Guia de Economia Solidaria,
Guia para Elaboracéo de Projetos e Captagédo de Recursos e Jogo de Economia
Solidaria — Anexo 13. Dessa forma, os trés moddulos para o préximo curso do
PEA ja se encontram aprovados pela equipe da Petrobras e UVV, ficando para
o ano de 2021 a revisado conjunta e possivel aprovagao dos guias. Com relagao
ao Jogo de Economia Solidaria, este passou por uma série de adequagoes,
especialmente em suas cartas, mas sem alterar a dindmica desenvolvida para
sua utilizacdo. Assim, ap0s a reescrita das cartas visando adaptar e melhorar o
linguajar, a mensagem e o escopo do jogo para o publico-alvo, este também foi

aprovado por membros da Petrobras e UVV — Anexo 13.
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Tendo em vista as dificuldades impostas pela pandemia no ano de 2020, as
Redes de Formacgao tiveram que se adequar a nova realidade, a qual,
excetuando-se o necessario distanciamento social que impediu o contato direto
(presencial) com os sujeitos da agdo educativa e, consequentemente, a
realizacdo do Curso de Economia Solidaria, seguiu a contento, sem serem
notadas grandes perdas em eficiéncia no desempenho da equipe. Isto posto,
algumas atividades foram pausadas ou adiadas, enquanto outras passaram para
um carater prioritario em raz&o do novo momento e da necessidade de se
adiantarem processos focados na possibilidade de retorno das atividades a sua
normalidade. Dessa forma, alguns dos resultados alcangados dizem respeito a
finalizacdo e a aprovacdo da maior parcela do material didatico referente ao
proximo curso do Projeto Redes de Cidadania, bem como a confeccdo e
divulgacao de cards e pilulas (videos de até um minuto) informativas via redes
sociais e grupos de WhatsApp, cumprindo o papel de manter o estreitamento de
lacos com pescadores artesanais, marisqueiras e seus familiares, mesmo que

de forma remota.

VIl.1.3 Redes de Acgao

As Redes de Agao iniciaram o ano de 2020 dando prosseguimento as atividades
previamente firmadas em 2019, como a organizagao, visita prévia e execugao
das Visitas Técnicas Socioambientais nos seguintes estabelecimentos: Instituto
Terra, localizado no Municipio de Aimorés/MG; Domaine Organicos, no
Municipio de Domingos Martins/ES, e Reserva Natural Vale, no Municipio de
Linhares/ES — Anexo 14.

Neste sentido, cabe registrar que no primeiro trimestre de 2020 foram realizadas
as visitas técnicas prévias, de vistoria, aos dois primeiros estabelecimentos, com
o intuito de conhecer a infraestrutura de ambos e planejar o direcionamento das
atividades a ocorrerem com os membros selecionados das comunidades —
Anexo 14. Quanto a Reserva Natural Vale, ndo houve necessidade de visita

técnica prévia de vistoria tendo em vista ela ja ser conhecida por membros do
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PEA Redes de Cidadania e se localizar préxima as comunidades, nao
necessitando de estadia por se configurar em uma viagem de ida e volta na
mesma data. Também foram confeccionados documentos para a realizagao
destes momentos com os sujeitos da agao educativa, como folders informativos,

um quiz e fichas de avaliagao sobre o processo e o local visitado — Anexo 10.

No que diz respeito as Visitas Técnicas em si, as que se encontravam agendadas
para a primeira quinzena de margo de 2020 foram realizadas, todas vindo a
ocorrer na Reserva Natural Vale e no Instituto Terra. Como resultado, a partir de
um destes momentos, mais especificamente a Visita Técnica a Reserva Natural
Vale, foi confeccionado um episddio visando compor a série “Depoimentos
Compartilhados” — Anexo14. No entanto, os demais momentos e videos
correlatos foram cancelados devido a paralisagdo imposta pela pandemia de
coronavirus, nao apresentando, até o momento, data prevista para seu retorno

a normalidade.

Neste mesmo periodo, foram escolhidas, em determinadas reunides dos GACs
que ocorreram antes da quarentena imposta pela pandemia, os locais e
documentos para a visitagado técnica de Economia Solidaria e os temas, bem
como documentos para as palestras do Il e Il Ciclos de Debates — Anexo 05.
Cabe registrar que tal paralisagao e a impossibilidade de se realizarem reunides
ou outros eventos que promovessem, de alguma forma, a aglomeragao de
pessoas, fizeram com que as atividades das Redes de Acdo fossem
interrompidas, ficando o restante das escolhas, o planejamento e a organizagao
para suas execugdes agendadas para um momento posterior, quando do retorno

as atividades presenciais.

Sendo assim, no decorrer do ano, os membros das Redes de Agao se dedicaram
a questdes de cunho administrativo, focadas na producdo de documentos sob
sua incumbéncia, além de realizarem, até onde foi possivel, o planejamento de
futuras atividades presenciais, como, por um lado, a organizagdo para a
realizagao das Visitas Técnicas de Economia Solidaria, envolvendo desde a
producao de folders sobre os locais de visitagao, até um quiz para que os sujeitos

da acado educativa avaliem o momento de aprendizagem e, por outro, a
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organizagdo de documentos para a realizagcdo das palestras para o Ciclo de

Debates — Anexo 13.

Frente ao cenario de distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19,
a realizacao presencial do Ciclo de Debates foi substituida por uma alternativa
na modalidade de comunicacao remota, no que se denominou o “| Ciclo de Lives:
Redes de Cidadania” — Anexo 12 — a com trés transmissdes on-line realizadas
pelo canal do PEA no YouTube no més de dezembro de 2020 e gravagdes
disponibilizadas na mesma plataforma para acesso posterior, todas em formato
aberto ao publico. O | Ciclo de Lives compreendeu temas afins as comunidades
pesqueiras da area de abrangéncia do Projeto Redes de Cidadania e alcangou
dados satisfatérios de audiéncia e alto grau de satisfagao por parte dos sujeitos

da acao educativa.

O compromisso de manter lagcos, mesmo que a distancia, com pescadores
artesanais, marisqueiras e seus familiares, também foi cumprido por meio do
atendimento de demandas das comunidades apresentadas nos 18 grupos de

Whatsapp administrados pelo PEA.

Tendo em vista as dificuldades impostas pela pandemia no ano de 2020, as
Redes de Agao tiveram que se adequar a nova realidade, a qual, excetuando-se
0 necessario distanciamento social que impediu a conclusdo das Visitas
Técnicas Socioambientais e a realizagdo das Visitas Técnicas de Economia
Solidaria, bem como a realizagdo presencial do Ciclo de Debates, seguiu a
contento, sem serem notadas grandes perdas em eficiéncia no desempenho
planejado. Isto posto, algumas atividades foram pausadas ou adiadas, enquanto
outras passaram para um carater prioritario em razao do novo momento e da
necessidade de se adiantarem processos focados na possibilidade de retorno
das atividades presenciais. Dentre estas, destacam-se a preparacdo de
documentos para as Visitas Técnicas de Economia Solidaria, com o intuito de se
deixar preparado o material em caso de futuro retorno das atividades a sua
normalidade, além da transformacao dos Ciclos de Debates Il e Ill para o formato

de lives, naquilo que foi denominado o | Ciclo de Lives do Projeto Redes de
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Cidadania, realizado de forma aberta ao publico e transmitido pelo canal do PEA
no YouTube.

VIl.2 Resultados Alcangados

Os resultados alcangados em relacdo aos previstos estdo demonstrados no
Quadro 04 de execugao do cronograma fisico proposto para a execugéo do
Plano de Trabalho do Projeto Redes de Cidadania, conforme item VII.1. Além
disso, na Tabela 02 abaixo € possivel observar o andamento da execug¢ao do

Projeto em seus dois anos de sua execugao.

Tabela 02 — Percentual de Execuc¢ao do Plano de Trabalho - Por Atividades

Atividades 2018 % | 2019 % | 2020 % | Total %
Total 41 - 41 - 41 - 41 -

Previstas 11| 26,83 36| 87,80 31| 75,61 41 100
Concluidas 3| 27,27 19| 52,78 9| 29,03 19| 46,34
Em Andamento’ 7| 63,64 8| 22,22 4| 12,90 4| 9,76
Reprogramadas 1 9,09 9] 25,00 3 9,68 3 7,31
Interrompidas pela Pandemia - - - - 15| 48,39 15| 36,59
Sem acéo no periodo 30| 73,17 5] 12,20 10| 24,39 - -

Fonte: Elaboracgao prépria

Como é possivel observar, dentre as atividades previstas para o ano de 2020,
apenas 29% foram concluidas e apenas de 12,9% estdo em andamento. Com
relacdo ao total de agdes previstas para o periodo, cerca de 46,34% estéao
plenamente concluidas. Com relagao a agdes “em andamento”, que representam
9,76% do total previsto até o0 momento, cabe ressaltar que elas nao importam

necessariamente em atividades em atraso, uma vez que podem se tratar de

! Foram consideradas como “em andamento™ as a¢des globais previstas paras o ano de 2020, conforme
Quadro 04, que tivera alguma atividade iniciada com uma ou mais comunidades e foram suspensas em
funcdo da pandemia de Covid-19.
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acdes iniciadas no periodo deste relatorio e que somente serdo finalizadas no

ano de 2021, o que pode ser observado no cronograma constante do Anexo 01.

Com relagao as atividades interrompidas em funcdo da Pandemia de Covid-19,
com um percentual total de 48,39%, cujas justificativas encontram-se nas seg¢des
acima, sua reprogramacgao sera apresentada ao Ibama assim que seja possivel
visualizar um horizonte do retorno seguro ao campo. Nesse sentido, tanto a
Tabela 02 acima, quanto o Quadro 04 abaixo demonstram o perfil de execugao
do PEA-Redes de Cidadania em dados condizentes com a execucgao financeira
do projeto que, conforme Tabela 03, atingiu 72,60% do valor total previsto para

a execugao do Projeto.

Por fim, o Quadro 03 abaixo, apresenta as adequagdes realizadas nas a¢des do
Plano de Trabalho previstas para 2020, afetadas pela suspenséo do trabalho de
campo presencial, e o seu status frente ao cumprimento do Projeto Base do
Redes de Cidadania.

VII.3 Limitagoes e Dificuldades Encontradas na Implementagao

A realizagao das atividades do PEA-Redes de Cidadania ao longo de 2020 ainda
encontrou dificuldades frente a desmobilizagdo das comunidades em fungao da
pandemia de Covid-19. Observou-se, ainda, a prevaléncia e até mesmo
aprofundamento de dificuldades em certos grupos de reunir (em formato virtual)
as pessoas e manté-las mobilizadas em torno das atividades do Projeto. Dentre
os fatores ja destacados no relatério de 2019 se encontram: a) a presencga
constante e intervencdo da Fundacdo Renova; b) os conflitos gerados nas
comunidades pelo processo de concessao de indenizagdes apds o desastre
ambiental da Samarco em Mariana, afetando a foz do Rio Doce e o mar territorial
capixaba; d) distanciamento dos 6érgdos de fiscalizagdo ambiental; atencdo a

salde e assisténcia social das comunidades.
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O detalhamento das agdes compensatorias referentes aos Projetos de
Camarupim e Sismica 4D, que foram realizadas no ano de 2020, encontra-se

apresentado no Anexo 15.
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Quadro 03 — Status da Adequagéao de Atividades em Funcao da Pandemia de Covid-19 — Continua...

Acdes Prevista para 2020 Situagdo até Dez/2020 Atividades Realizadas e Adaptagbes em 2020

Organizagao

Estrutura fisica e Institucional do Redes
de Cidadania

Produgao de materiais institucionais e de papelaria.

. . d
Sem atividades para este periodo. e Construgao do site do PEA para aprovacao.

®* Realizagéo do Ill Encontro de Formagéao de Equipe.

e 6 Cursos EAD realizados: Educagcao Ambiental Critica; Planejamento
Educacional e Avaliagao de Aprendizagem; Modelo de Avaliagéo de
Projetos de Educagdo Ambiental; Avaliando Projetos de Educagao
Ambiental; Cuidado com as Maos (Petrobras); Cédigo de Conduta Etica
da Petrobras.

Formagao e treinamento da equipe Concluido.

e Atualizagdo de 5 materiais de Economia Solidaria (Apostilas dos
Modulos 1l e 1ll, Guia de Economia Solidaria, Apostila de Elaboracgao de
Projetos e Captacéo de Recursos e Jogo de Educacao Financeira).
Veiculagao de 17 produtos audiovisuais, sendo dez videos nas
categorias institucional, videos-registro e webséries documentais e sete
videos veiculados como parte do planejamento de comunicagao de
conteudos didaticos para as comunidades durante o periodo de
isolamento social.

Elaboragédo do material didatico Sem atividades para este periodo. *

Formagao dos Grupos de Agao Cidada -
GAC

Foram criados 18 grupos remotos de comunicacao e trabalho via

o , o
Sem atividades para este periodo. WhatsApp que totalizam 432 pescadores e familiares inscritos

Apresentacdo do projeto nas . . Sem atividades para este periodo.
. Sem atividades para este periodo.
comunidades
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Quadro 03 — Status da Adequagéao de Atividades em Funcao da Pandemia de Covid-19 — Continua...

Acoes Prevista para 2020

Situagao até Dez/2020

Atividades Realizadas e Adaptag6oes em 2020

Redes de Conhecimento

Ciclo de Pesquisa Integradal |

Levantar 100% das liderancas
formais

Identificar 1 jovem lideranga por
comunidade

Identificar 1 lideranga feminina por
comunidade

Realizar 1 diagnéstico participativo
relativo a cada eixo tematico em
cada comunidade

22, Fase interrompida em funcao da
Pandemia.

Elaboragéo de questionario para realizagcédo de survey diagndstica a ser
aplicada em modo remoto.

Elaboragao e aplicagao de survey remota nas liderangas da pesca, para
compreensao dos impactos do Sars-CoV-2 e possibilidades de
comunicagao remota nas comunidades.

Producéao de 13 diagnosticos parciais para serem validados nas
comunidades.

Apresentacéo do diagndstico nas
comunidades

Interrompida em fungéo da Pandemia.

Producgéao de 44 banners contendo informagdes dos conflitos
socioambientais, atividades culturais e locais de interesse da
comunidade pesqueira, para apresentacgao.

Realizagdo de uma organizagao interna para se estudar a possibilidade
de apresentagéo remota.

Ciclo de Pesquisa Integrada I

Determinar a rede de relagées
sociais e politicas de cada
comunidade

Sem atividades para este periodo.

Levantamento de atividades culturais

22 Fase interrompida em funcgdo da
Pandemia.

Identificar a existéncia de conflitos
politicos de escala socioambiental de
cada comunidade

Sem atividades para este periodo.

Elaboragéo de questionario para realizagcéo de survey diagndstica a ser
aplicada em modo remoto e sistematizagdo dos dados coletados em
campo no ano de 2019.
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Quadro 03 — Status da Adequagéao de Atividades em Funcao da Pandemia de Covid-19 — Continua...

Acoes Prevista para 2020

Situagao até Dez/2020

Atividades Realizadas e Adaptagoes em 2020

Redes de Conhecimento

Ciclo de Pesquisa Integrada lll

Produzir um mapa social e politico por
comunidade

22, Fase interrompida em funcao da
Pandemia.

Producao de 5 mapas da meméria pesqueira e 15 mapas do NVivo,
contendo os conflitos sociais e politicos, a partir dos dados
coletados em campo no ano de 2019.

Mapear os 6rgaos de interesse e interagéo
das comunidades

Sem atividades para este periodo.

Sem atividades para este periodo.

Produzir um mapa socioambiental por
comunidade

22 Fase interrompida em funcgdo da
Pandemia.

Produgao de 15 mapas com o auxilio do NVivo, contendo as
relagdes sociopoliticas em escala socioambiental por comunidade.

Produzir um mapa integrado de alimentagao
dindmica e participativa, online, das
comunidades pesqueiras envolvidas no
Redes de Cidadania

Sem atividades para este periodo.

Criagao de pagina (ainda ndo publicada) caracterizada como
ferramenta colaborativa, para denuncia e informagdes das
comunidades a respeito dos espagos em que vivem, além de
atualizagao de informagdes do banco de dados da Rede de
Conhecimento.
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Quadro 03 — Status da Adequagéao de Atividades em Funcao da Pandemia de Covid-19 — Continua...

Acbes Prevista para 2020 Situacao até Dez/2020 Atividades Realizadas e Adaptacdes em 2020

Redes de Formagao

Ciclo Basico

o Tabulagdo da pesquisa realizada com alunos ingressantes e
concluintes dos Cursos de Letramento Digital.

Modulo | - Letramento Digital Concluido em 2019. » Producédo de 3 cards informativos para os sujeitos da agao
educativa.
Ciclo Intermediario
o Tabulagdo da pesquisa realizada com alunos ingressantes e
Méodulo Il - Letramento Digital Concluido em 2019. concluintes dos Cursos de Letramento Digital.

» Producéao de 8 cards informativos para os sujeitos da agéo
educativa.

» Treinamento dos Agentes de Formacéao para atendimento aos
sujeitos da acdo educativa e aplicagdo dos conteudos e materiais
didaticos elaborados para os cursos de Economia Solidaria.

* 91 inscricdes presenciais e 166 inscricbes remotas (via telefone)

Interrompida em fungao da para os cursos de “Economia Solidaria” e “Elaboragéo de Projetos e

Modulo | - Economia Solidaria

Pandemia. Captagao de Recursos”, realizadas até a interrupgao do contato
direto com as comunidades.
* Producéo de 3 cards informativos e 3 videos para os sujeitos da
acao educativa.
Moédulo | - Meio Ambiente e Licenciamento | A Reprogramar. Sem atividades para este periodo
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Quadro 03 — Status da Adequagéao de Atividades em Funcao da Pandemia de Covid-19 — Continua...

Acbes Prevista para 2020 Situacao até Dez/2020 Atividades Realizadas e Adaptacdes em 2020

Redes de Formagao

Ciclo Avangado

Modulo Il - Letramento Digital Concluido em 2019. »  Tabulacao da pesquisa realizada com alunos ingressantes e
concluintes dos Cursos de Letramento Digital.
» 5 materiais didaticos (apostilas e jogo): Atualizagédo e apresentacao
para aprovacgao da Petrobras e UVV de cinco materiais de
Interrompida em funcéo da Economia Solidaria (Médulos 1l e Ill, Guia de Economia Solidaria e
Modulo Il - Economia Solidaria p ¢ Guia para Elaboracgao de Projetos e Captagédo de Recursos, além
Pandemia. g .
do Jogo de Educacéo Financeira).
» Producéao de 3 cards informativos para os sujeitos da agéo
educativa.
Modulo Il - Meio Ambiente e Licenciamento | A Reprogramar. Sem atividades para este periodo
Ciclo Aberto
Médulo 11l - Economia Solidaria Interromp|da em funcédo da ° Produg_éo de 3 cards informativos para os sujeitos da agéao
Pandemia educativa.
Modulo I - Meio Ambiente e Licenciamento | A Reprogramar. Sem atividades para este periodo
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Quadro 03 — Status da Adequagéao de Atividades em Funcao da Pandemia de Covid-19 — Continua...

Acbes Prevista para 2020 Situacao até Dez/2020 Atividades Realizadas e Adaptacdes em 2020
Redes de Agao
Ciclo de Acgao |
Visitas Socioambientais Suspenso em fungéo da pandemia. 3 fold_ers e3 f_|chas Qe avaliagao confec_mona.da!s_ para as Visitas
Técnicas Socioambiental e de Economia Solidaria.
Visitas de Economia Solidaria Sem atividades para este periodo. 4 folqers et f.'Cha dfa avaliagao confecqlonadlas’ para as Visitas
Técnicas Socioambiental e de Economia Solidaria.
Visitas a Feiras Interrompida em fungdo da Interrompida em fungdo da Pandemia.
Pandemia.
Ciclo de Agao ll

Treinamento em Projetos Socioambientais e | Interrompida em funcéo da

Captacdo de recursos Pandemia. Interrompida em funcdo da Pandemia.

e | Ciclo de Lives do Projeto Redes de Cidadania: O | Ciclo de Lives
do Projeto Redes de Cidadania foi criado com o intuito de substituir
o Il e lll Ciclo de Debates, os quais seriam realizados no ano de
2020, mas foram impossibilitados devido a pandemia de Covid-19.

Ciclo de debates Concluido.

Ciclo de Agao lll

Interrompida em funcéo da

Encontros de Cidadania !
Pandemia.

Interrompida em fungdo da Pandemia.
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Quadro 03 — Status da Adequagéao de Atividades em Funcao da Pandemia de Covid-19

Acbes Prevista para 2020 Situacao até Dez/2020 Atividades Realizadas e Adaptacdes em 2020

Monitoramento, Acompanhamento e Avaliagdao

e Contato periddico com as comunidades por telefone e grupos de

Encontros dos GACs Suspenso em fungido da pandemia.
whatsapp.

e Foram elaborados dois projetos participativos, para o Edital Funsaf
Concluido. 03/2020, para as comunidades de Povoacgao e Concei¢ao da Barra
e a participagao dos pescadores foi através do celular.

Atendimento a demandas comunitarias de
formacgao especifica

Elaboragéo e submisséo de projetos de Interromplda em fungao da Interrompida em fungdo da Pandemia.
GTR Pandemia.

e Reorganizagao dos formatos de relatérios, com a emisséo de
Apresentacao de relatorios Concluido. boletins quinzenais de identificagdo das demandas das
comunidades e de desempenho das agdes educativas remotas.

Reunides de Avaliagdo com IBAMA e

Concluido. Atividade executada.
Petrobras

Apresentacgao de resultados em eventos
académicos

Atividade interrompida, sendo facultada a participagdo em eventos

Suspenso em fungéo da pandemia.
remotos.

Atividade executada, sendo ampliada a frequéncia das reunies para
Reuniées com a Petrobras Concluido. melhor monitoramento das atividades e atendimento as adaptagdes
em razao da pandemia.

Elaboragao e publicagao de livros Em andamento. Aguardando redefinigdo editorial do RdC.

Interrompida em funcgéo da

Elaboragao das Atividades da Fase seguinte = ;
andemia.

Interrompida em fungdo da Pandemia.

Fonte: Elaboracgao Prépria
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Dentre os principais limitadores das atividades das Redes de Conhecimento
realizadas pela equipe destaca-se o isolamento social imposto pela situacao de
pandemia gerada pelo novo Coronavirus. As atividades voltadas a validagao das
informagdes obtidas durante o ano de 2019 nas comunidades e em bases
secundarias, para a pesquisa, ndo puderam ser realizadas conforme planejado.
Tais atividades precisaram ser postergadas em fungao da impossibilidade de

realizar uma validacdo minimamente aceitavel nas condi¢des atuais.

A maior parcela das atividades referentes as Redes de Formagdo e ao
planejamento previamente firmado para o ano de 2020 foram afetadas com a
quarentena imposta pela pandemia do coronavirus. Portanto, as dificuldades
encontradas se referiram, principalmente, a readequacido de tais atividades,
contando ainda com o adiantamento de algumas e o adiamento de outras, em
especial as que dependiam de agdes in loco com o publico da pesca artesanal.
Por isso, atividades presenciais e que formavam, mesmo que pequenas
aglomeracgoes, foram canceladas, enquanto outras foram adaptadas ao novo
contexto, o que obrigou o projeto e sua equipe pedagdgica a adiar,
possivelmente para 2021, o principal evento que seria realizado pelo setor: o

Curso de Economia Solidaria.

As Redes de Acédo, por seu turno, por possuirem a maior parcela de suas
atividades direcionadas ao carater presencial, envolvendo deslocamento e
participagdo em eventos, foram a face do PEA-RdC mais prejudicada. Devido as
limitacdes e dificuldades impostas pela paralisagao deste tipo de relacionamento
com as comunidades em razdo da pandemia de coronavirus, foi necessaria a
readequacao destas atividades, como a adaptacao dos Ciclos de Debates para
o formato de lives, no final do ano de 2020, além do adiantamento de algumas
questdes, como o planejamento para as Visitas Técnicas de Economia Solidaria,
e o adiamento de outras, como a execucdo dessas mesmas visitas técnicas,
visando preservar a saude e o bem-estar dos membros do projeto e dos sujeitos

da acao educativa.

Nesse sentido, a equipe de campo tem grande parte de suas agdes voltada para

o presencial e devido a necessidade do distanciamento causado pela pandemia,
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foi necessario readequar algumas agdes, tentando ndo perder o vinculo ja criado
com a comunidade. A maior dificuldade encontrada foi manter o contato por
celular porque a maioria das comunidades moram em locais onde o sinal da
telefonia celular é ineficiente e era necessario fazer varias ligagbes e tentar
outros dias para conseguir o contato, a comunidade muda com frequéncia de
namero e algumas vezes estdo no mar e demoram alguns dias para estar em
locais com sinal. No caso do WhatsApp, nem todos os pescadores e familiares
utilizam o aplicativo e a maioria ndo visualiza a mensagem no mesmo dia devido
a varios fatores como falta de crédito no celular ou nao ter internet em casa.
Ocorreu uma paralizagao nos contatos com a comunidade no periodo eleitoral
que foi de 01/11/2020 até 15/11/2020 em todo o Espirito Santo e de 01/11/2020

até 30/11/2020 no Grande Vitoria devido ao segundo turno.

VIl.4 Diagnéstico dos Impactos da Pandemia nas Comunidades

O diagndstico Covid-19 e comunicagcdo remota consiste em um estudo do
impacto da pandemia causada pelo novo Coronavirus-Covid-19 e as
possibilidades de comunicag&o remota nas 18 comunidades pesqueiras do litoral
centro-norte capixaba, abrangidas pelo projeto. O escopo desta pesquisa
consistiu em identificar os principais impactos sofridos nas comunidades
pesqueiras e as possibilidades de comunicagdo remota que as citadas
comunidades dispdéem. A coleta de dados foi feita em um questionario com
perguntas abertas e fechadas e estruturado em trés partes, nas quais foram
levantadas as informacdes pessoais dos entrevistados; os principais impactos
da Covid-19 nas familias e na comunidade como um todo; e os principais meios
de comunicagao remota que as comunidades dispunham. Os resultados parciais
da pesquisa estao dispostos no Anexo 08.

A proposta de pesquisar os temas mencionados se deu em virtude das novas
demandas que foram postas pela Pandemia do Novo Coronavirus — SARS-CoV-
2. Diante do que esta sendo denominado “novo normal” fez-se necessario uma

compreensao dos novos arranjos da pesca artesanal no centro-norte capixaba,
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uma vez que, assim como as demais atividades produtivas, depende do contato
social entre pescadores, compradores, atores envolvidos no beneficiamento e,

por fim, consumidores.

No que refere as recomendagdes apresentadas no item 5.c) da Informacéo
Técnica n° 43/2020-COPROD/CGMAC/DILIC, foi realizada pelo PEA Redes de
Cidadania uma analise sobre os efeitos da pandemia no publico do projeto a
partir da pesquisa intitulada “Pesquisa Survey Impacto da Covid-19 nas
Comunidades e Possibilidades de Comunicacdo Remota” — Anexo 08. Nesta,
identificou-se que o publico do projeto foi impactado diretamente pela pandemia
de forma a terem suas rendas e rotinas laborais modificadas em funcdo do
isolamento social. De acordo com a pesquisa, a continuidade do trabalho foi
impactada, assim como os habitos desses grupos, que passaram a adotar
medidas de protecdo que outrora ndo eram utilizadas, evidenciando a
consciéncia diante da importancia de adotar medidas de protecdao. No entanto,
para grupos que ja sao vulnerabilizados em processos de desigualdade
socioambiental, identificou-se que o atual cenario se coloca como mais um fator
que fragiliza a cadeia produtiva da pesca artesanal nas comunidades abrangidas

pelo projeto.

Diante do exposto, o que se identifica em relagédo ao trabalho de campo com as
comunidades do PEA, uma vez que ele importa na realizacido de reunides e
aulas, € que o estado geral da pandemia chega ao ponto em que se possa
atender & RECOMENDACAO N° 061, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020 do

Conselho Nacional de Saude?.

VII.5 Diagnoéstico de Acessibilidade para Comunicagdo Remota com as

Comunidades

O terceiro bloco do diagndstico realizado pelo PEA Redes de Cidadania busca
atender ao disposto na Informagao Técnica n° 43/2020-COPROD/CGMAC/DILIC

2 Disponivel em: http:/conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/recomendacoes-2020/1355-
recomendac-a-0-n-061-de-03-de-setembro-de-2020
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do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
reunindo questdes voltadas para a avaliagdo do uso de instrumentos de

comunicacao remota, de mobilizacao e de apoio a processos formativos.

Os resultados parciais da pesquisa — Anexo 08 — apresentam informacdes sobre
disponibilidade de acesso a internet e condigcbes de conectividade dos
entrevistados, frequéncia de utilizacao do telefone celular para acesso a internet
e bem-estar dos respondentes quando usam o celular com essa finalidade,
aplicativos e redes sociais mais utilizados, consumo de meios de comunicagao
como fontes de noticia, meios preferenciais para divulgacdo das atividades do

PEA e possibilidade de participacao dos entrevistados em reunides on-line.

A medida que a importancia das tecnologias de informagdo e comunicacio
tornou-se ainda maior para a sociedade, de modo geral, diante da suspenséo de
atividades presenciais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, a analise
dos dados sobre acesso a internet e uso de instrumentos de comunicagao
remota pelas comunidades pesqueiras do litoral centro-norte capixaba, faz-se
necessaria para compreender os impactos desse cenario para a participagao
qualificada dos sujeitos da ag&do educativa nas agdes previstas pelo PEA, bem
como para a promogao da igualdade de acesso, nestas comunidades de pesca,

as oportunidades oferecidas.

No que diz respeito ao item 5.d) da Informacao Técnica e a proposi¢cao de
instrumentos de comunicagdo remotos, o resultado da pesquisa indica uma
avaliagao positiva do uso do WhatsApp como ferramenta para mobilizagéo das
liderancas das comunidades pesqueiras, tanto no que diz respeito a afinidade
com a ferramenta quanto a frequéncia de uso. No que tange ao acesso a internet
de modo geral, no entanto, destaca-se que, apesar da maioria dos pesquisados
declarar-se conectada, nota-se a sobreposicdo de situagdes de exclusédo:
somados, os respondentes da pesquisa que informam falta de acesso domiciliar
a internet ou existéncia de acesso domiciliar a internet que nao funciona bem

equivalem a aproximadamente um terco dos entrevistados.
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Deste modo, para potencializar a participagao qualificada do publico do PEA em
acdes on-line, mostra-se necessario, avaliar a possiblidade e forma adequada
de facilitar a inclusdo digital das comunidades e treinamento para que o0s

integrantes das comunidades utilizem novas ferramentas digitais.

VIl - EXECUCAO FiSICO-FINANCEIRA DO ANO DE 2020
VIIl.1 Cronograma com a Execucgao Fisica das Acdes

No Quadro 04 apresenta-se o cronograma com o escopo/execugao fisica do
desenvolvimento das ac¢des do plano de trabalho do Projeto Redes de Cidadania

no periodo de janeiro a dezembro/2020.

VIIl.2 Execugao Financeira.

Na Tabela 03 apresenta-se os valores repassados para a execucao das agdes
previstas no Plano de Trabalho do Convénio Redes de Cidadania, no periodo de
maio de 2018 a dezembro de 2020.

Tabela 03 — Execucao financeira do Redes de Cidadania

Total repassado até Total executado até Percentual
Dez/2020 Dez/2020 Executado

R$ 19.962.179,61 R$ 17.297.627,90 R$14.492.585,33 72,60%

Valores do Convénio
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Quadro 04 — Cronograma com o escopo/execucgao fisica do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convénio —

continua

Organizagao

Estrutura fisica e Institucional do Redes de Cidadania

Sem atividades para este periodo

Formacao e treinamento da equipe

Concluido

Elaboracdo do material didatico

Sem atividades para este periodo

Formacao dos Grupos de Acao cidada - GAC

Sem atividades para este periodo

Apresentacdo do projeto nas comunidades

Sem atividades para este periodo

Redes de Conhecimento

Ciclo de Pesquisa Integrada |

Levantar 100% das liderangas formais

22, Fase interrompida em funcao
da Pandemia

Identificar 1 jovem lideranga por comunidade

22, Fase interrompida em funcao
da Pandemia

Identificar 1 lideranga feminina por comunidade

{[:})

22, Fase interrompida em func¢do
da Pandemia

Realizar 1 diagndstico participativo relativo a cada
eixo tematico em cada comunidade

{[:})

22, Fase interrompida em func¢do
da Pandemia

Apresentacdo do diagndstico nas comunidades

Interrompida em func¢do da
Pandemia
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Quadro 04 — Cronograma com o escopo/execucgao fisica do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convénio —

continua

Redes de Conhecimento

Ciclo de Pesquisa Integrada Il

Determinar a rede de relagdes sociais e politicas de
cada comunidade

Levantamento de atividades culturais

Sem atividades para este periodo

Identificar a existéncia de conflitos politicos de escala
socioambiental de cada comunidade

22, Fase interrompida em funcao
da Pandemia

Sem atividades para este periodo

Ciclo de Pesquisa Integrada Il

Produzir um mapa social e politico por comunidade

Mapear os orgdos de interesse e interagdo das
comunidades

22, Fase interrompida em funcao
da Pandemia

Produzir um mapa socioambiental por comunidade

Sem atividades para este periodo

Produzir um mapa integrado de alimentagdo dinamica
e participativa, online, das comunidades pesqueiras
envolvidas no Redes de Cidadania

22, Fase interrompida em func¢do
da Pandemia

.
-

Sem atividades para este periodo
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Quadro 04 — Cronograma com o escopo/execucgao fisica do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convénio —

continua

Redes de Formagao

Ciclo Basico

Mddulo | - Letramento Digital

Ciclo Intermediario

Concluido

Mddulo Il - Letramento Digital

Modulo | - Economia Solidaria

Maodulo | - Meio Ambiente e Licenciamento

Ciclo Avangado

Mddulo Il - Letramento Digital

Maodulo Il - Economia Solidaria

Modulo Il - Meio Ambiente e Licenciamento

Ciclo Aberto

Maodulo Il - Economia Solidaria

Maodulo Il - Meio Ambiente e Licenciamento

Concluido

Interrompida em funcado da
Pandemia

A Reprogramar

Concluido

Interrompida em funcado da
Pandemia

A Reprogramar

Interrompida em funcado da
Pandemia

A Reprogramar
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Quadro 04 — Cronograma com o escopo/execucgao fisica do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convénio —

continua

Redes de A¢do

Ciclo de Agao |

Visitas Socioambientais

Suspensa devido a pandemia do
Covid-19

Visitas de Economia Solidaria

Visitas a Feiras

Sem atividades para este periodo

Ciclo de Agao Il

Interrompida em funcado da
Pandemia

Treinamento em Projetos Socioambientais e Captacao
de recursos

Ciclo de debates

Interrompida em funcado da
Pandemia

Ciclo de Agao Il

Concluido

Encontros de Cidadania

Interrompida em funcado da
Pandemia
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Quadro 04 — Cronograma com o escopo/execugao fisica do Redes de Cidadania de acordo com o Plano de trabalho do Convénio

Monitoramento, Acompanhamento e Avaliagao

Encontros dos GACs Suspensa devido a pandemia do Covid-19

Atendimento a demandas comunitarias de

~ o Concluido
formacao especifica

Elaboracao e submissao de projetos de GTR Interrompida em fun¢ao da Pandemia

Apresentacdo de relatérios Concluido

Reunides de Avaliacdo com IBAMA e Petrobras Concluido

Apresentacado de resultados em eventos

A . Em andamento
académicos

Reunides com a Petrobras Concluido

Elaboracao e publicacdo de livros Em andamento

Elaboracao das Atividades da Fase seguinte Interrompida em funcdo da Pandemia
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IX RESPONSAVEL INSTITUCIONAL

Petréleo Brasileiro S.A. E&P-SSE/UN-

Instituicao responsavel ES/SMS

Responsavel Cristina Guerreiro de Meneses

Av. Nossa Senhora da Penha, 1688,
Barro Vermelho

Endereco Vitéria — Espirito Santo
CEP: 29057-550
Telefone (27) 3295-4535
Fax (27) 3295-4573
E-mail crisguerreiro@Petrobras.com.br

Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de | N/A
Defesa Ambiental

X RESPONSAVEL TECNICO PETROBRAS

Profissional Gisele Medice Roriz Milanezi
Formacao Profissional Engenheira Meio Ambiente
Registro no Conselho de Classe | CREA 6927

Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de N° 1750188
Defesa Ambiental

Xl EQUIPE EXECUTORA PETROBRAS

Profissional Fatima Aparecida Dalmaso da Silva
Formacgao Profissional Ciéncias Contabeis

Registro no Conselho de Classe CRC ES-008806/0-4

Cadastro Técnico Federal de Atividades NA

e Instrumentos de Defesa Ambiental

Profissional Nelson Orasmo Filho

Formacgao Profissional Agrénomo

Registro no Conselho de Classe CREA

Cadastro Técnico Federal de Atividades NA

e Instrumentos de Defesa Ambiental
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Profissional Angelica Gering Gabrecht Oliveira
Formacao Profissional Tecndlogo em Gestéo Financeira
Registro no Conselho de Classe NA

Cadastro Técnico Federal de Atividades NA

e Instrumentos de Defesa Ambiental

Profissional Fabiana Florentino Morini
Formacao Profissional Pedagoga

Registro no Conselho de Classe NA

Cadastro Técnico Federal de Atividades NA

e Instrumentos de Defesa Ambiental

Xll EQUIPE CONTRATADA PARA EXECUGAO DO PROJETO REDES DE
CIDADANIA

Profissional Viviane Mozine Rodrigues

Funcgéo Coordenadora Geral
Graduada em Economia. Mestre em

Formacgao Profissional Planejamento Regional e Doutora em Ciéncias
Sociais

Cadastro Técnico Federal de Atividades 6422514

e Instrumentos de Defesa Ambiental

Profissional Augusto Cesar Salomao Mozine

Funcgéo Coordenador Institucional

Graduado em Direito e Relagdes Internacionais.

Formacao Profissional s -
¢ Mestre e Doutor em Ciéncias Sociais

Registro no Conselho de Classe OAB/ES 13301

Profissional Giovanilton André Carretta Ferreira

Funcgéo Coordenador das Redes de Conhecimento
Graduado em Arquitetura e Urbanismo, Mestre

Formacao Profissional em Planejamento Urbano e Regional e Doutor
em Arquitetura e Urbanismo.

Registro no Conselho de Classe CAU/ES n° 68727-8
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Profissional

Renata Cristina Pinto Pazzini

Fungao

Assessora de Produgao de Conteudo

Formacao Profissional

Graduada em Comunicagao Social —
Publicidade e Propaganda. Mestre Gestao
Pudblica

Profissional

Maria Angela Rosa Soares

Funcgéo

Assessora Pedagdgico

Formacao Profissional

Graduada em Administracao e Ciéncias
Sociais; Especializagcao em Histéria Social do
Brasil; Mestrado em Educacgao; Doutoranda em
Histéria Social das Relagbes Politicas

Registro no Conselho de Classe

CRA 0600/ES

Profissional

Daniel Lopes Celante

Funcgéo

Gerente de Processos

Formacao Profissional

Graduado Ciéncias Contabeis

Registro no Conselho de Classe

CRC-ES 011908/0

Profissional

Renan Lubanco Assis

Fungao

Gerente de Projeto — Antropdlogo

Formacao Profissional

Historiador, Mestre e Doutor em Sociologia
Politica

Profissional

Rosangela Pinto Rezende Sette

Funcgéo

Gerente de Campo

Formacao Profissional

Comunicacédo Social — Relagdes Publicas.
Especialista em Gerenciamento de Projetos e
Gestéo de Entidades sem Fins Lucrativos.

Registro no Conselho de Classe

CONRERP 3%R. 1039

Profissional

Vinicius Francisco Marchese

Funcgéo

Coordenador Pedagdégico — Geografo

Formacao Profissional

Graduado em Geografia. Mestre e Doutorando
em Geografia
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Profissional Marcus Vinicius Oliveira Sartério

Funcgéo Pesquisador — Gedgrafo

Formacgao Profissional Geografo. Mestrado em Geografia.

Profissional Elias Alves dos Santos

Funcio Agente de Cidadania — Conceic¢do da Barra
¢ /Sao Matheus / Linhares

Formacgao Profissional Graduado em Direito

Profissional Gabriela Fregona

Funcgéo Agente de Cidadania — Vila Velha/Vitoria

Formacgao Profissional Advogada, Graduada em Direito

Registro no Conselho de Classe OABJ/ES 21807

Profissional Giulliano da Silva Costa

Funcgéo Agente de Cidadania — Serra/Aracruz

Formagio Profissional Adm|n|st_rage_\o com Gestao em Neg.

Internacionais

Profissional Jeislle de Lana Souza

Funcgéo Agente de Cidadania — Linhares

Graduada em Ciéncias Bioldgicas e Pos-
Formacao Profissional graduada em Educacao Ambiental e
Sustentabilidade

Nome Alike da Silva Alves

Funcgao Bolsista

Formacgao Profissional Graduada em Pedagogia

Nome Amanda Azevedo da Silva

Funcgéo Bolsista

Formacgao Profissional Graduada em Relagdes Internacionais
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Nome

André Vianna Nascimento

Funcéo

Bolsista

Formacgao Profissional

Graduad0 em Relagdes Internacionais

Nome

Camila Claudete Toledo Zanetti

Funcéo

Bolsista

Formacgao Profissional

Graduada em Gastronomia

Nome

Mariana Menini Moreira

Funcéo

Bolsista

Formacgao Profissional

Graduada em Arquitetura e Urbanismo

Nome

lara Franco Leone

Funcgéo

Bolsista

Formacgao Profissional

Graduada em Direito

Nome

Lorena Lins

Fungao

Bolsista

Formacgao Profissional

Graduada em Servigo Social

Nome

Maria lzabela Chesquini

Fungao

Bolsista

Formacgao Profissional

Graduada em Relagbes Internacionais

Nome

Yasmin Fernandes Sales dos Santos

Fungao

Bolsista

Formacgao Profissional

Graduada em Psicologia

Xl ANEXOS

Seguindo a mesma légica do Parecer Técnico n° 298/2010 emitido em relagéo

ao Relatério do PCSR - Programa de Comunicagédo Social Regional, todos os

anexos deste relatorio estardo disponiveis somente em meio digital.
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