
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  
 
Atividade:  Plataforma P-51 –  Campo de Marlim Sul - Bacia de Campos, RJ 
Participantes:  PETROBRAS, HABTEC, MTL Engenharia 
Subsistema Analisado: Sistema Submarino – Atividade de Instalação dos equipamentos submarinos e da Unidade de Superfície     
Data da Elaboração: 17/02/2003       -    Rev. 1                                                                               Folha: 1 

 
 
 

PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

Queda Da Árvore 
de Natal Molhada 
(ANM) 

- Falha no sistema de 
posicionamento  
- Erro de manobra 
- Condições de mar 
extremas 

 

- Perda do 
equipamento  

A 1 RNC 1. Visual (D) 
2. Sistema de Posicionamen-

to do Barco lançador (D) 
3. Operação assistida (S). 
4. Condições climáticas da 

Bacia de Campos não são 
muito severas (S) 

5. Treinamento da tripulação 
(S) 

6. Confiabilidade dos 
equipamentos e 
procedimentos (S) 

7. ANM é descida sem 
conter fluido agressivo  
ao ambiente (S) 

(R1-S) Manter operação assistida 
no barco de lançamento de linhas e 
posicionamento de equipamentos. 

(R2-S) Rotina de inspeção no barco 
de lançamento de linhas e 
posicionamento de equipamentos. 
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PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

Liberação de 
produto durante 
Teste Hidrostático  

(Fator S.1) 

- Erro de montagem  
- Falha de material  
 - Erro de operação  

 

- Liberação de fluido 
de teste no mar  

 

C 1 RNC 1. Visual (D) 
2. Operação assistida (S). 
3. Treinamento e 

experiência da equipe de 
montagem (S) 

4. Equipamento é pré-
testado em terra (S) 

 

(R1-S) 

(R2-S) 
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PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

Danos às linhas de 
produção, gás lift e 
umbilicais durante a 
instalação  

(Fator S.1)  

- Erro humano  

- Falha do equipamento 
de posicionamento 

- Perdas Materiais 

- Necessidade de 
reinstalação da linha  

C 1 RNC 1. Visual (D) 
2. Acompanhamento com 

ROV (S) 
3. Equipamento de 

instalação é pré-testado 
em terra (S) 

(R1-S) 

(R2-S) 
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Dano aos Oleodutos 
na instalação das 
linhas  

(Fator S.1) 

- Erro humano  

- Falha do equipamento 
de posicionamento 

- Perdas Materiais 

- Necessidade de 
reinstalação da linha  

B 1 RNC 1. Visual (D) 
2. Acompanhamento com 

ROV (S) 
3. Equipamento de 

instalação é pré-testado 
em terra (S) 

(R1-S) 

(R2-S) 
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Dano aos 
Gasodutos na 
instalação das 
linhas  

(Fator S.1) 

- Erro humano  

- Falha do equipamento 
de posicionamento 

- Perdas Materiais 

- Necessidade de 
reinstalação da linha  

B 1 RNC 1. Visual (D) 
2. Acompanhamento com 

ROV (S) 
3. Equipamento de 

instalação é pré-testado 
em terra (S) 

(R1-S) 

(R2-S) 
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PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

Desposicionamento 
da Unidade na fase 
de instalação  

(Fator S.1) 

- Falhas no processo de 
ancoragem                       
- Ruptura das amarras  
- Falha de Material 

- Danos às linhas já 
instaladas 

 

A 1 RNC 1. Visual (D) 
2. Fatores de segurança do 

projeto (S) 
3. Inspeção e teste das 

amarras antes da 
instalação (S) 

4. Presença de rebocadores 
próximos durante a 
ancoragem (S) 

5. Teste de carga do Sistema 
de Ancoragem (S) 

6. Condições  climáticas da 
Bacia de Campos não são 
muito severas (S)  

7. Treinamento e 
experiência da equipe (S) 

(R1-S). 

(R2-S). 
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PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

Pequena 
liberação de 
líquido 
inflamável 
(diesel 
marítimo), 
durante atividade 
de transferência 

 
(Fator S.2) 

  

Vazamento em: 
- mangote 
- válvulas 
- flanges 
- tanques 
- bombas 
- filtros 
- tomada de 
instrumentos  

- Formação de 
poça  

D
  

1
  

RNC 1. Visual (D) 
2. Olfativa (D) 
  

(R1-S)  
(R2-S)  
(R3-S) Seguir programa de inspeção 
e manutenção preventiva dos 
mangotes e conexões no barco de 
lançamento de linhas e 
posicionamento de equipamentos 
(R4-S) Durante operação de 
transferência, manter comunicação 
com rádio entre o operador do 
SUNRISE 2000 e da embarcação, de 
forma a interromper o bombeio em 
caso de vazamento 
(R5-S) Não carregar óleo diesel em 
condições de mar adversas. 
(R6-S) Direcionar iluminação direta 
sobre os mangotes do SUNRISE 
2000, durante a noite  
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Grande liberação 
de líquido 
inflamável 
(diesel 
marítimo), 
durante atividade 
de transferência 

(Fator S.2) 

Ruptura de: 
- mangote 
- válvulas 
- flanges 
- tanques 
- bombas 
- filtros 
- tomada de 
instrumentos  

- Formação de 
poça 
- Incêndio em poça 
- Contaminação 
ambiental (mar) 

B
  

4
  

RM 1. Visual (D) 
2.  Olfativa (D) 
3. Alarme de 

pressão (D) 
4. Alarme de nível 

(D) 
  

(R1-S)  
(R2-S)  
(R3-S)  
(R4-S)  
(R5-S). 
(R6-S)  
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PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

 

Pequena 
liberação de 
líquido 
inflamável 
(diesel marítimo) 

 
(Fator S.2) 

  

Vazamento em 
tanques devido a: 
 - Tensionamento 
por condições 
adversas do mar 
-Tensionamento 
por carregamento 
e/ou 
descarregamento 
inadequado 
- Falha da própria 
estrutura  

 

- Contaminação 
ambiental (mar) 

C
  

3
  

RM 1. Visual (D) 
2. Olfativa (D) 
 3. Critérios de 
projetos da 
embarcação (S) 

(R1-S)  
(R2-S)  
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Grande liberação 
de líquido 
inflamável 
(diesel marítimo) 

 
(Fator S.2) 
  

Ruptura de 
tanques devido a: 
- Tensionamento 
por condições 
adversas do mar 
-Tensionamento 
por carregamento 
e/ou 
descarregamento 
inadequado 
- Falha da própria 
estrutura  

- Formação de 
poça 

- Incêndio em poça 

- Contaminação 
ambiental (mar) 

A
  

4
  

RM 1. Visual (D) 
2.  Olfativa (D) 
3. Alarme de 

pressão (D) 
4. Alarme de nível 

(D) 
5. Critérios de 

projetos da 
embarcação (S) 

  

(R1-S)  
(R2-S)  
(R7-S) Seguir programação de 
inspeção dos tanques e do casco da 
embarcação  
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PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

Adernamento 
excessivo 

 
 (Fator S.2) 

- Condições de 
mar extremas 
- Perfuração dos 
tanques de lastro 
- Erro de manobra  

- Risco de queda 
de equipamentos / 
tambores no mar 

A
  

2
  

RNC 1. Visual 

 

(R7-S)  
(R8-S) Manter tripulação 
treinada 
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Afundamento 
 
 
 (Fator S.2) 

- Condições de 
mar extremas 
- Perfuração dos 
tanques de lastro 
- Erro de manobra 
- Colisão com 
barco de grande 
porte 
- Sabotagem  

- Liberação de 
óleo dos tanques 

- Contaminação 
ambiental (mar)  

A
  

5
  

RM  1. Visual 
 

(R7-S)  
(R8-S)  
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Emborcamento 
da embarcação 

 
 (Fator S.2) 

- Condições de 
mar extremas 
- Perfuração dos 
tanques de lastro 
- Erro de manobra  

- Liberação de 
óleo dos tanques 

- Contaminação 
ambiental (mar)  

A
  

4
  

RM  1. Visual 
 

(R7-S)  
(R8-S)  
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PERIGO CAUSAS  CONSEQUÊNCIAS F S R DETECÇÃO/ 
SALVAGUARDAS 

RECOMENDAÇÒES/  
OBSERVAÇÕES 

H.A. 

Perda de 
posicionamento 

 
(Fator S.2) 
 
 
  

- Condições de 
mar extremas 
- Perfuração dos 
tanques de lastro 
- Erro de manobra 
- Colisao com 
barco de grande 
porte 
- Sabotagem  

- Ruptura de linha 
fleível (se ocorrer 
durante esta 
operação) 

A
  

1
  

RNC  1. Visual 
 

(R2-S)  
O1) O SUNRISE 2000 é 
dotado de sistema de 
posicionamento dinâmico com 
redundância de equipamentos  
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Colisão com 
barco de apoio 

 
(Fator S.2) 
 
  

- Condições 
atmosféricas ou 
de mar extremas 
- Falha do sistema 
de 
posicionamento 
dinâmico dos 
barcos 
- Erro de manobra 
do piloto  

- Risco de danos 
ao casco e aos 
tanques de carga 
- Risco de dano as 
linhas flexíveis  

A
  

2
  

RNC  1. Visual 
 

(R8-S)  
(R9-S) Seguir procedimentos 
para aproximação de 
embarcações de apoio   
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