



**Quilombos no Projeto de
Educação Ambiental**



**14º Relatório de Acompanhamento e
Avaliação das atividades do Quipea
Período de Transição entre as Fases 3 e 4 do
Quipea**

Quilombos no Projeto de Educação Ambiental
janeiro a maio de 2022



SUMÁRIO



1. Introdução	4
2. Nome do Programa	5
3. Número da Região.....	5
4. Nome do Projeto	5
5. Estados envolvidos e nome dos municípios contemplados.....	5
6. Recorte espacial.....	5
7. Relação Cronológica das Ações Realizadas.....	6
8. Descrição das atividades	7
8.1 Acompanhamento no processo de elaboração de projetos e/ou acesso a editais, conforme demanda	7
8.2 Reuniões comunitárias para escolha dos novos representantes da Comissão Articuladora.....	8
8.3 Reunião de formação da Comissão Articuladora sobre estrutura e funcionamento de espaços públicos e espaços de participação	10
Encontro com a Comissão Articuladora e Presidentes das Associações Quilombolas do Quipea.....	10
31ª Reunião Ordinária da Comissão Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea.....	11
8.4 Reuniões comunitárias para apresentação do Plano de Trabalho da Fase 4	12
8.5 Atividades de Comunicação Popular	12
8.5.1. Elaboração do boletim informativo Quipea Informa – Edição preparatória à Fase 4	12

<div data-bbox="430 2011 590 2042" data-label="Text"> <p><i>Edvan Gonçalves</i></p> </div> <div data-bbox="395 2094 624 2121" data-label="Text"> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> </div>	<div data-bbox="922 1977 1045 2033" data-label="Text"> <p><i>Lucy Ostepa</i></p> </div> <div data-bbox="962 2098 1192 2128" data-label="Text"> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> </div>
--	--

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 3
--	---	---	--------

8.5.2 Atualização dos canais de comunicação.....	13
Site - https://www.quipea.com.br/	13
Publicações no grupo fechado do Quipea no Facebook.....	13
8.6 Instalação da internet nas comunidades quilombolas	14
8.7 Atividades Complementares	16
8.7.1 Reuniões de Planejamento e Formação Continuada da Equipe Executora	16
Reuniões de Planejamento da Equipe Executora	16
Formação Continuada da Equipe Executora	17
8.7.2 Campanha Quipea na luta contra o Coronavírus	18
Monitoramento da COVID-19 nos municípios e nas comunidades quilombolas do Quipea.....	18
Boletim Informativo da Comissão Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea.....	19
Publicações no grupo fechado do Quipea no Facebook.....	19
9. Análise sucinta sobre o desenvolvimento do Projeto no período	21
10. Sumário dos Anexos.....	23

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---



	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 4
--	---	---	--------



1. INTRODUÇÃO

O Quipea – Quilombos no Projeto de Educação Ambiental – é parte integrante dos Projetos Ambientais propostos como medidas mitigatórias das Licenças de Operação das atividades de produção e escoamento de petróleo e gás natural nos campos de Bijupirá & Salema e Parque das Conchas, respectivamente determinadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por meio da LO nº 336/2003, de 10 de dezembro de 2018, e LO nº 847/2009, emitida em 27 de abril de 2021. Diante do cenário mundial de pandemia, desde março de 2020 as atividades presenciais do projeto estavam suspensas, em atendimento as orientações do Ibama (OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2020/CGMAC/DILIC) e da Fundação Cultural Palmares (Orientações às comunidades quilombolas para o enfrentamento do Coronavírus, março 2020). Desse modo, as atividades da Fase 3 foram concluídas em formato remoto ou híbrido (com reunião local de poucos comunitários), em dezembro de 2021.

Considerando a necessidade de um tempo adequado para aprovação do Plano de Trabalho da Fase 4 por parte do órgão ambiental e a realização do processo de contratação de consultoria para execução do projeto na referida fase, no dia 17 de dezembro de 2021, foi solicitado ao Ibama (Carta SHELL-ER-10108-2021) o pedido de anuência para as atividades do Período de Transição entre as Fases 3 e 4 do Quipea, aprovado pelo Ibama em 27 de dezembro de 2021, pelo Parecer Técnico nº 533/2021-COPROD/CGMAC/DILIC e na Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/10.

O período de transição entre as fases 3 e 4, iniciado em janeiro de 2022, manteve a orientação para atividades remotas, principalmente pelo avanço da variante Ômicron. No entanto, após uma cuidadosa avaliação do cenário da pandemia em maio de 2022 e considerando o pedido dos comunitários para a retomada de algumas atividades presenciais, o projeto realizou a 31ª Reunião Ordinária da Comissão Articuladora do Quipea em Armação dos Búzios, marcando o retorno de atividades presenciais.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 5
--	---	---	--------

O presente Relatório corresponde às ações do Quipea realizadas no período compreendido entre janeiro e maio de 2022, Período de Transição entre as Fases 3 e 4 do Quipea, contendo descrições e respectivas análises dos produtos estabelecidos na Proposta de Transição da Fase 3 para Fase 4.

2. NOME DO PROGRAMA

Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC).

3. NÚMERO DA REGIÃO

Regiões 05 e 06.

4. NOME DO PROJETO

QUIPEA – Quilombos no Projeto de Educação Ambiental.

5. ESTADOS ENVOLVIDOS E NOME DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Estado do Rio de Janeiro: Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Quissamã, Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana.

Estado do Espírito Santo: Presidente Kennedy e Itapemirim.

6. RECORTE ESPACIAL

A partir da opção por trabalhar com comunidades quilombolas, os critérios adotados para o recorte espacial do projeto se basearam na presença dessas comunidades na região da área de influência dos empreendimentos, reconhecidas com Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos da Fundação Cultural Palmares (FCP). Como resultado, 21 Comunidades Quilombolas são contempladas pelo presente projeto, conforme demonstrado a seguir (tabela 1).



 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

Tabela 1: Estados, Municípios e Comunidades Quilombolas atendidas pelo Quipea.



Estados	Municípios	Comunidades Quilombolas
Rio de Janeiro	Araruama	Sobara
	Armação dos Búzios	Rasa e Baía Formosa
	Cabo Frio	Preto Forro, Botafogo, Maria Joaquina e Maria Romana
	Quissamã	Machadinha, Mutum, Santa Luzia, Bacurau e Boa Vista
	Campos dos Goytacazes	Aleluia, Cambucá, Batatal e Conceição do Imbé
	São Francisco de Itabapoana	Deserto Feliz e Barrinha
Espírito Santo	Presidente Kennedy	Cacimbinha e Boa Esperança
	Itapemirim	Graúna

7. RELAÇÃO CRONOLÓGICA DAS AÇÕES REALIZADAS

Na tabela abaixo (Tabela 2) são apresentadas as atividades do Quipea realizadas no período de janeiro a maio de 2022:

Tabela 2: Cronologia das atividades do Quipea entre janeiro e maio de 2022

Atividade	Quantidade	Data/Período
Acompanhamento no processo de elaboração de projetos e/ou acesso a editais, conforme demanda	1	Janeiro a maio de 2022
Reuniões comunitárias para escolha dos novos representantes da Comissão Articuladora	18	09/04/2022
		09/04/2022
		09/04/2022
		10/04/2022
		11/04/2022
		11/04/2022
		12/04/2022
		12/04/2022
		13/04/2022
		13/04/2022
		14/04/2022
		14/04/2022
		16/04/2022
		16/04/2022
		16/04/2022

<div>  </div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div>	<div>  </div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div>
---	--



Atividade	Quantidade	Data/Período
Reuniões comunitárias para escolha dos novos representantes da Comissão Articuladora	18	19/04/2022
		19/04/2022
		20/04/2022
Reunião de formação da Comissão Articuladora sobre estrutura e funcionamento de espaços públicos e espaços de participação	2	07/04/2022
		21/05/2022
Atividades de Comunicação Social	1	Janeiro a maio de 2022
Instalação da internet nas comunidades quilombolas	1	Janeiro a maio de 2022
Reuniões de Planejamento e Formação Continuada da Equipe Executora	13	13/01/2022
		03/02/2022
		07/02/2022
		10/02/2022
		04/03/2022
		10/03/2022
		16/03/2022
		17/03/2022
		24/03/2022
		28/03/2022
		01/04/2022
		04/04/2022
		06/04/2022
Campanha Quipea na Luta Contra o Coronavírus	1	Janeiro a maio de 2022



8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Abaixo estão descritas as atividades do Período de Transição entre as Fases 3 e 4, realizadas nos meses de referência, conforme proposto no pedido de anuência.

8.1 Acompanhamento no processo de elaboração de projetos e/ou acesso a editais, conforme demanda

Com o objetivo de dar seguimento no acompanhamento ao acesso à editais, no âmbito do Curso de Formação em Elaboração de Projetos da Fase 3 (Atividade 2.1 do Objetivo Específico 2 - Plano de Trabalho da Fase 3), a equipe executora divulgou e orientou os participantes do curso, presidentes e representantes de Associações Quilombolas e

<div>  </div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div>	<div>  </div> <div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div>
---	--

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 8
--	---	---	--------

lideranças comunitárias, na elaboração e submissão de projetos desenvolvidos pelas comunidades quilombolas.

A Campanha de Acompanhamento de Editais foi realizada durante o período compreendido nesse relatório com o intuito de compartilhar com as Comunidades Quilombolas do Quipea chamadas públicas abertas e prestar apoio nas etapas de submissão de projetos. Esta é uma atividade realizada sob demanda e interesse das comunidades nos editais divulgados no período.



Descrição da atividade: A equipe executora elaborou no período 04 Boletins Informativos (nº01/2022, nº02/2022, nº04/2022 e nº05/2022) com o intuito de divulgar para as Comunidades Quilombolas chamadas públicas abertas com temáticas de interesse dos territórios e orientar nas etapas de elaboração e submissão de propostas. Além disso, foram levantadas informações a respeito de projetos contemplados nos editais divulgados pelo Quipea e em outros editais articulados através das Associações Quilombolas em conjunto com instituições parceiras. Essas informações foram divulgadas no Boletim nº04/2022.

- **Formato/meio:** Material digital encaminhado por e-mail
- **Data:** 12/01, 16/02, 14/04 e 26/05
- **Número de participantes:** 71
- **Qualificação dos participantes:** 33 Representantes da Comissão Articuladora do Quipea, 14 presidentes das Associações Quilombolas do Quipea e 24 participantes do Curso em Elaboração de projetos.

Os boletins informativos: nº 01, nº 02, nº 04 e nº 05 de 2022, assim como as evidências de envio do material, encontram-se no Anexo I.

8.2 Reuniões comunitárias para escolha dos novos representantes da Comissão Articuladora

A Comissão Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea é um colegiado formado por representantes das 21 comunidades quilombolas que fazem parte do projeto, sendo seu funcionamento orientado por seu Regimento interno, que define sua finalidade,

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

atribuições e estabelece as normas de organização da Comissão. Dentre as normas estabelecidas está a necessidade de renovação das gestões a cada dois anos, buscando estimular a representatividade das comunidades e possibilitando uma alternância entre os representantes.

O fim da terceira gestão da Comissão Articuladora era previsto para 08 de junho de 2021. No entanto, na 4ª Reunião Extraordinária da Comissão Articuladora, realizada no dia 15 de maio de 2021, os representantes decidiram estender este mandato, levando em consideração a pandemia e as medidas de isolamento, que exigiriam maior tempo para os engajamentos comunitários necessários para novas escolhas, e a extensão do cronograma da Fase 3.



Descrição da atividade: As reuniões de escolhas dos representantes para a quarta gestão da Comissão Articuladora aconteceram durante o mês de abril de 2022, com a realização de 18 reuniões comunitárias. Nessas reuniões também foi apresentado o Plano de Trabalho da Fase 4 do Quipea, aprovado pelo Ibama (Ofício N° 162/2022/ COPROD/CGMAC/DILIC e Parecer Técnico N° 124/2022/ COPROD/CGMAC/DILIC).

Os registros dessas reuniões encontram-se no Anexo II.

- **Formato/meio:** reuniões semipresenciais, com 2 horas de duração
- **Data:** 09 a 20/04/2022
- **Número de participantes:** 579, conforme detalhado na tabela 3
- **Qualificação dos participantes:** Representantes da Comissão Articuladora, presidentes das Associações Quilombolas, comunitários e equipe executora.

Tabela 3 - Número de participantes nas Reuniões comunitárias para escolha dos novos representantes da Comissão Articuladora e apresentação do Plano da Fase 4 do Quipea

Região	Comunidades	Número de participantes
Lagos	Maria Romana	6
	Botafogo	14
	Maria Joaquina	32
	Rasa	37
	Baía Formosa	18
	Preto Forro	10
	Sobara	24

<div style="text-align: center;">  RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>	<div style="text-align: center;">  RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>
---	--

Região	Comunidades	Número de participantes
Norte Fluminense	Mutum	22
	Boa Vista	20
	Santa Luzia	19
	Bacurau	14
	Machadinha	17
	Aleluia, Batatal Cambucá	42
	Conceição do Imbé	15
São Francisco de Itabapoana com Espírito Santo	Deserto Feliz	18
	Barrinha	26
	Boa Esperança e Cacimbinha	51
	Graúna	194
Total de participantes:		579



8.3 Reunião de formação da Comissão Articuladora sobre estrutura e funcionamento de espaços públicos e espaços de participação



A atividade de formação da Comissão Articuladora prevista para o período de Transição entre as Fases 3 e 4, estava agendada para o dia 26 de maio, momento posterior a posse dos novos representantes comunitários, realizada durante a 31ª Reunião Ordinária da Comissão Articuladora. Porém, foi pontuado na referida reunião que o agendamento inicialmente aprovado pelas lideranças comunitárias, não atendia satisfatoriamente a todos. Dessa forma, após outra consulta aos representantes, acordou-se a nova data para formação da Comissão da Articuladora sobre o Regimento Interno da Comissão Articuladora. Essa atividade, portanto, foi agendada para o início da Fase 4, dia 16 de junho, conforme cronograma atualizado a ser encaminhado a seguir.

Neste período foram realizadas duas atividades não previstas no âmbito da Comissão Articuladora, detalhadas a seguir:

Encontro com a Comissão Articuladora e Presidentes das Associações Quilombolas do Quipea

Descrição da Atividade: Foi realizado um encontro remoto de preparação para a Fase 4 e teste de internet com os representantes da Comissão Articuladora do Quipea e presidentes das Associações Quilombolas. A reunião teve o objetivo de falar sobre as atividades que estão sendo realizadas no período de Transição entre as Fases 3 e 4 e

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 11
--	---	---	---------

apresentar atualizações sobre a Fase 4 do Quipea, além de avaliar como está o apoio ao acesso digital e seu período teste nas comunidades.

As evidências desta reunião encontram-se no anexo III.I, III.II e III.III.

- **Formato/meio:** Reunião virtual por meio da ferramenta Zoom, com 2 horas de duração
- **Data:** 07/04/2022
- **Número de participantes:** 44 participantes
- **Qualificação dos participantes:** 12 representantes da Comissão Articuladora do Quipea, 10 presidentes das Associações Quilombolas, 20 integrantes da equipe executora do Quipea; 1 consultor especialista em Educação Ambiental e 1 representante da Shell.

31ª Reunião Ordinária da Comissão Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea

Descrição da Atividade: A 31ª Reunião Ordinária da Comissão Articuladora teve sua pauta trabalhada integralmente, sendo a principal temática a transmissão de mandato da Comissão Articuladora. Além da cerimônia de posse da nova composição da Comissão Articuladora do Quipea, foi realizada homenagem e certificação dos ex- representantes da Comissão e a apresentação dos próximos passos do projeto.



As evidências desta reunião encontram-se nos anexos III. IV ao III.VII, com exceção da ata da reunião que somente será aprovada na 32ª Reunião Ordinária da Comissão Articuladora.



Formato/meio: reunião presencial, com 4 horas e meia de duração

Data: 21 de maio

Número de participantes: 82 participantes

Qualificação dos participantes: 54 representantes da Comissão Articuladora do Quipea da atual gestão e da nova composição, presidentes das Associações

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 12
--	---	---	---------

Quilombolas; 26 integrantes da equipe executora do Quipea, 1 consultor especialista em Educação Ambiental e 2 representantes da Shell.

8.4 Reuniões comunitárias para apresentação do Plano de Trabalho da Fase 4

Estavam previstas para o período de Transição entre as Fases 3 e 4 a realização de reuniões com as comunidades para apresentação do Plano de Trabalho da Fase 4, no entanto, optou-se por fazer esta atividade em conjunto com as reuniões comunitárias para escolha dos novos representantes da Comissão Articuladora, por ocasião da mobilização comunitária realizada para essas reuniões, de modo a amplificar o entendimento dos comunitários e candidatos sobre a próxima fase do projeto e suas atividades.

A descrição dessa atividade encontra-se no item 8.2.



8.5 Atividades de Comunicação Popular



Com o objetivo de divulgar informações relevantes sobre o projeto e sobre as Comunidades Quilombolas inseridas no projeto, as atividades de Comunicação popular apresentam ferramentas que possuem diferentes alcances entre o público do Quipea.

8.5.1. Elaboração do boletim informativo Quipea Informa – Edição preparatória à Fase 4

Descrição da Atividade: A 10ª edição do boletim informativo Quipea Informa foi elaborada com o intuito de apresentar às comunidades quilombolas as principais informações do Plano de Trabalho da Fase 4 e as atividades desenvolvidas nos meses de outubro a dezembro de 2021. Além disso, o boletim informativo contou com um assunto fundamental para o fortalecimento dos quilombos: a participação das comunidades quilombolas em espaços de tomada de decisões e controle social. Esta é a ferramenta de comunicação de maior alcance do projeto nas comunidades, uma vez que todas as famílias quilombolas recebem um exemplar impresso da edição publicada.

- **Formato/meio:** Material impresso, formato A4, com 16 páginas

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 13
--	---	---	---------

- **Data:** Distribuído em abril de 2022
- **Número de participantes:** Ao todo 3000 exemplares foram distribuídos
- **Qualificação dos participantes:** Famílias quilombolas das 21 comunidades do Quipea

A edição do Quipea Informa nº 10 encontra-se no Anexo IV. I.

8.5.2 Atualização dos canais de comunicação

Site - <https://www.quipea.com.br/>



Descrição da atividade: Dentre as ferramentas de comunicação utilizadas pelo projeto, o site do Quipea é uma importante plataforma de documentação e transparência, com acervos de materiais do projeto. Ao longo do Período de Transição foram realizadas 5 atualizações no site, sobre as atividades realizadas no final da Fase 3 e de notícias com as atividades desenvolvidas no período compreendido neste relatório. Essas mesmas atualizações foram também incorporadas no site do PEA-BC, Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos.



Apesar de essencial, os apoiadores locais relataram que o site não costuma ser muito acessado pelas comunidades como fonte dinâmica de informação, porém por ser aberto ao público em geral, ele possui acessos de diferentes regiões do Brasil e do exterior, como a China e Estados Unidos. O site contou com 902 acessos no período de janeiro a maio de 2022, sendo em sua maioria, geograficamente localizados na área de abrangência do Quipea.

O detalhamento desta atividade encontra-se no Anexo IV.III.

Publicações no grupo fechado do Quipea no Facebook

Descrição da atividade: Durante os meses compreendidos neste relatório, houve a manutenção do grupo fechado do Quipea no Facebook, que é considerada uma importante ferramenta para aproximar os comunitários participantes do projeto, equipe executora e

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 14
--	---	---	---------

Shell. As publicações, apresentadas em mais detalhes no anexo IV.II, foram realizadas exclusivamente pela equipe executora e apresentaram temas relacionados às atividades do Quipea, cultura e tradições quilombolas, ao Licenciamento Ambiental Federal, à Campanha Quipea na Luta Contra o Coronavírus, além de postagens espontâneas por membros do grupo, relativas a acontecimentos e ao cotidiano das comunidades.



- **Formato/meio:** Virtual na plataforma de interação social Facebook.
- **Data/periodicidade:** Em média três publicações semanais, nos meses de janeiro a maio de 2022
- **Número de publicações:** 47
- **Número de participantes:** O grupo contava com 392 membros até maio de 2022.
- **Qualificação dos participantes:** Os membros do grupo têm perfil heterogêneo, sendo formado por representantes das Comunidades Quilombolas (Comissão Articuladora e presidentes das Associações Quilombolas), comunitários, equipe executora, representantes da Shell e Ibama.



O Relatório de Avaliação dessa atividade encontra-se no anexo IV.III.

8.6 Instalação da internet nas comunidades quilombolas

Durante a pandemia, algumas comunidades quilombolas apresentaram problemas de acesso à internet, gerando dificuldades de participação de seus representantes em atividades do Quipea. Buscando garantir que as comunidades participassem com qualidade em atividades remotas do projeto, houve a instalação de um ponto de internet em espaço coletivo das comunidades integrantes do Quipea e posterior teste destas instalações.

Descrição da atividade: Durante o Período de Transição houve a instalação de um ponto de internet em espaços de uso coletivo em 17 Comunidades Quilombolas, sendo que nas comunidades de Aleluia, Batatal e Cambucá foi instalado em um único ponto, na sede da Associação destas comunidades, já que as reuniões tradicionalmente ocorrem juntas. Boa

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---



	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 15
--	---	---	---------



Esperança e Graúna não tiveram a instalação durante o período, uma vez que estão aguardando a concessão das prefeituras de uso do espaço pelas Associações Quilombolas. Já a comunidade da Rasa teve o serviço contratado suspenso devido a divergência sobre o local da instalação na comunidade. Uma nova instalação dependerá da existência de um espaço coletivo viável na comunidade e dos resultados da avaliação do serviço disponibilizado, diante das condições de internet locais. Para que não haja nenhum prejuízo a participação da comunidade da Rasa, a equipe executora seguirá fornecendo o apoio necessário a cada próxima atividade remota do projeto Quipea.

Para realização dos testes da qualidade do serviço de internet disponibilizado, os apoiadores locais, com a orientação e suporte de consultor técnico especializado, realizaram a verificação do sinal em diferentes momentos e atividades do projeto, como por exemplo nas Reuniões Comunitárias (item 8.2). Além da avaliação técnica, foi realizada uma pesquisa de satisfação do serviço pelas lideranças e apoiadores locais. Os resultados da avaliação técnica indicaram velocidade de sinal satisfatório em 12 comunidades e em 5 comunidades foi identificada a instabilidade do sinal de internet, conforme consta no relatório técnico de análise (anexo V.I). De acordo com a pesquisa de satisfação de internet (anexo V.II), foi indicada pela comunidade de Maria Romana oscilações de sinal durante a Reunião Comunitária, o que não foi registrada pela análise técnica. Melhorias para os sinais nestas comunidades serão planejadas durante a Fase 4, assim como a possível instalação em Boa Esperança, Graúna e Rasa.

- **Data:** janeiro a maio de 2022
- **Número de participantes:** 47
- **Qualificação dos participantes:** representantes da Comissão Articuladora do Quipea, presidentes das Associações Quilombolas e apoiadores locais.

Os registros dessa atividade encontram-se no anexo V.

<div style="text-align: center;">  RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>	<div style="text-align: center;">  RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>
---	--

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 16
--	---	---	---------

8.7 Atividades Complementares

Durante o período de Transição entre as Fases 3 e 4 foi mantida a realização das atividades complementares - ações transversais, de acompanhamento e de qualificação dos envolvidos: Reuniões de Planejamento e Formação da equipe executora, atividade indispensável para o desenvolvimento das ações do projeto e a Campanha Quipea na luta contra o Coronavírus, com o monitorando dos casos e avanço da vacinação e divulgação desse acompanhamento para as comunidades.



8.7.1 Reuniões de Planejamento e Formação Continuada da Equipe



Executora

As Reuniões de Planejamento e Formação Continuada da Equipe Executora são atividades desenvolvidas de forma contínua, compondo a rotina de trabalho da equipe. É uma atividade que permite a práxis pedagógica, ou seja, o aprofundamento de conteúdos e conceitos a partir de demandas identificadas no processo de planejamento e execução das atividades, qualificando e dinamizando a própria realização destas. Importante destacar que a maior parte da equipe executora também é sujeito da ação educativa do projeto, portanto, todas as ações formativas realizadas têm alcance nos quilombos para além do Quipea.

Reuniões de Planejamento da Equipe Executora

Descrição da Atividade: Foram realizadas um total de 9 Reuniões de Planejamento durante o período de abrangência deste relatório. Nestas reuniões, a equipe executora realizou o planejamento das ações do projeto, definiu os conteúdos, metodologias e procedimentos operacionais relacionadas às atividades, nas quais se incluem: Boletins Informativos de Acompanhamento de Editais, Reuniões de Apresentação do Plano de Trabalho da Fase 4 e Escolha dos Novos Representantes da Comissão Articuladora do Quipea, reunião da Comissão Articuladora e Campanha Quipea na Luta contra o Coronavírus.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 17
--	---	---	---------



- **Formato/meio:** Reuniões virtuais por meio das ferramentas Zoom e Microsoft Teams
- **Data:** janeiro a maio de 2022 (com duração média de 2 horas cada reunião)
- **Número de participantes:** 25 participantes da equipe executora do Quipea
- **Qualificação dos participantes:** apoiadores locais, educadoras populares, educadoras ambientais, comunicador social, supervisora de campo, orientador pedagógico e coordenadora geral.



Os registros das Reuniões de Planejamento da Equipe Executora encontram-se no Anexo VI.I.

Formação Continuada da Equipe Executora

Descrição da Atividade: Foram realizadas 02 Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora durante o período contemplado neste relatório. A primeira oficina realizada teve como tema “Controle Social e Participação em Espaços de Gestão de Políticas Públicas”, sendo dividida em 3 momentos diferentes para se discutir respectivamente: os fundamentos da participação social; experiências da equipe e participação social no Quipea. Nestes encontros foi trabalhado o diálogo sobre a importância da participação ativa em espaços públicos de decisão, além da troca de experiência entre os integrantes da equipe executora e o levantamento de informações sobre a participação das comunidades nos fóruns municipais. A segunda oficina foi baseada na leitura do Livro “A História dos PEAs”, que promoveu a discussão sobre a atuação dos PEAs na Bacia de Campos, o histórico de desenvolvimento desta política pública e a importância da educação ambiental crítica neste contexto.

- **Datas:** 10 de fevereiro, 04, 10 e 24 de março de 2022 (com duração média de três horas cada)
- **Formato/meio:** Oficinas virtuais por meio da ferramenta Zoom
- **Número de participantes:** 25 participantes da equipe executora do Quipea

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 18
--	---	---	---------

- **Qualificação dos participantes:** apoiadores locais, educadoras populares, educadoras ambientais, comunicador social, supervisora de campo, orientador pedagógico e coordenadora geral.

Os registros da Formação Continuada de equipe encontram-se nos anexos VI.II e VI.III.



8.7.2 Campanha Quipea na luta contra o Coronavírus



A campanha Quipea na luta contra o Coronavírus, criada com o intuito de contribuir para o combate à pandemia e manter o bom engajamento das comunidades no projeto, foi mantida no período compreendido do presente relatório. Foi dado prosseguimento ao monitoramento dos casos da COVID-19 e da vacinação nas comunidades, com a divulgação desses dados em um Boletim Informativo, além do incentivo à vacinação por meio de postagem no grupo do Quipea no Facebook.

Monitoramento da COVID-19 nos municípios e nas comunidades quilombolas do Quipea

Descrição da atividade: O acompanhamento da incidência de casos positivos e da vacinação de COVID-19 nos municípios de abrangência do projeto (Anexo VII.I) e nas comunidades quilombolas continuaram sendo realizado semanalmente (Anexo VII.II), a fim de acompanhar o controle da pandemia nas comunidades e planejar ações de sensibilização sobre as medidas de prevenção e proteção para o enfrentamento da pandemia.

Durante o monitoramento do período de janeiro a abril de 2022, foi constatado que os municípios de Armação dos Búzios, Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana suspenderam a divulgação dos números de casos positivos. No entanto, naqueles que mantiveram a divulgação, foi observada uma redução de casos positivos, se comparada ao período anteriormente apresentado. Em relação aos números reportados pelas comunidades, foi observada uma estagnação no número de casos no período em todas as comunidades abrangidas pelo projeto.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 19
--	---	---	---------

Sobre a vacinação, o monitoramento demonstra a vacinação de cerca de 6836 quilombolas adultos e jovens com pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19. Entre as crianças de 05 a 12 anos de idade, o número é de cerca de 402 vacinadas com a primeira dose.

Boletim Informativo da Comissão Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea



Descrição da atividade: Foi enviado para os representantes comunitários o Boletim Informativo nº 03/2022 com o tema “Monitoramento da COVID-19 nas Comunidades Quilombolas do Quipea”, contendo os números de casos positivos da COVID-19 e de vacinados nas comunidades abrangidas pelo Quipea no período de abril de 2020 a fevereiro de 2022.



- **Formato/meio:** Material digital enviado por e-mail
- **Data/periodicidade:** 08 de março de 2022
- **Número de Participantes:** 53
- **Qualificação dos participantes:** Comissão Articuladora - Representantes das 21 Comunidades Quilombolas do Quipea e presidentes das Associações Quilombolas.

O Boletim Informativo nº 03/2022 e a evidência de envio do material encontram-se nos anexos VII.III e VII. IV.

Publicações no grupo fechado do Quipea no Facebook


Descrição da atividade: No período foram realizadas 10 publicações no Grupo Fechado do Quipea no Facebook (detalhamento no item 8.2.2) com intuito de estimular a vacinação nos quilombos. Dentre as publicações, houve 01 vídeo do gerente de saúde da Shell com informações sobre a vacinação infantil e sua importância para o combate a pandemia da COVID-19. As demais postagens trouxeram registros da vacinação por membros da equipe executora.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 20
--	---	---	---------

- **Formato/meio:** Virtual na plataforma de interação social Facebook.
- **Data:** 07/01, 26/01, 28/01, 31/01, 01/02, 03/02 e 29/04.
- **Número de participantes no grupo fechado no Facebook:** O grupo contava com 392 membros até maio de 2022.
- **Qualificação dos participantes:** Os membros do grupo têm perfil heterogêneo, sendo formado por representantes das Comunidades Quilombolas (Comissão Articuladora – gestão atual e anteriores, presidentes das Associações Quilombolas e comunitários), além da equipe executora e representantes da Shell e Ibama.

Os registros dessa atividade encontram-se no anexo IV.II.



<div data-bbox="432 2011 590 2042" data-label="Text"> <i>Eluan Gonçalves</i> </div> <div data-bbox="394 2094 624 2123" data-label="Text"> RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>	<div data-bbox="922 1977 1045 2033" data-label="Text">  </div> <div data-bbox="962 2101 1193 2130" data-label="Text"> RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>
--	--



9. ANÁLISE SUCINTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NO PERÍODO

O período de transição se caracterizou pela realização de atividades que garantiram a continuidade do projeto, mantendo a condução metodológica e os objetivos da Fase 3, e o engajamento com as comunidades quilombolas (pelo contato permanente entre equipe e comunidades, o constante compartilhamento de informações sobre as atividades e temas de interesse do projeto e pandemia). Foi um período importante também para a realização de uma atividade de estruturação de melhorias no acesso à internet nas comunidades, assegurando qualidade de participação em atividades remotas que venham a ocorrer na próxima fase.

Em uma análise geral, as atividades realizadas conseguiram manter as comunidades mobilizadas e favoreceram o trabalho remoto. Destaque pode ser dado à participação ampla da base nas reuniões de escolha de representantes para a Comissão Articuladora do Quipea. Houve não só um aumento quantitativo de pessoas que participaram dos encontros, mas também no número de candidatos a representantes comunitários. Importante destacar a presença ativa e majoritária de um público feminino e a expectativa dos comunitários para o início das atividades do Plano de Trabalho da Fase 4.

Em termos mais específicos, a *Campanha Quipea na luta contra o Coronavírus*, produziu uma atualização permanente de informações sobre a pandemia e a sensibilização sobre os cuidados que devem ser mantidos e a importância da vacinação. Os bons indicadores de retração da pandemia na região de atuação do Quipea não implicam em eliminação total de medidas de segurança com a saúde dos participantes do projeto. No entanto, essa retração permitiu, após avaliação da Shell e equipe, a realização da 31ª Reunião Ordinária da Comissão Articuladora das comunidades Quilombolas do Quipea em formato presencial, com todos os cuidados necessários para assegurar a segurança e saúde dos participantes.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---


	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 22
--	---	---	---------



Nas **Atividades de Comunicação Popular**, manteve-se a atualização do site e o fluxo de postagens planejadas no grupo fechado do Quipea no Facebook. Além disso, o Boletim informativo Quipea Informa, por sua vez permitiu ampla divulgação comunitária do que está previsto para a Fase 4.

As **Reuniões de Planejamento e Formação Continuada da Equipe Executora** aconteceram periodicamente, e possibilitaram o aprofundamento conceitual e metodológico sobre temas que serão centrais na Fase 4, como a participação em espaços públicos, o funcionamento de conselhos e comitês, a especificidade dos outros PEAs que atuam na Bacia de Campos e como produzir maior integração entre estes e o Quipea.

Na **Acompanhamento no processo de elaboração de projetos e/ou acesso a editais, conforme demanda** se identificou editais abertos e divulgou estes e iniciativas de interesse para as comunidades quilombolas. A experiência trouxe aprendizados sobre a forma de divulgação e apoio que servirão para a continuidade dessa atividade na Fase 4. No período, sete comunidades foram contempladas em editais divulgados pelo projeto: Baía Formosa, Rasa (Armação dos Búzios/RJ), Maria Romana (Cabo Frio/ RJ), Machadinha (Quissamã/RJ), Cambucá (representando as comunidades de Aleluia e Batatal) e Conceição do Imbé (Campos dos Goytacazes/RJ) e Baía Formosa (Armação dos Búzios/RJ).

A **instalação de pontos de internet** nos Quilombos participantes do projeto foi muito bem recebida pelos comunitários e contribui para a melhor participação nas atividades remotas realizadas no período de transição. De um modo geral, o resultado da atividade foi satisfatório, pois a maioria das comunidades que receberam a instalação de internet tiveram uma melhoria no sinal e, conseqüentemente, puderam participar de forma mais qualificada das atividades remotas. Por outro lado, aquelas instalações que apresentaram oscilações de sinais foram importantes para demonstrar que o tipo de internet instalada não funcionou em determinadas localidades e que há necessidade de pensar alternativas ao que foi feito no período teste. De todo modo, as melhores condições de acesso à internet permitirão a adoção de formatos variados na execução das atividades do projeto.

 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---



	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 23
--	---	---	---------



As **Reuniões de escolha de representantes da Comissão Articuladora das Comunidades Quilombolas do Quipea** aconteceram em formato semipresencial e foram marcadas por uma participação numericamente expressiva de comunitários, com ampla presença de um público feminino. Nestas reuniões, destacou-se a aceitação do novo Plano de Trabalho com a apresentação feita, e observou-se uma motivação e interesse com a Fase 4, expressos no elevado número de candidatos às vagas de representantes e nos debates sobre a importância da participação na Comissão Articuladora.

É possível dizer que o período de transição cumpriu com seu objetivo de manter a continuidade do projeto, sem interrupções ou quebra de ritmo no processo de trabalho, e favoreceu a realização de significativas reuniões para a escolha de representantes da Comissão Articuladora e o conhecimento sobre as atividades e objetivos da próxima fase.

10.SUMÁRIO DOS ANEXOS

- I – Acompanhamento no processo de elaboração de projetos e/ou acesso a editais, conforme demanda
- II – Reuniões comunitárias para escolha dos novos representantes da Comissão Articuladora
- III – Reunião de formação da Comissão Articuladora sobre estrutura e funcionamento de espaços públicos e espaços de participação
- IV – Atividades de Comunicação Popular
- V – Instalação da Internet nas Comunidades Quilombolas
- VI – Reuniões de Planejamento e Formação continuada da Equipe Executora
- VII – Campanha Quipea na Luta Contra o Coronavírus


 RESPONSÁVEL TÉCNICO	 RESPONSÁVEL TÉCNICO
--	---

	14º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUIPEA		Pág. 24
--	---	---	---------

À Shell Brasil Petróleo Ltda.
Avenida República do Chile 330 - Edifício Ventura, Torre Oeste - 25º andar - Centro
Rio de Janeiro – Brasil / CEP 20031-170

Ref.: 14º Relatório de Acompanhamento e Avaliação das atividades do Quipea – Período de transição entre as Fases 3 e 4 do Quipea

Este volume de nº 0424CT0242-5 contém 24 páginas numeradas sequencialmente, inclusive esta de encerramento.

<div data-bbox="430 2011 590 2042" data-label="Text"> <i>Renan Gonçalves</i> </div> <div data-bbox="394 2096 624 2123" data-label="Text"> RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>	<div data-bbox="920 1977 1045 2033" data-label="Text">  </div> <div data-bbox="963 2101 1193 2130" data-label="Text"> RESPONSÁVEL TÉCNICO </div>
--	--