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1 - APRESENTACAO

Conforme comunicado ao IBAMA por meio do Oficio n? 144/2021-BRDRI (SEIn°9726578), 0 PEA
FOCO PERENCO teve inicio em abril de 2021, apds aprovagdo do Plano de Trabalho pelo IBAMA
através do Parecer Técnico n° 594/2020 (SEI n° 9033708).

Desde entdo, o cronograma das atividades desenvolvidas vem sendo encaminhado
trimestralmente a COPROD, conforme previsto no Parecer Técnico n® 594/2020-
COPROD/CGMAC/DILIC (SEI n° 9033708). Tais registros de 2023 sdo evidenciados pelos
documentos: Oficio n® 93/2023-BRDRI (SEI n°15350763), Oficio n? 226/2023-BRDRI (SEI
n°16199730), Oficio n® 327/2023-BRDRI (SEI n°17086534) e Oficio n? 449/2023-BRDRI (SEI
n°17962577).

Atualmente o Projeto se encontra no Momento 6 da Fase 1 do Plano de Trabalho aprovado pelo
IBAMA. As atividades desenvolvidas vém sendo comunicadas por meio dos Oficios e protocolos
SEI acima registrados e os Relatorios Anuais de Atividades referentes aos nos de 2021 e 2022
foram encaminhados pela PERENCO através dos Oficios n°® 96/2022-BRDRI (SEI n°® 12255396 ¢
12255420) e n2 90/2023-BRDRI (SEI n°15288398 e 15305063). Importante registrar que, por
meio do Parecer Técnico n? 253/2022- COPROD/CGMAC/DILIC, o Ibama efetuou andlise sobre o
primeiro ano de execu¢do do PEA FOCO Perenco e aprovou a execucdo do Plano de Trabalho
referente aos Momentos 1 e 2 do Projeto. A execucdo do Plano de Trabalho referente aos
Momentos 3 e 4 do Projeto foi aprovada por meio do Parecer Técnico n? 359/2023-
COPROD/CGMAC/DILIC (SEI n® 16729072), com a analise sobre o segundo ano de execucao do
PEA FOCO Perenco.

O Relatério Anual referente ao ano de 2023 foi protocolado por meio do Oficio n°® 70/2024-BRDRI
(SEI n°® 18715988) e aguarda andlise do Ibama.

A execuc¢do dos Momentos 4, 5 e 6 da Fase 1 do PEA FOCO Perenco seguiu o Plano de Trabalho da
Fase 1 e a orientacdo do Ibama registrada no Parecer Técnico n? 359/2023-
COPROD/CGMAC/DILIC. Nesse sentido, foram intensificadas as atividades presenciais com o
objetivo de fortalecer o engajamento com as mulheres envolvidas nas atividades pesqueiras dos
municipios de Campos dos Goytacazes e Macaé. A inauguragdo das 2 sedes do Projeto nos
municipios de Macaé e Campos dos Goytacazes foi essencial para o fortalecimento desse
engajamento e intensificacdo do contato presencial, pois proporcionou um espaco fisico dedicado
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para arealizacdo de reunioes e encontros, bem como a presenca frequente das articuladoras locais
para atender demandas pontuais das mulheres participantes do Projeto.

No periodo em referéncia foram realizadas 7 incursdes da equipe do Projeto em campo e 55 acdes
de articulacdo com institui¢des e participacdes nos projetos de educacdo ambiental da regido,
permitindo a troca de experiéncias e a ampliacdo do conhecimento sobre os temas relevantes.
Houve contato com outros Programas de Educacdo Ambiental (PEAs), como, por exemplo, a
Associacao de Mulheres Apoiadoras do PEA FOCO - AMA PEA FOCO, que conta com membros do
PEA FOCO Equinor, as quais desenvolvem o mesmo trabalho ha mais tempo. Além disso,
aconteceram contatos com grupos organizados, como a Associagdo dos Pescadores Artesanais do
Parque das Gargas, e diversas instituicbes como Secretarias Municipais de Pesca e do Meio
Ambiente, colonias de pescadores e cooperativas de reciclagem dos 2 municipios. Informagdes
mais detalhadas podem ser encontradas no relatério anual do PEA FOCO (SEI n°18715988).

No periodo de referéncia, em relagio a area de novas tecnologias para geracdo de renda, foram
realizadas 6 oficinas de extracdo de 6leo de pescado e quitina e producio de quitosana. Além das
oficinas com ag¢des praticas de producdo e extracdo, foi realizado uma visita a cooperativa de
Trabalho Ecolégico de Residuos de Macaé - MACAECO.

Em atencdo ao curso de capacitacdo de agentes de educagdo ambiental (CCAEA), foram realizadas
6 aulas e uma agenda de acompanhamento composta por 8 atividades, além das atividades de
planejamento e contato. Ja se tratando da capacitacdo da equipe do PEA FOCO, houve 121 reunides
de planejamento operacional, 22 reunides pedagogicas, 130 documentos produzidos, 9 atividades
de formacdo e 1 seminario de capacitacao.

Em setembro de 2023 a Perenco promoveu, com a participa¢cdo do Ibama, o 12. Encontro de
Mulheres na Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal - PEA FOCO Perenco. Durante o evento, foram
entregues os primeiros certificados de conclusdo do curso de capacitacdo de agentes de educagao
ambiental, que contou com 6 aulas e 8 atividades praticas das agentes em 2023 (Abril -
Dezembro), além de a¢des de engajamento e troca de experiéncias com mulheres integrantes de
outros projetos sociais na area de influéncia da Bacia de Campos, fortalecendo a organizacao social
e comunitaria das mulheres participantes do PEA FOCO Perenco.

Conforme recomendag¢do do IBAMA, o PEA FOCO Perenco tera continuidade para ingresso na Fase
2 do Projeto. Nesse sentido, durante os meses de novembro e dezembro se iniciaram as tratativas
internas para o planejamento da Fase 2 que tera a duracdo de 3 anos, divididos em 3 Momentos
de 1 ano cada, com previsao para iniciar em abril de 2024. O Plano de Trabalho referente a Fase 2
foi apresentado através do Oficio n°052/2024-BRDIR (SEI n°® 18442550) e se encontra em analise
pelo IBAMA.
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